



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (10 UNIDADES HABITACIONAIS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - RN

OBRA: Unidade Habitacional para Controle da Doença de Chagas, área de 53,91m², (dois quartos), com abastecimento d'água.

DATA: dez/18

BDI: (%) 26,49%

MOEDA: R\$

Quantidade de unidades de 53,91m², com abastecimento d'água habitacional e energia elétrica = 10,00

ITEM	SERVIÇOS	M Ê S					TOTAL
		01	02	03	04	05	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.805,80					2.805,80
2	FUNDAÇÕES, INFRA E SUPERESTRUTURA	27.285,47	27.285,47	27.285,46			81.856,40
3	PAVIMENTAÇÃO - PISOS			7.053,80	7.053,80	7.053,80	21.161,40
4	ALVENARIAS DE VEDAÇÃO - PAREDES E PAINES		12.157,25	12.157,25	12.157,25	12.157,25	48.629,00
5	REVESTIMENTOS DE PAREDES		11.242,35	11.242,35	11.242,35	11.242,35	44.969,40
6	COBERTURA			16.415,03	16.415,04	16.415,03	49.245,10
7	ESQUADRIAS METÁLICA				23.891,95	23.891,95	47.783,90
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			5.215,30	5.215,30		10.430,60
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			23.769,75	23.769,75		47.539,50
10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS			9.830,20			9.830,20
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			5.394,40	5.394,40	5.394,40	16.183,20
12	PINTURAS				8.892,80	8.892,80	17.785,60
13	LIMPEZA GERAL					986,60	986,60
14	PLACA DE OBRA - MOD.GOV.FEDERAL	1.957,31					1.957,31
Valor dos serviços sem BDI:							
SUB-TOTAL		32.048,58	50.685,07	118.363,54	114.032,64	86.034,18	401.164,01
BDI.....		8.489,67	13.426,48	31.354,50	30.207,25	22.790,45	
TOTAL NO MÊS		40.538,25	64.111,55	149.718,04	144.239,89	108.824,63	
TOTAL ACUMULADO		40.538,25	104.649,80	254.367,84	398.607,73	507.432,36	507.432,36