



PAU DOS FERROS PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEPLAN

A CIDADE E O POVO EM PRIMEIRO LUGAR

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO


Obra: Pav. e Dren. Sup. de Trechos das Ruas, R. Benedito Fernandes Sampaio, R. João Francisco do Nascimento e R. Hipólito Cassiano

Local: Bairro Paraíso e Bairro São Judas Tadeu, Pau dos Ferros/RN

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros

Data: 11 de outubro de 2019

ITEM	SERVIÇO	VALORES	PERÍODO				TOTAIS
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	3.743,82	-	-	-	3.743,82
2	TRECHO DA RUA BENEDITO FERNANDES SAMPAIO	FÍSICO (%)	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	57.503,57	57.503,56	-	-	115.007,13
3	TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO	FÍSICO (%)	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	-	-	47.144,79	-	47.144,79
4	TRECHO DA RUA HIPÓLITO CASSIANO	FÍSICO (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	-	-	-	49.906,85	49.906,85
TOTAL MENSAL (R\$)			61.247,39	57.503,56	47.144,79	49.906,85	215.802,59
TOTAL ACUMULADO (R\$)			61.247,39	118.750,95	165.895,74	215.802,59	
PERCENTUAL MENSAL			28,38%	26,65%	21,85%	23,13%	
PERCENTUAL ACUMULADO			28,38%	55,03%	76,87%	100,00%	


Mathheus Alves de Medeiros
ENG. CIVIL - CREA 2116503876
CPF: 103.826.444-84