
FÍSICO (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO (R$) 2.358,41               -                        -                        -                        2.358,41

FÍSICO (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO (R$) 2.185,17               -                        -                        -                        2.185,17

FÍSICO (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO (R$) 3.808,99               -                        -                        -                        3.808,99

FÍSICO (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO (R$) 187,48                  -                        -                        -                        187,48

FÍSICO (%) 10,00% 30,00% 30,00% 30,00% 100,00%

FINANCEIRO (R$) 3.605,41               10.816,23             10.816,23             10.816,23             36.054,11

FÍSICO (%) 0,00% 40,00% 30,00% 30,00% 100,00%

FINANCEIRO (R$) -                        13.679,90             10.259,93             10.259,93             34.199,76

FÍSICO (%) 10,00% 30,00% 30,00% 30,00% 100,00%

FINANCEIRO (R$) 7.115,68               21.347,03             21.347,03             21.347,03             71.156,76

FÍSICO (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

FINANCEIRO (R$) -                        -                        -                        7.787,85               7.787,85

FÍSICO (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

FINANCEIRO (R$) -                        -                        -                        28.918,49             28.918,49

19.261,14 45.843,16 42.423,19 79.129,53

19.261,14 65.104,30 107.527,49 186.657,02

Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Data: JANEIRO DE 2019
Data SINAPI: DEZEMBRO 2018

Obra: CONCLUSÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA AVENIDA SENADOR DINARTE MARIZ
Local: AVENIDA SENADOR DINARTE MARIZ, BAIRRO SÃO BENEDITO, PAU DOS FERROS/RN

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros

ITEM SERVIÇO VALORES TOTAIS
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

PERÍODO

5 PAVIMENTAÇÃO

6 ILUMINAÇÃO

3 ALVENARIAS E CONTENÇÕES

4 REVESTIMENTOS

186.657,02
TOTAL ACUMULADO (R$)

7 PAISAGISMO

8 PINTURA

9 SERVIÇOS DIVERSOS

TOTAL FINANCEIRO (R$)
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