
FÍSICO (%) 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO (R$) 4.673,70                                  1.168,42                                  -                                                -              -               -               5.842,12

FÍSICO (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO (R$) 922,59                                     -                                           -                                                -              -               -               922,59

FÍSICO (%) 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO (R$) 1.137,69                                  2.654,61                                  -                                                -              -               -               3.792,30

FÍSICO (%) 10,00% 50,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO (R$) 779,24                                     3.896,19                                  3.116,95                                       -              -               -               7.792,38

FÍSICO (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO (R$) -                                           1.988,32                                  1.988,32                                       -              -               -               3.976,63

FÍSICO (%) 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 30,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO (R$) -                                           -                                           3.806,55                                       9.516,38     5.709,83      -               19.032,76

FÍSICO (%) 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 100,00%

FINANCEIRO (R$) -                                           -                                           5.080,85                                       5.080,85     5.080,85      1.693,62      16.936,18

FÍSICO (%) 0,00% 0,00% 50,00% 40,00% 10,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO (R$) -                                           -                                           11.761,12                                     9.408,89     2.352,22      -               23.522,23

FÍSICO (%) 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO (R$) -                                           -                                           -                                                7.281,30     10.921,96    -               18.203,26

FÍSICO (%) 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO (R$) -                                           -                                           2.026,19                                       4.052,38     4.052,38      -               10.130,96

FÍSICO (%) 0,00% 0,00% 10,00% 50,00% 40,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO (R$) -                                           -                                           1.321,37                                       6.606,86     5.285,49      -               13.213,72

FÍSICO (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 100,00%

FINANCEIRO (R$) -                                           -                                           -                                                -              1.293,12      5.172,49      6.465,61

FÍSICO (%) 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 30,00% 30,00% 100,00%

FINANCEIRO (R$) -                                           -                                           -                                                13.704,82   10.278,62    10.278,62    34.262,05

7.513,22 9.707,54 29.101,35 55.651,48 44.974,47 17.144,73

7.513,22 17.220,76 46.322,11 101.973,59 146.948,06 164.092,79

180 DIAS

PERÍODO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: RESTAURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA EXISTENTE PARA IMPLANTAÇÃO DO ATERRO CONTROLADO
LOCAL: SÍTIO MALHADA DA AREIA - PAU DOS FERROS/RN
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

164.092,79

TOTAL ACUMULADO (R$)

5 ALVENARIAS

3 FUNDAÇÕES

4 SUPRAESTRUTURA

TOTAL FINANCEIRO (R$)

6 ESQUADRIAS

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 MOVIMENTO DE TERRA

ITEM SERVIÇO VALORES

DATA: FEVEREIRO 2019

TOTAIS
30 DIAS 90 DIAS60 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

12 PINTURA

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PAVIMENTAÇÃO

10 REVESTIMENTO

11 COBERTURA

9
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