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Como indicado 01/02

Planta Baixa

Comunidade perímetro irrigado, zona
rural do município de Pau dos Ferros/RN

Drenagem e Pavimentação de vias públicas, em
paralelepípedo pelo método convencional

Abril de 20212057,27 m²

Ézio de Araújo Alves

Ézio Alves -  CAU A163045-8

1 : 50
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Como indicado 02/02

Alinhamento Horizontal, Corte e Detalhes

Comunidade perímetro irrigado, zona
rural do município de Pau dos Ferros/RN

Drenagem e Pavimentação de vias públicas, em
paralelepípedo pelo método convencional

Abril de 20212057,27 m²

Ézio de Araújo Alves

Ézio Alves -  CAU A163045-8
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Detalhe Triangulo 1
3 1 : 100

Detalhe Triangulo 2
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CURVAS DE NÍVEL

PERÍMETRO IRRIGADO, PAU DOS
FERROS-RN.

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA
COMUNIDADE PERÍMETRO IRRIGADO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO
DE PAU DOS FERROS-RN.

01/05/217.065,15 m²

AUGUSTO CAVALCANTE

AUGUSTO CAVALCANTE
CREA/RN: 2116987725PLANTA DE CURVAS DE NÍVEL
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INDICADA 02/09

PROJETO GEOMÉTRICO E DE
SINALIZAÇÃO VERTICAL

PERÍMETRO IRRIGADO, PAU DOS
FERROS-RN.

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA
COMUNIDADE PERÍMETRO IRRIGADO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO
DE PAU DOS FERROS-RN.

01/05/217.065,15 m²

AUGUSTO CAVALCANTE
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INDICADA 03/09

ALINHAMENTO VERTICAL E
SEÇÕES TRANSVERSAIS

PERÍMETRO IRRIGADO, PAU DOS
FERROS-RN.

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA
COMUNIDADE PERÍMETRO IRRIGADO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO
DE PAU DOS FERROS-RN.

01/05/217.065,15 m²

AUGUSTO CAVALCANTE

AUGUSTO CAVALCANTE
CREA/RN: 2116987725
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

905199/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

04-21 (DES.) DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM 28,44% 0,00% 0,00%

↓ Nível
Nível 

Corrigido
Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade

Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)

F LOTE LOTE 592.141,64 

F

Meta Meta 1. SINAPI

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM 

PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, NA COMUNIDADE 

PERÍMETRO IRRIGADO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAU DOS 

FERROS - RN

- - BDI 1 - 592.141,64 

F Nível 2 Nível 2 1.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - - BDI 1 - 24.354,75 

F Serviço Serviço 1.1.1. Composição COMP 013 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UND 1,00           18.961,97 BDI 1 24.354,75 24.354,75 

F Nível 2 Nível 2 1.2. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 2.508,72 

F
Serviço Serviço 1.2.1. Composição COMP 001

PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO DE 2,00X3,00M, 

INSTALADA. 
M2 6,00               325,54 BDI 1 418,12 2.508,72 

F Nível 2 Nível 2 1.3. SINAPI MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - - BDI 1 - 251,29 

F
Serviço Serviço 1.3.1. Composição COMP 003

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃPO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO 

MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS 
UND 1,00               195,65 BDI 1 251,29 251,29 

F Nível 2 Nível 2 1.4. SINAPI SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS - - BDI 1 - 600,69 

F Serviço Serviço 1.4.1. SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 968,85                   0,48 BDI 1 0,62 600,69 

F Nível 2 Nível 2 1.5. SINAPI MOVIMENTO DE TERRA - - BDI 1 - 22.914,09 

F

Serviço Serviço 1.5.1. SINAPI 101136

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 

200M. AF_07/2020

M3 1.400,25                   9,40 BDI 1 12,07 16.901,02 

F
Serviço Serviço 1.5.2. SINAPI 93588

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURA. AF_07/2020
M3XKM 1.446,56                   2,15 BDI 1 2,76 3.992,51 

F

Serviço Serviço 1.5.3. SINAPI 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 196,97                   5,47 BDI 1 7,03 1.384,70 

F
Serviço Serviço 1.5.4. SINAPI 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 7.065,15                   0,07 BDI 1 0,09 635,86 

F Nível 2 Nível 2 1.6. SINAPI DRENAGEM SUPERFICIAL VIA MEIO-FIO - - BDI 1 - 90.943,19 

F

Serviço Serviço 1.6.1. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1.592,10                 41,36 BDI 1 53,12 84.572,35 

F
Serviço Serviço 1.6.2. SINAPI 93382

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 159,21                 23,66 BDI 1 30,39 4.838,39 

F Serviço Serviço 1.6.3. SINAPI 83693 CAIAÇÃO EM MEIO FIO M2 398,04                   3,00 BDI 1 3,85 1.532,45 

F Nível 2 Nível 2 1.7. SINAPI PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO - - BDI 1 - 394.588,63 

F
Serviço Serviço 1.7.1. Composição COMP 004

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
M2 7.065,15                 43,48 BDI 1 55,85 394.588,63 

F Nível 2 Nível 2 1.8. SINAPI SINALIZAÇÃO - - BDI 1 - 4.654,66 

F
Serviço Serviço 1.8.1. Composição COMP 005

PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE 

LOGRADOUROS
UND 9,00                 80,29 BDI 1 103,12 928,08 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1072814-99/2020 DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO 

FI
LT
R
O

(N/D: 'Referência 04-2021.xls) PAU DOS FERROS/RN

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, NA 

MENU

←

→
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

905199/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

04-21 (DES.) DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM 28,44% 0,00% 0,00%

↓ Nível
Nível 

Corrigido
Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade

Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)

F LOTE LOTE 592.141,64 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1072814-99/2020 DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO 
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(N/D: 'Referência 04-2021.xls) PAU DOS FERROS/RN

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, NA 

MENU

←

→

F

Serviço Serviço 1.8.2. Composição COMP 006

CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 

EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N 18 (60X60 CM), COM 02 DEMÃOS DE 

FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE 

ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA

UND 11,00               148,00 BDI 1 190,09 2.090,99 

F Serviço Serviço 1.8.3. Composição COMP 007 CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO. UND 11,00               115,77 BDI 1 148,69 1.635,59 

F Nível 2 Nível 2 1.9. SINAPI SERVIÇOS DIVERSOS - - BDI 1 - 4.239,09 

F Serviço Serviço 1.9.1. Composição COMP 008 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) M2 7.065,15                   0,47 BDI 1 0,60 4.239,09 

F Nível 2 Nível 2 1.10. SINAPI ROTATÓRIA CENTRAL - - BDI 1 - 47.086,53 

F
Serviço Serviço 1.10.1. SINAPI 93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
M3 4,84                 54,63 BDI 1 70,17 339,62 

F
Serviço Serviço 1.10.2. SINAPI COMP 009

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 

C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4
M3 10,89               513,20 BDI 1 659,15 7.178,14 

F

Serviço Serviço 1.10.3. SINAPI 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

M2 40,36                   4,39 BDI 1 5,64 227,63 

F

Serviço Serviço 1.10.4. SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201

4

M2 20,42                 21,92 BDI 1 28,15 574,82 

F
Serviço Serviço 1.10.5. SINAPI COMP 010

BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS 

(1,00x0,30x0,15m)
M 81,68                 52,28 BDI 1 67,15 5.484,81 

F

Serviço Serviço 1.10.6. SINAPI 93680

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, 

COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015

M2 383,74                 43,37 BDI 1 55,70 21.374,32 

F Serviço Serviço 1.10.7. SINAPI COMP 011 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07X0,30X1,00)M C/REJUNTAMENTO M 77,27                 20,76 BDI 1 26,66 2.060,02 

F Serviço Serviço 1.10.8. SINAPI 74245/001 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 81,03                 11,96 BDI 1 15,36 1.244,62 

F Serviço Serviço 1.10.9. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 111,65                   8,66 BDI 1 11,12 1.241,55 

F
Serviço Serviço 1.10.10. SINAPI 98511

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 

2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018
UN 4,00               236,88 BDI 1 304,25 1.217,00 

F Serviço Serviço 1.10.11. SINAPI COMP 012 FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS UN 50,00                 95,67 BDI 1 122,88 6.144,00 
F

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

905199/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

04-21 (DES.) DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM 28,44% 0,00% 0,00%

↓ Nível
Nível 

Corrigido
Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade

Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)

F LOTE LOTE 592.141,64 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1072814-99/2020 DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO 

FI
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(N/D: 'Referência 04-2021.xls) PAU DOS FERROS/RN

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, NA 

MENU

←

→

Local Responsável Técnico

Nome: ERIVALDO NOLASCO GUALBERTO DUARTE

CREA/CAU: 210539944-4

Data ART/RRT: RN20210434279

quarta-feira, 11 de agosto de 2021

PAU DOS FERROS/RN

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 28.276,32 24.601,77 234.325,68 108.460,26 73.182,64 51.853,68 47.086,53

1.

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍPEDO 

PELO MÉTODO CONVENCIONAL, NA COMUNIDADE PERÍMETRO 

IRRIGADO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS - RN

- 

.

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - .

1.1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL UND 1,00 1.Administração Local. Administração Local 1,00 

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.2.1.
PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO DE 2,00X3,00M, 

INSTALADA. 
M2 6,00 2.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.
SERVIÇOS PRELIMINARES 6,00 

1.3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - .

1.3.1.
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃPO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO 

MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS 
UND 1,00 4.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,50 0,50 

1.4. SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS - .

1.4.1. LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 968,85 2.SERVIÇOS PRELIMINARES. SERVIÇOS PRELIMINARES 47,29 48,41 392,82 272,54 107,26 100,53 

1.5. MOVIMENTO DE TERRA - .

1.5.1.

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 

200M. AF_07/2020

M3 1.400,25 2.SERVIÇOS PRELIMINARES

.

SERVIÇOS PRELIMINARES 70,52 88,10 757,36 126,28 285,53 72,46 

1.5.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURA. AF_07/2020
M3XKM 1.446,56 2.SERVIÇOS PRELIMINARES

.
SERVIÇOS PRELIMINARES 84,19 106,16 851,33 56,63 348,25 

1.5.3.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 196,97 2.SERVIÇOS PRELIMINARES

.

SERVIÇOS PRELIMINARES 12,98 28,02 155,97 

1.5.4. REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 7.065,15 2.SERVIÇOS PRELIMINARES
.

SERVIÇOS PRELIMINARES 321,40 289,40 3.279,95 1.331,40 991,20 851,80 

1.6. DRENAGEM SUPERFICIAL VIA MEIO-FIO - .

1.6.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1.592,10 3.PAVIMENTAÇÃO 

.

PAVIMENTAÇÃO 95,82 106,30 633,17 529,62 198,14 29,05 

1.6.2.
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 159,21 3.PAVIMENTAÇÃO 

.
PAVIMENTAÇÃO 9,58 10,63 63,32 52,96 19,81 2,91 

1.6.3. CAIAÇÃO EM MEIO FIO M2 398,04 3.PAVIMENTAÇÃO . PAVIMENTAÇÃO 23,96 26,58 158,29 132,41 49,54 7,26 

1.7. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO - .

1.7.1.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
M2 7.065,15 3.PAVIMENTAÇÃO 

.
PAVIMENTAÇÃO 321,40 289,40 3.279,95 1.331,40 991,20 851,80 

1.8. SINALIZAÇÃO - , .

1.8.1.
PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE 

LOGRADOUROS
UND 9,00 4.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 

1.8.2.

CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM 

CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N 18 (60X60 CM), COM 02 DEMÃOS DE 

FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE 

ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA

UND 11,00 4.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 

1.8.3. CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO. UND 11,00 4.SERVIÇOS COMPLEMENTARES. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 

1.9. SERVIÇOS DIVERSOS - .

1.9.1. LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) M2 7.065,15 4.SERVIÇOS COMPLEMENTARES. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 321,40 289,40 3.279,95 1.331,40 991,20 851,80 

1.10. ROTATÓRIA CENTRAL - .

1.10.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 4,84 5.ROTATÓRIA CENTRAL

.
ROTATÓRIA CENTRAL 4,84 

1.10.2.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 

C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4
M3 10,89 5.ROTATÓRIA CENTRAL

.
ROTATÓRIA CENTRAL 10,89 

1.10.3.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 40,36 5.ROTATÓRIA CENTRAL

.

ROTATÓRIA CENTRAL 40,36 

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, NA 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO 905199/2020 1072814-99/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1072814-99/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 28.276,32 24.601,77 234.325,68 108.460,26 73.182,64 51.853,68 47.086,53DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, NA 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO 905199/2020 1072814-99/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.10.4.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201

4

M2 20,42 5.ROTATÓRIA CENTRAL

.

ROTATÓRIA CENTRAL 20,42 

1.10.5. BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,30x0,15m) M 81,68 5.ROTATÓRIA CENTRAL
.

ROTATÓRIA CENTRAL 81,68 

1.10.6.

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015

M2 383,74 5.ROTATÓRIA CENTRAL

.

ROTATÓRIA CENTRAL 383,74 

1.10.7. MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07X0,30X1,00)M C/REJUNTAMENTO M 77,27 5.ROTATÓRIA CENTRAL. ROTATÓRIA CENTRAL 77,27 

1.10.8. PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 81,03 5.ROTATÓRIA CENTRAL. ROTATÓRIA CENTRAL 81,03 

1.10.9. PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 111,65 5.ROTATÓRIA CENTRAL. ROTATÓRIA CENTRAL 111,65 

1.10.10.
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 

2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018
UN 4,00 5.ROTATÓRIA CENTRAL

.
ROTATÓRIA CENTRAL 4,00 

1.10.11. FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS UN 50,00 5.ROTATÓRIA CENTRAL. ROTATÓRIA CENTRAL 50,00 
.

PAU DOS FERROS/RN

Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: ERIVALDO NOLASCO GUALBERTO DUARTE Nome: ERIVALDO NOLASCO GUALBERTO DUARTE

quarta-feira, 11 de agosto de 2021 CREA/CAU: 210539944-4 CREA/CAU: 210539944-4

Data ART/RRT: RN20210434279 ART/RRT: RN20210434279
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

905199/2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22

1. DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, NA COMUNIDADE PERÍMETRO IRRIGADO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS - RN 592.141,64 % Período: 22,41% 45,10% 19,60% 12,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA  24.354,75 % Período: 22,41% 45,10% 19,60% 12,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.508,72 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  251,29 % Período: 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS  600,69 % Período: 15,26% 45,54% 28,13% 11,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. MOVIMENTO DE TERRA  22.914,09 % Período: 13,79% 57,87% 8,72% 19,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. DRENAGEM SUPERFICIAL VIA MEIO-FIO  90.943,19 % Período: 7,84% 46,45% 33,27% 12,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO  394.588,63 % Período: 16,61% 50,52% 18,84% 14,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. SINALIZAÇÃO  4.654,66 % Período: 18,99% 16,77% 37,97% 26,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. SERVIÇOS DIVERSOS  4.239,09 % Período: 16,61% 4,10% 65,27% 14,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. ROTATÓRIA CENTRAL  47.086,53 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 22,41% 45,10% 19,60% 12,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 107.794,64 216.981,12 94.318,24 62.010,00 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 24.878,74 50.078,72 21.768,42 14.311,76 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 132.673,39 267.059,83 116.086,67 76.321,75 - - - - - - - - 

%: 22,41% 67,51% 87,11% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 107.794,64 324.775,76 419.094,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 

Acumulado: Contrapartida: 24.878,74 74.957,46 96.725,88 111.037,64 111.037,64 111.037,64 111.037,64 111.037,64 111.037,64 111.037,64 111.037,64 111.037,64 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 132.673,39 399.733,22 515.819,89 592.141,64 592.141,64 592.141,64 592.141,64 592.141,64 592.141,64 592.141,64 592.141,64 592.141,64 

Local Responsável Técnico

Nome: ERIVALDO NOLASCO GUALBERTO DUARTE

CREA/CAU: 210539944-4

Data ART/RRT: RN20210434279

quarta-feira, 11 de agosto de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, NA COMUNIDADE PERÍMETRO IRRIGADO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROSDRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, NA COMUNIDADE PERÍMETRO IRRIGADO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN

PAU DOS FERROS/RN

1072814-99/2020

Total:    R$ 592.141,64

Item Descrição
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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

F 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 2 2 3 4 1 5 6 7 1 8 8

F 3 PAVIMENTAÇÃO 1 2 2 3 4 1 6 6 7 1 8 8

F 4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 2 3 3 4 1 4

F 5 ROTATÓRIA CENTRAL 1

Nº do 

Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Fonte de recursos: OGU

Proponente/Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

Município/UF: PAU DOS FERROS/RN

Nº da Operação (0000000-00): 1072814-99/2020

Nº do SICONV (000000): 905199/2020 

Valor do Repasse Contratado (R$): 481.104,00

Valor de Contrapartida Contratada (R$): 1.896,00

% mínimo de Contrapartida: 0,01%

R$ mínimo de Contrapartida (se houver): 1.896,00

% máximo de Contrapartida: 4,00%

Nome/apelido:

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM 

PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, NA 

COMUNIDADE PERÍMETRO IRRIGADO, ZONA RURAL DO 

MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN

Descrição do Objeto do Lote / CTEF:

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM 

PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, NA 

COMUNIDADE PERÍMETRO IRRIGADO, ZONA RURAL DO 

MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN

Regime previdenciário previsto para a obra: DESONERADO

Data base do Orçamento: 04-2021

Nome: ERIVALDO NOLASCO GUALBERTO DUARTE

CREA/CAU: 210539944-4

ART/RRT: RN20210434279

Data do preenchimento: 11/08/2021

Nome: MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO

Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Data de emissão dos documentos de licitação:

Nº do CTEF (contrato com empresa):

Nome da empresa:

CNPJ da empresa:

Regime de execução do CTEF: (SELECIONAR)

Data base do CTEF:

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Data do Início da Obra:

Data de fechamento do RRE:

Nome:

Profissão:

CREA/CAU (para obras/projetos):

ART/RRT (para obras/projetos):

D. ACOMPANHAMENTO CAIXA

Nome:

Função:

Responsável pela Fiscalização

Responsável Gerencial

Dados do Contrato (Inicial)

Dados do Empreendimento e Orçamento

Responsável pelo Orçamento

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)

Licitação

Dados da obra

MENU

PMv3.0.4 1 / 1
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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV

905199/2020 

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO

OGU 481.104,00 1.896,00 483.000,00

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

 - -109.141,64

Meta Item de Investimento Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.
Lote de Licitação / 

nº do CTEF
Repasse (R$)

Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1. Pavimentação Pavimentação de vias

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE 

VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍPEDO 

PELO MÉTODO CONVENCIONAL, NA 

COMUNIDADE PERÍMETRO IRRIGADO, 

NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE 

PAU DOS FERROS - RN

Em Análise 7.065,15        m² LOTE 1 481.104,00 111.037,64  - 592.141,64

481.104,00 111.037,64  - 592.141,64

( 81,25% ) ( 18,75% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador

Nome: MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO

Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

Data

quarta-feira, 11 de agosto de 2021

PAU DOS FERROS/RN

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

TOTAL

ERRO: SALDO NEGATIVO

Saldo a 

Reprogramar

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, NA COMUNIDADE PERÍMETRO IRRIGADO, ZONA 

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF

VALORES CONTRATADOS (R$):1072814-99/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS PAU DOS FERROS/RN
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AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Nº do Evento Valor Total dos Eventos (R$)

1 24.354,75                                

2 26.023,50                                

3 485.531,82                              

4 9.145,04                                  

5 47.086,53                                

Definir Manualmente

Título do Evento

ROTATÓRIA CENTRAL

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Administração Local

SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÃO 

PMv3.0.4 1 / 1
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1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

1.1 Arquiteto(a) e Urbanista

Nome Civil/Social: EZIO DE ARAÚJO ALVES CPF: 016.740.234-05 Tel: (84) 99139-9020
Data de Registro: 05/12/2016 Registro Nacional: 00A1630458 E-mail: EZIOALVES16@GMAIL.COM

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI10731007R01CT001 Forma de Registro: RETIFICADOR
Data de Cadastro: 20/08/2021 Tipologia:

Público 
Modalidade: RRT SIMPLES Forma de Participação: INDIVIDUAL
Data de Registro: 20/08/2021

2.1 Valor do RRT

DOCUMENTO ISENTO DE PAGAMENTO

3.DADOS DO CONTRATO

3.1 Contrato

Nº do RRT: SI10731007R01CT001 CPF/CNPJ: 08.148.421/0001-76 Nº Contrato: Data de Início:
01/05/2021

Contratante: MUNICIPIO DE PAU DOS
FERROS

Valor de Contrato: R$ 0,00 Data de Celebração:
01/04/2021

Previsão de Término:
10/05/2021

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 59900000 Nº: S N
Logradouro: PERIMETRO IRRIGADO Complemento:
Bairro: ZONA RURAL Cidade: PAU DOS FERROS
UF: RN Longitude: Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

Projeto arquitetônico de rotatória e traçado urbano (Área=7.065,15 m²) de vias públicas na comunidade Perímetro Irrigado,
Zona Rural do município de Pau dos Ferros/RN.

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro a não exigibilidade de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas
pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da
Lei n° 13.146, de 06 de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PROJETO Quantidade: 7065.15
Atividade: 1.8.7 - Projeto de sistema viário e acessibilidade Unidade: metro quadrado

http://www.caubr.gov.br/


A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode. Documento Impresso em:
20/08/2021 às 13:04:36 por: siccau, ip 10.128.0.1.
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4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

4.1.1 RRT's Vinculados

Número do RRT Forma de Registro Contratante Data de Registro Data de Pagamento
Nº do RRT: SI10731007I00CT001 INICIAL MUNICIPIO DE PAU DOS

FERROS
10/05/2021 11/05/2021

Nº do RRT: SI10731007R01CT001 RETIFICADOR MUNICIPIO DE PAU DOS
FERROS

20/08/2021 Isento de Pagamento

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista EZIO DE ARAÚJO ALVES, registro CAU
nº 00A1630458, na data  e hora: 20/08/2021 13:04:31, com o uso de login e de senha.  A autenticidade deste RRT pode ser
verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode. 

http://www.caubr.gov.br/






DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

N.º 2021-168391/TEC/INEX-0413

DADOS DO EMPREENDEDOR

Empreendedor MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS

CNPJ 08.148.421/0001-76

Endereço do 
Empreendimento

Comunidade Perímetro Irrigado, Centro - PAU DOS FERROS/RN - 
59900-000

Tipo de atividade Outros (Nenhuma das atividades listadas) (Pavimentação)

Coordenadas geográficas
X:595.532,41 m E Y:9.323.337,83 m S, Sistema de Coordenadas UTM 
Zona 24M Datum: SIRGAS 2000

Declaro, para os devidos fins, em conformidade com o requerimento formulado pelo interessado 
supracitado, nos autos do processo administrativo em epígrafe, em atenção ao direito de petição, 
disposto no Art. 5º, XXXIII, da CF/88, que a atividade acima citada NÃO É PASSÍVEL DE 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL no âmbito deste Instituto.

A presente declaração está baseada em informações apresentadas pelo interessado, sendo de sua 
inteira responsabilidade a veracidade das informações prestadas, sujeitando-se as sanções 
administrativas, cíveis e penais em caso de comprovada falsidade.

Fica o interessado ciente que a intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de 
Preservação Permanente (APP) somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse 
social ou de baixo impacto ambiental previstas em Lei.

Ressalta-se, por fim, que a presente declaração não dispensa e/ou substitui quaisquer alvarás ou 
certidões de qualquer natureza, porventura, exigidos por normas federais, estaduais e municipais, bem 
como, não exime o interessado de cumprir as obrigações previstas em legislações vigentes.

 

RECOMENDAÇÕES:

1. O empreendedor fica ciente de que deve instalar o sistema de drenagem, direcionando 
adequadamente as águas pluviais, de forma a evitar inundações e formação de processos erosivos;

2. O empreendedor fica ciente de que deve implantar métodos que resultem na eliminação e/ou 
máxima redução da emissão de partículas de poeira na atmosfera, oriundas do trânsito de veículos e 
maquinários, a fim de não prejudicar a saúde dos funcionários envolvidos no trabalho e dos moradores 
das áreas de influência direta e indireta do empreendimento;

3. O empreendedor fica ciente de que só pode utilizar material de origem mineral (areia, argila, etc.) 
de áreas licenciadas pelo órgão ambiental competente, como também só disponibilizar bota-fora em 
áreas autorizadas pelo mesmo;

Ass. digital: José Petronilo da Silva Junior / Subcoordenador de Licenciamento Ambiental - data e hora: 02/09/2021 15:30:29
Consulte essa licença em: http://sistemas.idema.rn.gov.br/validador.php, informando o código: 1VYPI-4



4. O empreendedor fica ciente de que deve gerenciar os resíduos sólidos da construção civil com 
base na Resolução CONAMA n° 307/2002 e demais normas ambientais vigentes;

5. O empreendedor não pode fazer qualquer interferência na área do empreendimento, passível de 
supressão vegetal, antes da emissão da Autorização de Supressão Vegetal via SINAFLOR, emitida por 
este Instituto

 

 

 

Natal, 02 de Setembro de 2021.

Ass. digital: José Petronilo da Silva Junior / Subcoordenador de Licenciamento Ambiental - data e hora: 02/09/2021 15:30:29
Consulte essa licença em: http://sistemas.idema.rn.gov.br/validador.php, informando o código: 1VYPI-4


