
 
 

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - CNPJ: 08.148.421/0001-76 | AV. Getúlio Vargas, 1323 - Centro 

PROJETO BÁSICO 
 
 
 
1.0) CARACTERÍSTICAS DA OBRA: 
  
1.1) OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO 

SERROTE DO JATOBÁ – 2ª ETAPA. 
 
1.2) LOCAL: SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO, ZONA 
RURAL, PAU DOS FERROS/RN. 
 
1.3) ORÇAMENTO PREVISTO: R$ 1.483.601,58 (UM MILHÃO E 

QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS MIL E 
SEISCENTOS E UM REAIS E CINQUENTA E OITO 
CENTAVOS) 

 
1.4) PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 (DEZ) MESES 
 
1.5) ESPECIFICAÇÕES: ABNT  
   
1.6) DATA: AGOSTO/2022 
 
 
2.0) ANEXOS: 
 
2.1) PLANTAS (ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES); 
2.2) PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE APURAÇÃO DO SALDO 
REMANESCENTE / PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS 
BÁSICOS; 
2.3) MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES DE APURAÇÃO DO 
SALDO REMANESCENTE / MEMÓRIA DE CÁLCULO DE 
QUANTITATIVOS; 
2.4) COMPOSIÇÕES DE PREÇOS; 
2.5) COMPOSIÇÃO DO BDI; 
2.6) CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO; 
2.7) MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; 
2.8) DOCUMENTOS COMPLEMENTARES; 
2.9) DVD COM PROJETO BÁSICO COMPLETO; 
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2.1) PLANTAS (ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REFERENCIAMENTO GEOGRÁFICO (FONTE: GOOGLE EARTH)
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38º 10' 7.37" O

38º 10' 21.88" O

38º 10' 24.80" O

PONTO

LONGITUDE (m)

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

A = 78874,64 m²

ÁREA PERMEÁVEL

ÁREA VERDE

A = 152366,20 m²

ÁREA DE CIRCULAÇÃO A = 78546,30 m²

QUADRO DE ÍNDICES

TAXA DE MPERMEABILIZAÇÃO 32,00 %

TAXA DE OCUPAÇÃO 34,11 %

ÍNDICE DE APROVEITAMENTO

0,34

A = 231240,84 m²

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA CONSTRUÍDA

A = 157237,40 m²

ÁREA TOTAL DO TERRENO

ASSUNTO

PRANCHA

DIGITALIZAÇÃO

DATA

ESCALA

COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 2ª ETAPA

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS

INDICADA

PROPRIETÁRIO

LOCAL

OBRA

AGOSTO / 2019

IMPRESSÃO EM FOLHA A1 PARA RESPEITAR AS

ESCALAS INFORMADAS. DIREITOS AUTORAIS

R E S E R V A D O S .   P R O I B I D A  Q U A L Q U E R

MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO TODO OU

EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO DO

A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

OBSERVAÇÕES

01 / 09

AMANDA DIÓGENES E LUCYVAN SÉRGIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

SEPLAN

FELIPE AUGUSTO

E RAFAELA ALMEIDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN

CLÁUDIO FÍDIAS - SECRETÁRIO | CONTATO: (84) 99108-4645 / 99868-2992

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO

GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

PAU DOS FERROS

(CENTRO)

PEDRA DO

CANGAÇO

UFERSA

ACESSO

BR 226

ÁREA DE INTERVENÇÃO

SERROTE DO JATOBÁ

ACESSO

MANOEL DEODATO

TRILHA PARA

CAMINHADA

PLANTA DE REFERENCIAMENTO GEOGRAFICO E PLANTA BAIXA DE

IDENTIFICAÇÃO



REFERENCIAMENTO GEOGRÁFICO (FONTE: GOOGLE EARTH)

sem escala

PLANTA LUMINOTÉCNICA DAS 03 ETAPAS
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ASSUNTO

PRANCHA

DATA

ESCALA

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS

INDICADA

PROPRIETÁRIO

LOCAL

OBRA

MARÇO / 2022

IMPRESSÃO EM FOLHA A1 PARA RESPEITAR AS

ESCALAS INFORMADAS. DIREITOS AUTORAIS

R E S E R V A D O S .   P R O I B I D A  Q U A L Q U E R

MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO TODO OU

EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO DO

A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

OBSERVAÇÕES

01 / 01

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO

GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

PLANTA LUMINOTÉCNICA DAS 03 ETAPAS DA IMPLANTAÇÃO DO

COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ

PAU DOS FERROS

(CENTRO)

PEDRA DO

CANGAÇO

UFERSA

ACESSO

BR 226

ÁREA DE INTERVENÇÃO

SERROTE DO JATOBÁ

ACESSO

MANOEL DEODATO

TRILHA PARA

CAMINHADA

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ

SEPLAN
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MAPA TÁTIL

EM ACRILICO

1ª ETAPA

ASSUNTO

PRANCHA

DIGITALIZAÇÃO

DATA

ESCALA

COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 2ª ETAPA

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS

INDICADA

PROPRIETÁRIO

LOCAL

OBRA

AGOSTO / 2019

IMPRESSÃO EM FOLHA A1 PARA RESPEITAR AS

ESCALAS INFORMADAS. DIREITOS AUTORAIS

R E S E R V A D O S .   P R O I B I D A  Q U A L Q U E R

MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO TODO OU

EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO DO

A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

OBSERVAÇÕES

02 / 09

AMANDA DIÓGENES E LUCYVAN SÉRGIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

SEPLAN

FELIPE AUGUSTO

E RAFAELA ALMEIDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN

CLÁUDIO FÍDIAS - SECRETÁRIO | CONTATO: (84) 99108-4645 / 99868-2992

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO

GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

PLANTA BAIXA DE LOCAÇÃO E COBERTURA

AutoCAD SHX Text
N



SOBE (i=8%)

SOBE

 (i=7,6%)

escala____1/250

PLANTA BAIXA GERAL

CANTEIRO TIPO 01

A = 24.00m²

CANTEIRO TIPO 01

A = 24.00m²

ESCADARIA PRINCIPAL

A =611.75 m²

PÓRTICO DO ESTACIONAMENTO

(ETAPAS POSTERIORES)

RAMPA DE ACESSIBILIDADE

 E ESCADARIA

A = 413.34m²

GUARITA

(ETAPAS POSTERIORES)

QUIOSQUE TIPO 02

A = 41.10m²

14.6613.25

8

.

0

0

6

.

0

0

8

.

0

0

6

.

0

0

4

.

0

0

3

.

5

0

4
.
9
5

5.0029.1526.92 5.00 29.00 1.65 12.22 1.50 11.97 4.33

4
.
0
5

3.54 4.00 3.15 3.70 3.15 4.00 3.15 2.66

3
.
1
5

1
0
.
0
0

3
.
0
0

1
.
8
0

2.91 7.65 5.50 5.50 3.00

1
.
6
5

3
.
0
0

1
0
.
0
0

3
.
0
0

R

2

.
0

0

1

.

5

0

1

.

5

0

5

.

3

7

2

.
6

5

9
.
5
3

7
9
.
1
2

1

.

9

8

4

.

7

9

1

4

.

0

5

1

.

8

9

4

.

7

9

1

4

.

1

2

26.005.191.5013.522.231.792.402.12 26.00 5.19 1.50 13.62 2.23 1.79 2.40 2.01

Ø

5

2

.

0

0

SOBE (i=8%)

PISTA DE COOPER

A = 1338.75m²

CANTEIRO TIPO 02

A = 21.56m²

CANTEIRO TIPO 01

A = 24.00m²

CANTEIRO TIPO 01

A = 24.00m²

QUIOSQUE TIPO 02

A = 41.10m²

14.66 13.25

8

.

0

0

6

.

0

0

8

.

0

0

6

.

0

0

4

.

0

0

3

.

5

0

4
.
9
5

5

.

3

7

2

.
6

5

ESTACIONAMENTO

A = 1680.84m²

3
2
.2

0

5
2
.
2
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

45

27

28

29

30

41

42

43

44

MAPA TÁTIL

EM ACRILICO

1ª ETAPA

ASSUNTO

PRANCHA

DIGITALIZAÇÃO

DATA

ESCALA

COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS

INDICADA

PROPRIETÁRIO

LOCAL

OBRA

AGOSTO / 2019

IMPRESSÃO EM FOLHA A1 PARA RESPEITAR AS

ESCALAS INFORMADAS. DIREITOS AUTORAIS

R E S E R V A D O S .   P R O I B I D A  Q U A L Q U E R

MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO TODO OU

EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO DO

A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

OBSERVAÇÕES

03 / 09

AMANDA DIÓGENES E LUCYVAN SÉRGIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

SEPLAN

FELIPE AUGUSTO

E RAFAELA ALMEIDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN

CLÁUDIO FÍDIAS - SECRETÁRIO | CONTATO: (84) 99108-4645 / 99868-2992

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO

GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

PLANTA BAIXA GERAL

FOLHA A1 (840 x 594) - 1ª LINCENÇA

AutoCAD SHX Text
N



escala____1/250

PLANTA BAIXA DE PAGINAÇÃO DE PISO

GUIA DE BALIZAMENTO

h= 10 cm

GUIA DE BALIZAMENTO

h= 10 cm

GUIA DE BALIZAMENTO

h= 10 cm

MEIO FIO
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MEIO FIO

MEIO FIO

MEIO FIO

MEIO FIO

MAPA TÁTIL

EM ACRILICO

CIMENTADO RÚSTICO

PINTADO NA COR VERMELHO

LEGENDA

BLOCO INTERTRAVADO NA COR AMARELO

BLOCO INTERTRAVADO NA COR VERMELHO

QUIOSQUES

PISO CIMENTADO INDUSTRIAL S/ POLIMENTO

GUARITA ((ETAPAS POSTERIORES)

PAVIMENTAÇÃO

BLOCO INTERTRAVADO NA COR CINZA

VEGETAÇÃO NATIVA

PISO TÁTIL DE ALERTA

PISO CIMENTADO RÚSTICO NA COR NATURAL

ASSUNTO

PRANCHA

DIGITALIZAÇÃO

DATA

ESCALA

COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 2ª ETAPA

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS

INDICADA

PROPRIETÁRIO

LOCAL

OBRA

AGOSTO / 2019

IMPRESSÃO EM FOLHA A1 PARA RESPEITAR AS

ESCALAS INFORMADAS. DIREITOS AUTORAIS

R E S E R V A D O S .   P R O I B I D A  Q U A L Q U E R

MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO TODO OU

EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO DO

A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

OBSERVAÇÕES

04 / 09

AMANDA DIÓGENES E LUCYVAN SÉRGIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

SEPLAN

FELIPE AUGUSTO

E RAFAELA ALMEIDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN

CLÁUDIO FÍDIAS - SECRETÁRIO | CONTATO: (84) 99108-4645 / 99868-2992

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO

GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

PLANTA BAIXA DE PAGINAÇÃO DE PISO

FOLHA A1 (840 x 594) - 1ª LINCENÇA

AutoCAD SHX Text
N



escala____1/50

VISTA 04

PAISAGISMO TIPO:

ARECA DE LOCUBA

H = 1,50m

escala____1/50

VISTA 03

escala____1/50

VISTA 02
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Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 20x30 0 240
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V4 20x30 0 240

Lajes
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Tipo
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Nível
Peso próprio

Adicional Acidental Localizada
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(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)
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Maciça

10 0 240 250 100 50 - 500
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Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível
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V1 20x90 0 300
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V4 20x90 0 300

V5 20x30 0 300

V6 60x60 0 300

V7 20x30 0 300

V8 20x30 0 300

Lajes

Dados
Sobrecarga (kgf/m²)

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível
Peso próprio

Adicional Acidental Localizada

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1
Maciça

10 0 300 250 100 50 -

L2
Maciça

10 0 300 250 100 50 -

L3
Maciça

10 0 300 250 100 50 -

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 20x20 0 300

P2 20x20 0 300

P3 20x20 0 300

P4 20x20 0 300

P5 30x30 0 300

P6 20x20 0 300

P7 20x20 0 300

P8 30x30 0 300

P9 Circ 60 0 300

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Legenda das vigas e paredes

Viga

30x30

P8

20x20

P2(MORRE)

C60

P9(NASCE)

30x30

P5

20x20

P1(MORRE)

149.5 60 19.2 1086 8.8

28.7

1352.2

140.5 60 23.2 1012.7 28.7

8.8

60.5

8.8

1343.1
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Forma do pavimento COB 1 (Nível 390)

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 TI 60x60x265x10 50 440

V2 30x60 50 440

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P5 30x30 0 390

P8 30x30 0 390

P9 Circ 60 0 390

60

60

6
0

6
0

C60

P9

Forma do pavimento COB 2 (Nível 500)

escala 1:50

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P9 Circ 60 0 500

30x30

P5(MORRE)

30x30

P8(MORRE)

C60

P9

Forma intermediária do pavimento COB 2 (Nível 440)

escala 1:50

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P5 30x30 0 440

P8 30x30 0 440

P9 Circ 60 0 440

UTILIZAR CONCRETO FCK DE 20 MPA;

UTILIZAR AÇOS CA-50 E CA-60 CONFORME INDICADO EM PROJETO;

REALIZAR A CURA DA LAJE FAZENDO ASSENTAMENTO DE UMA

FIADA DE TIJOLOS AO REDOR DA MESMA E COLOCAR ÁGUA,

AVERIGUAR O NÍVEL D'ÁGUA AO DECORRER DOS DIAS E UTILIZAR

MAIS ÁGUA QUANDO NECESSÁRIO;

RETIRADA DO ESCORAMENTO APÓS OS 28 DIAS;

DIMENSÃO MÁXIMA DO AGREGADO = 19 MM

RESPEITAR OS COBRIMENTOS DE ACORDO COM O TIPO DE

ELEMENTO:

SAPATAS - COBRIMENTO DE 5,0 CM;

VIGAS/PILARES - COBRIMENTO DE 2,5 CM;

LAJES - COBRIMENTO DE 2,0 CM.

VOLUME DE CONCRETO = 20,61 M³

ÁREA DE FORMA = 128,69 M²

O QUANTITATIVO DO AÇO ESTÁ APRESENTADO DE FORMA

SEPARADA POR PRANCHA

OBSERVAÇÕES

SEPLAN

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS

 PROPRIETÁRIO

VICTOR VINÍCIUS RÊGO MIRANDA

 DIGITALIZAÇÃO

 RESPONSÁVEL TÉCNICO

COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO

JATOBÁ - 2ª ETAPA

 OBRA

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO

GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

 LOCAL

PROJETO ESTRUTURAL - QUIOSQUE

TIPO 02

 ASSUNTO

7152,14 m²

 ÁREA

INDICADA

 ESCALA

JUNHO/2019

 DATA

01/04

 PRANCHA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A1 PARA RESPEITAR AS

E S C A L A S  I N F O R M A D A S .

2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA

QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO

TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO

D O  A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

 OBSERVAÇÕES

JOHN SINOCELLY FERNANDES

FERREIRA



RELAÇÃO DO AÇO

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 22 68 1496

2 5.0 120 71 8520

3 5.0 36 57 2052

4 5.0 104 40 4160

5 5.0 60 111 6660

6 5.0 12 87 1044

7 5.0 178 91 16198

CA50 8 12.5 40 295 11800

9 12.5 40 167 6680

10 12.5 24 114 2736

11 12.5 56 159 8904

12 12.5 24 129 3096

13 12.5 6 216 1296

14 12.5 2 262 524

15 12.5 2 545 1090

16 12.5 2 564 1128

17 12.5 4 224 896

18 12.5 2 243 486

19 12.5 2 264 528

20 12.5 2 358 716

21 12.5 2 366 732

22 12.5 4 238 952

23 12.5 2 280 560

24 12.5 2 408 816

25 12.5 2 456 912

26 12.5 2 413 826

27 12.5 2 429 858

28 12.5 2 276 552

29 12.5 2 274 548

30 12.5 2 313 626

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 12.5 472.6 500.8

CA60 5.0 401.3 68

PESO TOTAL

(kg)

CA50 500.8

CA60 68
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Armação negativa das lajes do pavimento RESERVATORIO (Eixo X)
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 ASSUNTO
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 ÁREA
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JUNHO/2019
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02/04

 PRANCHA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A1 PARA RESPEITAR AS

E S C A L A S  I N F O R M A D A S .

2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA

QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO

TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO

D O  A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

 OBSERVAÇÕES

JOHN SINOCELLY FERNANDES

FERREIRA



RELAÇÃO DO AÇO

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 116 68 7888

2 5.0 48 57 2736

3 5.0 20 40 800

4 5.0 10 111 1110

5 5.0 28 211 5908

6 5.0 85 91 7735

7 5.0 144 195 28080

CA50 8 6.3 10 202 2020

9 6.3 9 224 2016

10 6.3 1 100 100

11 6.3 6 192 1152

12 10.0 19 123 2337

13 10.0 10 130 1300

14 10.0 20 344 6880

15 10.0 8 394 3152

16 12.5 24 57 1368

17 12.5 16 115 1840

18 12.5 6 363 2178

19 12.5 6 418 2508

20 12.5 4 216 864

21 12.5 2 245 490

22 12.5 2 236 472

23 12.5 2 408 816

24 12.5 2 431 862

25 12.5 4 394 1576

26 12.5 10 413 4130

27 12.5 10 132 1320

28 12.5 2 428 856

29 12.5 2 238 476

30 12.5 2 263 526

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 6.3 52.9 14.2

10.0 136.7 92.7

12.5 202.8 214.9

CA60 5.0 542.6 92

PESO TOTAL

(kg)

CA50 321.9

CA60 92
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RELAÇÃO DO AÇO

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 44 40 1760

2 5.0 20 111 2220

3 5.0 4 87 348

4 5.0 8 190 1520

5 5.0 24 195 4680

6 5.0 6 541 3246

7 5.0 19 171 3249

CA50 8 6.3 36 148 5328

9 6.3 6 202 1212

10 6.3 6 103 618

11 6.3 6 97 582

12 6.3 8 155 1240

13 6.3 14 394 5516

14 6.3 4 224 896

15 6.3 10 111 1110

16 6.3 9 192 1728

17 6.3 322 196 63112

18 6.3 160 542 86720

19 10.0 8 1200 9600

20 10.0 8 211 1688

21 10.0 6 260 1560

22 12.5 16 47 752

23 12.5 26 145 3770

24 12.5 10 107 1070

25 12.5 7 157 1099

26 12.5 12 1139 13668

27 12.5 9 1198 10782

28 12.5 9 339 3051

29 12.5 4 279 1116

30 12.5 3 334 1002

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 6.3 1680.6 452.4

10.0 128.5 87.1

12.5 363.1 384.8

CA60 5.0 170.2 28.9

PESO TOTAL

(kg)

CA50 924.3

CA60 28.9
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# 25 mm - PVC

# 25 mm - PVC

# 25 mm - PVC

# 25 mm - PVC

# 25 mm - PVC

# 25 mm - PVC

# 25 mm - PVC

# 25 mm - PVC

# 25 mm - PVC

# 25 mm - PVC

# 25 mm - PVC

# 25 mm - PVC

# 25 mm - PVC

# 25 mm - PVC

# 25 mm - PVC

# 25 mm - PVC

# 25 mm - PVC

# 25 mm - PVC

# 25 mm - PVC

# 25 mm - PVC

# 25 mm - PVC

# 25 mm - PVC

# 25 mm - PVC

# 32 mm - PVC

# 32 mm - PVC

# 25 mm - PVC

# 25 mm - PVC

CE

CE

CE

CE

CE

CE

QD - PRAÇA

MURETA

C
E

1 2 3 4 5 6 117 98 10

5 11

7 115

# 25 mm - PVC

115

1 2 3 4 6 9 108

11

11

# 60 mm - PVC

Estacionamento

Estacionamento

Estacionamento

Estacionamento

Estacionamento

Estacionamento

Estacionamento

Estacionamento

Estacionamento

QD - ESTACIONAMENTO

Cabo para a 1ª etapa (bomba e geral)

QUIOSQUE TIPO 02

A=11.84m²

WC

A=3.44m²
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PLANTA BAIXA - QUIOSQUE TIPO 02

60

1
A

D

60

1
D

2

2

2

3

3

3

3

B

C

13

4 E

E

1
3

4

1
3

4
E

1

3

4

E

E

1
3

4

1
3

4

E

1

3

4

E

2

1

BCA

1

B

1

C

1 3

D

4

E

4

E

4

E

4

E

4

E

2

3

2

3

QD - QUIOSQUE TIPO 02

1
3

4
E

1
3

4

E

1
3

4

E

1

3

4

E

1

3

4

E

1
3

4

E

4

E

4

E

4

E

60 w

60 w

Eletroduto

que sobe

do piso

1

1

2

B

C

A

4

E

4

E

4

E

4

E

4

E

3 4

1 3 4

Eletroduto

que desce

E

E

E

CE

ELETRODUTOS DE # 25 mm - PVC

TOMADA A 0,45m DO PISO

TOMADA A 2,20m DO PISO

TOMADA A 1,10m DO PISO

LUMINÁRIA

NUMERO DO CIRCUITO

INTERRUPTOR

POTÊNCIA (W)

8

32

i

a

B

b

C

a

B

a

INTERRUPTOR SIMPLES (1,10m)

INTERRUPTOR DUPLO (1,10m)

INTERRUPTOR TRIPLO (1,10m)

INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (1,10m)

INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1,10m)

INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1,10m)

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

LEGENDA:

DISJUNTOR TERMOMÁGNETCO

DISPOSITIVO DIFERENCIAL  RESIDUAL

MEDIDOR

RETORNO

OBSERVAÇÃO:

RETORNO: CINZA OU AMARELO

TERRA: VERDE

NEUTRO: AZUL

FASE : PRETO

CORES DOS FIOS/CABOS

a

a

a

ELETRODUTO NO TETO OU PAREDE

ELETRODUTO NO PISO

8

137

POSTE COM LUMINÁRIAS

NUMERO DO CIRCUITO

QUANTIDADE DE LÂMPADAS

POTÊNCIA (W)

LUMINÁRIA  NA PAREDE (2,20m)

1

ACIONAMENTO AUTOMÁTICO POR RELE

FOTOELÉTRICO

NEUTRO

FASE

TERRA

VER SEÇÃO DOS CABOS NOS QUADROS DE

CARGAS/DISTRIBUIÇÃO

DR

kW.h

b

C
INTERRUPTOR QUÁDRUPLO (1,10m)

a

D

CAIXA DE PASSAGEM 30 X 30 X 40
CE

LED

1 5

POTÊNCIA (W)

NUMERO DO CIRCUITO

LUMINÁRIA LED

16 A

1.5

(240 W)

1 (Iluminação)

25 A

2.5

(1520 W)

2 (Tomadas)

QD - QUIOSQUE TIPO 02

(4185 W)

DR

80 A

70 A

kW.h

QM-02

(4185 W)

16

2.5

(1520 W)

3 (Tomadas)

16 A

1.5

(169 W)

4 (Iluminação)

25 A

QD - GUARITA - PREVISÃO

(2816 W)

32 A

4.0

(1096 W)

1 (Postes de iluminação)

40 A

(1644 W)

2 (Postes de iluminação)

QD - PRAÇA

(27816 W)

90 A

25

(1644 W)

3 (Postes de iluminação)

(1644 W)

(1644 W)

5 (Postes de iluminação)

(1644 W)

6 (Postes de iluminação)

(1644 W)

7 (Postes de iluminação)

(1096 W)

8 (Postes de iluminação)

(1644 W)

9 (Postes de iluminação)

(35 W)

10 (LED)

(35 W)

11 (LED)

25 A

4 (Postes de iluminação)

32 A

40 A

32 A

40 A

32 A

40 A

32 A

25 A

TRIFÁSICO

MONOFÁSICO

6.0

4.0

6.0

4.0

6.0

4.0

6.0

4.0

2.5

2.5

kW.h

QM-01

(32788 W)

100 A

(45730 W)

25

Vem da rede de

distribuição de energia

4#25

EPR/XLPE

450/750V

PVC 50 mm²

Entrada

TRIFÁSICO

QD - PRAÇA (1ª ETAPA)

(3730 W)

QD - QUIOSQUE TIPO 01

(1ª ETAPA)

(2286 W)

kW.h

QM-04

(2286 W)

10

4

1 2
3

1 2 3

4

10

(2816 W)

(3730 W)

13

(2500 W)

14 (RESERVA)

(2500 W)

15 (RESERVA)

(2500 W)

16 (RESERVA)

QD - QUIOSQUE TIPO 01

(1ª ETAPA)

(2286 W)

kW.h

QM-05

(2286 W)

4

kW.h

RESERVA

kW.h

RESERVA

kW.h

RESERVA

32 A

50 A

32 A

4.0

(736 W)

5 (Bomba)

16 A

1.5

(240 W)

1 (Iluminação)

25 A

2.5

(1520 W)

2 (Tomadas)

QD - QUIOSQUE TIPO 02

(4185 W)

DR

80 A

70 A

kW.h

QM-03

(4185 W)

16

2.5

(1520 W)

3 (Tomadas)

16 A

1.5

(169 W)

4 (Iluminação)

25 A

MONOFÁSICO

32 A

4.0

(736 W)

5 (Bomba)

32 A

4.0

(3288 W)

1 (Postes de iluminação)

32 A

(1644 W)

2 (Postes de iluminação)

QD - ESTACIONAMENTO

(4972 W)

70 A

(40 W)

3 (Pórtico - Previsão)

MONOFÁSICO

4.0

16

12

A

C

E

S

S

O

P

R

I

N

C

I

P

A

L

PISTA DE COOPER

QUIOSQUE TIPO 02

CANTEIRO TIPO 01

PÁTIO PRINCIPAL

PÓRTICO

ETAPA POSTERIOR

RAMPAS E ESCADAS

ESTACIONAMENTO

SUPERIOR

GUARITA

ETAPA POSTERIOR

BICICLETÁRIO

20 VAGAS

CANTEIRO TIPO 01

QUIOSQUE TIPO 02

PRAÇAS MIRANTE

1ª ETAPA

escala____1/300

PLANTA BAIXA - CIRCUITOS GERAIS E BOMBAS (2ª ETAPA)

C

E

C

E

QD - QUIOSQUE

QD - QUIOSQUE

QUIOSQUE

QUIOSQUE

# 25 mm - PVC

# 25 mm - PVC

# 40 mm - PVC

16

16

C

E

CE

CE

CE

CE

QUIOSQUE

# 60 mm - PVC

16

QUIOSQUE

16

CE

CE

# 40 mm - PVC

QUIOSQUE

# 60 mm - PVC

16

QUIOSQUE

16

QD - PRAÇA

C
E

44

44

4

4

BOMBA

BOMBA

BOMBA

BOMBA

# 40 mm - PVC

QD - ESTACIONAMENTO

MURETA

4 # 25 mm²

escala____1/50

DETALHE ENTRADA DE ENERGIA

# 25 mm - PVC # 50 mm - PVC

Identificação

do consumidor

A

A

CORTE AA

PROTEÇÃO CHUVA

MEDIDAS EM MILÍMETROS

escala____1/100

CORTE E ISOMÉTRICO DO POSTE SEXTANTE

Tubo aço carbono

1 1/2" E = 3,68 mm

Tirante

Poste conico continuo

em aço galvanizado

Fundação em concreto

FCK = 15 MPa

Diâmetro 70 cm

Profundidade 105 cm

Embutir 100 cm do

poste na fundação

Solda em todos os pontos de

contato dos perfis e em todo o

seu perimetro

Diâmetro da solda é de 4,00 mm

Utilizar aço ASTM A53 Grau B

para os tubos de aço carbono

Para a proteção corrosiva

atmosférica deverá ser

realizada pintura com esmalte

brilhante (duas demãos) e

proteção com zarcão, consultar

fabricante para manutenção da

tinta

Medidas em metros

Haste de aço galvanizado Ø5/8",

revestida de cobre, C = 2400 mm

Tampa de concreto

Conector tipo grampo

escala____1/50

DETALHE CAIXA DE ATERRAMENTO

100 A

QM-05

RESERVA

RESERVA RESERVA

Dispositivo para colocação de

parafuso 6 x 16 mm (Rosca M16)

Módulo de medição em chapa de aço Nº 20 USG

revestido interna e externamente com pintura

anticorrosiva tipo zarcoprimer e, sobre esta,

pintura com esmalte sintético na cor cinza

B

B

CORTE BB

QM-01 QM-02

QM-03 QM-04

escala____1/50

DETALHE MÓDULO DE MEDIÇÃO

QM (QUADRO DE MEDIÇÃO)

MEDIDAS EM MILÍMETROS
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 ÁREA
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QUIOSQUE TIPO 02

A = 41.10m²

CANTEIRO TIPO 01

A = 24.00m²

CANTEIRO TIPO 01

A = 24.00m²

CANTEIRO TIPO 01

A = 24.00m²

CANTEIRO TIPO 01

A = 24.00m²

ESCADARIA PRINCIPAL

A =611.75 m²

PAGINAÇÃO DE PISO

CI

CG

TANQUE SÉPTICO

QUIOSQUE TIPO 02

A = 41.10m²

CI

CG

TANQUE SÉPTICO

SUMIDOURO (TA-05)

SUMIDOURO (TA-01)

escala____1/30

DETALHE DA CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60

escala____1/50

PLANTA BAIXA QUIOSQUE TIPO 01 E 02

QUIOSQUE TIPO

A=18.30m²

WC

A=7.45m²

TANQUE SÉPTICO
L= 1,20m , C= 2,50m e H=1,70m

VER DETALHE

SUMIDOURO
D=3,00m   H=VAR

VER DETALHE

TV-1
50

DETALHE 01

CV-DN50

m
í
n

.
3

0

TERMINAL DE

VENTILAÇÃO

DN50

escala____1/50

DETALHE TERMINAL DE

VENTILAÇÃO

WC

A=7.45m²

TV-1
50

DETALHE 01

BRITA Nº 3

TAMPA DE FECHAMENTO 60x60cm

TIJOLO FURADO

NO SENTIDO DO FLUXO

PVC-100mm

NA

PVC 100mm

PVC 100mm

TÊ 90º 100mm

TÊ 90º 100mm

TAMPA DE FECHAMENTO 60x60cm

QUIOSQUES DA PRAÇA PRINCIPAL (TA-01 E TA-05)

DETALHE TANQUE SÉPTICO (m)

DETALHE SUMIDOURO (m)

sem escala

sem escala

LEGENDA DE INST. SANITÁRIA
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC - 50X40mm

RALO SIFONADO PVC 100x40mm

JOELHO PVC 45º

JOELHO PVC 90º

JUNÇÃO SIMPLES

JUNÇÃO SIMPLES 100X50mm

TUBO PVC NO PISO

TUBO PVC NA LAJE

TV TUBO DE VENTILAÇÃO QUE SOBEØ

CI CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 60X60cm

TÊ  PVC 90º

CAIXA DE GORDURA DN 300mm, CAPACIDADE 18L

REDUÇÃO PVC - 100x75mm ou 100X50mm

CAIXA SIFONADA PVC, 100x100x50mm

SEPLAN

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS

 PROPRIETÁRIO
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310

305
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PLANTA DE ÁGUAS PLUVIAIS - PRAÇA CENTRAL

309

308

307

306

304

303

311

312

313

314

-5,94m

-3,96m

-1,98m

-2,16m -2,16m

0,00m

PISO INTETRAVADO PERMEÁVEL

i = 0,5%

CALHA DE CONCRETO

SEÇÃO U (20X25 CM)

i = 0,5%

CALHA DE CONCRETO

SEÇÃO U (20X25 CM)

i = 0,5%

PISO INTETRAVADO PERMEÁVEL

i = 0,5%

PISO INTETRAVADO PERMEÁVEL

i = 0,5%

PISO INTETRAVADO PERMEÁVEL

i = 0,5%

PISO INTETRAVADO PERMEÁVEL

i = 0,5%

PISO INTETRAVADO PERMEÁVEL

i = 0,5%

SOBE

(i=8%)

SOBE

(i=8%)

3

.

0

0

AREA PLUVIAL 01

415,53 m²

AREA PLUVIAL 02

416,57 m²

AREA PLUVIAL 03

1486,82 m²

AREA PLUVIAL 04

703,79 m²

AREA PLUVIAL 05

788,57 m²

AREA PLUVIAL 06

504,96 m²

AREA PLUVIAL 07

567,67 m²

ESCADARIA DRENAGEM

SUPERFICIAL

C

P

C

P

C
P

C
P

TUBO PVC Ø 150 MM

I=2%

TUBO PVC Ø 150 MM

I=2%

CAIXA PLUVIAL COM GRELHA

CAIXA PLUVIAL COM GRELHA

CAIXA PLUVIAL COM GRELHA

CAIXA PLUVIAL COM GRELHA

TUBO PVC Ø 150 MM

I=2%

TUBO PVC Ø 150 MM

I=2%

i = 0,5% i = 0,5%

i = 0,5%

i = 0,5%i = 0,5%

i = 0,5% i = 0,5%

i = 0,5%

ESTACIONAMENTO PÁTIO

i = 0,5%

i = 0,5%

i
 
=

 
0

,
5

%

ÁREA ABSORVENTE

SOLO NATURAL

ÁREA ABSORVENTE

SOLO NATURAL

GUARITA

ETAPA POSTERIOR

-4,00m

PÓRTICO

ETAPA POSTERIOR

AREA PLUVIAL 08

1664,00 m²

TUBO PVC Ø 150 MM

ESCADA ACESSO

ESTACIONAMENTO PÁTIO

PRINCIPAL

i = 0,5% i = 0,5%

i = 0,5%
i = 0,5%

MEIO FIO REBAIXADO A

CADA 10 METROS PARA

ESCOAMENTO

MEIO FIO REBAIXADO A

CADA 10 METROS PARA

ESCOAMENTO

MEIO FIO REBAIXADO A

CADA 10 METROS PARA

ESCOAMENTO

ÁREA ABSORVENTE

SOLO NATURAL

ÁREA ABSORVENTE

SOLO NATURAL

MEIO FIO REBAIXADO A

CADA 10 METROS PARA

ESCOAMENTO

MEIO FIO REBAIXADO A

CADA 10 METROS PARA

ESCOAMENTO

DETALHE CAIXA PLUVIAL

DIMENSÕES INTERNAS 100X50X50 CM

SEM ESCALA

PVC

Ø 150 mm

GRELHA EM AÇO GALVANIZADO

AÇO CA-25 Ø 12,5 mm (malha 5 x 5 cm)

ALVENARIA

ARGAMASSA

IMPERMEABILIZADA

BASE DE CONCRETO

H = 5 cm

PVC

Ø 150 mm

GRELHA EM AÇO GALVANIZADO

AÇO CA-25 Ø 12,5 mm (malha 5 x 5 cm)

PISO INTERTRAVADO PERMEÁVEL

MEIO-FIO

CALHA DE CONCRETO

SEÇÃO U (20X25 CM)

DETALHE CALHA SEÇÃO U (20X25 CM)

SEM ESCALA

.

2

0

.
2

5

GRELHA EM AÇO

GALVANIZADO

M

E

I

O

-

F

I

O

DETALHE REBAIXAMENTO DO MEIO-FIO

DOS ESTACIONAMENTOS

SEM ESCALA

M

E

I

O

-

F

I

O

REBAIXAMENTO ATÉ O NÍVEL DO

PISO DO ESTACIONAMENTO

.

5

0
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2.2) PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE APURAÇÃO DO SALDO 
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BÁSICOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DATA DA 

ELABORAÇÃO DA 

PRESENTE PLANILHA:

BDI ADOTADO:

02/2022 26,63%

 ACRÉSCIMOS  SUPRESSÃO 

 TOTAL A SER 

EXECUTADO NO 2º 

CONTRATO 

 R$ UNIT. SEM 

BDI 

 R$ UNIT. COM 

BDI 
R$ PARCIAIS

1 PRAÇA PRINCIPAL R$ 620.594,82 R$ 767.418,63

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES - PRAÇA R$ 53.243,66 R$ 3.656,37

1.1.1 COMP.01 PRÓPRIA

PLACA DE OBRA 2M X 3M EM ESTRUTURA DE METALON GRADE DE 

40CM X 40CM APOIADA EM SARRAFOS DE MADEIRA 2" X 10" 

ADESIVADA SOBRE CHAPA GALVANIZADA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 1,00 R$ 1.863,30 R$ 1.863,30 1,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.1.2 73672 SINAPI
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM 

ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS
M2 8784,95 R$ 0,44 R$ 3.865,38 8784,95 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.1.3 93208 SINAPI
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
M2 20,00 R$ 667,96 R$ 13.359,20 0,00 0,00 20,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.1.4 99058 SINAPI LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 UN 30,00 R$ 11,60 R$ 348,00 0,00 0,00 30,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.1.5 4175 ORSE/SE LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA M2 5008,73 R$ 0,68 R$ 3.405,94 0,00 0,00 5.008,73 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.1.6 COMP02 PRÓPRIA LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA M2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 5.008,73 0,00 5.008,73 R$ 0,58 R$ 0,73 R$ 3.656,37

1.1.7 10775 SINAPI

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 

SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 

INTERNAS

MÊS 12,00 R$ 626,82 R$ 7.521,84 5,00 0,00 7,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.1.8 93414 SINAPI

GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_03/2016

H 2080,00 R$ 11,00 R$ 22.880,00 800,00 0,00 1.280,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - PRAÇA R$ 43.925,81 R$ 19.652,07

1.2.1 79473 SINAPI CORTE E ATERRO COMPENSADO M3 4518,38 R$ 6,79 R$ 30.679,80 4066,54 0,00 451,84 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.2.2 COMP03 PRÓPRIA CORTE E ATERRO COMPENSADO M3 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 451,84 0,00 451,84 R$ 7,25 R$ 9,18 R$ 4.147,89

1.2.3 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. 02/2021
M3 32,42 R$ 61,36 R$ 1.989,29 9,79 0,00 0,00 22,63 R$ 62,93 R$ 79,69 R$ 1.803,38

1.2.4 94097 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
M2 217,22 R$ 4,61 R$ 1.001,38 32,64 0,00 184,58 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.2.5 101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 184,58 0,00 184,58 R$ 4,55 R$ 5,76 R$ 1.063,18

1.2.6 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 1,77 R$ 27,77 R$ 49,15 1,08 0,00 0,00 0,69 R$ 27,54 R$ 34,87 R$ 24,06

1.2.7 94319 SINAPI
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
M3 245,40 R$ 41,59 R$ 10.206,19 0,00 0,00 0,00 245,40 R$ 40,59 R$ 51,40 R$ 12.613,56

FONTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN R$ 1.484.028,70

CÓDIGOS E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ATUALIZADOS

CÓDIGO UND.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

QUANTITATIVOS

R$ PREÇO TOTAL

 EXECUTADO 

COM A 

EMPRESA BNF 

ENGENHARIA 

CONTRATO COM A EMPRESA BNF ENGENHARIA

R$ PREÇO 

UNITÁRIO COM 

BDI

QUANT.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

VALOR TOTAL DA 

RECONTRATAÇÃO:

BASE DE PREÇO ADOTADA:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA. 870101/2018

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

ENDEREÇO DA OBRA:

TOMADOR:

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

VALORES DO SALDO REMANESCENTE À 

CONTRATAR

SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO

ITEM

1 de 25



DATA DA 

ELABORAÇÃO DA 

PRESENTE PLANILHA:

BDI ADOTADO:

02/2022 26,63%

 ACRÉSCIMOS  SUPRESSÃO 

 TOTAL A SER 

EXECUTADO NO 2º 

CONTRATO 

 R$ UNIT. SEM 

BDI 

 R$ UNIT. COM 

BDI 
R$ PARCIAIS

FONTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN R$ 1.484.028,70

CÓDIGOS E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ATUALIZADOS

CÓDIGO UND.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

QUANTITATIVOS

R$ PREÇO TOTAL

 EXECUTADO 

COM A 

EMPRESA BNF 

ENGENHARIA 

CONTRATO COM A EMPRESA BNF ENGENHARIA

R$ PREÇO 

UNITÁRIO COM 

BDI

QUANT.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

VALOR TOTAL DA 

RECONTRATAÇÃO:

BASE DE PREÇO ADOTADA:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA. 870101/2018

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

ENDEREÇO DA OBRA:

TOMADOR:

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

VALORES DO SALDO REMANESCENTE À 

CONTRATAR

SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO

ITEM

1.3 FUNDAÇÕES - PRAÇA R$ 5.919,83 R$ 3.230,20

1.3.1 95467 SINAPI
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 

ARG.CIM/AREIA 1:4
M3 10,69 R$ 438,47 R$ 4.687,24 6,52 0,00 4,17 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.3.2 COMP04 PRÓPRIA ALVENARIA DE PEDRA GRANITICA ARGAMASSADA TRAÇO (1:4) M3 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 4,17 0,00 4,17 R$ 448,99 R$ 568,56 R$ 2.370,90

1.3.3 COMP.02 PRÓPRIA

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM, BLOCO DEITADO) 

DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

M2 17,83 R$ 69,13 R$ 1.232,59 10,88 0,00 6,95 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.3.4 COMP05 PRÓPRIA
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM 

C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 CM
M2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 6,95 0,00 6,95 R$ 97,64 R$ 123,64 R$ 859,30

1.4 ALVENARIA - PRAÇA R$ 7.466,57 R$ 1.781,90

1.4.1 87503 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 131,50 R$ 56,78 R$ 7.466,57 110,40 0,00 21,10 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.4.2 103328 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 21,10 0,00 21,10 R$ 66,69 R$ 84,45 R$ 1.781,90

1.5 PAVIMENTAÇÃO - PRAÇA R$ 298.612,30 R$ 396.702,93

1.5.1 93680 SINAPI

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, 

COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 

CM. AF_12/2015

M2 3039,18 R$ 55,49 R$ 168.644,10 0,00 0,00 0,00 3.039,18 R$ 53,68 R$ 67,97 R$ 206.573,06

1.5.2 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1091,58 R$ 33,94 R$ 37.048,23 0,00 0,00 0,00 1.091,58 R$ 45,20 R$ 57,24 R$ 62.482,04

1.5.3 94962 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 31,04 R$ 316,01 R$ 9.808,95 0,00 0,00 0,00 31,04 R$ 316,70 R$ 401,04 R$ 12.448,28

1.5.4 94992 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 620,99 R$ 72,81 R$ 45.214,28 0,00 0,00 0,00 620,99 R$ 84,19 R$ 106,61 R$ 66.203,74

1.5.5 COMP.17 PRÓPRIA

PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR 

CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, SEM POLIMENTO, ECCLUSIVE 

ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO

M2 620,99 R$ 30,80 R$ 19.126,49 0,00 0,00 620,99 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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1.5.6 COMP06 PRÓPRIA

PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR 

CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, SEM POLIMENTO, EXCLUSIVE 

ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO

M2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 620,99 0,00 620,99 R$ 29,90 R$ 37,86 R$ 23.510,68

1.5.7 COMP.15 PRÓPRIA

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR 

NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 230,99 R$ 81,26 R$ 18.770,25 0,00 0,00 230,99 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.5.8 COMP07 PRÓPRIA

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR 

NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 230,99 0,00 230,99 R$ 87,13 R$ 110,33 R$ 25.485,13

1.6 REVESTIMENTO - PRAÇA R$ 25.279,20 R$ 39.961,06

1.6.1 87893 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

M2 281,09 R$ 5,42 R$ 1.523,51 231,84 0,00 0,00 49,25 R$ 5,35 R$ 6,77 R$ 333,42

1.6.2 87545 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 281,09 R$ 20,21 R$ 5.680,83 0,00 0,00 0,00 281,09 R$ 19,29 R$ 24,43 R$ 6.867,03

1.6.3 74106/001 SINAPI
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS.
M2 281,09 R$ 10,14 R$ 2.850,25 0,00 0,00 281,09 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.6.4 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 281,09 0,00 281,09 R$ 33,03 R$ 41,83 R$ 11.757,99

1.6.5 COMP.16 PRÓPRIA

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 5 X 15 CM, LINHA BRICK 

BEGE, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE 

BASE OU EMBOÇO

M2 203,81 R$ 74,70 R$ 15.224,61 0,00 0,00 203,81 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.6.6 COMP08 PRÓPRIA

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 5 X 15 CM, LINHA BRICK 

GOLD, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE 

BASE OU EMBOÇO

M2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 203,81 0,00 203,81 R$ 81,38 R$ 103,05 R$ 21.002,62

1.7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRAÇA R$ 142.551,34 R$ 242.133,70

1.7.1 COMP.03 PRÓPRIA

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA PARA MULTIPLAS 

UNIDADES CONSUMIDORAS, DEMANDA ENTRE 58 E 70 KVA, INCLUSO 

MURETA E MÓDULO PARA 8 MEDIDORES, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 R$ 6.218,55 R$ 6.218,55 0,00 0,00 1,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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1.7.2 COMP09 PRÓPRIA

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO), COM CAIXA DE MEDIÇÃO COLETIVA PARA 8 

MEDIDORES

UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 R$ 4.665,85 R$ 5.908,37 R$ 5.908,37

1.7.3 COMP10 PRÓPRIA

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM 

COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, 

ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M 

DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 R$ 1.103,99 R$ 1.397,98 R$ 1.397,98

1.7.4 74131/004 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 R$ 365,02 R$ 365,02 0,00 0,00 1,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.7.5 101883 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 R$ 518,68 R$ 656,80 R$ 656,80

1.7.6 3380 SINAPI

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO 

COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA 

CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

UN 1,00 R$ 49,79 R$ 49,79 0,00 0,00 1,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.7.7 96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 R$ 71,49 R$ 90,53 R$ 90,53

1.7.8 93656 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 R$ 12,16 R$ 24,32 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 11,72 R$ 14,84 R$ 29,68

1.7.9 93657 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 6,00 R$ 13,30 R$ 79,80 0,00 0,00 0,00 6,00 R$ 12,95 R$ 16,40 R$ 98,40

1.7.10 93658 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2020
UN 4,00 R$ 19,36 R$ 77,44 0,00 0,00 0,00 4,00 R$ 18,62 R$ 23,58 R$ 94,32

1.7.11 93659 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2020
UN 1,00 R$ 21,68 R$ 21,68 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 21,10 R$ 26,72 R$ 26,72

1.7.12 74130/005 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,00 R$ 123,73 R$ 123,73 0,00 0,00 1,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.7.13 101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 R$ 134,94 R$ 170,87 R$ 170,87

1.7.14 91926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 850,02 R$ 3,15 R$ 2.677,56 0,00 0,00 0,00 850,02 R$ 4,02 R$ 5,09 R$ 4.326,60
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1.7.15 91928 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1395,92 R$ 5,12 R$ 7.147,11 0,00 0,00 0,00 1.395,92 R$ 6,62 R$ 8,38 R$ 11.697,81

1.7.16 91930 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1840,72 R$ 6,98 R$ 12.848,23 0,00 0,00 0,00 1.840,72 R$ 9,09 R$ 11,51 R$ 21.186,69

1.7.17 92979 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 267,12 R$ 7,64 R$ 2.040,80 0,00 0,00 0,00 267,12 R$ 10,70 R$ 13,55 R$ 3.619,48

1.7.18 92983 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 4,00 R$ 20,29 R$ 81,16 0,00 0,00 4,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.7.19 COMP11 PRÓPRIA

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 450/750 V, PARA REDE 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 R$ 25,89 R$ 32,78 R$ 131,12

1.7.20 COMP.04 PRÓPRIA
ELETRODUTO RÍGIDO RÓSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INSTALADO 

EM PISO/POSTE , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 546,40 R$ 5,57 R$ 3.043,45 0,00 0,00 546,40 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.7.21 91867 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E  

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 546,40 0,00 546,40 R$ 7,90 R$ 10,00 R$ 5.464,00

1.7.22 COMP.05 PRÓPRIA
ELETRODUTO RÍGIDO RÓSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INSTALADO EM 

PISO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 76,00 R$ 7,29 R$ 554,04 0,00 0,00 76,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.7.23 91864 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E  

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 76,00 0,00 76,00 R$ 12,84 R$ 16,26 R$ 1.235,76

1.7.24 COMP.06 PRÓPRIA
ELETRODUTO RÍGIDO RÓSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1.1/4"), INSTALADO 

EM PISO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 100,70 R$ 8,88 R$ 894,22 0,00 0,00 100,70 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.7.25 91865 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 100,70 0,00 100,70 R$ 15,92 R$ 20,16 R$ 2.030,11

1.7.26 93009 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 49,81 R$ 17,49 R$ 871,18 0,00 0,00 0,00 49,81 R$ 20,39 R$ 25,82 R$ 1.286,09

1.7.27 91222 SINAPI

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 

DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 

AF_05/2015

M 1,30 R$ 10,17 R$ 13,22 0,00 0,00 0,00 1,30 R$ 10,39 R$ 13,16 R$ 17,11

1.7.28 90467 SINAPI

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 

COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 

MM. AF_05/2015

M 1,30 R$ 15,13 R$ 19,67 0,00 0,00 0,00 1,30 R$ 15,44 R$ 19,55 R$ 25,42
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1.7.29 83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 37,00 R$ 160,22 R$ 5.928,14 0,00 0,00 37,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.7.30 97882 SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 

AF_12/2020

UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 37,00 0,00 37,00 R$ 171,65 R$ 217,36 R$ 8.042,32

1.7.31 10351 ORSE/SE LUMINÁRIA TIPO ESPETO PARA JARDIM COM LÂMPADA LED 3W UN 14,00 R$ 94,14 R$ 1.317,96 0,00 0,00 14,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.7.32 COMP12 PRÓPRIA LUMINÁRIA TIPO ESPETO PARA JARDIM COM LÂMPADA LED 3W UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 14,00 0,00 14,00 R$ 89,62 R$ 113,49 R$ 1.588,86

1.7.33 COMP.07 PRÓPRIA

CONJUNTO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPLETA, COMPOSTO POR 

04 LUMINÁRIAS LED (150 W), POSTE CÔNICO EM AÇO GALVANIZADO 

DE 7 M COM BRAÇO DECORATIVO PERSONALIZADO SEXTANTE EM 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PINTURA PARA PROTEÇÃO DA 

CORROSÃO ATMOSFÉRICA DE TODAS AS SUPERFÍCIES DOS 

ELEMENTOS METÁLICOS, POSTE ENGASTADO 1 M NO SOLO (INCLUSO 

FUNDAÇÃO EM CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,7 M E 

PROFUNDIDADE DE 1,05 M), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 23,00 R$ 3.510,77 R$ 80.747,71 0,00 0,00 23,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.7.34 COMP13 PRÓPRIA
POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNO RETO, DIÂMETRO 

INFERIOR DE 125MM, ALTURA TOTAL 7M, COM BASE DE CONCRETO
UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 31,00 0,00 31,00 R$ 1.939,70 R$ 2.456,24 R$ 76.143,44

1.7.35 COMP14 PRÓPRIA

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPOSTA POR 4 

LÂMPADAS DE LED DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSO SUPORTE

UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 23,00 0,00 23,00 R$ 3.013,68 R$ 3.816,22 R$ 87.773,06

1.7.36 COMP.08 PRÓPRIA

CONJUNTO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPLETA, COMPOSTO POR 

01 LUMINÁRIA LED (150 W), POSTE CÔNICO EM AÇO GALVANIZADO DE 

7 M COM BRAÇO DECORATIVO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 

PINTURA PARA PROTEÇÃO DA CORROSÃO ATMOSFÉRICA DE TODAS 

AS SUPERFÍCIES DOS ELEMENTOS METÁLICOS, POSTE ENGASTADO 1 

M NO SOLO (INCLUSO FUNDAÇÃO EM CONCRETO COM DIÂMETRO DE 

0,7 M E PROFUNDIDADE DE 1,05 M), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 8,00 R$ 2.175,82 R$ 17.406,56 0,00 0,00 8,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.7.37 COMP15 PRÓPRIA

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPOSTA POR 1 

LÂMPADAS DE LED DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSO SUPORTE

UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 8,00 0,00 8,00 R$ 897,51 R$ 1.136,52 R$ 9.092,16
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1.8 PLUVIAL - PRAÇA R$ 7.479,43 R$ 37.431,58

1.8.1 COMP.09 PRÓPRIA

CAIXA PLUVIAL RETANGULAR COM GRELHA EM AÇO CA-25 (12,5 MM) 

ESPAÇADO A CADA 5 CM NAS DUAS DIREÇÕES, DIMENSÕES 

INTERNAS 100 X 50 X 50 CM

UN 4,00 R$ 404,60 R$ 1.618,40 0,00 0,00 4,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.8.2 COMP16 PRÓPRIA

CAIXA PLUVIAL RETANGULAR COM GRELHA EM AÇO CA-25 (12,5 MM) 

ESPAÇADO A CADA 5 CM NAS DUAS

DIREÇÕES, DIMENSÕES INTERNAS 100 X 50 X 50 CM

UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 R$ 470,06 R$ 595,24 R$ 2.380,96

1.8.3 COMP.10 PRÓPRIA
INSTALAÇÃO DE TUBO PLUVIAL PVC 150 MM EM PISO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 53,76 R$ 56,98 R$ 3.063,24 0,00 0,00 53,76 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.8.4 COMP17 PRÓPRIA
TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORÇADA, 

P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D = 150MM
M 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 53,76 0,00 53,76 R$ 104,42 R$ 132,23 R$ 7.108,68

1.8.5 73882/001 SINAPI CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM M 87,65 R$ 31,92 R$ 2.797,79 0,00 0,00 87,65 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.8.6 COMP18 PRÓPRIA CALHA DE CONCRETO, COM GRELHA DE FERRO, SEÇÃO 0,20 X 0,20M M 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 87,65 0,00 87,65 R$ 251,75 R$ 318,79 R$ 27.941,94

1.9 PAISAGISMO - PRAÇA R$ 9.464,88 R$ 0,00

1.9.1 38641 SINAPI MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *1,50* CM UN 4,00 R$ 136,44 R$ 545,76 0,00 0,00 4,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.9.2 8423 ORSE/SE PLANTA - PALMEIRA IMPERIAL, H=5,5M (FORNECIMENTO) UN 8,00 R$ 1.114,89 R$ 8.919,12 0,00 0,00 8,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - PRAÇA R$ 26.651,80 R$ 22.868,82

1.10.1 COMP.18 PRÓPRIA

BANCO EM CONCRETO ARMADO TIPO IMPERIAL - DIMENSÕES: 

C=1,60M, L=0,60M, E=0,05M; ACABAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, 1 

DEMÃO, E PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PARA PISO, 02 DEMÃOS. DA 

RELEVO OU SIMILAR.

UN 24,00 R$ 524,35 R$ 12.584,40 0,00 0,00 24,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.10.2 COMP22 PRÓPRIA

BANCO EM CONCRETO ARMADO TIPO IMPERIAL - DIMENSÕES: 

C=1,60M, L=0,60M, E=0,05M; H=0,50M; ACABAMENTO COM MASSA 

ACRÍLICA, 1 DEMÃO, E PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PARA PISO, 02 

DEMÃOS. DA RELEVO OU SIMILAR.

UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 24,00 0,00 24,00 R$ 492,65 R$ 623,84 R$ 14.972,16

1.10.3 8804 ORSE/SE

MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO MEDINDO 70 X 50CM, COM SUPORTE EM 

CHAPA EM FERRO 1" E TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø=4", 

PINTADOS E PLACA EM GRANITO CINZA ANDORINHA

UN 1,00 R$ 2.845,44 R$ 2.845,44 0,00 0,00 1,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.10.4 COMP19 PRÓPRIA

MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO MEDINDO 70 X 50CM, COM SUPORTE EM 

CHAPA EM FERRO 1" E TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø=4", 

PINTADOS E PLACA EM GRANITO CINZA ANDORINHA

UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 R$ 2.908,63 R$ 3.683,20 R$ 3.683,20

1.10.5 2241 ORSE/SE PAVIMENTAÇÃO ORNAMENTAL COM SEIXO ROLADO ESPALHADO M3 0,06 R$ 266,80 R$ 16,01 0,00 0,00 0,06 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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1.10.6 COMP20 PRÓPRIA PAVIMENTAÇÃO ORNAMENTAL COM SEIXO ROLADO ESPALHADO M3 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 0,06 0,00 0,06 R$ 357,41 R$ 452,59 R$ 27,16

1.10.7 10536 ORSE/SE
LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE 

(POSTE), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR
UN 10,00 R$ 413,26 R$ 4.132,60 0,00 0,00 10,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.10.8 COMP21 PRÓPRIA
LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE 

(POSTE), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR
UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 R$ 330,59 R$ 418,63 R$ 4.186,30

1.10.9 COMP.19 PRÓPRIA LIMPEZA GERAL M2 4136,46 R$ 1,71 R$ 7.073,35 0,00 0,00 4.136,46 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2 RAMPA PRINCIPAL R$ 112.790,06 R$ 161.661,78

2.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - RAMPA PRINCIPAL R$ 7.238,54 R$ 9.043,30

2.1.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
M3 24,48 R$ 61,36 R$ 1.502,09 0,00 0,00 0,00 24,48 R$ 62,93 R$ 79,69 R$ 1.950,81

2.1.2 94097 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
M2 47,26 R$ 4,61 R$ 217,87 0,00 0,00 47,26 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.1.3 101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 47,26 0,00 47,26 R$ 4,55 R$ 5,76 R$ 272,22

2.1.4 94319 SINAPI
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
M3 132,69 R$ 41,59 R$ 5.518,58 0,00 0,00 0,00 132,69 R$ 40,59 R$ 51,40 R$ 6.820,27

2.2 FUNDAÇÕES - RAMPA PRINCIPAL R$ 9.610,34 R$ 15.150,34

2.2.1 95467 SINAPI
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 

ARG.CIM/AREIA 1:4
M3 9,45 R$ 438,47 R$ 4.143,54 0,00 0,00 9,45 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.2.2 COMP04 PRÓPRIA ALVENARIA DE PEDRA GRANITICA ARGAMASSADA TRAÇO (1:4) M3 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 9,45 0,00 9,45 R$ 448,99 R$ 568,56 R$ 5.372,89

2.2.3 COMP.02 PRÓPRIA

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM, BLOCO DEITADO) 

DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

M2 79,08 R$ 69,13 R$ 5.466,80 0,00 0,00 79,08 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.2.4 COMP05 PRÓPRIA
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM 

C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 CM
M2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 79,08 0,00 79,08 R$ 97,64 R$ 123,64 R$ 9.777,45

2.3 ESTRUTURAS - RAMPA PRINCIPAL R$ 1.006,67 R$ 1.400,02

2.3.1 92426 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 

SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 9,38 R$ 48,28 R$ 452,87 0,00 0,00 9,38 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.3.2 92427 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

M2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 9,38 0,00 9,38 R$ 51,53 R$ 65,25 R$ 612,05
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2.3.3 94970 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 0,42 R$ 368,87 R$ 154,93 0,00 0,00 0,00 0,42 R$ 367,09 R$ 464,85 R$ 195,24

2.3.4 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 0,42 R$ 159,44 R$ 66,96 0,00 0,00 0,00 0,42 R$ 159,15 R$ 201,53 R$ 84,64

2.3.5 92791 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 7,46 R$ 9,12 R$ 68,04 0,00 0,00 0,00 7,46 R$ 10,39 R$ 13,16 R$ 98,17

2.3.6 92794 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO 

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 32,82 R$ 8,04 R$ 263,87 0,00 0,00 0,00 32,82 R$ 9,86 R$ 12,49 R$ 409,92

2.4 PAVIMENTAÇÃO - RAMPA PRINCIPAL R$ 19.248,14 R$ 24.358,87

2.4.1 94990 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 28,98 R$ 633,96 R$ 18.372,16 0,00 0,00 0,00 28,98 R$ 631,37 R$ 799,50 R$ 23.169,51

2.4.2 COMP.15 PRÓPRIA

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR 

NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 10,78 R$ 81,26 R$ 875,98 0,00 0,00 10,78 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.4.3 COMP07 PRÓPRIA

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR 

NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 10,78 0,00 10,78 R$ 87,13 R$ 110,33 R$ 1.189,36

2.5 REVESTIMENTO - RAMPA PRINCIPAL R$ 9.732,42 R$ 16.490,05

2.5.1 87893 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

M2 163,94 R$ 5,42 R$ 888,55 0,00 0,00 0,00 163,94 R$ 5,35 R$ 6,77 R$ 1.109,87

2.5.2 87545 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 163,94 R$ 20,21 R$ 3.313,23 0,00 0,00 0,00 163,94 R$ 19,29 R$ 24,43 R$ 4.005,05

2.5.3 74106/001 SINAPI
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS.
M2 163,94 R$ 10,14 R$ 1.662,35 0,00 0,00 163,94 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.5.4 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 163,94 0,00 163,94 R$ 33,03 R$ 41,83 R$ 6.857,61

2.5.5 74245/001 SINAPI PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 270,51 R$ 14,30 R$ 3.868,29 0,00 0,00 270,51 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.5.6 102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 270,51 0,00 270,51 R$ 13,19 R$ 16,70 R$ 4.517,52
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2.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - RAMPA PRINCIPAL R$ 65.953,95 R$ 95.219,20

2.6.1 COMP.14 PRÓPRIA GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" H = 1,10 M M 193,99 R$ 155,11 R$ 30.089,79 0,00 0,00 193,99 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.6.2 COMP23 PRÓPRIA GUARDA-CORPO TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" H = 1,10 M M 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 193,99 0,00 193,99 R$ 173,60 R$ 219,83 R$ 42.644,82

2.6.3 99855 SINAPI
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_P
M 387,98 R$ 77,85 R$ 30.204,24 0,00 0,00 0,00 387,98 R$ 89,24 R$ 113,00 R$ 43.841,74

2.6.4 95468 SINAPI
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE 

METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)
M2 128,80 R$ 38,06 R$ 4.902,13 0,00 0,00 128,80 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.6.5 100721 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 128,80 0,00 128,80 R$ 18,14 R$ 22,97 R$ 2.958,54

2.6.6 100759 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020_P

M2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 128,80 0,00 128,80 R$ 35,40 R$ 44,83 R$ 5.774,10

2.6.7 COMP.19 PRÓPRIA LIMPEZA GERAL M2 443,15 R$ 1,71 R$ 757,79 0,00 0,00 443,15 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3 RAMPA SECUNDÁRIA R$ 31.741,14 R$ 78.989,71

3.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - RAMPA SECUNDÁRIA R$ 2.790,11 R$ 3.456,89

3.1.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
M3 2,08 R$ 61,36 R$ 127,63 0,00 0,00 0,00 2,08 R$ 62,93 R$ 79,69 R$ 165,76

3.1.2 94097 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
M2 10,44 R$ 4,61 R$ 48,13 0,00 0,00 10,44 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.1.3 101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 10,44 0,00 10,44 R$ 4,55 R$ 5,76 R$ 60,13

3.1.4 94319 SINAPI
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
M3 62,86 R$ 41,59 R$ 2.614,35 0,00 0,00 0,00 62,86 R$ 40,59 R$ 51,40 R$ 3.231,00

3.2 FUNDAÇÕES - RAMPA SECUNDÁRIA R$ 3.616,39 R$ 6.019,40

3.2.1 95467 SINAPI
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 

ARG.CIM/AREIA 1:4
M3 2,08 R$ 438,47 R$ 912,02 0,00 0,00 2,08 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.2.2 COMP04 PRÓPRIA ALVENARIA DE PEDRA GRANITICA ARGAMASSADA TRAÇO (1:4) M3 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 2,08 0,00 2,08 R$ 448,99 R$ 568,56 R$ 1.182,60

3.2.3 COMP.02 PRÓPRIA

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM, BLOCO DEITADO) 

DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

M2 39,12 R$ 69,13 R$ 2.704,37 0,00 0,00 39,12 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.2.4 COMP05 PRÓPRIA
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM 

C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 CM
M2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 39,12 0,00 39,12 R$ 97,64 R$ 123,64 R$ 4.836,80
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ITEM

3.3 ESTRUTURAS - RAMPA SECUNDÁRIA R$ 867,10 R$ 1.203,21

3.3.1 92426 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 7,91 R$ 48,28 R$ 381,89 0,00 0,00 7,91 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.3.2 92427 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

M2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 7,91 0,00 7,91 R$ 51,53 R$ 65,25 R$ 516,13

3.3.3 94970 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 0,38 R$ 368,87 R$ 140,17 0,00 0,00 0,00 0,38 R$ 367,09 R$ 464,85 R$ 176,64

3.3.4 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 0,38 R$ 159,44 R$ 60,59 0,00 0,00 0,00 0,38 R$ 159,15 R$ 201,53 R$ 76,58

3.3.5 92791 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 7,96 R$ 9,12 R$ 72,60 0,00 0,00 0,00 7,96 R$ 10,39 R$ 13,16 R$ 104,75

3.3.6 92794 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO 

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 26,35 R$ 8,04 R$ 211,85 0,00 0,00 0,00 26,35 R$ 9,86 R$ 12,49 R$ 329,11

3.4 PAVIMENTAÇÃO - RAMPA SECUNDÁRIA R$ 4.402,75 R$ 5.564,33

3.4.1 94990 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 6,75 R$ 633,96 R$ 4.279,23 0,00 0,00 0,00 6,75 R$ 631,37 R$ 799,50 R$ 5.396,63

3.4.2 COMP.15 PRÓPRIA

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR 

NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 1,52 R$ 81,26 R$ 123,52 0,00 0,00 1,52 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.4.3 COMP07 PRÓPRIA

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR 

NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 1,52 0,00 1,52 R$ 87,13 R$ 110,33 R$ 167,70

3.5 REVESTIMENTO - RAMPA SECUNDÁRIA R$ 3.886,33 R$ 7.141,09

3.5.1 87893 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

M2 83,53 R$ 5,42 R$ 452,73 0,00 0,00 0,00 83,53 R$ 5,35 R$ 6,77 R$ 565,50

3.5.2 87545 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 83,53 R$ 20,21 R$ 1.688,14 0,00 0,00 0,00 83,53 R$ 19,29 R$ 24,43 R$ 2.040,64

3.5.3 74106/001 SINAPI
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS.
M2 83,53 R$ 10,14 R$ 846,99 0,00 0,00 83,53 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.5.4 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 83,33 0,00 83,33 R$ 33,03 R$ 41,83 R$ 3.485,69
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3.5.5 74245/001 SINAPI PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 62,83 R$ 14,30 R$ 898,47 0,00 0,00 62,83 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.5.6 102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 62,83 0,00 62,83 R$ 13,19 R$ 16,70 R$ 1.049,26

3.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - RAMPA SECUNDÁRIA R$ 16.178,46 R$ 55.604,79

3.6.1 COMP.14 PRÓPRIA GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" H = 1,10 M M 47,82 R$ 155,11 R$ 7.417,36 0,00 0,00 47,82 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.6.2 COMP23 PRÓPRIA GUARDA-CORPO TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" H = 1,10 M M 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 193,99 0,00 193,99 R$ 173,60 R$ 219,83 R$ 42.644,82

3.6.3 99855 SINAPI
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_P
M 95,64 R$ 77,85 R$ 7.445,57 0,00 0,00 0,00 95,64 R$ 89,24 R$ 113,00 R$ 10.807,32

3.6.4 95468 SINAPI
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE 

METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)
M2 31,75 R$ 38,05 R$ 1.208,09 0,00 0,00 31,75 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.6.5 100721 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 31,75 0,00 31,75 R$ 18,14 R$ 22,97 R$ 729,30

3.6.6 100759 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020_P

M2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 31,75 0,00 31,75 R$ 35,40 R$ 44,83 R$ 1.423,35

3.6.7 COMP.19 PRÓPRIA LIMPEZA GERAL M2 62,83 R$ 1,71 R$ 107,44 0,00 0,00 62,83 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4 ESTACIONAMENTO R$ 178.171,49 R$ 245.946,99

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES - ESTACIONAMENTO R$ 1.213,08 R$ 691,06

4.1.1 99058 SINAPI LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 UN 6,00 R$ 11,60 R$ 69,60 0,00 0,00 0,00 6,00 R$ 10,17 R$ 12,88 R$ 77,28

4.1.2 4175 ORSE/SE LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA M2 1681,59 R$ 0,68 R$ 1.143,48 840,80 0,00 840,79 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.1.3 COMP02 PRÓPRIA LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA M2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 840,79 0,00 840,79 R$ 0,58 R$ 0,73 R$ 613,78

4.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - ESTACIONAMENTO R$ 369,66 R$ 295,17

4.2.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
M3 3,44 R$ 61,36 R$ 211,08 1,29 0,00 0,00 2,15 R$ 62,93 R$ 79,69 R$ 171,33

4.2.2 94097 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
M2 34,40 R$ 4,61 R$ 158,58 12,90 0,00 21,50 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.2.3 101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 21,50 0,00 21,50 R$ 4,55 R$ 5,76 R$ 123,84

4.3 PAVIMENTAÇÃO - ESTACIONAMENTO R$ 122.614,62 R$ 161.096,06

4.3.1 92400 SINAPI

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, 

COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. 

AF_12/2015

M2 1639,11 R$ 69,47 R$ 113.868,97 0,00 0,00 0,00 1.639,11 R$ 73,03 R$ 92,48 R$ 151.584,89
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4.3.2 COMP.15 PRÓPRIA

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR 

NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 11,82 R$ 81,26 R$ 960,49 0,00 0,00 11,82 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.3.3 COMP07 PRÓPRIA

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR 

NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 11,82 0,00 11,82 R$ 87,13 R$ 110,33 R$ 1.304,10

4.3.4 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 229,38 R$ 33,94 R$ 7.785,16 86,00 0,00 0,00 143,38 R$ 45,20 R$ 57,24 R$ 8.207,07

4.4 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ESTACIONAMENTO R$ 37.485,17 R$ 66.039,94

4.4.1 84402 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE 

EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 R$ 68,60 R$ 68,60 0,00 0,00 1,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.4.2 101876 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 R$ 59,41 R$ 75,23 R$ 75,23

4.4.3 3380 SINAPI

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO 

COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA 

CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

UN 1,00 R$ 49,79 R$ 49,79 0,00 0,00 1,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.4.4 96985 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 70 A, PADRÃO DIN 

(EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA
UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 R$ 71,49 R$ 90,53 R$ 90,53

4.4.5 93657 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 R$ 13,30 R$ 26,60 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 12,95 R$ 16,40 R$ 32,80

4.4.6 11141 ORSE/SE
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 70 A, PADRÃO DIN 

(EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA
UN 1,00 R$ 39,75 R$ 39,75 0,00 0,00 1,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.4.7 COMP24 PRÓPRIA
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 70 A, PADRÃO DIN 

(EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA
UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 R$ 43,69 R$ 55,32 R$ 55,32

4.4.8 91928 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 453,30 R$ 5,12 R$ 2.320,90 0,00 0,00 0,00 453,30 R$ 6,62 R$ 8,38 R$ 3.798,65

4.4.9 92981 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 2,00 R$ 11,71 R$ 23,42 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 16,44 R$ 20,82 R$ 41,64

4.4.10 91873 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,30 R$ 15,16 R$ 19,71 0,00 0,00 0,00 1,30 R$ 16,71 R$ 21,16 R$ 27,51

4.4.11 COMP.04 PRÓPRIA
ELETRODUTO RÍGIDO RÓSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INSTALADO 

EM PISO/POSTE , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 183,65 R$ 5,57 R$ 1.022,93 0,00 0,00 183,65 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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4.4.12 91867 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E  

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 183,65 0,00 183,65 R$ 7,90 R$ 10,00 R$ 1.836,50

4.4.13 COMP.06 PRÓPRIA
ELETRODUTO RÍGIDO RÓSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1.1/4"), INSTALADO 

EM PISO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 60,20 R$ 8,88 R$ 534,58 0,00 0,00 60,20 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.4.14 91865 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 60,20 0,00 60,20 R$ 15,92 R$ 20,16 R$ 1.213,63

4.4.15 90447 SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 1,30 R$ 5,46 R$ 7,10 0,00 0,00 0,00 1,30 R$ 5,45 R$ 6,90 R$ 8,97

4.4.16 90466 SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 

COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 1,30 R$ 9,57 R$ 12,44 0,00 0,00 0,00 1,30 R$ 9,75 R$ 12,35 R$ 16,06

4.4.17 83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 11,00 R$ 160,22 R$ 1.762,42 0,00 0,00 11,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.4.18 97882 SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 

AF_12/2020

UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 11,00 0,00 11,00 R$ 171,65 R$ 217,36 R$ 2.390,96

4.4.19 COMP.07 PRÓPRIA

CONJUNTO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPLETA, COMPOSTO POR 

04 LUMINÁRIAS LED (150 W), POSTE CÔNICO EM AÇO GALVANIZADO 

DE 7 M COM BRAÇO DECORATIVO PERSONALIZADO SEXTANTE EM 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PINTURA PARA PROTEÇÃO DA 

CORROSÃO ATMOSFÉRICA DE TODAS AS SUPERFÍCIES DOS 

ELEMENTOS METÁLICOS, POSTE ENGASTADO 1 M NO SOLO (INCLUSO 

FUNDAÇÃO EM CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,7 M E 

PROFUNDIDADE DE 1,05 M), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 9,00 R$ 3.510,77 R$ 31.596,93 0,00 0,00 9,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.4.20 COMP13 PRÓPRIA
POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNO RETO, DIÂMETRO 

INFERIOR DE 125MM, ALTURA TOTAL 7M, COM BASE DE CONCRETO
UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 9,00 0,00 9,00 R$ 1.939,70 R$ 2.456,24 R$ 22.106,16

4.4.21 COMP14 PRÓPRIA

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPOSTA POR 4 

LÂMPADAS DE LED DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSO SUPORTE

UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 9,00 0,00 9,00 R$ 3.013,68 R$ 3.816,22 R$ 34.345,98

4.5 PAISAGISMO - ESTACIONAMENTO R$ 1.505,91 R$ 0,00

4.5.1 359 SINAPI

MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA 

SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* 

M

UN 9,00 R$ 138,27 R$ 1.244,43 0,00 0,00 9,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.5.2 8763 ORSE/SE
PLANTA - ABACAXI ORNAMENTAL H=1,00M, FORNECIMENTO E 

PLANTIO
UN 12,00 R$ 21,79 R$ 261,48 0,00 0,00 12,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ESTACIONAMENTO R$ 14.983,05 R$ 17.824,76

4.6.1 72947 SINAPI
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
M2 68,24 R$ 15,08 R$ 1.029,06 0,00 0,00 68,24 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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4.6.2 COMP25 SINAPI

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODOVIÁRIA, COM TINTA 

RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO

M2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 68,24 0,00 68,24 R$ 26,03 R$ 32,96 R$ 2.249,19

4.6.3 10602 ORSE/SE
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL SOBRE PISO CIMENTADO, PADRÃO 

P/DEFICIENTES,COM TINTA À BASE DE RESINA ACRILICA
M2 7,20 R$ 19,50 R$ 140,40 0,00 0,00 7,20 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.6.4 COMP26 PRÓPRIA
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL SOBRE PISO CIMENTADO, PADRÃO 

P/DEFICIENTES,COM TINTA À BASE DE RESINA ACRILICA
M2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 7,20 0,00 7,20 R$ 19,28 R$ 24,41 R$ 175,75

4.6.5 12507 ORSE/SE

PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 X 80 CM, - "ESTACIONAMENTO 

RESERVADO - DEFICIENTE/IDOSOS", INCLUSO BARROTE PARA 

FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5,00 R$ 202,61 R$ 1.013,05 0,00 0,00 5,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.6.6 COMP39 PRÓPRIA

PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 X 80 CM, - "ESTACIONAMENTO 

RESERVADO - DEFICIENTE/IDOSOS", INCLUSO BARROTE PARA 

FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 R$ 186,43 R$ 236,08 R$ 1.180,40

4.6.7 4629 ORSE/SE
BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM, EXCETO 

PINTURA DE ACABAMENTO
M 50,00 R$ 159,35 R$ 7.967,50 0,00 0,00 50,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.6.8 COMP27 PRÓPRIA
BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM, EXCETO 

PINTURA DE ACABAMENTO
M 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 R$ 189,57 R$ 240,05 R$ 12.002,50

4.6.9 95468 SINAPI
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE 

METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)
M2 8,00 R$ 38,06 R$ 304,48 0,00 0,00 8,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.6.10 100721 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 8,00 0,00 8,00 R$ 18,14 R$ 22,97 R$ 183,76

4.6.11 100759 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020_P

M2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 8,00 0,00 8,00 R$ 35,40 R$ 44,83 R$ 358,64

4.6.12 10536 ORSE/SE
LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE 

(POSTE), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR
UN 4,00 R$ 413,26 R$ 1.653,04 0,00 0,00 4,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.6.13 COMP21 PRÓPRIA
LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE 

(POSTE), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR
UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 R$ 330,59 R$ 418,63 R$ 1.674,52

4.6.14 COMP.19 PRÓPRIA LIMPEZA GERAL M2 1681,59 R$ 1,71 R$ 2.875,52 0,00 0,00 1.681,59 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5 QUIOSQUES R$ 156.336,98 R$ 230.011,59

5.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - QUIOSQUES R$ 2.819,72 R$ 0,00

5.1.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
M3 33,48 R$ 61,36 R$ 2.054,33 33,48 0,00 0,00 0,00 R$ 62,93 R$ 79,69 R$ 0,00

5.1.2 94097 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
M2 35,07 R$ 4,61 R$ 161,67 35,07 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.1.4 93382 PRÓPRIA
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 21,74 R$ 27,77 R$ 603,72 21,74 0,00 0,00 0,00 R$ 27,54 R$ 34,87 R$ 0,00
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5.2 ESTRUTURAS - QUIOSQUES R$ 66.793,41 R$ 77.780,60

5.2.1 92426 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 

SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 221,65 R$ 48,28 R$ 10.701,26 17,44 0,00 204,21 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.2.2 92427 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

M2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 204,21 0,00 204,21 R$ 51,53 R$ 65,25 R$ 13.324,70

5.2.3 92509 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM 

ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

M2 30,45 R$ 46,94 R$ 1.429,32 0,00 0,00 30,45 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.2.4 92510 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 30,45 0,00 30,45 R$ 65,09 R$ 82,42 R$ 2.509,69

5.2.5 96258 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, 

COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 5,27 R$ 162,25 R$ 855,06 0,00 0,00 0,00 5,27 R$ 194,90 R$ 246,80 R$ 1.300,64

5.2.6 96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
M2 35,07 R$ 25,05 R$ 878,50 34,66 0,00 0,00 0,41 R$ 24,98 R$ 31,63 R$ 12,97

5.2.7 94970 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 41,21 R$ 368,87 R$ 15.201,13 8,48 0,00 0,00 32,73 R$ 367,09 R$ 464,85 R$ 15.214,54

5.2.8 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 41,21 R$ 159,44 R$ 6.570,52 8,48 0,00 0,00 32,73 R$ 159,15 R$ 201,53 R$ 6.596,08

5.2.9 92791 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 314,17 R$ 9,12 R$ 2.865,23 81,43 0,00 0,00 232,74 R$ 10,39 R$ 13,16 R$ 3.062,86

5.2.10 92800 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 

LAJE. AF_12/2015
KG 28,89 R$ 8,70 R$ 251,34 0,00 0,00 0,00 28,89 R$ 9,99 R$ 12,65 R$ 365,46

5.2.11 92792 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 748,76 R$ 8,76 R$ 6.559,14 0,00 0,00 0,00 748,76 R$ 10,64 R$ 13,47 R$ 10.085,80

5.2.12 92801 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 

LAJE. AF_12/2015
KG 100,62 R$ 8,52 R$ 857,28 0,00 0,00 0,00 100,62 R$ 10,40 R$ 13,17 R$ 1.325,17

5.2.13 92794 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO 

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 282,32 R$ 8,04 R$ 2.269,85 0,00 0,00 0,00 282,32 R$ 9,86 R$ 12,49 R$ 3.526,18

5.2.14 92803 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO 

EM LAJE. AF_12/2015
KG 44,88 R$ 7,95 R$ 356,80 0,00 0,00 0,00 44,88 R$ 9,77 R$ 12,37 R$ 555,17

5.2.15 92795 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO 

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 2032,48 R$ 7,55 R$ 15.345,22 719,63 0,00 0,00 1.312,85 R$ 8,45 R$ 10,70 R$ 14.047,50

5.2.16 93195 SINAPI
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 6,20 R$ 32,86 R$ 203,73 0,00 0,00 0,00 6,20 R$ 46,49 R$ 58,87 R$ 364,99
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5.2.17 93184 SINAPI
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 3,00 R$ 21,24 R$ 63,72 0,00 0,00 0,00 3,00 R$ 28,91 R$ 36,61 R$ 109,83

5.2.18 74106/001 SINAPI
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS.
M2 33,02 R$ 10,14 R$ 334,82 0,00 0,00 33,02 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.2.19 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 13,43 R$ 33,67 R$ 452,19 0,00 33,02 0,00 46,45 R$ 33,03 R$ 41,83 R$ 1.943,00

5.2.20 COMP.13 PRÓPRIA
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO 

BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL
M2 111,77 R$ 13,73 R$ 1.534,60 0,00 0,00 111,77 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.2.21 98555 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA 

/ MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
M2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 111,77 0,00 111,77 R$ 23,19 R$ 29,37 R$ 3.282,68

5.2.22 6171 SINAPI TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA UN 2,00 R$ 31,85 R$ 63,70 0,00 0,00 2,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.2.23 COMP28 PRÓPRIA TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,60X0,60MX0,07M UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 R$ 60,55 R$ 76,67 R$ 153,34

5.3 ALVENARIA - QUIOSQUES R$ 6.112,49 R$ 5.457,26

5.3.1 89168 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 89,31 R$ 65,02 R$ 5.806,94 31,16 0,00 58,15 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.3.2 103328 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 58,15 0,00 58,15 R$ 66,69 R$ 84,45 R$ 4.910,77

5.3.3 COMP.02 PRÓPRIA

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM, BLOCO DEITADO) 

DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

M2 4,42 R$ 69,13 R$ 305,55 0,00 0,00 4,42 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.3.4 COMP05 PRÓPRIA
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM 

C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 CM
M2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 4,42 0,00 4,42 R$ 97,64 R$ 123,64 R$ 546,49

5.4 REVESTIMENTO - QUIOSQUES R$ 22.860,52 R$ 28.420,93

5.4.1 87314 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 1,30 R$ 414,17 R$ 538,42 0,00 0,00 0,00 1,30 R$ 390,54 R$ 494,54 R$ 642,90

5.4.2 98561 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
M2 130,83 R$ 31,05 R$ 4.062,27 0,00 0,00 0,00 130,83 R$ 31,98 R$ 40,50 R$ 5.298,62

5.4.3 9774 ORSE/SE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 X 60 CM, C/ 

PISO PORCELANATO URBANUS NATURAL RET, INCEPA OU SIMILAR, 

PEI 5, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, 

REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

M2 77,73 R$ 88,96 R$ 6.914,86 0,00 0,00 77,73 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

17 de 25



DATA DA 

ELABORAÇÃO DA 

PRESENTE PLANILHA:

BDI ADOTADO:

02/2022 26,63%

 ACRÉSCIMOS  SUPRESSÃO 

 TOTAL A SER 

EXECUTADO NO 2º 

CONTRATO 

 R$ UNIT. SEM 

BDI 

 R$ UNIT. COM 

BDI 
R$ PARCIAIS

FONTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN R$ 1.484.028,70

CÓDIGOS E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ATUALIZADOS

CÓDIGO UND.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

QUANTITATIVOS

R$ PREÇO TOTAL

 EXECUTADO 

COM A 

EMPRESA BNF 

ENGENHARIA 

CONTRATO COM A EMPRESA BNF ENGENHARIA

R$ PREÇO 

UNITÁRIO COM 

BDI

QUANT.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

VALOR TOTAL DA 

RECONTRATAÇÃO:

BASE DE PREÇO ADOTADA:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA. 870101/2018

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

ENDEREÇO DA OBRA:

TOMADOR:

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

VALORES DO SALDO REMANESCENTE À 

CONTRATAR

SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO

ITEM

5.4.4 COMP29 PRÓPRIA

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 X 60 CM, C/ 

PISO PORCELANATO URBANUS NATURAL RET, INCEPA OU SIMILAR, 

PEI 5, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, 

REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

M2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 77,73 0,00 77,73 R$ 80,75 R$ 102,25 R$ 7.947,89

5.4.5 COMP.16 PRÓPRIA

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 5 X 15 CM, LINHA BRICK 

BEGE, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE 

BASE OU EMBOÇO

M2 85,66 R$ 74,70 R$ 6.398,80 0,00 0,00 85,66 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.4.6 COMP08 PRÓPRIA

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 5 X 15 CM, LINHA BRICK 

GOLD, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE 

BASE OU EMBOÇO

M2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 85,66 0,00 85,66 R$ 81,38 R$ 103,05 R$ 8.827,26

5.4.7 88497 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 47,04 R$ 11,22 R$ 527,79 0,00 0,00 0,00 47,04 R$ 11,40 R$ 14,44 R$ 679,26

5.4.8 12107 ORSE/SE
APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA RÚSTICA 

ACABAMENTO MASSA RASPADA
M2 83,79 R$ 13,12 R$ 1.099,32 0,00 0,00 83,79 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.4.9 COMP30 PRÓPRIA
APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA RÚSTICA 

ACABAMENTO MASSA RASPADA
M2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 83,79 0,00 83,79 R$ 11,83 R$ 14,98 R$ 1.255,17

5.4.10 88483 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
M2 47,04 R$ 2,67 R$ 125,60 0,00 0,00 47,04 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.4.11 88485 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
M2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 47,04 0,00 47,04 R$ 1,92 R$ 2,43 R$ 114,31

5.4.12 88487 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 47,04 R$ 10,23 R$ 481,22 0,00 0,00 47,04 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.4.13 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 83,79 R$ 12,88 R$ 1.079,22 0,00 47,04 0,00 130,83 R$ 10,39 R$ 13,16 R$ 1.721,72

5.4.14 88496 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 30,52 R$ 21,31 R$ 650,38 0,00 0,00 0,00 30,52 R$ 21,00 R$ 26,59 R$ 811,53

5.4.15 88486 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 30,52 R$ 11,35 R$ 346,40 0,00 0,00 30,52 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.4.16 88488 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 44,00 R$ 14,46 R$ 636,24 0,00 30,52 0,00 74,52 R$ 11,89 R$ 15,06 R$ 1.122,27

5.5 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - QUIOSQUES R$ 20.745,02 R$ 32.995,78

5.5.1 84402 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE 

EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,00 R$ 68,60 R$ 137,20 0,00 0,00 2,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.5.2 101876 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 R$ 59,41 R$ 75,23 R$ 150,46

5.5.3 3380 SINAPI

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO 

COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA 

CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

UN 2,00 R$ 49,79 R$ 99,58 0,00 0,00 2,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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5.5.4 96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 R$ 71,49 R$ 90,53 R$ 181,06

5.5.5 93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00 R$ 11,26 R$ 45,04 0,00 0,00 0,00 4,00 R$ 10,67 R$ 13,51 R$ 54,04

5.5.6 93656 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00 R$ 12,16 R$ 48,64 0,00 0,00 0,00 4,00 R$ 11,72 R$ 14,84 R$ 59,36

5.5.7 93671 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 R$ 75,29 R$ 150,58 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 70,21 R$ 88,91 R$ 177,82

5.5.8 11141 ORSE/SE
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 70 A, PADRÃO DIN 

(EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA
UN 2,00 R$ 39,75 R$ 79,50 0,00 0,00 2,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.5.9 COMP24 PRÓPRIA
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 70 A, PADRÃO DIN 

(EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA
UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 R$ 43,69 R$ 55,32 R$ 110,64

5.5.10 39448 SINAPI
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 

80 A, TIPO AC 
UN 2,00 R$ 251,46 R$ 502,92 0,00 0,00 2,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.5.11 COMP31 PRÓPRIA
DISJUNTOR BIPOLAR DR 80 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, 

TIPO AC, 30MA
UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 R$ 245,45 R$ 310,81 R$ 621,62

5.5.12 91924 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 155,40 R$ 2,19 R$ 340,33 0,00 0,00 0,00 155,40 R$ 2,72 R$ 3,44 R$ 534,58

5.5.13 91926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 114,30 R$ 3,15 R$ 360,05 0,00 0,00 0,00 114,30 R$ 4,02 R$ 5,09 R$ 581,79

5.5.14 91928 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1638,06 R$ 5,12 R$ 8.386,87 0,00 0,00 0,00 1.638,06 R$ 6,62 R$ 8,38 R$ 13.726,94

5.5.15 92981 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 526,84 R$ 11,71 R$ 6.169,30 0,00 0,00 0,00 526,84 R$ 16,44 R$ 20,82 R$ 10.968,81

5.5.16 91871 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 27,40 R$ 9,81 R$ 268,79 0,00 0,00 0,00 27,40 R$ 10,59 R$ 13,41 R$ 367,43

5.5.17 91867 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 53,60 R$ 7,14 R$ 382,70 0,00 125,58 0,00 179,18 R$ 7,90 R$ 10,00 R$ 1.791,80

5.5.18 COMP.04 PRÓPRIA
ELETRODUTO RÍGIDO RÓSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INSTALADO 

EM PISO/POSTE , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 125,58 R$ 5,57 R$ 699,48 0,00 0,00 125,58 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.5.19 90447 SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 27,40 R$ 5,46 R$ 149,60 0,00 0,00 0,00 27,40 R$ 5,45 R$ 6,90 R$ 189,06

5.5.20 90466 SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 

COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 27,40 R$ 9,57 R$ 262,22 0,00 0,00 0,00 27,40 R$ 9,75 R$ 12,35 R$ 338,39
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5.5.21 91941 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4,00 R$ 7,97 R$ 31,88 0,00 0,00 0,00 4,00 R$ 7,57 R$ 9,59 R$ 38,36

5.5.22 91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 14,00 R$ 12,03 R$ 168,42 0,00 0,00 0,00 14,00 R$ 11,67 R$ 14,78 R$ 206,92

5.5.23 92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4,00 R$ 23,73 R$ 94,92 0,00 0,00 0,00 4,00 R$ 24,08 R$ 30,49 R$ 121,96

5.5.24 91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 10,00 R$ 26,66 R$ 266,60 0,00 0,00 0,00 10,00 R$ 27,02 R$ 34,22 R$ 342,20

5.5.25 92023 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 R$ 39,69 R$ 79,38 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 40,27 R$ 50,99 R$ 101,98

5.5.26 91975 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00 R$ 40,93 R$ 81,86 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 67,22 R$ 85,12 R$ 170,24

5.5.27 83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 2,00 R$ 160,22 R$ 320,44 0,00 0,00 2,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.5.28 97882 SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 

AF_12/2020

UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 R$ 171,65 R$ 217,36 R$ 434,72

5.5.29 97607 SINAPI

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA LED DE 6W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

UN 4,00 R$ 86,16 R$ 344,64 0,00 0,00 0,00 4,00 R$ 61,99 R$ 78,50 R$ 314,00

5.5.30 73953/004 SINAPI

LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE 

PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, 

COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 R$ 155,48 R$ 310,96 0,00 0,00 2,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.5.31 97585 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 

TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA 

RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 R$ 58,31 R$ 73,84 R$ 295,36

5.5.32 558 ORSE/SE
LUMINÁRIA TIPO GLOBO, D=20CM, COM LÂMPADA FLUORESCENTE 

COMPACTA PL 23W, MULTINADIR OU SIMILAR
UN 2,00 R$ 82,46 R$ 164,92 0,00 0,00 2,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.5.33 COMP32 PRÓPRIA
LUMINÁRIA TIPO GLOBO, D=20CM, COM LÂMPADA FLUORESCENTE 

COMPACTA PL 23W, MULTINADIR OU SIMILAR
UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 R$ 83,90 R$ 106,24 R$ 212,48

5.5.34 97589 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 26,00 R$ 30,70 R$ 798,20 0,00 0,00 0,00 26,00 R$ 27,45 R$ 34,76 R$ 903,76

5.6 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA - QUIOSQUES R$ 20.483,25 R$ 60.661,86

5.6.1 91792 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 6,30 R$ 41,70 R$ 262,71 0,00 0,00 0,00 6,30 R$ 47,23 R$ 59,81 R$ 376,80
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5.6.2 91793 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 17,50 R$ 63,44 R$ 1.110,20 0,00 0,00 0,00 17,50 R$ 74,34 R$ 94,14 R$ 1.647,45

5.6.3 91794 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE 

DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 8,50 R$ 29,69 R$ 252,37 0,00 0,00 0,00 8,50 R$ 37,96 R$ 48,07 R$ 408,60

5.6.4 91795 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL 

DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-

COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 11,10 R$ 49,94 R$ 554,33 0,00 0,00 0,00 11,10 R$ 62,13 R$ 78,68 R$ 873,35

5.6.5 74166/001 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM 

TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 2,00 R$ 269,85 R$ 539,70 0,00 0,00 2,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.6.6 97897 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020
UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 R$ 352,52 R$ 446,40 R$ 892,80

5.6.7 98102 SINAPI

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 

AF_12/2020

UN 2,00 R$ 108,29 R$ 216,58 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 139,57 R$ 176,74 R$ 353,48

5.6.8 89709 SINAPI

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 R$ 9,75 R$ 19,50 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 12,94 R$ 16,39 R$ 32,78

5.6.9 89707 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 R$ 25,41 R$ 50,82 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 32,74 R$ 41,46 R$ 82,92

5.6.10 86888 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 R$ 424,67 R$ 849,34 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 384,34 R$ 486,69 R$ 973,38

5.6.11 86943 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 R$ 196,69 R$ 393,38 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 193,52 R$ 245,05 R$ 490,10

5.6.12 93441 SINAPI

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE 

AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 

1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 2,00 R$ 1.007,05 R$ 2.014,10 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 980,51 R$ 1.241,62 R$ 2.483,24

5.6.13 COMP.11 PRÓPRIA

TANQUE SÉPTICO, DIMENSÕES INTERNAS 1,20 X 2,50 M, 

PROFUNDIDADE 2,15 M, EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 

MACIÇO (5 X 10 X 20 CM), REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 

IMPERMEABILIZANTE

UN 2,00 R$ 2.762,42 R$ 5.524,84 0,00 0,00 2,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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5.6.14 98069 SINAPI

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X 1,8 M, 

VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 R$ 11.280,17 R$ 14.284,08 R$ 28.568,16

5.6.15 COMP.12 PRÓPRIA

SUMIDOURO CILINDRICO, DIÂMETRO INTERNO 3,00 M, 

PROFUNDIDADE 2,05 M, LASTRO DE BRITA DE 0,30 M, EM ALVENARIA 

DE BLOCO CERÂMICO DEITADO (9 X 19 X 19 CM)

UN 2,00 R$ 2.458,61 R$ 4.917,22 0,00 0,00 2,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.6.16 98079 SINAPI

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, 

ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 R$ 6.738,43 R$ 8.532,87 R$ 17.065,74

5.6.17 91785 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 

RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 3,80 R$ 31,29 R$ 118,90 0,00 0,00 0,00 3,80 R$ 35,50 R$ 44,95 R$ 170,81

5.6.18 91786 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM 

RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 18,20 R$ 21,72 R$ 395,30 0,00 0,00 0,00 18,20 R$ 27,93 R$ 35,37 R$ 643,73

5.6.19 91788 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 3,60 R$ 31,35 R$ 112,86 0,00 0,00 0,00 3,60 R$ 42,95 R$ 54,39 R$ 195,80

5.6.20 9815 SINAPI

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 32 

MM X 3,0 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 

15561)

M 272,92 R$ 8,24 R$ 2.248,86 0,00 0,00 272,92 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.6.21 103373 SINAPI

TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 

MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021

M 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 272,92 0,00 272,92 R$ 11,14 R$ 14,11 R$ 3.850,90

5.6.22 1923 SINAPI
CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL (NBR 5648)
UN 2,00 R$ 3,28 R$ 6,56 0,00 0,00 2,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.6.23 89370 SINAPI

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 R$ 12,25 R$ 15,51 R$ 31,02

5.6.24 1957 SINAPI
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL (NBR 5648)
UN 3,00 R$ 5,90 R$ 17,70 0,00 0,00 3,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.6.25 89369 SINAPI

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 R$ 16,17 R$ 20,48 R$ 61,44

5.6.26 4429 ORSE/SE CAIXA DE INSPEÇÃO 0,30 X 0,30 X 0,40M UN 2,00 R$ 122,43 R$ 244,86 0,00 0,00 2,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.6.27 97896 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 R$ 271,42 R$ 343,70 R$ 687,40

22 de 25



DATA DA 

ELABORAÇÃO DA 

PRESENTE PLANILHA:

BDI ADOTADO:

02/2022 26,63%

 ACRÉSCIMOS  SUPRESSÃO 

 TOTAL A SER 

EXECUTADO NO 2º 

CONTRATO 

 R$ UNIT. SEM 

BDI 

 R$ UNIT. COM 

BDI 
R$ PARCIAIS

FONTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN R$ 1.484.028,70

CÓDIGOS E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ATUALIZADOS

CÓDIGO UND.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

QUANTITATIVOS

R$ PREÇO TOTAL

 EXECUTADO 

COM A 

EMPRESA BNF 

ENGENHARIA 

CONTRATO COM A EMPRESA BNF ENGENHARIA

R$ PREÇO 

UNITÁRIO COM 

BDI

QUANT.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

VALOR TOTAL DA 

RECONTRATAÇÃO:

BASE DE PREÇO ADOTADA:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA. 870101/2018

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

ENDEREÇO DA OBRA:

TOMADOR:

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

VALORES DO SALDO REMANESCENTE À 

CONTRATAR

SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO

ITEM

5.6.28 94495 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 R$ 63,94 R$ 127,88 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 43,42 R$ 54,98 R$ 109,96

5.6.29 94794 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 R$ 131,18 R$ 262,36 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 118,13 R$ 149,59 R$ 299,18

5.6.30 97741 SINAPI

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 

EM PVC DN 25 (¾”), PARA 1 MEDIDOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 2,00 R$ 121,44 R$ 242,88 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 143,26 R$ 181,41 R$ 362,82

5.7 ESQUADRIAS - QUIOSQUES R$ 11.223,73 R$ 16.569,73

5.7.1 91341 SINAPI

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 3,36 R$ 419,84 R$ 1.410,66 0,00 0,00 0,00 3,36 R$ 419,05 R$ 530,64 R$ 1.782,95

5.7.2 9809 ORSE/SE

PORTA EM MADEIRA ALMOFADADA (MUIRACATIARA), 0.90 X 2.10 M, 

PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE FERRAGENS, 

FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM, EXCLUSIVE 

BATENTE) - REV 01

UN 2,00 R$ 1.443,59 R$ 2.887,18 0,00 0,00 2,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.7.3 COMP33 PRÓPRIA

PORTA EM MADEIRA ALMOFADADA (MUIRACATIARA), 0.90 X 2.10 M, 

PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE FERRAGENS, 

FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM, EXCLUSIVE 

BATENTE) - REV 01

UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 R$ 1.836,12 R$ 2.325,08 R$ 4.650,16

5.7.4 74136/003 SINAPI
PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM 

ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL
M2 5,88 R$ 327,86 R$ 1.927,82 0,00 0,00 5,88 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.7.5 COMP34 PRÓPRIA PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA, DE ENROLAR M2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 5,88 0,00 5,88 R$ 372,36 R$ 471,52 R$ 2.772,54

5.7.6 91338 SINAPI

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 3,78 R$ 561,57 R$ 2.122,73 0,00 0,00 0,00 3,78 R$ 521,51 R$ 660,39 R$ 2.496,27

5.7.7 72119 SINAPI
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO
M2 9,24 R$ 277,91 R$ 2.567,89 0,00 0,00 9,24 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.7.8 102180 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM 

PERFIL U. AF_01/2021_P
M2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 9,24 0,00 9,24 R$ 371,62 R$ 470,58 R$ 4.348,16

5.7.9 94581 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM 

VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
M2 0,80 R$ 384,31 R$ 307,45 0,00 0,00 0,80 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.7.10 94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 0,80 0,00 0,80 R$ 512,96 R$ 649,56 R$ 519,65

5.8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - QUIOSQUES R$ 5.298,84 R$ 8.125,43

5.8.1 10759 ORSE/SE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM M2 3,08 R$ 330,57 R$ 1.018,16 0,00 0,00 3,08 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.8.2 COMP35 PRÓPRIA BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2,5CM M2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 3,08 0,00 3,08 R$ 583,39 R$ 738,75 R$ 2.275,35
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN R$ 1.484.028,70

CÓDIGOS E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ATUALIZADOS

CÓDIGO UND.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

QUANTITATIVOS
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 EXECUTADO 
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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

VALOR TOTAL DA 

RECONTRATAÇÃO:

BASE DE PREÇO ADOTADA:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA. 870101/2018

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

ENDEREÇO DA OBRA:

TOMADOR:

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

VALORES DO SALDO REMANESCENTE À 

CONTRATAR

SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO

ITEM

5.8.3 98689 SINAPI
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020
M 9,60 R$ 97,88 R$ 939,65 0,00 0,00 0,00 9,60 R$ 94,16 R$ 119,23 R$ 1.144,61

5.8.4 95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 R$ 53,55 R$ 107,10 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 65,95 R$ 83,51 R$ 167,02

5.8.5 74125/002 SINAPI
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E 

COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO
M2 0,50 R$ 487,61 R$ 243,81 0,00 0,00 0,50 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.8.6 COMP36 PRÓPRIA ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO M2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 0,50 0,00 0,50 R$ 461,36 R$ 584,22 R$ 292,11

5.8.7 12967 ORSE/SE
BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO, CONSTITUIDA DE BARRA 

LATERAL EM "U", EM AÇO INOX, D=1 1/4"
UN 2,00 R$ 607,70 R$ 1.215,40 0,00 0,00 2,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.8.8 COMP37 PRÓPRIA
BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO,FIXA, CONSTITUIDA DE BARRA 

LATERAL EM "U", EM AÇO INOX, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR
UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 R$ 185,23 R$ 234,56 R$ 469,12

5.8.9 36218 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM
UN 2,00 R$ 105,61 R$ 211,22 0,00 0,00 2,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.8.10 100870 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 R$ 253,88 R$ 321,49 R$ 642,98

5.8.11 36080 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM
UN 6,00 R$ 131,00 R$ 786,00 0,00 0,00 6,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.8.12 100872 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00 R$ 286,62 R$ 362,95 R$ 2.177,70

5.8.13 10334 ORSE/SE
SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM ALUMINIO 

FUNDIDO, DIM: 23 X 15 CM
UN 2,00 R$ 93,83 R$ 187,66 0,00 0,00 2,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.8.14 COMP38 PRÓPRIA
SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM ALUMINIO 

FUNDIDO, DIM: 23 X 15 CM
UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 R$ 86,52 R$ 109,56 R$ 219,12

5.8.15 9221 ORSE/SE
EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 8 KG, ALCANCE MÉDIO 

DO JATO 5M , TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721
UN 2,00 R$ 225,05 R$ 450,10 0,00 0,00 2,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.8.16 101910 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 R$ 291,17 R$ 368,71 R$ 737,42

5.8.17 COMP.19 SINAPI LIMPEZA GERAL M2 82,20 R$ 1,70 R$ 139,74 0,00 0,00 82,20 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 1.099.634,49 R$ 1.484.028,70

O VALOR TOTAL DA PRESENTE PLANILHA PARA RECONTRATAÇÃO É DE R$ 1.484.028,70 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E OITENTA E 

QUATRO MIL, VINTE E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS)

OBS 1.: NESTA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE HOUVE A NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DOS CÓDIGOS, DESCRIÇÃO DOS 

SERVIÇOS E ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS, FUNDAMENTADOS NA TABELA SINAPI/RN DEZ/21, COM DATA DE EMITIÇÃO: 

14/01/2022 - COM DESONERAÇÃO. 

OBS 2.: PARA DEFINIÇÃO DOS QUANTITATIVOS DESTE SALDO REMANESCENTE, FOI CONSIDERADO A ULTIMA CONTRATAÇÃO COMO 

PLANILHA BASE DE REFERÊNCIA

OBS 3.: PARA OS ITENS NÃO DISPONIVEIS NO SINAPI FORAM ADOTADAS AS COMPOSIÇÕES DO ORSE/SERGIPE, OS PREÇOS 

PRATICADOS FORAM REGIONALIZADOS PARA DE ACORDO COM A TABELA SINAPI COM DESONERAÇÃO DEZ/21 EMITIDA EM: 14/01/2022, 

AS REFERIDAS COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO ESTÃO EM ANEXO.
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IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA. 870101/2018

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN
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12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

VALORES DO SALDO REMANESCENTE À 

CONTRATAR

SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO

ITEM

LEGENDA:

SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NO 2º CONTRATO, MAS INDISPENSÁVEIS A CONCLUSÃO DA OBRA

SERVIÇOS PREVISTOS NO 2º CONTRATO E IMPOSSÍVEIS DE SEREM APROVEITADOS, TENDO EM VISTA AS MUDANÇAS NA PLANILHA DO SINAPI E/OU MUDANÇA NO PROJETO

SERVIÇOS 100% EXECUTADOS E PAGOS
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

870101/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS 

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-21 (DES.) IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 2ª 26,63% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

1.483.601,58 

1. SINAPI IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO - 2ª ETAPA - - BDI 1 - 1.483.601,58 RA

1.1. SINAPI PRAÇA PRINCIPAL - - BDI 1 - 766.979,94 RA

1.1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - PRAÇA - - BDI 1 - 3.656,37 RA

1.1.1.1. Composição COMP02 LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETE DE MADEIRA M2 5.008,73                     0,58 BDI 1 0,73 3.656,37 RA

1.1.2. SINAPI MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - PRAÇA - -                         -   BDI 1 - 19.652,07 RA

1.1.2.1. Composição COMP03 CORTE E ATERRO COMPENSADO M3 451,84                     7,25 BDI 1 9,18 4.147,89 RA

1.1.2.2. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. 02/2021
M3 22,63                   62,93 BDI 1 79,69 1.803,38 RA

1.1.2.3. SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 184,58                     4,55 BDI 1 5,76 1.063,18 RA

1.1.2.4. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 0,69                   27,54 BDI 1 34,87 24,06 RA

1.1.2.5. SINAPI 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
M3 245,40                   40,59 BDI 1 51,40 12.613,56 RA

1.1.3. SINAPI FUNDAÇÕES - PRAÇA - -                         -   BDI 1 - 3.230,20 RA

1.1.3.1. Composição COMP04 ALVENARIA DE PEDRA GRANÍTICA ARGAMASSADA TRAÇO (1:4) M3 4,17                 448,99 BDI 1 568,56 2.370,90 RA

1.1.3.2. Composição COMP05
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA 

MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm
M2 6,95                   97,64 BDI 1 123,64 859,30 RA

1.1.4. SINAPI ALVENARIA - PRAÇA - -                         -   BDI 1 - 1.781,90 RA

1.1.4.1. SINAPI 103328

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 21,10                   66,69 BDI 1 84,45 1.781,90 RA

1.1.5. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - PRAÇA - -                         -   BDI 1 - 396.813,80 RA

1.1.5.1. SINAPI 93680

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015

M2 3.039,18                   53,68 BDI 1 67,97 206.573,06 RA

1.1.5.2. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1.091,58                   45,20 BDI 1 57,24 62.482,04 RA

1.1.5.3. SINAPI 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_05/2021

M3 31,04                 316,70 BDI 1 401,04 12.448,28 RA

1.1.5.4. SINAPI 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 620,99                   84,19 BDI 1 106,61 66.203,74 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1055141-01/2018 IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO - 2ª ETAPA

(N/D: 'Referência 12-2021.xls) PAU DOS FERROS 

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 2ª ETAPA.
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

870101/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS 

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-21 (DES.) IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 2ª 26,63% 0,00% 0,00%
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Custo Unitário 
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(%)

Preço Unitário 
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1.483.601,58 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1055141-01/2018 IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO - 2ª ETAPA
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IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 2ª ETAPA.

1.1.5.5. Composição COMP06

PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, 

COM JUNTAS PLÁSTICAS, SEM POLIMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE 

REGULARIZAÇÃO, APLICADO

M2 620,99                   29,90 BDI 1 37,86 23.510,68 RA

1.1.5.6. Composição COMP07

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR 

NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 230,99                   87,51 BDI 1 110,81 25.596,00 RA

1.1.6. SINAPI REVESTIMENTO - PRAÇA - -                         -   BDI 1 - 39.961,06 RA

1.1.6.1. SINAPI 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 49,25                     5,35 BDI 1 6,77 333,42 RA

1.1.6.2. SINAPI 87545

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

M2 281,09                   19,29 BDI 1 24,43 6.867,03 RA

1.1.6.3. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 281,09                   33,03 BDI 1 41,83 11.757,99 RA

1.1.6.4. Composição COMP08

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 5 X 15 CM, LINHA BRICK 

GOLD, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE 

BASE OU EMBOÇO

M2 203,81                   81,38 BDI 1 103,05 21.002,62 RA

1.1.7. SINAPI INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRAÇA - -                         -   BDI 1 - 242.133,70 RA

1.1.7.1. Composição COMP09

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO), COM CAIXA DE MEDIÇÃO COLETIVA PARA 8 

MEDIDORES

UN 1,00              4.665,85 BDI 1 5.908,37 5.908,37 RA

1.1.7.2. Composição COMP10

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM 

COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, 

ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE 

SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,00              1.103,99 BDI 1 1.397,98 1.397,98 RA

1.1.7.3. SINAPI 101883

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                 518,68 BDI 1 656,80 656,80 RA
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1.1.7.4. SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
M3 1,00                   71,49 BDI 1 90,53 90,53 RA

1.1.7.5. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00                   11,72 BDI 1 14,84 29,68 RA

1.1.7.6. SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 6,00                   12,95 BDI 1 16,40 98,40 RA

1.1.7.7. SINAPI 93658
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2020
UN 4,00                   18,62 BDI 1 23,58 94,32 RA

1.1.7.8. SINAPI 93659
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2020
UN 1,00                   21,10 BDI 1 26,72 26,72 RA

1.1.7.9. SINAPI 101894
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00                 134,94 BDI 1 170,87 170,87 RA

1.1.7.10. SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 850,02                     4,02 BDI 1 5,09 4.326,60 RA

1.1.7.11. SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1.395,92                     6,62 BDI 1 8,38 11.697,81 RA

1.1.7.12. SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1.840,72                     9,09 BDI 1 11,51 21.186,69 RA

1.1.7.13. SINAPI 92979
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 267,12                   10,70 BDI 1 13,55 3.619,48 RA

1.1.7.14. Composição COMP11

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 450/750 V, PARA REDE DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2020

M 4,00                   25,89 BDI 1 32,78 131,12 RA

1.1.7.15. SINAPI 91867

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 546,40                     7,90 BDI 1 10,00 5.464,00 RA

1.1.7.16. SINAPI 91864

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 76,00                   12,84 BDI 1 16,26 1.235,76 RA

1.1.7.17. SINAPI 91865

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 100,70                   15,92 BDI 1 20,16 2.030,11 RA
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1.1.7.18. SINAPI 93009

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 49,81                   20,39 BDI 1 25,82 1.286,09 RA

1.1.7.19. SINAPI 91222
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
M 1,30                   10,39 BDI 1 13,16 17,11 RA

1.1.7.20. SINAPI 90467

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 

COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 

AF_05/2015

M 1,30                   15,44 BDI 1 19,55 25,42 RA

1.1.7.21. SINAPI 97882

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 

AF_12/2020

UN 37,00                 171,65 BDI 1 217,36 8.042,32 RA

1.1.7.22. Composição COMP12 LUMINÁRIA TIPO ESPETO PARA JARDIM COM LÂMPADA LED 3W UN 14,00                   89,62 BDI 1 113,49 1.588,86 RA

1.1.7.23. Composição COMP13
POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNO RETO, DIÂMETRO 

INFERIOR DE 125MM, ALTURA TOTAL 7M, COM BASE DE CONCRETO
UN 31,00              1.939,70 BDI 1 2.456,24 76.143,44 RA

1.1.7.24. Composição COMP14

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPOSTA POR 4 

LÂMPADAS DE LED DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSO SUPORTE

UN 23,00              3.013,68 BDI 1 3.816,22 87.773,06 RA

1.1.7.25. Composição COMP15

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPOSTA POR 1 

LÂMPADAS DE LED DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSO SUPORTE

UN 8,00                 897,51 BDI 1 1.136,52 9.092,16 RA

1.1.8. SINAPI PLUVIAL - PRAÇA - -                         -   BDI 1 - 36.882,02 RA

1.1.8.1. Composição COMP16

CAIXA PLUVIAL RETANGULAR COM GRELHA EM AÇO CA-25 (12,5 MM) 

ESPAÇADO A CADA 5 CM NAS DUAS

DIREÇÕES, DIMENSÕES INTERNAS 100 X 50 X 50 CM

UN 4,00                 470,06 BDI 1 595,24 2.380,96 RA

1.1.8.2. Composição COMP17
TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E 

AGUAS PLUVIAIS, D = 150MM
M2 53,76                 104,42 BDI 1 132,23 7.108,68 RA

1.1.8.3. Composição COMP18 CALHA DE CONCRETO, COM GRELHA DE FERRO, SEÇÃO 0,20 X 0,20M M 87,65                 246,80 BDI 1 312,52 27.392,38 RA

1.1.9. SINAPI SERVIÇOS COMPLEMENTARES - PRAÇA - -                         -   BDI 1 - 22.868,82 RA

1.1.9.1. Composição COMP22

BANCO EM CONCRETO ARMADO TIPO IMPERIAL - DIMENSÕES: C=1,60M, 

L=0,60M, E=0,05M; H=0,50M; ACABAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, 1 

DEMÃO, E PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PARA PISO, 02 DEMÃOS. DA 

RELEVO OU SIMILAR.

UN 24,00                 492,65 BDI 1 623,84 14.972,16 RA

1.1.9.2. Composição COMP19

MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO MEDINDO 70 X 50CM, COM SUPORTE EM CHAPA 

EM FERRO 1" E TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø=4", PINTADOS E PLACA 

EM GRANITO CINZA ANDORINHA

UN 1,00              2.908,63 BDI 1 3.683,20 3.683,20 RA
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1.1.9.3. Composição COMP20 PAVIMENTAÇÃO ORNAMENTAL COM SEIXO ROLADO ESPALHADO M3 0,06                 357,41 BDI 1 452,59 27,16 RA

1.1.9.4. Composição COMP21
LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE 

(POSTE), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR
UN 10,00                 330,59 BDI 1 418,63 4.186,30 RA

1.2. SINAPI RAMPA PRINCIPAL - -                         -   BDI 1 - 161.666,95 RA

1.2.1. SINAPI MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - RAMPA PRINCIPAL - - BDI 1 - 9.043,30 RA

1.2.1.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016
M3 24,48                   62,93 BDI 1 79,69 1.950,81 RA

1.2.1.2. SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 47,26                     4,55 BDI 1 5,76 272,22 RA

1.2.1.3. SINAPI 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
M3 132,69                   40,59 BDI 1 51,40 6.820,27 RA

1.2.2. SINAPI FUNDAÇÕES - RAMPA PRINCIPAL - -                         -   BDI 1 - 15.150,34 RA

1.2.2.1. Composição COMP04 ALVENARIA DE PEDRA GRANÍTICA ARGAMASSADA TRAÇO (1:4) M3 9,45                 448,99 BDI 1 568,56 5.372,89 RA

1.2.2.2. Composição COMP05
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA 

MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm
M2 79,08                   97,64 BDI 1 123,64 9.777,45 RA

1.2.3. SINAPI ESTRUTURAS - RAMPA PRINCIPAL - -                         -   BDI 1 - 1.400,02 RA

1.2.3.1. SINAPI 92427

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 9,38                   51,53 BDI 1 65,25 612,05 RA

1.2.3.2. SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 0,42                 367,09 BDI 1 464,85 195,24 RA

1.2.3.3. SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 0,42                 159,15 BDI 1 201,53 84,64 RA

1.2.3.4. SINAPI 92791
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 7,46                   10,39 BDI 1 13,16 98,17 RA

1.2.3.5. PRÓPRIA 92794
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 32,82                     9,86 BDI 1 12,49 409,92 RA

1.2.4. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - RAMPA PRINCIPAL - -                         -   BDI 1 - 24.364,04 RA

1.2.4.1. SINAPI 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 28,98                 631,37 BDI 1 799,50 23.169,51 RA

1.2.4.2. Composição COMP07

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR 

NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 10,78                   87,51 BDI 1 110,81 1.194,53 RA
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1.2.5. PRÓPRIA 103185 REVESTIMENTO - RAMPA PRINCIPAL UN    -              5.380,60 BDI 1 - 16.490,05 RA

1.2.5.1. SINAPI 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 163,94                     5,35 BDI 1 6,77 1.109,87 RA

1.2.5.2. SINAPI 87545

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

M2 163,94                   19,29 BDI 1 24,43 4.005,05 RA

1.2.5.3. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 163,94                   33,03 BDI 1 41,83 6.857,61 RA

1.2.5.4. SINAPI 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 270,51                   13,19 BDI 1 16,70 4.517,52 RA

1.2.6. PRÓPRIA 103193 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - RAMPA PRINCIPAL UN    -              1.695,90 BDI 1 - 95.219,20 RA

1.2.6.1. Composição COMP23 GUARDA-CORPO TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2'' H= 1,10M M 193,99                 173,60 BDI 1 219,83 42.644,82 RA

1.2.6.2. SINAPI 99855
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_P
M 387,98                   89,24 BDI 1 113,00 43.841,74 RA

1.2.6.3. SINAPI 100721

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 128,80                   18,14 BDI 1 22,97 2.958,54 RA

1.2.6.4. PRÓPRIA 100759

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 128,80                   35,40 BDI 1 44,83 5.774,10 RA

1.3. SINAPI RAMPA SECUNDÁRIA - -                         -   BDI 1 - 78.990,44 RA

1.3.1. SINAPI MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - RAMPA SECUNDÁRIA - - BDI 1 - 3.456,89 RA

1.3.1.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016
M3 2,08                   62,93 BDI 1 79,69 165,76 RA

1.3.1.2. SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 10,44                     4,55 BDI 1 5,76 60,13 RA

1.3.1.3. SINAPI 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
M3 62,86                   40,59 BDI 1 51,40 3.231,00 RA
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1.3.2. SINAPI 96130 FUNDAÇÕES - RAMPA SECUNDÁRIA M2 -                   14,32 BDI 1 - 6.019,40 RA

1.3.2.1. Composição COMP04 ALVENARIA DE PEDRA GRANÍTICA ARGAMASSADA TRAÇO (1:4) M3 2,08                 448,99 BDI 1 568,56 1.182,60 RA

1.3.2.2. Composição COMP05
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA 

MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm
M2 39,12                   97,64 BDI 1 123,64 4.836,80 RA

1.3.3. SINAPI 95241 ESTRUTURAS - RAMPA SECUNDÁRIA M2 -                   14,44 BDI 1 - 1.203,21 RA

1.3.3.1. SINAPI 92427

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 7,91                   51,53 BDI 1 65,25 516,13 RA

1.3.3.2. SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 0,38                 367,09 BDI 1 464,85 176,64 RA

1.3.3.3. SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 0,38                 159,15 BDI 1 201,53 76,58 RA

1.3.3.4. SINAPI 92791
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 7,96                   10,39 BDI 1 13,16 104,75 RA

1.3.3.5. SINAPI 92794
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 26,35                     9,86 BDI 1 12,49 329,11 RA

1.3.4. SINAPI 92784 PAVIMENTAÇÃO - RAMPA SECUNDÁRIA KG -                   14,53 BDI 1 - 5.565,06 RA

1.3.4.1. SINAPI 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 6,75                 631,37 BDI 1 799,50 5.396,63 RA

1.3.4.2. Composição COMP07

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR 

NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 1,52                   87,51 BDI 1 110,81 168,43 RA

1.3.5. PRÓPRIA COMP04 REVESTIMENTO - RAMPA SECUNDÁRIA M     -                   52,76 BDI 1 - 7.141,09 RA

1.3.5.1. SINAPI 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 83,53                     5,35 BDI 1 6,77 565,50 RA

1.3.5.2. SINAPI 87545

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

M2 83,53                   19,29 BDI 1 24,43 2.040,64 RA
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1.3.5.3. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 83,33                   33,03 BDI 1 41,83 3.485,69 RA

1.3.5.4. SINAPI 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 62,83                   13,19 BDI 1 16,70 1.049,26 RA

1.3.6. SINAPI SERVIÇOS COMPLEMENTARES - RAMPA SECUNDÁRIA - -                         -   BDI 1 - 55.604,79 RA

1.3.6.1. Composição COMP23 GUARDA-CORPO TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2'' H= 1,10M M 193,99                 173,60 BDI 1 219,83 42.644,82 RA

1.3.6.2. SINAPI 99855
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_P
M 95,64                   89,24 BDI 1 113,00 10.807,32 RA

1.3.6.3. SINAPI 100721

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 31,75                   18,14 BDI 1 22,97 729,30 RA

1.3.6.4. SINAPI 100759

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 31,75                   35,40 BDI 1 44,83 1.423,35 RA

1.4. SINAPI ESTACIONAMENTO - -                         -   BDI 1 - 245.952,66 RA

1.4.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - ESTACIONAMENTO - BDI 1 - 691,06 RA

1.4.1.1. SINAPI 99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 UN 6,00                   10,17 BDI 1 12,88 77,28 RA

1.4.1.2. Composição COMP02 LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETE DE MADEIRA M2 840,79                     0,58 BDI 1 0,73 613,78 RA

1.4.2. SINAPI MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - ESTACIONAMENTO - -                         -   BDI 1 - 295,17 RA

1.4.2.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016
M3 2,15                   62,93 BDI 1 79,69 171,33 RA

1.4.2.2. SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 21,50                     4,55 BDI 1 5,76 123,84 RA

1.4.3. SINAPI 96619 PAVIMENTAÇÃO - ESTACIONAMENTO M2 -                   24,98 BDI 1 - 161.101,73 RA

1.4.3.1. SINAPI 92400
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015
M2 1.639,11                   73,03 BDI 1 92,48 151.584,89 RA

1.4.3.2. Composição COMP07

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR 

NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 11,82                   87,51 BDI 1 110,81 1.309,77 RA
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1.4.3.3. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 143,38                   45,20 BDI 1 57,24 8.207,07 RA

1.4.4. SINAPI 92791 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ESTACIONAMENTO KG -                   10,39 BDI 1 - 66.039,94 RA

1.4.4.1. SINAPI 101876

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,00                   59,41 BDI 1 75,23 75,23 RA

1.4.4.2. SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 1,00                   71,49 BDI 1 90,53 90,53 RA

1.4.4.3. SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00                   12,95 BDI 1 16,40 32,80 RA

1.4.4.4. Composição COMP24
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 70 A, PADRÃO DIN 

(EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA
UN 1,00                   43,69 BDI 1 55,32 55,32 RA

1.4.4.5. SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 453,30                     6,62 BDI 1 8,38 3.798,65 RA

1.4.4.6. SINAPI 92981
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 2,00                   16,44 BDI 1 20,82 41,64 RA

1.4.4.7. SINAPI 91873

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,30                   16,71 BDI 1 21,16 27,51 RA

1.4.4.8. SINAPI 91867

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 183,65                     7,90 BDI 1 10,00 1.836,50 RA

1.4.4.9. SINAPI 91865

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 60,20                   15,92 BDI 1 20,16 1.213,63 RA

1.4.4.10. SINAPI 90447
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES 

OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 1,30                     5,45 BDI 1 6,90 8,97 RA

1.4.4.11. SINAPI 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 

COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 1,30                     9,75 BDI 1 12,35 16,06 RA

1.4.4.12. SINAPI 97882

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 

AF_12/2020

UN 11,00                 171,65 BDI 1 217,36 2.390,96 RA

PMv3.0.4 9 / 18



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

870101/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS 

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-21 (DES.) IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 2ª 26,63% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

1.483.601,58 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1055141-01/2018 IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO - 2ª ETAPA

(N/D: 'Referência 12-2021.xls) PAU DOS FERROS 

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 2ª ETAPA.

1.4.4.13. Composição COMP13
POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNO RETO, DIÂMETRO 

INFERIOR DE 125MM, ALTURA TOTAL 7M, COM BASE DE CONCRETO
UN 9,00              1.939,70 BDI 1 2.456,24 22.106,16 RA

1.4.4.14. Composição COMP14

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPOSTA POR 4 

LÂMPADAS DE LED DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSO SUPORTE

UN 9,00              3.013,68 BDI 1 3.816,22 34.345,98 RA

1.4.5. SINAPI SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ESTACIONAMENTO - -                         -   BDI 1 - 17.824,76 RA

1.4.5.1. Composição COMP25
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODOVIÁRIA, COM TINTA RETRORREFLETIVA 

À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
UN 68,24                   26,03 BDI 1 32,96 2.249,19 RA

1.4.5.2. Composição COMP26
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL SOBRE PISO CIMENTADO, PADRÃO 

P/DEFICIENTES,COM TINTA À BASE DE RESINA ACRILICA
UN 7,20                   19,28 BDI 1 24,41 175,75 RA

1.4.5.3. Composição COMP39

PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 X 80 CM, - "ESTACIONAMENTO 

RESERVADO - DEFICIENTE/IDOSOS", INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5,00                 186,43 BDI 1 236,08 1.180,40 RA

1.4.5.4. Composição COMP27
BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM, EXCETO 

PINTURA DE ACABAMENTO
UN    50,00                 189,57 BDI 1 240,05 12.002,50 RA

1.4.5.5. SINAPI 100721

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 8,00                   18,14 BDI 1 22,97 183,76 RA

1.4.5.6. SINAPI 100759

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 8,00                   35,40 BDI 1 44,83 358,64 RA

1.4.5.7. Composição COMP21
LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE 

(POSTE), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR
UN 4,00                 330,59 BDI 1 418,63 1.674,52 RA

1.5. SINAPI QUIOSQUES - -                         -   BDI 1 - 230.011,59 RA

1.5.1. SINAPI ESTRUTURAS - QUIOSQUES - -                         -   BDI 1 - 77.780,60 RA

1.5.1.1. SINAPI 92427

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 204,21                   51,53 BDI 1 65,25 13.324,70 RA

1.5.1.2. SINAPI 92510

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 30,45                   65,09 BDI 1 82,42 2.509,69 RA

1.5.1.3. SINAPI 96258

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, 

COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 5,27                 194,90 BDI 1 246,80 1.300,64 RA
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1.5.1.4. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
M2 0,41                   24,98 BDI 1 31,63 12,97 RA

1.5.1.5. SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 32,73                 367,09 BDI 1 464,85 15.214,54 RA

1.5.1.6. SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 32,73                 159,15 BDI 1 201,53 6.596,08 RA

1.5.1.7. SINAPI 92791
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 232,74                   10,39 BDI 1 13,16 3.062,86 RA

1.5.1.8. SINAPI 92800
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 

LAJE. AF_12/2015
KG 28,89                     9,99 BDI 1 12,65 365,46 RA

1.5.1.9. SINAPI 92792
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 748,76                   10,64 BDI 1 13,47 10.085,80 RA

1.5.1.10. SINAPI 92801
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 

LAJE. AF_12/2015
KG 100,62                   10,40 BDI 1 13,17 1.325,17 RA

1.5.1.11. SINAPI 92794
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 282,32                     9,86 BDI 1 12,49 3.526,18 RA

1.5.1.12. SINAPI 92803
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 

LAJE. AF_12/2015
KG 44,88                     9,77 BDI 1 12,37 555,17 RA

1.5.1.13. SINAPI 92795
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 1.312,85                     8,45 BDI 1 10,70 14.047,50 RA

1.5.1.14. SINAPI 93195
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 6,20                   46,49 BDI 1 58,87 364,99 RA

1.5.1.15. SINAPI 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 3,00                   28,91 BDI 1 36,61 109,83 RA

1.5.1.16. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 46,45                   33,03 BDI 1 41,83 1.943,00 RA

1.5.1.17. SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
M2 111,77                   23,19 BDI 1 29,37 3.282,68 RA

1.5.1.18. Composição COMP28
TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,60X0,60MX5CM 

PARA CAIXA
UN 2,00                   60,55 BDI 1 76,67 153,34 RA

1.5.2. SINAPI ALVENARIA - QUIOSQUES - -                         -   BDI 1 - 5.457,26 RA

1.5.2.1. SINAPI 103328

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 58,15                   66,69 BDI 1 84,45 4.910,77 RA

1.5.2.2. Composição COMP05
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA 

MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm
M2 4,42                   97,64 BDI 1 123,64 546,49 RA
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1.5.3. SINAPI REVESTIMENTO - QUIOSQUES - -                         -   BDI 1 - 28.420,93 RA

1.5.3.1. SINAPI 87314

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 1,30                 390,54 BDI 1 494,54 642,90 RA

1.5.3.2. SINAPI 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
M2 130,83                   31,98 BDI 1 40,50 5.298,62 RA

1.5.3.3. Composição COMP29

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 X 60 CM, C/ PISO 

PORCELANATO URBANUS NATURAL RET, INCEPA OU SIMILAR, PEI 5, 

APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, 

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

M2 77,73                   80,75 BDI 1 102,25 7.947,89 RA

1.5.3.4. Composição COMP08

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 5 X 15 CM, LINHA BRICK 

GOLD, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE 

BASE OU EMBOÇO

M2 85,66                   81,38 BDI 1 103,05 8.827,26 RA

1.5.3.5. SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 47,04                   11,40 BDI 1 14,44 679,26 RA

1.5.3.6. Composição COMP30
APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA RÚSTICA ACABAMENTO 

MASSA RASPADA
M2 83,79                   11,83 BDI 1 14,98 1.255,17 RA

1.5.3.7. SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 47,04                     1,92 BDI 1 2,43 114,31 RA

1.5.3.8. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 130,83                   10,39 BDI 1 13,16 1.721,72 RA

1.5.3.9. SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 30,52                   21,00 BDI 1 26,59 811,53 RA

1.5.3.10. SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 74,52                   11,89 BDI 1 15,06 1.122,27 RA

1.5.4. SINAPI INSTALAÇÃO ELÉTRICA - QUIOSQUES - -                   11,89 BDI 1 - 32.995,78 RA

1.5.4.1. SINAPI 101876

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 2,00                   59,41 BDI 1 75,23 150,46 RA

1.5.4.2. SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 2,00                   71,49 BDI 1 90,53 181,06 RA

1.5.4.3. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00                   10,67 BDI 1 13,51 54,04 RA

1.5.4.4. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00                   11,72 BDI 1 14,84 59,36 RA
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1.5.4.5. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00                   70,21 BDI 1 88,91 177,82 RA

1.5.4.6. Composição COMP24
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 70 A, PADRÃO DIN 

(EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA
UN 2,00                   43,69 BDI 1 55,32 110,64 RA

1.5.4.7. Composição COMP31
DISJUNTOR BIPOLAR DR 80 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, 

TIPO AC, 30MA
UN 2,00                 245,45 BDI 1 310,81 621,62 RA

1.5.4.8. SINAPI 91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 155,40                     2,72 BDI 1 3,44 534,58 RA

1.5.4.9. SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 114,30                     4,02 BDI 1 5,09 581,79 RA

1.5.4.10. SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1.638,06                     6,62 BDI 1 8,38 13.726,94 RA

1.5.4.11. SINAPI 92981
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 526,84                   16,44 BDI 1 20,82 10.968,81 RA

1.5.4.12. SINAPI 91871

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 27,40                   10,59 BDI 1 13,41 367,43 RA

1.5.4.13. SINAPI 91867

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 179,18                     7,90 BDI 1 10,00 1.791,80 RA

1.5.4.14. SINAPI 90447
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES 

OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 27,40                     5,45 BDI 1 6,90 189,06 RA

1.5.4.15. SINAPI 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 

COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 27,40                     9,75 BDI 1 12,35 338,39 RA

1.5.4.16. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4,00                     7,57 BDI 1 9,59 38,36 RA

1.5.4.17. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 14,00                   11,67 BDI 1 14,78 206,92 RA

1.5.4.18. SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4,00                   24,08 BDI 1 30,49 121,96 RA

1.5.4.19. SINAPI 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 10,00                   27,02 BDI 1 34,22 342,20 RA
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1.5.4.20. SINAPI 92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 2,00                   40,27 BDI 1 50,99 101,98 RA

1.5.4.21. SINAPI 91975
INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00                   67,22 BDI 1 85,12 170,24 RA

1.5.4.22. SINAPI 97882

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 

AF_12/2020

UN 2,00                 171,65 BDI 1 217,36 434,72 RA

1.5.4.23. SINAPI 97607

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA LED DE 6W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

UN 4,00                   61,99 BDI 1 78,50 314,00 RA

1.5.4.24. SINAPI 97585

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 4,00                   58,31 BDI 1 73,84 295,36 RA

1.5.4.25. Composição COMP32
LUMINÁRIA TIPO GLOBO, D=20CM, COM LÂMPADA FLUORESCENTE 

COMPACTA PL 23W, MULTINADIR OU SIMILAR
UN 2,00                   83,90 BDI 1 106,24 212,48 RA

1.5.4.26. SINAPI 97589

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 26,00                   27,45 BDI 1 34,76 903,76 RA

1.5.5. SINAPI INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA - QUIOSQUES - -                         -   BDI 1 - 60.661,86 RA

1.5.5.1. SINAPI 91792

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 6,30                   47,23 BDI 1 59,81 376,80 RA

1.5.5.2. SINAPI 91793

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 17,50                   74,34 BDI 1 94,14 1.647,45 RA

1.5.5.3. SINAPI 91794

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, 

RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 8,50                   37,96 BDI 1 48,07 408,60 RA
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1.5.5.4. SINAPI 91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE 

ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 

AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 11,10                   62,13 BDI 1 78,68 873,35 RA

1.5.5.5. SINAPI 97897
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020
UN 2,00                 352,52 BDI 1 446,40 892,80 RA

1.5.5.6. SINAPI 98102

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 

AF_12/2020

UN 2,00                 139,57 BDI 1 176,74 353,48 RA

1.5.5.7. SINAPI 89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00                   12,94 BDI 1 16,39 32,78 RA

1.5.5.8. SINAPI 89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00                   32,74 BDI 1 41,46 82,92 RA

1.5.5.9. SINAPI 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00                 384,34 BDI 1 486,69 973,38 RA

1.5.5.10. SINAPI 86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 

ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00                 193,52 BDI 1 245,05 490,10 RA

1.5.5.11. SINAPI 93441

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, 

VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE 

FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00                 980,51 BDI 1 1.241,62 2.483,24 RA

1.5.5.12. SINAPI 98069

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X 1,8 M, VOLUME 

ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 2,00            11.280,17 BDI 1 14.284,08 28.568,16 RA

1.5.5.13. SINAPI 98079

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE 

INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 2,00              6.738,43 BDI 1 8.532,87 17.065,74 RA
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1.5.5.14. SINAPI 91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 

RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 3,80                   35,50 BDI 1 44,95 170,81 RA

1.5.5.15. SINAPI 91786

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS 

DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-

RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 18,20                   27,93 BDI 1 35,37 643,73 RA

1.5.5.16. SINAPI 91788

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 3,60                   42,95 BDI 1 54,39 195,80 RA

1.5.5.17. SINAPI 103373

TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 

MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021

M 272,92                   11,14 BDI 1 14,11 3.850,90 RA

1.5.5.18. SINAPI 89370
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00                   12,25 BDI 1 15,51 31,02 RA

1.5.5.19. SINAPI 89369
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 3,00                   16,17 BDI 1 20,48 61,44 RA

1.5.5.20. SINAPI 97896
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
UN 2,00                 271,42 BDI 1 343,70 687,40 RA

1.5.5.21. SINAPI 94495
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00                   43,42 BDI 1 54,98 109,96 RA

1.5.5.22. SINAPI 94794

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 2,00                 118,13 BDI 1 149,59 299,18 RA

1.5.5.23. SINAPI 97741

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM 

PVC DN 25 (¾”), PARA 1 MEDIDOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 2,00                 143,26 BDI 1 181,41 362,82 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

870101/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS 

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-21 (DES.) IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 2ª 26,63% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

1.483.601,58 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1055141-01/2018 IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO - 2ª ETAPA

(N/D: 'Referência 12-2021.xls) PAU DOS FERROS 

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 2ª ETAPA.

1.5.6. SINAPI ESQUADRIAS - QUIOSQUES - -                         -   BDI 1 - 16.569,73 RA

1.5.6.1. SINAPI 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 3,36                 419,05 BDI 1 530,64 1.782,95 RA

1.5.6.2. Composição COMP33

PORTA EM MADEIRA ALMOFADADA (MUIRACATIARA), 0.90 X 2.10 M, PARA 

SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE FERRAGENS, 

FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM, EXCLUSIVE 

BATENTE) - REV 01

UN 2,00              1.836,12 BDI 1 2.325,08 4.650,16 RA

1.5.6.3. Composição COMP34 PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA, DE ENROLAR M2 5,88                 372,36 BDI 1 471,52 2.772,54 RA

1.5.6.4. SINAPI 91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 3,78                 521,51 BDI 1 660,39 2.496,27 RA

1.5.6.5. SINAPI 102180
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 

AF_01/2021_P
M 9,24                 371,62 BDI 1 470,58 4.348,16 RA

1.5.6.6. SINAPI 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,80                 512,96 BDI 1 649,56 519,65 RA

1.5.7. SINAPI SERVIÇOS COMPLEMENTARES - QUIOSQUES - -                         -   BDI 1 - 8.125,43 RA

1.5.7.1. Composição COMP35 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2,5CM M2 3,08                 583,39 BDI 1 738,75 2.275,35 RA

1.5.7.2. SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 9,60                   94,16 BDI 1 119,23 1.144,61 RA

1.5.7.3. SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00                   65,95 BDI 1 83,51 167,02 RA

1.5.7.4. Composição COMP36 ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO M2 0,50                 461,36 BDI 1 584,22 292,11 RA

1.5.7.5. Composição COMP37
BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO, FIXA, CONSTITUÍDA DE BARRA 

LATERAL EM "U", EM AÇO INOX, D= 1 1/4'', JACKWAL OU SIMILAR
UN 2,00                 185,23 BDI 1 234,56 469,12 RA

1.5.7.6. SINAPI 100870
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00                 253,88 BDI 1 321,49 642,98 RA

1.5.7.7. SINAPI 100872
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00                 286,62 BDI 1 362,95 2.177,70 RA

1.5.7.8. Composição COMP38
SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM ALUMINIO 

FUNDIDO, DIM: 23 X 15 CM
UN 2,00                   86,52 BDI 1 109,56 219,12 RA

1.5.7.9. SINAPI-I 101910
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN    2,00                 291,17 BDI 1 368,71 737,42 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

870101/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS 

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-21 (DES.) IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 2ª 26,63% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

1.483.601,58 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1055141-01/2018 IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO - 2ª ETAPA

(N/D: 'Referência 12-2021.xls) PAU DOS FERROS 

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 2ª ETAPA.

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS

CREA/CAU: 210417062-1

Data ART/RRT: RN20220495514

sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

PAU DOS FERROS 

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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870101/2018

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

1 PRAÇA PRINCIPAL

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES - PRAÇA

1.1.1 COMP.01 PRÓPRIA Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             1,00 1,00                  -                    

item 100% pago                           (1,00) (1,00)                

1.1.3 73672 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente        8.784,95                             1,00 8.784,95          -                    

item 100% pago        8.784,95                           (1,00) (8.784,95)        

1.1.5 93208 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Serviço excluído em função da não justificativa da

necessidade do item em projeto 
             20,00                             1,00 20,00               20,00                

1.1.6 99058 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Serviço excluído em função da não justificativa da

necessidade do item em projeto
                         30,00 30,00               30,00                

PLACA DE OBRA 2M X 3M EM ESTRUTURA DE METALON GRADE DE 40CM X 40CM APOIADA EM SARRAFOS DE MADEIRA 2" X 10" ADESIVADA 

SOBRE CHAPA GALVANIZADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022
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870101/2018

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

1.1.7 4175 ORSE/SE Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente        5.008,73                             1,00 5.008,73          -                    

Serviço substituído pelo item 1.1.8 para utilização de serviço

regionalizado 
       5.008,73                           (1,00) (5.008,73)        

1.1.8 COMP02 PRÓPRIA Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente        5.008,73                             1,00 5.008,73          5.008,73          

1.1.9 10775 SINAPI Unidade: MÊS

Locais: comprimento largura altura mês n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              12,00                             1,00 12,00               -                    

Menos quantidade executada e paga no contrato anterior                5,00                           (1,00) (5,00)                

Serviço excluído em função da não justificativa da

necessidade do item em projeto
               7,00                           (1,00) (7,00)                

1.1.10 93414 SINAPI Unidade: H

Locais: comprimento largura altura hora n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente        2.080,00                             1,00 2.080,00          -                    

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_03/2016

LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA

LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA
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870101/2018

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

Menos quantidade executada e paga no contrato anterior           800,00                           (1,00) (800,00)            

Serviço excluído em função da não justificativa da

necessidade do item em projeto
       1.280,00                           (1,00) (1.280,00)        

1.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - PRAÇA

1.2.1 79473 SINAPI Unidade: M3

Locais: comprimento largura altura volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente        4.518,38                             1,00 4.518,38          -                    

Menos quantidade executada e paga no contrato anterior        4.066,54                           (1,00) (4.066,54)        

Serviço substituído pelo item 1.2.2 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
          451,84                           (1,00) (451,84)            

1.2.2 COMP03 PRÓPRIA Unidade: M3

Locais: comprimento largura altura volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual saldo do serviço 1.2.1           451,84                             1,00 451,84             451,84             

1.2.3 93358 SINAPI Unidade: M3

Locais: comprimento largura altura volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              32,42                             1,00 32,42               22,63                

Menos quantidade executada e paga no contrato anterior                9,79                           (1,00) (9,79)                

CORTE E ATERRO COMPENSADO

CORTE E ATERRO COMPENSADO

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 02/2021
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870101/2018

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

1.2.4 94097 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente           217,22                             1,00 217,22             -                    

Menos quantidade executada e paga no contrato anterior              32,64                           (1,00) (32,64)              

Serviço substituído pelo item 1.2.5 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
          184,58                           (1,00) (184,58)            

1.2.5 101616 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual saldo do serviço 1.2.4           184,58                             1,00 184,58             184,58             

1.2.6 93382 SINAPI Unidade: M3

Locais: comprimento largura altura volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                1,77                             1,00 1,77                  0,69                  

Menos quantidade executada e paga no contrato anterior                1,08                           (1,00) (1,08)                

1.2.7 94319 SINAPI Unidade: M3

Locais: comprimento largura altura volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente           245,40                             1,00 245,40             245,40             

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016
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12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

1.3 FUNDAÇÕES - PRAÇA

1.3.1 95467 SINAPI Unidade: M3

Locais: comprimento largura altura volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              10,69                             1,00 10,69               -                    

Menos quantidade executada e paga no contrato anterior                6,52                           (1,00) (6,52)                

Serviço substituído pelo item 1.3.2 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
               4,17                           (1,00) (4,17)                

1.3.2 COMP04 PRÓPRIA Unidade: M3

Locais: comprimento largura altura volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual saldo do serviço 1.3.1                4,17                             1,00 4,17                  4,17                  

1.3.3 COMP.02 PRÓPRIA Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              17,83                             1,00 17,83               -                    

Menos quantidade executada e paga no contrato anterior              10,88                           (1,00) (10,88)              

Serviço substituído pelo item 1.3.4 pela inexistência de

fonte de composição utilizada
               6,95                           (1,00) (6,95)                

EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4

ALVENARIA DE PEDRA GRANITICA ARGAMASSADA TRAÇO (1:4)

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM, BLOCO DEITADO) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA
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12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

1.3.4 COMP05 PRÓPRIA Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual saldo do serviço 1.3.3                6,95                             1,00 6,95                  6,95                  

1.4 ALVENARIA - PRAÇA

1.4.1 87503 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente           131,50                             1,00 131,50             -                    

Menos quantidade executada e paga no contrato anterior           110,40                           (1,00) (110,40)            

Serviço substituído pelo item 1.4.2 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
             21,10                           (1,00) (21,10)              

1.4.2 103328 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual saldo do serviço 1.4.1              21,10                             1,00 21,10               21,10                

1.5 PAVIMENTAÇÃO - PRAÇA

1.5.1 93680 SINAPI Unidade: M2

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 CM

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
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870101/2018

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente        3.039,18                             1,00 3.039,18          3.039,18          

1.5.2 94273 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento largura altura volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente             1.091,58                             1,00 1.091,58          1.091,58          

1.5.3 94962 SINAPI Unidade: M3

Locais: comprimento largura altura volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              31,04                             1,00 31,04               31,04                

1.5.4 94992 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente           620,99                             1,00 620,99             620,99             

1.5.5 COMP.17 PRÓPRIA Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, SEM POLIMENTO, ECCLUSIVE ARGAMASSA 

DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO
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870101/2018

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

Igual a quantidade prevista inicialmente           620,99                             1,00 620,99             -                    

Serviço substituído pelo item 1.5.6 pela inexistência de

fonte de composição utilizada5
          620,99                           (1,00) (620,99)            

1.5.6 COMP06 PRÓPRIA Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente           620,99                             1,00 620,99             620,99             

1.5.7 COMP.15 PRÓPRIA Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente           230,99                             1,00 230,99             -                    

Serviço substituído pelo item 1.5.8 pela inexistência de

fonte de composição utilizada
          230,99                           (1,00) (230,99)            

1.5.8 COMP07 PRÓPRIA Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente           230,99                             1,00 230,99             230,99             

PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, SEM POLIMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA 

DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE
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870101/2018

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

1.6 REVESTIMENTO - PRAÇA

1.6.1 87893 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente           281,09                             1,00 281,09             49,25                

Menos quantidade executada e paga no contrato anterior           231,84                           (1,00) (231,84)            

1.6.2 87545 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente           281,09                             1,00 281,09             281,09             

1.6.3 74106/001 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente           281,09                             1,00 281,09             -                    

Serviço substituído pelo item 1.6.4 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
          281,09                           (1,00) (281,09)            

1.6.4 98557 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente           281,09                             1,00 281,09             281,09             

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.
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870101/2018

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

1.6.5 COMP.16 PRÓPRIA Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente           203,81                             1,00 203,81             -                    

Serviço substituído pelo item 1.6.6 pela inexistência de

fonte de composição utilizada
          203,81                           (1,00) (203,81)            

1.6.6 COMP08 PRÓPRIA Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente           203,81                             1,00 203,81             203,81             

1.7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRAÇA

1.7.1 COMP.03 PRÓPRIA Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             1,00 1,00                  -                    

Serviço substituído pelos itens 1.7.2 e 1.7.3 pela inexistência

de fonte de composição utilizada e por não ter sido

encontrada nenhuma pronta com as caracteristicas deste

serviço. Dessa forma foi necessários utilizar de duas novas

composições próprias, embasadas, para atender o

especificado

                          (1,00) (1,00)                

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 5 X 15 CM, LINHA BRICK BEGE, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 5 X 15 CM, LINHA BRICK GOLD, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA PARA MULTIPLAS UNIDADES CONSUMIDORAS, DEMANDA ENTRE 58 E 70 KVA, INCLUSO MURETA E 

MÓDULO PARA 8 MEDIDORES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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870101/2018

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

1.7.2 COMP09 PRÓPRIA Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             1,00 1,00                  1,00                  

1.7.3 COMP10 PRÓPRIA Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             1,00 1,00                  1,00                  

1.7.4 74131/004 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             1,00 1,00                  -                    

Serviço substituído pelo item 2.7.5 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                          (1,00) (1,00)                

1.7.5 101883 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             1,00 1,00                  1,00                  

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 

COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO), COM CAIXA DE MEDIÇÃO COLETIVA PARA 8 MEDIDORES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, 

ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019
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870101/2018

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

1.7.6 3380 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             1,00 1,00                  -                    

Serviço substituído pelo item 1.7.7 pois o item utilizado era

um insumo e não um serviço composto.
                          (1,00) (1,00)                

1.7.7 96985 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             1,00 1,00                  1,00                  

1.7.8 93656 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             2,00 2,00                  2,00                  

1.7.9 93657 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             6,00 6,00                  6,00                  

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA 

CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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870101/2018

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

1.7.10 93658 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             4,00 4,00                  4,00                  

1.7.11 93659 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             1,00 1,00                  1,00                  

1.7.12 74130/005 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             1,00 1,00                  -                    

Serviço substituído pelo item 1.7.13 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                          (1,00) (1,00)                

1.7.13 101894 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             1,00 1,00                  1,00                  

1.7.14 91926 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                 850,02                             1,00 850,02             850,02             

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

13 de 86



870101/2018

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

1.7.15 91928 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente             1.395,92                             1,00 1.395,92          1.395,92          

1.7.16 91930 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente             1.840,72                             1,00 1.840,72          1.840,72          

1.7.17 92979 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                 267,12                             1,00 267,12             267,12             

1.7.18 92983 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                     4,00                             1,00 4,00                  -                    

Serviço substituído pelo item 1.7.19 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                    4,00                           (1,00) (4,00)                

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
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870101/2018

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

1.7.19 COMP11 PRÓPRIA Unidade: M

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                     4,00                             1,00 4,00                  4,00                  

1.7.20 COMP.04 PRÓPRIA Unidade: M

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                 546,40                             1,00 546,40             -                    

Serviço substituído pelo item 1.7.21 pela inexistência de

fonte de composição utilizada
                546,40                           (1,00) (546,40)            

1.7.21 91867 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                 546,40                             1,00 546,40             546,40             

1.7.22 COMP.05 PRÓPRIA Unidade: M

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                   76,00                             1,00 76,00               -                    

Serviço substituído pelo item 1.7.23 pela inexistência de

fonte de composição utilizada
                  76,00                           (1,00) (76,00)              

ELETRODUTO RÍGIDO RÓSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INSTALADO EM PISO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 450/750 V, PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2020

ELETRODUTO RÍGIDO RÓSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INSTALADO EM PISO/POSTE , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
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870101/2018

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

1.7.23 91864 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                   76,00                             1,00 76,00               76,00                

1.7.24 COMP.06 PRÓPRIA Unidade: M

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                 100,70                             1,00 100,70             -                    

Serviço substituído pelo item 1.7.25 pela inexistência de

fonte de composição utilizada
                100,70                           (1,00) (100,70)            

1.7.25 91865 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                 100,70                             1,00 100,70             100,70             

1.7.26 93009 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                   49,81                             1,00 49,81               49,81                

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

ELETRODUTO RÍGIDO RÓSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1.1/4"), INSTALADO EM PISO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021
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870101/2018

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

1.7.27 91222 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                     1,30                             1,00 1,30                  1,30                  

1.7.28 90467 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                     1,30                             1,00 1,30                  1,30                  

1.7.29 83446 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                          37,00 37,00               -                    

Serviço substituído pelo item 1.7.30 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                        (37,00) (37,00)              

1.7.30 97882 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                          37,00 37,00               37,00                

1.7.31 10351 ORSE/SE Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 

MM. AF_05/2015

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 

AF_12/2020

LUMINÁRIA TIPO ESPETO PARA JARDIM COM LÂMPADA LED 3W

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
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870101/2018

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

Igual a quantidade prevista inicialmente                          14,00 14,00               -                    

Serviço substituído pelo item 1.7.32 para utilização de

serviço regionalizado 
                        (14,00) (14,00)              

1.7.32 COMP12 PRÓPRIA Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                          14,00 14,00               14,00                

1.7.33 COMP.07 PRÓPRIA Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                          23,00 23,00               -                    

O item de serviço 1.7.22 foi subtituído pelos itens 1.7.34 e

1.7.35 pela não existência de serviço similar dentro dos

bancos de preços oficiais, como também por não conter a

fonte da composição do referido item para atualização. 

                        (23,00) (23,00)              

1.7.34 COMP13 PRÓPRIA Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNO RETO, DIÂMETRO INFERIOR DE 125MM, ALTURA TOTAL 7M, COM BASE DE CONCRETO

LUMINÁRIA TIPO ESPETO PARA JARDIM COM LÂMPADA LED 3W

CONJUNTO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPLETA, COMPOSTO POR 04 LUMINÁRIAS LED (150 W), POSTE CÔNICO EM AÇO GALVANIZADO DE 

7 M COM BRAÇO DECORATIVO PERSONALIZADO SEXTANTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PINTURA PARA PROTEÇÃO DA CORROSÃO 

ATMOSFÉRICA DE TODAS AS SUPERFÍCIES DOS ELEMENTOS METÁLICOS, POSTE ENGASTADO 1 M NO SOLO (INCLUSO FUNDAÇÃO EM 

CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,7 M E PROFUNDIDADE DE 1,05 M), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
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870101/2018

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

Igual a quantidade prevista para o item 1.7.33 COMP.07                          23,00 23,00               31,00                

Mais a quantidade prevista no item 1.7.36 COMP.08                             8,00 8,00                  

1.7.35 COMP14 PRÓPRIA Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                          23,00 23,00               23,00                

1.7.36 COMP.08 PRÓPRIA Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             8,00 8,00                  -                    

O item de serviço 1.7.36 foi subtituído pelos itens 1.7.34 e

1.7.37 pela não existência de serviço similar dentro dos

bancos de preços oficiais, como também por não conter a

fonte da composição do referido item para atualização. 

                          (8,00) (8,00)                

1.7.37 COMP15 PRÓPRIA Unidade: UN

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPOSTA POR 4 LÂMPADAS DE LED DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

INCLUSO SUPORTE

CONJUNTO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPLETA, COMPOSTO POR 01 LUMINÁRIA LED (150 W), POSTE CÔNICO EM AÇO GALVANIZADO DE 

7 M COM BRAÇO DECORATIVO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PINTURA PARA PROTEÇÃO DA CORROSÃO ATMOSFÉRICA DE TODAS AS 

SUPERFÍCIES DOS ELEMENTOS METÁLICOS, POSTE ENGASTADO 1 M NO SOLO (INCLUSO FUNDAÇÃO EM CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,7 M 

E PROFUNDIDADE DE 1,05 M), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPOSTA POR 1 LÂMPADAS DE LED DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

INCLUSO SUPORTE
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870101/2018

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             8,00 8,00                  8,00                  

1.8 PLUVIAL - PRAÇA

1.8.1 COMP.09 PRÓPRIA Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             4,00 4,00                  -                    

O item de serviço 1.8.1 foi subtituído pelo item 1.8.2 para

atualização da composição
                          (4,00) (4,00)                

1.8.2 COMP16 PRÓPRIA Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             4,00 4,00                  4,00                  

1.8.3 COMP.10 PRÓPRIA Unidade: M

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                   53,76                             1,00 53,76               -                    

INSTALAÇÃO DE TUBO PLUVIAL PVC 150 MM EM PISO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CAIXA PLUVIAL RETANGULAR COM GRELHA EM AÇO CA-25 (12,5 MM) ESPAÇADO A CADA 5 CM NAS DUAS DIREÇÕES, DIMENSÕES INTERNAS 

100 X 50 X 50 CM

CAIXA PLUVIAL RETANGULAR COM GRELHA EM AÇO CA-25 (12,5 MM) ESPAÇADO A CADA 5 CM NAS DUAS

DIREÇÕES, DIMENSÕES INTERNAS 100 X 50 X 50 CM
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870101/2018

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

O item de serviço 1.8.3 foi subtituído pelo item 1.8.4 pela

não existência de serviço similar dentro dos bancos de

preços oficiais, como também por não conter a fonte da

composição do referido item para atualização. 

                  53,76                           (1,00) (53,76)              

1.8.4 COMP17 PRÓPRIA Unidade: M

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                   53,76                             1,00 53,76               53,76                

1.8.5 73882/001 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                   87,65                             1,00 87,65               -                    

O item de serviço 1.8.5 foi subtituído pelo item 1.8.6 pela

não existência de serviço similar dentro dos bancos de

preços oficiais, como também por não conter a fonte da

composição do referido item para atualização. 

                  87,65                           (1,00) (87,65)              

1.8.6 COMP18 PRÓPRIA Unidade: M

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                   87,65                             1,00 87,65               87,65                

TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D = 150MM

CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM

CALHA DE CONCRETO, COM GRELHA DE FERRO, SEÇÃO 0,20 X 0,20M
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12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

1.9 PAISAGISMO - PRAÇA

1.9.1 38641 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             4,00 4,00                  -                    

Item excluído da planilha orçamentária pela decisão de

executar serviços relacionados a urbanismo com recurso

próprio do município

                          (4,00) (4,00)                

1.9.2 8423 ORSE/SE Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             8,00 8,00                  -                    

Item excluído da planilha orçamentária pela decisão de

executar serviços relacionados a urbanismo com recurso

próprio do município

                          (8,00) (8,00)                

1.10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - PRAÇA

1.10.1 COMP.18 PRÓPRIA Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                          24,00 24,00               -                    

BANCO EM CONCRETO ARMADO TIPO IMPERIAL - DIMENSÕES: C=1,60M, L=0,60M, E=0,05M; ACABAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, 1 DEMÃO, 

E PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PARA PISO, 02 DEMÃOS. DA RELEVO OU SIMILAR.

MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *1,50* CM

PLANTA - PALMEIRA IMPERIAL, H=5,5M (FORNECIMENTO)
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12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

O item de serviço 1.10.1 foi subtituído pelo item 1.10.2 pela

não existência de serviço similar dentro dos bancos de

preços oficiais, como também por não conter a fonte da

composição do referido item para atualização. 

                        (24,00) (24,00)              

1.10.2 COMP22 PRÓPRIA Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                          24,00 24,00               24,00                

1.10.3 8804 ORSE/SE Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             1,00 1,00                  -                    

Serviço substituído pelo item 1.10.4 para utilização de

serviço regionalizado 
                          (1,00) (1,00)                

1.10.4 COMP19 PRÓPRIA Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             1,00 1,00                  1,00                  

BANCO EM CONCRETO ARMADO TIPO IMPERIAL - DIMENSÕES: C=1,60M, L=0,60M, E=0,05M; H=0,50M; ACABAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, 

1 DEMÃO, E PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PARA PISO, 02 DEMÃOS. DA RELEVO OU SIMILAR.

MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO MEDINDO 70 X 50CM, COM SUPORTE EM CHAPA EM FERRO 1" E TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø=4", PINTADOS E 

PLACA EM GRANITO CINZA ANDORINHA

MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO MEDINDO 70 X 50CM, COM SUPORTE EM CHAPA EM FERRO 1" E TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø=4", PINTADOS E 

PLACA EM GRANITO CINZA ANDORINHA
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Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

1.10.5 2241 ORSE/SE Unidade: M3

Locais: comprimento altura largura volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                0,06                             1,00 0,06                  -                    

Serviço substituído pelo item 1.10.6 para utilização de

serviço regionalizado 
               0,06                           (1,00) (0,06)                

1.10.6 COMP20 PRÓPRIA Unidade: M3

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                0,06                             1,00 0,06                  0,06                  

1.10.7 10536 ORSE/SE Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                          10,00 10,00               -                    

Serviço substituído pelo item 1.10.8 para utilização de

serviço regionalizado 
                        (10,00) (10,00)              

1.10.8 COMP21 PRÓPRIA Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                          10,00 10,00               10,00                

1.10.9 COMP.19 PRÓPRIA Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE (POSTE), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR

LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE (POSTE), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR

LIMPEZA GERAL

PAVIMENTAÇÃO ORNAMENTAL COM SEIXO ROLADO ESPALHADO

PAVIMENTAÇÃO ORNAMENTAL COM SEIXO ROLADO ESPALHADO
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Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

Igual a quantidade prevista inicialmente        4.136,46                             1,00 4.136,46          -                    

Item de serviço excluído        4.136,46                           (1,00) (4.136,46)        

2 RAMPA PRINCIPAL

2.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - RAMPA PRINCIPAL

2.1.1 93358 SINAPI Unidade: M3

Locais: comprimento altura largura volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              24,48                             1,00 24,48               24,48                

2.1.2 94097 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              47,26                             1,00 47,26               -                    

Serviço substituído pelo item 2.1.3 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
             47,26                           (1,00) (47,26)              

2.1.3 101616 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              47,26                             1,00 47,26               47,26                

2.1.4 94319 SINAPI Unidade: M3

Locais: comprimento altura largura volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente           132,69                             1,00 132,69             132,69             

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
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Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

2.2 FUNDAÇÕES - RAMPA PRINCIPAL

2.2.1 95467 SINAPI Unidade: M3

Locais: comprimento altura largura volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                9,45                             1,00 9,45                  -                    

Serviço substituído pelo item 2.2.2 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
               9,45                           (1,00) (9,45)                

2.2.2 COMP04 PRÓPRIA Unidade: M3

Locais: comprimento largura altura volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                9,45                             1,00 9,45                  9,45                  

2.2.3 COMP.02 PRÓPRIA Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              79,08                             1,00 79,08               -                    

Serviço substituído pelo item 2.2.4 pela inexistência de

fonte de composição utilizada
             79,08                           (1,00) (79,08)              

2.2.4 COMP05 PRÓPRIA Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              79,08                             1,00 79,08               79,08                

EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4

ALVENARIA DE PEDRA GRANITICA ARGAMASSADA TRAÇO (1:4)

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM, BLOCO DEITADO) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 CM
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Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

2.3 ESTRUTURAS - RAMPA PRINCIPAL

2.3.1 92426 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

 Igual a quantidade prevista inicialmente                9,38                             1,00 9,38                  -                    

Serviço substituído pelo item 2.3.2 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
               9,38                           (1,00) (9,38)                

2.3.2 92427 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                9,38                             1,00 9,38                  9,38                  

2.3.3 94970 SINAPI Unidade: M3

Locais: comprimento altura largura volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                0,42                             1,00 0,42                  0,42                  

2.3.4 92873 SINAPI Unidade: M3

Locais: comprimento altura largura volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                0,42                             1,00 0,42                  0,42                  

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 

IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
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Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

2.3.5 92791 SINAPI Unidade: KG

Locais: comprimento altura largura peso n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                7,46                             1,00 7,46                  7,46                  

2.3.6 92794 SINAPI Unidade: KG

Locais: comprimento altura largura peso n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              32,82                             1,00 32,82               32,82                

2.4 PAVIMENTAÇÃO - RAMPA PRINCIPAL

2.4.1 94990 SINAPI Unidade: M3

Locais: comprimento altura largura volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              28,98                             1,00 28,98               28,98                

2.4.2 COMP.15 PRÓPRIA Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              10,78                             1,00 10,78               -                    

Serviço substituído pelo item 2.4.3 pela inexistência de

fonte de composição utilizada
             10,78                           (1,00) (10,78)              

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
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Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

2.4.3 COMP07 PRÓPRIA Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              10,78                             1,00 10,78               10,78                

2.5 REVESTIMENTO - RAMPA PRINCIPAL

2.5.1 87893 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente           163,94                             1,00 163,94             163,94             

2.5.2 87545 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente           163,94                             1,00 163,94             163,94             

2.5.3 74106/001 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente           163,94                             1,00 163,94             -                    

Serviço substituído pelo item 2.5.4 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
          163,94                           (1,00) (163,94)            

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.
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Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

2.5.4 98557 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente           163,94                             1,00 163,94             163,94             

2.5.5 74245/001 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente           270,51                             1,00 270,51             -                    

Serviço substituído pelo item 2.5.6 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
          270,51                           (1,00) (270,51)            

2.5.6 102491 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente           270,51                             1,00 270,51             270,51             

2.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - RAMPA PRINCIPAL

2.6.1 COMP.14 PRÓPRIA Unidade: M

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                 193,99                             1,00 193,99             -                    

Serviço substituído pelo item 2.6.2 pela inexistência de

fonte de composição utilizada
                193,99                           (1,00) (193,99)            

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" H = 1,10 M

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
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Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

2.6.2 COMP23 PRÓPRIA Unidade: M

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                 193,99                             1,00 193,99             193,99             

2.6.3 99855 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                 387,98                             1,00 387,98             387,98             

2.6.4 95468 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente           128,80                             1,00 128,80             -                    

Serviço substituído pelos itens 2.6.5 e 2.6.6 pela inexistência

do serviço em banco de preço atual
          128,80                           (1,00) (128,80)            

2.6.5 100721 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente           128,80                             1,00 128,80             128,80             

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

GUARDA-CORPO TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" H = 1,10 M

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)
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870101/2018

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

2.6.6 100759 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente           128,80                             1,00 128,80             128,80             

2.6.7 COMP.19 PRÓPRIA LIMPEZA GERAL Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente           443,15                             1,00 443,15             -                    

Item Excluído           443,15                           (1,00) (443,15)            

3 RAMPA SECUNDÁRIA

3.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - RAMPA SECUNDÁRIA

3.1.1 93358 SINAPI Unidade: M3

Locais: comprimento altura largura volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                2,08                             1,00 2,08                  2,08                  

3.1.2 94097 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              10,44                             1,00 10,44               -                    

Serviço substituído pelo item 3.1.3 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
             10,44                           (1,00) (10,44)              

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
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870101/2018

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

3.1.3 101616 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              10,44                             1,00 10,44               10,44                

3.1.4 94319 SINAPI Unidade: M3

Locais: comprimento altura largura volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              62,86                             1,00 62,86               62,86                

3.2 FUNDAÇÕES - RAMPA SECUNDÁRIA

3.2.1 95467 SINAPI Unidade: M3

Locais: comprimento altura largura volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                2,08                             1,00 2,08                  -                    

Serviço substituído pelo item 3.2.2 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
               2,08                           (1,00) (2,08)                

3.2.2 COMP04 PRÓPRIA Unidade: M3

Locais: comprimento largura altura volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                2,08                             1,00 2,08                  2,08                  

3.2.3 COMP.02 PRÓPRIA Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              39,12                             1,00 39,12               -                    

EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4

ALVENARIA DE PEDRA GRANITICA ARGAMASSADA TRAÇO (1:4)

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM, BLOCO DEITADO) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
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870101/2018

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

Serviço substituído pelo item 3.2.4 pela inexistência de

fonte de composição utilizada
             39,12                           (1,00) (39,12)              

3.2.4 COMP05 PRÓPRIA Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              39,12                             1,00 39,12               39,12                

3.3 ESTRUTURAS - RAMPA SECUNDÁRIA

3.3.1 92426 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                7,91                             1,00 7,91                  -                    

Serviço substituído pelo item 3.3.2 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
               7,91                           (1,00) (7,91)                

3.3.2 92427 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                7,91                             1,00 7,91                  7,91                  

3.3.3 94970 SINAPI Unidade: M3

Locais: comprimento altura largura volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                0,38                             1,00 0,38                  0,38                  

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 CM

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
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870101/2018

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

3.3.4 92873 SINAPI Unidade: M3

Locais: comprimento altura largura volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                0,38                             1,00 0,38                  0,38                  

3.3.5 92791 SINAPI Unidade: KG

Locais: comprimento altura largura peso n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                7,96                             1,00 7,96                  7,96                  

3.3.6 92794 SINAPI Unidade: KG

Locais: comprimento altura largura peso n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              26,35                             1,00 26,35               26,35                

3.4 PAVIMENTAÇÃO - RAMPA SECUNDÁRIA

3.4.1 94990 SINAPI Unidade: M3

Locais: comprimento altura largura volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                6,75                             1,00 6,75                  6,75                  

3.4.2 COMP.15 PRÓPRIA Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE
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870101/2018

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

Igual a quantidade prevista inicialmente                1,52                             1,00 1,52                  -                    

Serviço substituído pelo item 3.4.3 pela inexistência de

fonte de composição utilizada
               1,52                           (1,00) (1,52)                

3.4.3 COMP07 PRÓPRIA Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                1,52                             1,00 1,52                  1,52                  

3.5 REVESTIMENTO - RAMPA SECUNDÁRIA

3.5.1 87893 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              83,53                             1,00 83,53               83,53                

3.5.2 87545 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              83,53                             1,00 83,53               83,53                

3.5.3 74106/001 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.
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870101/2018

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

Igual a quantidade prevista inicialmente              83,53                             1,00 83,53               -                    

Serviço substituído pelo item 3.5.4 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
             83,53                           (1,00) (83,53)              

3.5.4 98557 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              83,33                             1,00 83,33               83,33                

3.5.5 74245/001 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              62,83                             1,00 62,83               -                    

Serviço substituído pelo item 3.5.6 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
             62,83                           (1,00) (62,83)              

3.5.6 102491 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              62,83                             1,00 62,83               62,83                

3.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - RAMPA SECUNDÁRIA

3.6.1 COMP.14 PRÓPRIA Unidade: M

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                   47,82                             1,00 47,82               -                    

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" H = 1,10 M

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS
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870101/2018

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

Serviço substituído pelo item 3.6.2 pela inexistência de

fonte de composição utilizada
                  47,82                           (1,00) (47,82)              

3.6.2 COMP23 PRÓPRIA Unidade: M

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                 193,99                             1,00 193,99             193,99             

3.6.3 99855 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                   95,64                             1,00 95,64               95,64                

3.6.4 95468 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              31,75                             1,00 31,75               -                    

Serviço substituído pelos itens 3.6.5 e 3.6.6 pela inexistência

do serviço em banco de preço atual
             31,75                           (1,00) (31,75)              

3.6.5 100721 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              31,75                             1,00 31,75               31,75                

GUARDA-CORPO TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" H = 1,10 M

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P
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870101/2018

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

3.6.6 100759 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              31,75                             1,00 31,75               31,75                

3.6.7 COMP.19 PRÓPRIA LIMPEZA GERAL Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              62,83                             1,00 62,83               -                    

Item excluído              62,83                           (1,00) (62,83)              

4 ESTACIONAMENTO

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES - ESTACIONAMENTO

4.1.1 99058 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             6,00 6,00                  6,00                  

4.1.2 4175 ORSE/SE Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente        1.681,59                             1,00 1.681,59          -                    

Menos quantidade executada e paga no contrato anterior           840,80                           (1,00) (840,80)            

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018

LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA
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Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

Serviço substituído pelo item 4.1.3 para utilização de serviço

regionalizado 
          840,79                           (1,00) (840,79)            

4.1.3 COMP02 PRÓPRIA LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a saldo do serviço 4.1.2           840,79                             1,00 840,79             840,79             

4.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - ESTACIONAMENTO

4.2.1 93358 SINAPI Unidade: M3

Locais: comprimento altura largura volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                3,44                             1,00 3,44                  2,15                  

Menos quantidade executada e paga no contrato anterior                1,29                           (1,00) (1,29)                

4.2.2 94097 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              34,40                             1,00 34,40               -                    

Menos quantidade executada e paga no contrato anterior              12,90                           (1,00) (12,90)              

Serviço substituído pelo item 4.2.3 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
             21,50                           (1,00) (21,50)              

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
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Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

4.2.3 101616 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a saldo do serviço 4.2.2              21,50                             1,00 21,50               21,50                

4.3 PAVIMENTAÇÃO - ESTACIONAMENTO

4.3.1 92400 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente        1.639,11                             1,00 1.639,11          1.639,11          

4.3.2 COMP.15 PRÓPRIA Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              11,82                             1,00 11,82               -                    

Serviço substituído pelo item 4.3.3 pela inexistência de

fonte de composição utilizada
             11,82                           (1,00) (11,82)              

4.3.3 COMP07 PRÓPRIA Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              11,82                             1,00 11,82               11,82                

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
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Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

4.3.4 94273 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento altura largura volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                 229,38                             1,00 229,38             143,38             

Menos quantidade executada e paga no contrato anterior                   86,00                           (1,00) (86,00)              

4.4 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ESTACIONAMENTO

4.4.1 84402 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             1,00 1,00                  -                    

Serviço substituído pelo item 4.4.2 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                          (1,00) (1,00)                

4.4.2 101876 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             1,00 1,00                  1,00                  

4.4.3 3380 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura peso n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA 

CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
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Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

Igual a quantidade prevista inicialmente                             1,00 1,00                  -                    

Serviço substituído pelo item 4.4.4 pois o item utilizado era

um insumo e não um serviço composto.
                          (1,00) (1,00)                

4.4.4 96985 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura peso n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             1,00 1,00                  1,00                  

4.4.5 93657 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura peso n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             2,00 2,00                  2,00                  

4.4.6 11141 ORSE/SE Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura peso n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             1,00 1,00                  -                    

Serviço substituído pelo item 4.4.7 para utilização de serviço

regionalizado 
                          (1,00) (1,00)                

4.4.7 COMP24 PRÓPRIA Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura peso n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             1,00 1,00                  1,00                  

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA
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Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

4.4.8 91928 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                 453,30                             1,00 453,30             453,30             

4.4.9 92981 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                     2,00              12,56                             1,00 2,00                  2,00                  

4.4.10 91873 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                     1,30                             1,00 1,30                  1,30                  

4.4.11 COMP.04 PRÓPRIA Unidade: M

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                 183,65                             1,00 183,65             -                    

Serviço substituído pelo item 4.4.12 pela inexistência de

fonte de composição utilizada
                183,65                           (1,00) (183,65)            

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO RÍGIDO RÓSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INSTALADO EM PISO/POSTE , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
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Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

4.4.12 91867 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                 183,65                             1,00 183,65             183,65             

4.4.13 COMP.06 PRÓPRIA Unidade: M

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                   60,20                             1,00 60,20               -                    

Serviço substituído pelo item 4.4.14 pela inexistência de

fonte de composição utilizada
                  60,20                           (1,00) (60,20)              

4.4.14 91865 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                   60,20                             1,00 60,20               60,20                

4.4.15 90447 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                     1,30                             1,00 1,30                  1,30                  

4.4.16 90466 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                     1,30                             1,00 1,30                  1,30                  

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

ELETRODUTO RÍGIDO RÓSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1.1/4"), INSTALADO EM PISO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

4.4.17 83446 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                          11,00 11,00               -                    

Serviço substituído pelo item 4.4.18 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                        (11,00) (11,00)              

4.4.18 97882 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                          11,00 11,00               11,00                

4.4.19 COMP.07 PRÓPRIA Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 

AF_12/2020

CONJUNTO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPLETA, COMPOSTO POR 04 LUMINÁRIAS LED (150 W), POSTE CÔNICO EM AÇO GALVANIZADO DE 

7 M COM BRAÇO DECORATIVO PERSONALIZADO SEXTANTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PINTURA PARA PROTEÇÃO DA CORROSÃO 

ATMOSFÉRICA DE TODAS AS SUPERFÍCIES DOS ELEMENTOS METÁLICOS, POSTE ENGASTADO 1 M NO SOLO (INCLUSO FUNDAÇÃO EM 

CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,7 M E PROFUNDIDADE DE 1,05 M), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
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Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

Igual a quantidade prevista inicialmente                             9,00 9,00                  -                    

O item de serviço 4.4.19 foi subtituído pelos itens 4.4.20 e

4.4.21 pela não existência de serviço similar dentro dos

bancos de preços oficiais, como também por não conter a

fonte da composição do referido item para atualização. 

                          (9,00) (9,00)                

4.4.20 COMP13 PRÓPRIA Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             9,00 9,00                  9,00                  

4.4.21 COMP14 PRÓPRIA Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             9,00 9,00                  9,00                  

4.5 PAISAGISMO - ESTACIONAMENTO

4.5.1 359 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             9,00 9,00                  -                    

Item excluído da planilha orçamentária pela decisão de 

executar serviços relacionados a urbanismo com recurso 

próprio do município

                          (9,00) (9,00)                

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPOSTA POR 4 LÂMPADAS DE LED DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

INCLUSO SUPORTE

MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M

POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNO RETO, DIÂMETRO INFERIOR DE 125MM, ALTURA TOTAL 7M, COM BASE DE CONCRETO
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Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

4.5.2 8763 ORSE/SE Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                          12,00 12,00               -                    

Item excluído da planilha orçamentária pela decisão de

executar serviços relacionados a urbanismo com recurso

próprio do município

                        (12,00) (12,00)              

4.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ESTACIONAMENTO

4.6.1 72947 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              68,24                             1,00 68,24               -                    

Serviço substituído pelo item 4.6.2 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
             68,24                           (1,00) (68,24)              

4.6.2 COMP25 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              68,24                             1,00 68,24               68,24                

4.6.3 10602 ORSE/SE Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                7,20                             1,00 7,20                  -                    

PLANTA - ABACAXI ORNAMENTAL H=1,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODOVIÁRIA, COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL SOBRE PISO CIMENTADO, PADRÃO P/DEFICIENTES,COM TINTA À BASE DE RESINA ACRILICA
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Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

Serviço substituído pelo item 4.6.4 para utilização de serviço

regionalizado 
               7,20                           (1,00) (7,20)                

4.6.4 COMP26 PRÓPRIA Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                7,20                             1,00 7,20                  7,20                  

4.6.5 12507 ORSE/SE Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             5,00 5,00                  -                    

Serviço substituído pelo item 4.6.6 para utilização de serviço

regionalizado 
                            5,00 (5,00)                

4.6.6 COMP39 PRÓPRIA Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             5,00 5,00                  5,00                  

4.6.7 4629 ORSE/SE Unidade: M

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                   50,00                             1,00 50,00               -                    

BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM, EXCETO PINTURA DE ACABAMENTO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL SOBRE PISO CIMENTADO, PADRÃO P/DEFICIENTES,COM TINTA À BASE DE RESINA ACRILICA

PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 X 80 CM, - "ESTACIONAMENTO RESERVADO - DEFICIENTE/IDOSOS", INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 X 80 CM, - "ESTACIONAMENTO RESERVADO - DEFICIENTE/IDOSOS", INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

Serviço substituído pelo item 4.6.8 para utilização de serviço

regionalizado 
                  50,00                           (1,00) (50,00)              

4.6.8 COMP27 PRÓPRIA Unidade: M

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                   50,00                             1,00 50,00               50,00                

4.6.9 95468 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                8,00                             1,00 8,00                  -                    

Serviço substituído pelos itens 4.6.10 e 4.6.11 pela

inexistência do serviço em banco de preço atual
               8,00                           (1,00) (8,00)                

4.6.10 100721 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                8,00                             1,00 8,00                  8,00                  

4.6.11 100759 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                8,00                             1,00 8,00                  8,00                  

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM, EXCETO PINTURA DE ACABAMENTO

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P
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Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

4.6.12 10536 ORSE/SE Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             4,00 4,00                  -                    

Serviço substituído pelo item 4.6.13 para utilização de

serviço regionalizado 
                          (4,00) (4,00)                

4.6.13 COMP21 PRÓPRIA Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             4,00 4,00                  4,00                  

4.6.14 COMP.19 PRÓPRIA LIMPEZA GERAL Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente        1.681,59                             1,00 1.681,59          -                    

Item excluído        1.681,59                           (1,00) (1.681,59)        

5 QUIOSQUES

5.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - QUIOSQUES

5.1.1 93358 SINAPI Unidade: M3

Locais: comprimento altura largura volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              33,48                             1,00 33,48               -                    

item 100% pago              33,48                           (1,00) (33,48)              

LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE (POSTE), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR

LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE (POSTE), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
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Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

5.1.2 94097 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              35,07                             1,00 35,07               -                    

item 100% pago              35,07                           (1,00) (35,07)              

5.1.4 93382 PRÓPRIA Unidade: M3

Locais: comprimento altura largura volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              21,74                             1,00 21,74               -                    

item 100% pago              21,74                           (1,00) (21,74)              

5.2 ESTRUTURAS - QUIOSQUES

5.2.1 92426 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente           221,65                             1,00 221,65             -                    

Menos quantidade executada e paga no contrato anterior              17,44                           (1,00) (17,44)              

Serviço substituído pelo item 5.2.2 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
          204,21                           (1,00) (204,21)            

5.2.2 92427 SINAPI Unidade: M2

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 

IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016
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Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a saldo do serviço 5.2.1           204,21                             1,00 204,21             204,21             

5.2.3 92509 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              30,45                             1,00 30,45               -                    

Serviço substituído pelo item 5.2.4 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
             30,45                           (1,00) (30,45)              

5.2.4 92510 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              30,45                             1,00 30,45               30,45                

5.2.5 96258 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                5,27                             1,00 5,27                  5,27                  

5.2.6 96619 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              35,07                             1,00 35,07               0,41                  

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
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Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

Menos quantidade executada e paga no contrato anterior              34,66                           (1,00) (34,66)              

5.2.7 94970 SINAPI Unidade: M3

Locais: comprimento altura largura volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              41,21                             1,00 41,21               32,73                

Menos quantidade executada e paga no contrato anterior                8,48                           (1,00) (8,48)                

5.2.8 92873 SINAPI Unidade: M3

Locais: comprimento altura largura volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              41,21                             1,00 41,21               32,73                

Menos quantidade executada e paga no contrato anterior                8,48                           (1,00) (8,48)                

5.2.9 92791 SINAPI Unidade: KG

Locais: comprimento altura largura peso n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente           314,17                             1,00 314,17             232,74             

Menos quantidade executada e paga no contrato anterior              81,43                           (1,00) (81,43)              

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
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Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

5.2.10 92800 SINAPI Unidade: KG

Locais: comprimento altura largura peso n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                     6,20              28,89                             1,00 28,89               28,89                

5.2.11 92792 SINAPI Unidade: KG

Locais: comprimento altura largura peso n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                     6,20           748,76                             1,00 748,76             748,76             

5.2.12 92801 SINAPI Unidade: KG

Locais: comprimento altura largura peso n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente           100,62                             1,00 100,62             100,62             

5.2.13 92794 SINAPI Unidade: KG

Locais: comprimento altura largura peso n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente           282,32                             1,00 282,32             282,32             

5.2.14 92803 SINAPI Unidade: KG

Locais: comprimento altura largura peso n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              44,88                             1,00 44,88               44,88                

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015
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12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

5.2.15 92795 SINAPI Unidade: KG

Locais: comprimento altura largura peso n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente        2.032,48                             1,00 2.032,48          1.312,85          

Menos quantidade executada e paga no contrato anterior           719,63                           (1,00) (719,63)            

5.2.16 93195 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                     6,20                             1,00 6,20                  6,20                  

5.2.17 93184 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                     3,00                             1,00 3,00                  3,00                  

5.2.18 74106/001 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              33,02                             1,00 33,02               -                    

Serviço substituído pelo item 5.2.19 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
             33,02                           (1,00) (33,02)              

5.2.19 98557 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

56 de 86



870101/2018

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

Igual a quantidade prevista inicialmente              13,43 1,00                           13,43               46,45                

Mais a quantidade prevista no item acima 5.2.18              33,02 1,00                           33,02               

5.2.20 COMP.13 PRÓPRIA Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente           111,77 1,00                           111,77             -                    

O item de serviço 6.2.20 foi subtituído pelo item 6.2.21 por

não conter a fonte da composição do referido item para

atualização. 

          111,77 (1,00)                          (111,77)            

5.2.21 98555 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente           111,77 1,00                           111,77             111,77             

5.2.22 6171 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             2,00 2,00                  -                    

Serviço substituído pelo item 5.2.23 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                          (2,00) (2,00)                

5.2.23 COMP28 PRÓPRIA Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             2,00 2,00                  2,00                  

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA

TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,60X0,60MX0,07M
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Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

5.3 ALVENARIA - QUIOSQUES

5.3.1 89168 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              89,31                             1,00 89,31               -                    

Menos quantidade executada e paga no contrato anterior              31,16                           (1,00) (31,16)              

Serviço substituído pelo item 5.3.2 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
             58,15                           (1,00) (58,15)              

5.3.2 103328 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a saldo do serviço 5.3.1              58,15                             1,00 58,15               58,15                

5.3.3 COMP.02 PRÓPRIA Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                4,42                             1,00 4,42                  -                    

Serviço substituído pelo item 56.3.4 pela inexistência de

fonte de composição utilizada
               4,42                           (1,00) (4,42)                

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM, BLOCO DEITADO) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 

9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014
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Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

5.3.4 COMP05 PRÓPRIA Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                4,42                             1,00 4,42                  4,42                  

5.4 REVESTIMENTO - QUIOSQUES

5.4.1 87314 SINAPI Unidade: M3

Locais: comprimento altura largura volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                1,30                             1,00 1,30                  1,30                  

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 CM

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
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Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

5.4.2 98561 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente           130,83                             1,00 130,83             130,83             

5.4.3 9774 ORSE/SE Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              77,73                             1,00 77,73               -                    

Serviço substituído pelo item 5.4.4 para utilização de serviço

regionalizado 
             77,73                           (1,00) (77,73)              

5.4.4 COMP29 PRÓPRIA Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              77,73                             1,00 77,73               77,73                

5.4.5 COMP.16 PRÓPRIA Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              85,66                             1,00 85,66               -                    

Serviço substituído pelo item 5.4.6 pela inexistência de

fonte de composição utilizada
             85,66                           (1,00) (85,66)              

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 X 60 CM, C/ PISO PORCELANATO URBANUS NATURAL RET, INCEPA OU SIMILAR, PEI 5, 

APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 5 X 15 CM, LINHA BRICK BEGE, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 X 60 CM, C/ PISO PORCELANATO URBANUS NATURAL RET, INCEPA OU SIMILAR, PEI 5, 

APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO
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Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

5.4.6 COMP08 PRÓPRIA Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              85,66                             1,00 85,66               85,66                

5.4.7 88497 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              47,04                             1,00 47,04               47,04                

5.4.8 12107 ORSE/SE Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              83,79                             1,00 83,79               -                    

Serviço substituído pelo item 5.4.9 para utilização de serviço 

regionalizado 
             83,79                           (1,00) (83,79)              

5.4.9 COMP30 PRÓPRIA Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              83,79                             1,00 83,79               83,79                

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 5 X 15 CM, LINHA BRICK GOLD, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA RÚSTICA ACABAMENTO MASSA RASPADA

APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA RÚSTICA ACABAMENTO MASSA RASPADA
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Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

5.4.10 88483 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              47,04                             1,00 47,04               -                    

Serviço substituído pelo item 5.4.11 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
             47,04                           (1,00) (47,04)              

5.4.11 88485 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              47,04                             1,00 47,04               47,04                

5.4.12 88487 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              47,04                             1,00 47,04               -                    

Serviço substituído pelo item 5.4.13 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
             47,04                           (1,00) (47,04)              

5.4.13 88489 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              83,79                             1,00 83,79               130,83             

Mais a quantidade prevista no item 5.4.12 (item acima)              47,04                             1,00 47,04               

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
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Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

5.4.14 88496 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              30,52                             1,00 30,52               30,52                

5.4.15 88486 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              30,52                             1,00 30,52               -                    

Serviço substituído pelo item 5.4.16 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
             30,52                           (1,00) (30,52)              

5.4.16 88488 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              44,00                             1,00 44,00               74,52                

Mais a quantidade prevista no item 5.4.15 (item acima)              30,52                             1,00 30,52               

5.5 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - QUIOSQUES

5.5.1 84402 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             2,00 2,00                  -                    

Serviço substituído pelo item 5.5.2 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                          (2,00) (2,00)                

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

63 de 86



870101/2018

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

5.5.2 101876 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             2,00 2,00                  2,00                  

5.5.3 3380 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             2,00 2,00                  -                    

Serviço substituído pelo item 5.5.4 pois o item utilizado era

um insumo e não um serviço composto.
                          (2,00) (2,00)                

5.5.4 96985 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             2,00 2,00                  2,00                  

5.5.5 93654 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             4,00 4,00                  4,00                  

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA 

CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

5.5.6 93656 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             4,00 4,00                  4,00                  

5.5.7 93671 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             2,00 2,00                  2,00                  

5.5.8 11141 ORSE/SE Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             2,00 2,00                  -                    

Serviço substituído pelo item 5.5.9 para utilização de serviço

regionalizado 
                          (2,00) (2,00)                

5.5.9 COMP24 PRÓPRIA Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura peso n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             2,00 2,00                  2,00                  

5.5.10 39448 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC 
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Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

Igual a quantidade prevista inicialmente                             2,00 2,00                  -                    

Serviço substituído pelo item 5.5.11 pois o item utilizado era

um insumo e não um serviço composto.
                          (2,00) (2,00)                

5.5.11 COMP31 PRÓPRIA Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             2,00 2,00                  2,00                  

5.5.12 91924 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                 155,40                             1,00 155,40             155,40             

5.5.13 91926 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                 114,30                             1,00 114,30             114,30             

5.5.14 91928 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente             1.638,06                             1,00 1.638,06          1.638,06          

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

DISJUNTOR BIPOLAR DR 80 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA
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Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

5.5.15 92981 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                 526,84                             1,00 526,84             526,84             

5.5.16 91871 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                   27,40                             1,00 27,40               27,40                

5.5.17 91867 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                   53,60                             1,00 53,60               179,18             

Mais quantidade prevista no item 5.5.18 (abaixo)                 125,58                             1,00 125,58             

5.5.18 COMP.04 PRÓPRIA Unidade: M

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                 125,58                             1,00 125,58             -                    

Serviço substituído pelo item 5.5.17 pela inexistência de

fonte de composição utilizada
                125,58                           (1,00) (125,58)            

ELETRODUTO RÍGIDO RÓSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INSTALADO EM PISO/POSTE , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
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Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

5.5.19 90447 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                   27,40                             1,00 27,40               27,40                

5.5.20 90466 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                   27,40                             1,00 27,40               27,40                

5.5.21 91941 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             4,00 4,00                  4,00                  

5.5.22 91940 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                          14,00 14,00               14,00                

5.5.23 92000 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             4,00 4,00                  4,00                  

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

5.5.24 91996 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                          10,00 10,00               10,00                

5.5.25 92023 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             2,00 2,00                  2,00                  

5.5.26 91975 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             2,00 2,00                  2,00                  

5.5.27 83446 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             2,00 2,00                  -                    

Serviço substituído pelo item 5.5.28 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                          (2,00) (2,00)                

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA
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Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

5.5.28 97882 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             2,00 2,00                  2,00                  

5.5.29 97607 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             4,00 4,00                  4,00                  

5.5.30 73953/004 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             2,00 2,00                  -                    

Serviço substituído pelo item 5.5.31 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                          (2,00) (2,00)                

LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 

AF_12/2020

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020
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Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

5.5.31 97585 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente (como eram 2

unidades da lumiária que já vem com dois conjuntos de

luminária, é necessário multiplicar por dois para obter a

quantidade equivalente ao que tinha sido projetado

inicialmente)

                            4,00 4,00                  4,00                  

5.5.32 558 ORSE/SE Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             2,00 2,00                  2,00                  

Serviço substituído pelo item 5.5.33 para utilização de

serviço regionalizado 
                          (2,00) (2,00)                

5.5.33 COMP32 PRÓPRIA Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura peso n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             2,00 2,00                  2,00                  

5.5.34 97589 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                          26,00 26,00               26,00                

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

LUMINÁRIA TIPO GLOBO, D=20CM, COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA PL 23W, MULTINADIR OU SIMILAR

LUMINÁRIA TIPO GLOBO, D=20CM, COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA PL 23W, MULTINADIR OU SIMILAR

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020
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Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

5.6 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA - QUIOSQUES

5.6.1 91792 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                     6,30                             1,00 6,30                  6,30                  

5.6.2 91793 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                   17,50                             1,00 17,50               17,50                

5.6.3 91794 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                     8,50                             1,00 8,50                  8,50                  

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, 

RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
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12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

5.6.4 91795 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                   11,10                             1,00 11,10               11,10                

5.6.5 74166/001 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             2,00 2,00                  -                    

Serviço substituído pelo item 6.6.6 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                          (2,00) (2,00)                

5.6.6 97897 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             2,00 2,00                  2,00                  

5.6.7 98102 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             2,00 2,00                  2,00                  

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE 

ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020
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12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

5.6.8 89709 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             2,00 2,00                  2,00                  

5.6.9 89707 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             2,00 2,00                  2,00                  

5.6.10 86888 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             2,00 2,00                  2,00                  

5.6.11 86943 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             2,00 2,00                  2,00                  

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 

ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

5.6.12 93441 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             2,00 2,00                  2,00                  

5.6.13 COMP.11 PRÓPRIA Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             2,00 2,00                  -                    

Serviço substituído pelo item 5.6.14 pela inexistência de

fonte de composição utilizada
                          (2,00) (2,00)                

5.6.14 98069 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             2,00 2,00                  2,00                  

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 

9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE 

FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TANQUE SÉPTICO, DIMENSÕES INTERNAS 1,20 X 2,50 M, PROFUNDIDADE 2,15 M, EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5 X 10 X 20 

CM), REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE
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Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

5.6.15 COMP.12 PRÓPRIA Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             2,00 2,00                  -                    

Serviço substituído pelo item 5.6.16 pela inexistência de

fonte de composição utilizada
                          (2,00) (2,00)                

5.6.16 98079 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             2,00 2,00                  2,00                  

5.6.17 91785 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                     3,80                             1,00 3,80                  3,80                  

5.6.18 91786 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                   18,20                             1,00 18,20               18,20                

SUMIDOURO CILINDRICO, DIÂMETRO INTERNO 3,00 M, PROFUNDIDADE 2,05 M, LASTRO DE BRITA DE 0,30 M, EM ALVENARIA DE BLOCO 

CERÂMICO DEITADO (9 X 19 X 19 CM)

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE 

INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, 

SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, 

SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
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Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

5.6.19 91788 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                     3,60                             1,00 3,60                  3,60                  

5.6.20 9815 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                 272,92                             1,00 272,92             -                    

Serviço substituído pelo item 5.6.21 pois o item utilizado era

um insumo e não um serviço composto.
                272,92                           (1,00) (272,92)            

5.6.21 103373 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                 272,92                             1,00 272,92             272,92             

5.6.22 1923 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             2,00 2,00                  -                    

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)

TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021

CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
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Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

Serviço substituído pelo item 5.6.23 pois o item utilizado era

um insumo e não um serviço composto.
                          (2,00) (2,00)                

5.6.23 89370 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             2,00 2,00                  2,00                  

5.6.24 1957 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             3,00 3,00                  -                    

Serviço substituído pelo item 5.6.25 pois o item utilizado era

um insumo e não um serviço composto.
                          (3,00) (3,00)                

5.6.25 89369 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             3,00 3,00                  3,00                  

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
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Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

5.6.26 4429 ORSE/SE Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             2,00 2,00                  -                    

Serviço substituído pelo item 5.6.27 para utilização de

serviço regionalizado 
                          (2,00) (2,00)                

5.6.27 97896 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             2,00 2,00                  2,00                  

5.6.28 94495 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             2,00 2,00                  2,00                  

5.6.29 94794 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             2,00 2,00                  2,00                  

5.6.30 97741 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             2,00 2,00                  2,00                  

CAIXA DE INSPEÇÃO 0,30 X 0,30 X 0,40M

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾”), PARA 1 MEDIDOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016
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Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

5.7 ESQUADRIAS - QUIOSQUES

5.7.1 91341 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                3,36                             1,00 3,36                  3,36                  

5.7.2 9809 ORSE/SE Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             2,00 2,00                  -                    

Serviço substituído pelo item 5.7.3 para utilização de serviço

regionalizado 
                          (2,00) (2,00)                

5.7.3 COMP33 PRÓPRIA Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             2,00 2,00                  2,00                  

5.7.4 74136/003 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                5,88                             1,00 5,88                  -                    

PORTA EM MADEIRA ALMOFADADA (MUIRACATIARA), 0.90 X 2.10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE FERRAGENS, 

FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM, EXCLUSIVE BATENTE) - REV 01

PORTA EM MADEIRA ALMOFADADA (MUIRACATIARA), 0.90 X 2.10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE FERRAGENS, 

FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM, EXCLUSIVE BATENTE) - REV 01

PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

Serviço substituído pelo item 6.7.5 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
               5,88                           (1,00) (5,88)                

5.7.5 COMP34 PRÓPRIA Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                5,88                             1,00 5,88                  5,88                  

5.7.6 91338 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                3,78                             1,00 3,78                  3,78                  

5.7.7 72119 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                9,24                             1,00 9,24                  -                    

Serviço substituído pelo item 5.7.8 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
               9,24                           (1,00) (9,24)                

5.7.8 102180 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                9,24                             1,00 9,24                  9,24                  

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P

PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA, DE ENROLAR

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO
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Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

5.7.9 94581 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                0,80                             1,00 0,80                  -                    

Serviço substituído pelo item 5.7.10 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
               0,80                           (1,00) (0,80)                

5.7.10 94569 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                0,80                             1,00 0,80                  0,80                  

5.8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - QUIOSQUES

5.8.1 10759 ORSE/SE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                3,08                             1,00 3,08                  -                    

Serviço substituído pelo item 5.8.2 para utilização de serviço

regionalizado 
               3,08                           (1,00) (3,08)                

5.8.2 COMP35 PRÓPRIA BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2,5CM Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                3,08                             1,00 3,08                  3,08                  

JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

5.8.3 98689 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                     9,60                             1,00 9,60                  9,60                  

5.8.4 95547 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             2,00 2,00                  2,00                  

5.8.5 74125/002 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                0,50                             1,00 0,50                  -                    

Serviço substituído pelo item 5.8.5 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
               0,50                           (1,00) (0,50)                

5.8.6 COMP36 PRÓPRIA Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                0,50                             1,00 0,50                  0,50                  

5.8.7 12967 ORSE/SE Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO

BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO, CONSTITUIDA DE BARRA LATERAL EM "U", EM AÇO INOX, D=1 1/4"

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO
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Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

Igual a quantidade prevista inicialmente                             2,00 2,00                  -                    

Serviço substituído pelo item 6.8.7 para utilização de serviço

regionalizado 
                          (2,00) (2,00)                

5.8.8 COMP37 PRÓPRIA Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             2,00 2,00                  2,00                  

5.8.9 36218 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             2,00 2,00                  -                    

Serviço substituído pelo item 5.8.9 pois o item utilizado é

um insumo.
                          (2,00) (2,00)                

5.8.10 100870 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             2,00 2,00                  2,00                  

5.8.11 36080 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             6,00 6,00                  -                    

Serviço substituído pelo item 5.8.11 pois o item utilizado é

um insumo.
                          (6,00) (6,00)                

BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO,FIXA, CONSTITUIDA DE BARRA LATERAL EM "U", EM AÇO INOX, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM
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12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

5.8.12 100872 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             6,00 6,00                  6,00                  

5.8.13 10334 ORSE/SE Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             2,00 2,00                  -                    

Serviço substituído pelo item 5.8.13 para utilização de 

serviço regionalizado 
                          (2,00) (2,00)                

5.8.14 COMP38 PRÓPRIA Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             2,00 2,00                  2,00                  

5.8.15 9221 ORSE/SE Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente                             2,00 2,00                  -                    

Serviço substituído pelo item 5.8.15 para utilização de

serviço regionalizado 
                          (2,00) (2,00)                

5.8.16 101910 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento altura largura espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM ALUMINIO FUNDIDO, DIM: 23 X 15 CM

SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM ALUMINIO FUNDIDO, DIM: 23 X 15 CM

EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 8 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M , TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
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Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

OPERAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN - 2ª ETAPA.

TOMADOR:

26,63%

BDI ADOTADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume -

Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

02/2022

Igual a quantidade prevista inicialmente                             2,00 2,00                  2,00                  

5.8.17 COMP.19 SINAPI LIMPEZA GERAL Unidade: M2

Locais: comprimento altura largura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente              82,20                             1,00 82,20               -                    

Serviço excluído              82,20                           (1,00) (82,20)              

SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NO 2º CONTRATO, MAS INDISPENSÁVEIS A CONCLUSÃO DA OBRA

SERVIÇOS PREVISTOS NO 2º CONTRATO E IMPOSSÍVEIS DE SEREM APROVEITADOS, TENDO EM VISTA AS MUDANÇAS NA PLANILHA DO SINAPI E/OU MUDANÇA NO PROJETO

SERVIÇOS 100% EXECUTADOS E PAGOS
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1055141-01/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 766.979,94 161.666,95 78.990,44 245.952,66 230.011,59

1. IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO - 2ª ETAPA - 1.Administração Local.

1.1. PRAÇA PRINCIPAL - .

1.1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - PRAÇA - .

1.1.1.1. LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETE DE MADEIRA M2 5.008,73 2.SERVIÇOS PRELIMINARES. SERVIÇOS PRELIMINARES 5.008,73 

1.1.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - PRAÇA - .

1.1.2.1. CORTE E ATERRO COMPENSADO M3 451,84 3.MOVIMENTO DE TERRA. MOVIMENTO DE TERRA 451,84 

1.1.2.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. 02/2021
M3 22,63 3.MOVIMENTO DE TERRA

.
MOVIMENTO DE TERRA 22,63 

1.1.2.3.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 184,58 3.MOVIMENTO DE TERRA

.
MOVIMENTO DE TERRA 184,58 

1.1.2.4.
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 0,69 3.MOVIMENTO DE TERRA

.
MOVIMENTO DE TERRA 0,69 

1.1.2.5.
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
M3 245,40 3.MOVIMENTO DE TERRA

.
MOVIMENTO DE TERRA 245,40 

1.1.3. FUNDAÇÕES - PRAÇA - .

1.1.3.1. ALVENARIA DE PEDRA GRANÍTICA ARGAMASSADA TRAÇO (1:4) M3 4,17 4.FUNDAÇÕES. FUNDAÇÕES 4,17 

1.1.3.2.
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA 

MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm
M2 6,95 4.FUNDAÇÕES

.
FUNDAÇÕES 6,95 

1.1.4. ALVENARIA - PRAÇA - .

1.1.4.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 21,10 6.ALVENARIA

.

ALVENARIA 21,10 

1.1.5. PAVIMENTAÇÃO - PRAÇA - .

1.1.5.1.

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015

M2 3.039,18 8.PAVIMENTAÇÃO/INTERTRAVADO

.

PAVIMENTAÇÃO/INTERTRAVADO 

P1
3.039,18 

1.1.5.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1.091,58 7.PAVIMENTAÇÃO

.

PAVIMENTAÇÃO 1.091,58 

1.1.5.3.

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 31,04 7.PAVIMENTAÇÃO

.

PAVIMENTAÇÃO 31,04 

1.1.5.4.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 620,99 7.PAVIMENTAÇÃO

.

PAVIMENTAÇÃO 620,99 

1.1.5.5.

PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR 

CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, SEM POLIMENTO, EXCLUSIVE 

ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO

M2 620,99 7.PAVIMENTAÇÃO

.

PAVIMENTAÇÃO 620,99 

1.1.5.6.

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR 

NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 230,99 7.PAVIMENTAÇÃO

.

PAVIMENTAÇÃO 230,99 

1.1.6. REVESTIMENTO - PRAÇA - .

1.1.6.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

M2 49,25 10.REVESTIMENTO

.

REVESTIMENTO 49,25 

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 2ª ETAPA.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO - 2ª ETAPA 870101/2018 1055141-01/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1055141-01/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 766.979,94 161.666,95 78.990,44 245.952,66 230.011,59IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 2ª ETAPA.
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Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.1.6.2.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 281,09 10.REVESTIMENTO

.

REVESTIMENTO 281,09 

1.1.6.3.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 281,09 10.REVESTIMENTO

.
REVESTIMENTO 281,09 

1.1.6.4.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 5 X 15 CM, LINHA BRICK 

GOLD, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE 

BASE OU EMBOÇO

M2 203,81 10.REVESTIMENTO

.

REVESTIMENTO 203,81 

1.1.7. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRAÇA - .

1.1.7.1.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO), COM CAIXA DE MEDIÇÃO COLETIVA PARA 8 

MEDIDORES

UN 1,00 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS INICIAIS
1,00 

1.1.7.2.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM 

COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, 

ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M 

DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,00 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS INICIAIS
1,00 

1.1.7.3.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS INICIAIS
1,00 

1.1.7.4.
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
M3 1,00 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS INICIAIS
1,00 

1.1.7.5.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS INICIAIS
2,00 

1.1.7.6.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 6,00 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS INICIAIS
6,00 

1.1.7.7.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2020
UN 4,00 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS INICIAIS
4,00 

1.1.7.8.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2020
UN 1,00 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS INICIAIS
1,00 

1.1.7.9.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS INICIAIS
1,00 

1.1.7.10.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 850,02 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS INICIAIS
850,02 

1.1.7.11.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1.395,92 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS INICIAIS
1.395,92 

1.1.7.12.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1.840,72 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS INICIAIS
1.840,72 

1.1.7.13.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 267,12 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS INICIAIS
267,12 

1.1.7.14.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 450/750 V, PARA REDE DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2020

M 4,00 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS INICIAIS
4,00 
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1.1.7.15.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E  

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 546,40 12.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE ACABAMENTO

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE 

ACABAMENTO

546,40 

1.1.7.16.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 76,00 12.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE ACABAMENTO

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE 

ACABAMENTO

76,00 

1.1.7.17.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 100,70 12.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE ACABAMENTO

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE 

ACABAMENTO

100,70 

1.1.7.18.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 49,81 12.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE ACABAMENTO

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE 

ACABAMENTO

49,81 

1.1.7.19.
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
M 1,30 12.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE ACABAMENTO

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE 

ACABAMENTO

1,30 

1.1.7.20.

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 

COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 

AF_05/2015

M 1,30 12.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE ACABAMENTO

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE 

ACABAMENTO

1,30 

1.1.7.21.

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 

AF_12/2020

UN 37,00 12.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE ACABAMENTO

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE 

ACABAMENTO

37,00 

1.1.7.22. LUMINÁRIA TIPO ESPETO PARA JARDIM COM LÂMPADA LED 3W UN 14,00 12.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE ACABAMENTO. INSTALAÇÕES 14,00 

1.1.7.23.
POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNO RETO, DIÂMETRO 

INFERIOR DE 125MM, ALTURA TOTAL 7M, COM BASE DE CONCRETO
UN 31,00 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS INICIAIS
31,00 

1.1.7.24.

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPOSTA POR 4 

LÂMPADAS DE LED DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSO SUPORTE

UN 23,00 12.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE ACABAMENTO

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE 

ACABAMENTO

23,00 

1.1.7.25.

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPOSTA POR 1 

LÂMPADAS DE LED DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSO SUPORTE

UN 8,00 12.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE ACABAMENTO

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE 

ACABAMENTO

8,00 

1.1.8. PLUVIAL - PRAÇA - .

1.1.8.1.

CAIXA PLUVIAL RETANGULAR COM GRELHA EM AÇO CA-25 (12,5 MM) 

ESPAÇADO A CADA 5 CM NAS DUAS

DIREÇÕES, DIMENSÕES INTERNAS 100 X 50 X 50 CM

UN 4,00 14.PLUVIAL

.

PLUVIAL 4,00 

1.1.8.2.
TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO 

E AGUAS PLUVIAIS, D = 150MM
M2 53,76 14.PLUVIAL

.
PLUVIAL 53,76 

1.1.8.3. CALHA DE CONCRETO, COM GRELHA DE FERRO, SEÇÃO 0,20 X 0,20M M 87,65 14.PLUVIAL
.
PLUVIAL 87,65 

1.1.9. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - PRAÇA - .

1.1.9.1.

BANCO EM CONCRETO ARMADO TIPO IMPERIAL - DIMENSÕES: C=1,60M, 

L=0,60M, E=0,05M; H=0,50M; ACABAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, 1 

DEMÃO, E PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PARA PISO, 02 DEMÃOS. DA 

RELEVO OU SIMILAR.

UN 24,00 16.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 24,00 

1.1.9.2.

MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO MEDINDO 70 X 50CM, COM SUPORTE EM 

CHAPA EM FERRO 1" E TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø=4", PINTADOS 

E PLACA EM GRANITO CINZA ANDORINHA

UN 1,00 16.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,00 

1.1.9.3. PAVIMENTAÇÃO ORNAMENTAL COM SEIXO ROLADO ESPALHADO M3 0,06 16.SERVIÇOS COMPLEMENTARES. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,06 

1.1.9.4.
LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE 

(POSTE), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR
UN 10,00 16.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 10,00 
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1.2. RAMPA PRINCIPAL - .

1.2.1. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - RAMPA PRINCIPAL - .

1.2.1.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_03/2016
M3 24,48 3.MOVIMENTO DE TERRA

.
MOVIMENTO DE TERRA 24,48 

1.2.1.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 47,26 3.MOVIMENTO DE TERRA

.
MOVIMENTO DE TERRA 47,26 

1.2.1.3.
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
M3 132,69 3.MOVIMENTO DE TERRA

.
MOVIMENTO DE TERRA 132,69 

1.2.2. FUNDAÇÕES - RAMPA PRINCIPAL - .

1.2.2.1. ALVENARIA DE PEDRA GRANÍTICA ARGAMASSADA TRAÇO (1:4) M3 9,45 4.FUNDAÇÕES. FUNDAÇÕES 9,45 

1.2.2.2.
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA 

MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm
M2 79,08 4.FUNDAÇÕES

.
FUNDAÇÕES 79,08 

1.2.3. ESTRUTURAS - RAMPA PRINCIPAL - .

1.2.3.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 9,38 5.ESTRUTURAS

.

ESTRUTURAS 9,38 

1.2.3.2.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 0,42 5.ESTRUTURAS

.
ESTRUTURAS 0,42 

1.2.3.3.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 0,42 5.ESTRUTURAS

.
ESTRUTURAS 0,42 

1.2.3.4.
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 7,46 5.ESTRUTURAS

.
ESTRUTURAS 7,46 

1.2.3.5.
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 32,82 5.ESTRUTURAS

.
ESTRUTURAS 32,82 

1.2.4. PAVIMENTAÇÃO - RAMPA PRINCIPAL - .

1.2.4.1.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 28,98 7.PAVIMENTAÇÃO

.

PAVIMENTAÇÃO 28,98 

1.2.4.2.

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR 

NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 10,78 7.PAVIMENTAÇÃO

.

PAVIMENTAÇÃO 10,78 

1.2.5. REVESTIMENTO - RAMPA PRINCIPAL - 2.RESERVATÓRIO E PRAÇA DA ACADEMIA E PLACA DE OBRA.

1.2.5.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

M2 163,94 10.REVESTIMENTO

.

REVESTIMENTO 163,94 

1.2.5.2.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 163,94 10.REVESTIMENTO

.

REVESTIMENTO 163,94 

1.2.5.3.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 163,94 10.REVESTIMENTO

.
REVESTIMENTO 163,94 

1.2.5.4.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 270,51 10.REVESTIMENTO

.
REVESTIMENTO 270,51 

1.2.6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - RAMPA PRINCIPAL - 2.RESERVATÓRIO E PRAÇA DA ACADEMIA E PLACA DE OBRA.

1.2.6.1. GUARDA-CORPO TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2'' H= 1,10M M 193,99 16.SERVIÇOS COMPLEMENTARES. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 193,99 

1.2.6.2.
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_P
M 387,98 16.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 387,98 
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1.2.6.3.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 128,80 16.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 128,80 

1.2.6.4.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 128,80 16.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 128,80 

1.3. RAMPA SECUNDÁRIA - .

1.3.1. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - RAMPA SECUNDÁRIA - .

1.3.1.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_03/2016
M3 2,08 3.MOVIMENTO DE TERRA

.
MOVIMENTO DE TERRA 2,08 

1.3.1.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 10,44 3.MOVIMENTO DE TERRA

.
MOVIMENTO DE TERRA 10,44 

1.3.1.3.
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
M3 62,86 3.MOVIMENTO DE TERRA

.
MOVIMENTO DE TERRA 62,86 

1.3.2. FUNDAÇÕES - RAMPA SECUNDÁRIA - 2.RESERVATÓRIO E PRAÇA DA ACADEMIA E PLACA DE OBRA.

1.3.2.1. ALVENARIA DE PEDRA GRANÍTICA ARGAMASSADA TRAÇO (1:4) M3 2,08 4.FUNDAÇÕES. FUNDAÇÕES 2,08 

1.3.2.2.
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA 

MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm
M2 39,12 4.FUNDAÇÕES

.
FUNDAÇÕES 39,12 

1.3.3. ESTRUTURAS - RAMPA SECUNDÁRIA - 2.RESERVATÓRIO E PRAÇA DA ACADEMIA E PLACA DE OBRA.

1.3.3.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 7,91 5.ESTRUTURAS

.

ESTRUTURAS 7,91 

1.3.3.2.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 0,38 5.ESTRUTURAS

.
ESTRUTURAS 0,38 

1.3.3.3.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 0,38 5.ESTRUTURAS

.
ESTRUTURAS 0,38 

1.3.3.4.
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 7,96 5.ESTRUTURAS

.
ESTRUTURAS 7,96 

1.3.3.5.
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 26,35 5.ESTRUTURAS

.
ESTRUTURAS 26,35 

1.3.4. PAVIMENTAÇÃO - RAMPA SECUNDÁRIA - 2.RESERVATÓRIO E PRAÇA DA ACADEMIA E PLACA DE OBRA.

1.3.4.1.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 6,75 7.PAVIMENTAÇÃO

.

PAVIMENTAÇÃO 6,75 

1.3.4.2.

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR 

NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 1,52 7.PAVIMENTAÇÃO

.

PAVIMENTAÇÃO 1,52 

1.3.5. REVESTIMENTO - RAMPA SECUNDÁRIA - 2.RESERVATÓRIO E PRAÇA DA ACADEMIA E PLACA DE OBRA.

1.3.5.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

M2 83,53 10.REVESTIMENTO

.

REVESTIMENTO 83,53 

1.3.5.2.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 83,53 10.REVESTIMENTO

.

REVESTIMENTO 83,53 
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1.3.5.3.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 83,33 10.REVESTIMENTO

.
REVESTIMENTO 83,33 

1.3.5.4.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 62,83 10.REVESTIMENTO

.
REVESTIMENTO 62,83 

1.3.6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - RAMPA SECUNDÁRIA - .

1.3.6.1. GUARDA-CORPO TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2'' H= 1,10M M 193,99 16.SERVIÇOS COMPLEMENTARES. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 193,99 

1.3.6.2.
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_P
M 95,64 16.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 95,64 

1.3.6.3.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 31,75 16.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 31,75 

1.3.6.4.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 31,75 16.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 31,75 

1.4. ESTACIONAMENTO - .

1.4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - ESTACIONAMENTO - .

1.4.1.1. LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 UN 6,00 2.SERVIÇOS PRELIMINARES. SERVIÇOS PRELIMINARES 6,00 

1.4.1.2. LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETE DE MADEIRA M2 840,79 2.SERVIÇOS PRELIMINARES. SERVIÇOS PRELIMINARES 840,79 

1.4.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - ESTACIONAMENTO - .

1.4.2.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_03/2016
M3 2,15 3.MOVIMENTO DE TERRA

.
MOVIMENTO DE TERRA 2,15 

1.4.2.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 21,50 3.MOVIMENTO DE TERRA

.
MOVIMENTO DE TERRA 21,50 

1.4.3. PAVIMENTAÇÃO - ESTACIONAMENTO - 4.EXECUÇÃO DO PÓRTICO E GUARITA.

1.4.3.1.
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015
M2 1.639,11 9.PAVIMENTAÇÃO/INTERTRAVADO P2

.

PAVIMENTAÇÃO/INTERTRAVADO 

P2
1.639,11 

1.4.3.2.

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR 

NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 11,82 7.PAVIMENTAÇÃO

.

PAVIMENTAÇÃO 11,82 

1.4.3.3.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 143,38 7.PAVIMENTAÇÃO

.

PAVIMENTAÇÃO 143,38 

1.4.4. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ESTACIONAMENTO - 4.EXECUÇÃO DO PÓRTICO E GUARITA.

1.4.4.1.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,00 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS INICIAIS
1,00 

1.4.4.2.
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 1,00 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS INICIAIS
1,00 

1.4.4.3.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS INICIAIS
2,00 

1.4.4.4.
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 70 A, PADRÃO DIN 

(EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA
UN 1,00 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS INICIAIS
1,00 

1.4.4.5.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 453,30 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS INICIAIS
453,30 
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1.4.4.6.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 2,00 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS INICIAIS
2,00 

1.4.4.7.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,30 12.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE ACABAMENTO

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE 

ACABAMENTO

1,30 

1.4.4.8.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E  

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 183,65 12.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE ACABAMENTO

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE 

ACABAMENTO

183,65 

1.4.4.9.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 60,20 12.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE ACABAMENTO

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE 

ACABAMENTO

60,20 

1.4.4.10.
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 1,30 12.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE ACABAMENTO

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE 
1,30 

1.4.4.11.
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 

COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 1,30 12.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE ACABAMENTO

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE 
1,30 

1.4.4.12.

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 

AF_12/2020

UN 11,00 12.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE ACABAMENTO

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE 

ACABAMENTO

11,00 

1.4.4.13.
POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNO RETO, DIÂMETRO 

INFERIOR DE 125MM, ALTURA TOTAL 7M, COM BASE DE CONCRETO
UN 9,00 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS INICIAIS
9,00 

1.4.4.14.

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPOSTA POR 4 

LÂMPADAS DE LED DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSO SUPORTE

UN 9,00 12.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE ACABAMENTO

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE 

ACABAMENTO

9,00 

1.4.5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ESTACIONAMENTO - .

1.4.5.1.

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODOVIÁRIA, COM TINTA 

RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO

UN 68,24 16.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 68,24 

1.4.5.2.
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL SOBRE PISO CIMENTADO, PADRÃO 

P/DEFICIENTES,COM TINTA À BASE DE RESINA ACRILICA
UN 7,20 16.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7,20 

1.4.5.3.

PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 X 80 CM, - "ESTACIONAMENTO 

RESERVADO - DEFICIENTE/IDOSOS", INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5,00 16.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5,00 

1.4.5.4.
BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM, EXCETO 

PINTURA DE ACABAMENTO
UN    50,00 16.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 50,00 

1.4.5.5.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 8,00 16.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 8,00 

1.4.5.6.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 8,00 16.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 8,00 

1.4.5.7.
LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE 

(POSTE), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR
UN 4,00 16.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4,00 

1.5. QUIOSQUES - .

1.5.1. ESTRUTURAS - QUIOSQUES - .

1.5.1.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 204,21 5.ESTRUTURAS

.

ESTRUTURAS 204,21 
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1.5.1.2.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 30,45 5.ESTRUTURAS

.

ESTRUTURAS 30,45 

1.5.1.3.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, 

COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 5,27 5.ESTRUTURAS

.

ESTRUTURAS 5,27 

1.5.1.4.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
M2 0,41 5.ESTRUTURAS

.
ESTRUTURAS 0,41 

1.5.1.5.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 32,73 5.ESTRUTURAS

.
ESTRUTURAS 32,73 

1.5.1.6.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 32,73 5.ESTRUTURAS

.
ESTRUTURAS 32,73 

1.5.1.7.
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 232,74 5.ESTRUTURAS

.
ESTRUTURAS 232,74 

1.5.1.8.
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 

LAJE. AF_12/2015
KG 28,89 5.ESTRUTURAS

.
ESTRUTURAS 28,89 

1.5.1.9.
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 748,76 5.ESTRUTURAS

.
ESTRUTURAS 748,76 

1.5.1.10.
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 

LAJE. AF_12/2015
KG 100,62 5.ESTRUTURAS

.
ESTRUTURAS 100,62 

1.5.1.11.
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 282,32 5.ESTRUTURAS

.
ESTRUTURAS 282,32 

1.5.1.12.
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 

LAJE. AF_12/2015
KG 44,88 5.ESTRUTURAS

.
ESTRUTURAS 44,88 

1.5.1.13.
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 1.312,85 5.ESTRUTURAS

.
ESTRUTURAS 1.312,85 

1.5.1.14.
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 6,20 5.ESTRUTURAS

.
ESTRUTURAS 6,20 

1.5.1.15.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 3,00 5.ESTRUTURAS

.
ESTRUTURAS 3,00 

1.5.1.16.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 46,45 5.ESTRUTURAS

.
ESTRUTURAS 46,45 

1.5.1.17.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
M2 111,77 5.ESTRUTURAS

.
ESTRUTURAS 111,77 

1.5.1.18.
TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,60X0,60MX5CM 

PARA CAIXA
UN 2,00 5.ESTRUTURAS

.
ESTRUTURAS 2,00 

1.5.2. ALVENARIA - QUIOSQUES - .

1.5.2.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 58,15 6.ALVENARIA

.

ALVENARIA 58,15 

1.5.2.2.
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA 

MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm
M2 4,42 6.ALVENARIA

.
ALVENARIA 4,42 

1.5.3. REVESTIMENTO - QUIOSQUES - .

1.5.3.1.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 1,30 10.REVESTIMENTO

.

REVESTIMENTO 1,30 

1.5.3.2.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
M2 130,83 10.REVESTIMENTO

.
REVESTIMENTO 130,83 
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1.5.3.3.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 X 60 CM, C/ PISO 

PORCELANATO URBANUS NATURAL RET, INCEPA OU SIMILAR, PEI 5, 

APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, 

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

M2 77,73 10.REVESTIMENTO

.

REVESTIMENTO 77,73 

1.5.3.4.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 5 X 15 CM, LINHA BRICK 

GOLD, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE 

BASE OU EMBOÇO

M2 85,66 10.REVESTIMENTO

.

REVESTIMENTO 85,66 

1.5.3.5.
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 47,04 10.REVESTIMENTO

.
REVESTIMENTO 47,04 

1.5.3.6.
APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA RÚSTICA 

ACABAMENTO MASSA RASPADA
M2 83,79 10.REVESTIMENTO

.
REVESTIMENTO 83,79 

1.5.3.7.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 47,04 10.REVESTIMENTO

.
REVESTIMENTO 47,04 

1.5.3.8.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 130,83 10.REVESTIMENTO

.
REVESTIMENTO 130,83 

1.5.3.9.
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 30,52 10.REVESTIMENTO

.
REVESTIMENTO 30,52 

1.5.3.10.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 74,52 10.REVESTIMENTO

.
REVESTIMENTO 74,52 

1.5.4. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - QUIOSQUES - .

1.5.4.1.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 2,00 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS INICIAIS
2,00 

1.5.4.2.
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 2,00 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS INICIAIS
2,00 

1.5.4.3.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS INICIAIS
4,00 

1.5.4.4.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS INICIAIS
4,00 

1.5.4.5.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS INICIAIS
2,00 

1.5.4.6.
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 70 A, PADRÃO DIN 

(EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA
UN 2,00 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS INICIAIS
2,00 

1.5.4.7.
DISJUNTOR BIPOLAR DR 80 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, 

TIPO AC, 30MA
UN 2,00 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS INICIAIS
2,00 

1.5.4.8.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 155,40 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS INICIAIS
155,40 

1.5.4.9.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 114,30 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS INICIAIS
114,30 

1.5.4.10.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1.638,06 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS INICIAIS
1.638,06 

1.5.4.11.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 526,84 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS INICIAIS
526,84 
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1.5.4.12.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 27,40 12.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE ACABAMENTO

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE 

ACABAMENTO

27,40 

1.5.4.13.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 179,18 12.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE ACABAMENTO

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE 

ACABAMENTO

179,18 

1.5.4.14.
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 27,40 12.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE ACABAMENTO

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE 
27,40 

1.5.4.15.
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 

COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 27,40 12.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE ACABAMENTO

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE 
27,40 

1.5.4.16.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4,00 12.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE ACABAMENTO

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE 
4,00 

1.5.4.17.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 14,00 12.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE ACABAMENTO

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE 
14,00 

1.5.4.18.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4,00 12.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE ACABAMENTO

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE 
4,00 

1.5.4.19.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 10,00 12.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE ACABAMENTO

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE 
10,00 

1.5.4.20.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 2,00 12.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE ACABAMENTO

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE 

ACABAMENTO

2,00 

1.5.4.21.
INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00 12.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE ACABAMENTO

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE 
2,00 

1.5.4.22.

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 

AF_12/2020

UN 2,00 12.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE ACABAMENTO

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE 

ACABAMENTO

2,00 

1.5.4.23.

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA LED DE 6W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

UN 4,00 12.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE ACABAMENTO

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE 

ACABAMENTO

4,00 

1.5.4.24.

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 4,00 12.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE ACABAMENTO

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE 

ACABAMENTO

4,00 

1.5.4.25.
LUMINÁRIA TIPO GLOBO, D=20CM, COM LÂMPADA FLUORESCENTE 

COMPACTA PL 23W, MULTINADIR OU SIMILAR
UN 2,00 12.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE ACABAMENTO

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE 
2,00 

1.5.4.26.

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 26,00 12.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE ACABAMENTO

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE 

ACABAMENTO

26,00 

1.5.5. INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA - QUIOSQUES - .

1.5.5.1.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 6,30 13.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
6,30 

1.5.5.2.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 17,50 13.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
17,50 
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1.5.5.3.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, 

RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 8,50 13.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
8,50 

1.5.5.4.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL 

DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 

AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 11,10 13.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
11,10 

1.5.5.5.
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020
UN 2,00 13.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
2,00 

1.5.5.6.

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 

AF_12/2020

UN 2,00 13.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
2,00 

1.5.5.7.

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 13.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
2,00 

1.5.5.8.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 13.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
2,00 

1.5.5.9.
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 13.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
2,00 

1.5.5.10.

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 13.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
2,00 

1.5.5.11.

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE 

AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 

OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 2,00 13.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
2,00 

1.5.5.12.

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X 1,8 M, 

VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 2,00 13.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
2,00 

1.5.5.13.

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE 

INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 2,00 13.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
2,00 

1.5.5.14.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 

RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 3,80 13.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
3,80 

1.5.5.15.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS 

DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-

RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 18,20 13.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
18,20 
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1.5.5.16.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 3,60 13.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
3,60 

1.5.5.17.

TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 

MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021

M 272,92 13.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
272,92 

1.5.5.18.
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00 13.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
2,00 

1.5.5.19.
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 3,00 13.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
3,00 

1.5.5.20.
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
UN 2,00 13.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
2,00 

1.5.5.21.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 13.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
2,00 

1.5.5.22.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 13.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
2,00 

1.5.5.23.

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 

EM PVC DN 25 (¾”), PARA 1 MEDIDOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 2,00 13.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
2,00 

1.5.6. ESQUADRIAS - QUIOSQUES - .

1.5.6.1.

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 3,36 15.ESQUADRIAS

.

ESQUADRIAS 3,36 

1.5.6.2.

PORTA EM MADEIRA ALMOFADADA (MUIRACATIARA), 0.90 X 2.10 M, 

PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE FERRAGENS, 

FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM, EXCLUSIVE 

BATENTE) - REV 01

UN 2,00 15.ESQUADRIAS

.

ESQUADRIAS 2,00 

1.5.6.3. PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA, DE ENROLAR M2 5,88 15.ESQUADRIAS
.
ESQUADRIAS 5,88 

1.5.6.4.

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 3,78 15.ESQUADRIAS

.

ESQUADRIAS 3,78 

1.5.6.5.
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL 

U. AF_01/2021_P
M 9,24 15.ESQUADRIAS

.
ESQUADRIAS 9,24 

1.5.6.6.

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,80 15.ESQUADRIAS

.

ESQUADRIAS 0,80 

1.5.7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - QUIOSQUES - .

1.5.7.1. BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2,5CM M2 3,08 16.SERVIÇOS COMPLEMENTARES. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3,08 

1.5.7.2.
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020
M 9,60 16.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 9,60 

1.5.7.3.
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 16.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,00 
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1.5.7.4. ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO M2 0,50 16.SERVIÇOS COMPLEMENTARES. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,50 

1.5.7.5.
BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO, FIXA, CONSTITUÍDA DE BARRA 

LATERAL EM "U", EM AÇO INOX, D= 1 1/4'', JACKWAL OU SIMILAR
UN 2,00 16.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,00 

1.5.7.6.
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 16.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,00 

1.5.7.7.
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00 16.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6,00 

1.5.7.8.
SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM ALUMINIO 

FUNDIDO, DIM: 23 X 15 CM
UN 2,00 16.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,00 

1.5.7.9.
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN    2,00 16.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,00 

.

PAU DOS FERROS 

Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS Nome: JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS

sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022 CREA/CAU: 210417062-1 CREA/CAU: 210417062-1

Data ART/RRT: RN20220495514 ART/RRT: RN20220495514
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2.4) COMPOSIÇÕES DE PREÇOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMP01 DESCRIÇÃO: PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, 2,00 X 3,00 M INSTALADA UNIDADE: UN

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,000000 R$ 18,80 R$ 112,80

1.2 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,000000 R$ 15,91 R$ 190,92

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 303,72

2.1 4491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
M 24,000000 R$ 14,05 R$ 337,20

2.2 4813 SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
M2 6,000000 R$ 225,00 R$ 1.350,00

2.3 4417 SINAPI
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 6,000000 R$ 4,89 R$ 29,34

2.4 5075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,900000 R$ 21,72 R$ 19,55

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 1.736,09

SUB-TOTAL GERAL R$ 2.039,81

26,63% R$ 543,20

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 2.583,01

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 00051/ORSE

COMP02 DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA UNIDADE: M2

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,005000 R$ 31,93 R$ 0,16

1.2 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,005000 R$ 13,95 R$ 0,07

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 0,23

2.1 4491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
M 0,024000 R$ 14,05 R$ 0,34

2.2 5074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,000500 R$ 24,33 R$ 0,01

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 0,35

SUB-TOTAL GERAL R$ 0,58

26,63% R$ 0,15

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 0,73

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 04175/ORSE

COMP03 DESCRIÇÃO: CORTE E ATERRO COMPENSADO UNIDADE: M3

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,030000 R$ 15,91 R$ 0,48

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 0,48

2.1 5847 SINAPI
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 

M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,030000 R$ 225,62 R$ 6,77

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 6,77

SUB-TOTAL GERAL R$ 7,25

26,63% R$ 1,93

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 9,18

COM BASE NA COMPOSIÇÃO C0928/SEINFRA

COMP04 DESCRIÇÃO: ALVENARIA DE PEDRA GRANITICA ARGAMASSADA TRAÇO (1:4) UNIDADE: M3

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,000000 R$ 19,01 R$ 114,06

1.2 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,000000 R$ 15,91 R$ 95,46

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 209,52

BDI ADOTADO:

BDI ADOTADO:

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 2ª ETAPA.

LOCAL: PAU DOS FERROS/RN

DATA: FEV/2022

CR: 870101/2018 OP: 1.055.141-01/2018

BDI ADOTADO:
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 2ª ETAPA.

LOCAL: PAU DOS FERROS/RN

DATA: FEV/2022

CR: 870101/2018 OP: 1.055.141-01/2018

2.1 4730 SINAPI
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
M3 1,200000 R$ 107,52 R$ 129,02

2.2 100490 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
M3 0,300000 R$ 368,18 R$ 110,45

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 239,47

SUB-TOTAL GERAL R$ 448,99

26,63% R$ 119,57

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 568,56

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 00093/ORSE

COMP05 DESCRIÇÃO: ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 CM UNIDADE: M2

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,500000 R$ 19,01 R$ 28,52

1.2 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,840000 R$ 15,91 R$ 29,27

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 57,79

2.1 370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
M3 0,041300 R$ 80,00 R$ 3,30

2.2 1106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 6,190000 R$ 0,43 R$ 2,66

2.3 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 6,190000 R$ 0,54 R$ 3,34

2.4 7271 SINAPI
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA 

HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)
UN 47,000000 R$ 0,65 R$ 30,55

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 39,85

SUB-TOTAL GERAL R$ 97,64

26,63% R$ 26,00

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 123,64

COM BASE NA COMPOSIÇÃO C0074/SEINFRA

COMP06 DESCRIÇÃO: PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, SEM POLIMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADOUNIDADE: M2

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 R$ 0,00

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 0,00

2.1 08428 ORSE/SE
PISO ALTA RESISTENCIA, COMUM, COR CINZA, E=12MM, APLICADO COM JUNTAS 

PLÁSTICAS, SEM POLIMENTO
M2 1,000000 R$ 24,72 R$ 24,72

2.2 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 9,600000 R$ 0,54 R$ 5,18

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 29,90

SUB-TOTAL GERAL R$ 29,90

26,63% R$ 7,96

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 37,86

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 12623/ORSE

COMP07 DESCRIÇÃO: PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASEUNIDADE: M2

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 R$ 19,01 R$ 9,51

1.2 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,200000 R$ 15,91 R$ 19,09

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 28,60

2.1 34357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,520000 R$ 3,11 R$ 1,62

2.2 34353 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC II KG 4,000000 R$ 0,98 R$ 3,92

2.3 09758 ORSE/SE
PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, DIM 

25X25 CM - PARA DEFICIENTE VISUAL
M2 1,050000 R$ 50,47 R$ 52,99

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 58,53

BDI ADOTADO:

BDI ADOTADO:

BDI ADOTADO:
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 2ª ETAPA.

LOCAL: PAU DOS FERROS/RN

DATA: FEV/2022

CR: 870101/2018 OP: 1.055.141-01/2018

SUB-TOTAL GERAL R$ 87,13

26,63% R$ 23,20

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 110,33

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 12623/ORSE

COMP08 DESCRIÇÃO: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 5 X 15 CM, LINHA BRICK GOLD, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇOUNIDADE: M2

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400000 R$ 19,01 R$ 7,60

1.2 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,340000 R$ 15,91 R$ 5,41

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 13,01

2.1 34357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,450000 R$ 3,11 R$ 1,40

2.2 04267 ORSE/SE CERÂMICA 5 X 15 CM, PORTOBELLO, LINHA BRICK GOLD, OU SIMILAR M2 1,050000 R$ 61,33 R$ 64,40

2.3 371 SINAPI
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E 

EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS
KG 4,500000 R$ 0,57 R$ 2,57

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 68,37

SUB-TOTAL GERAL R$ 81,38

26,63% R$ 21,67

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 103,05

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 04624/ORSE

COMP09 DESCRIÇÃO: ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO), COM CAIXA DE MEDIÇÃO COLETIVA PARA 8 MEDIDORESUNIDADE: UN

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,389700 R$ 17,77 R$ 6,92

1.2 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,507800 R$ 22,49 R$ 78,89

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 85,81

2.1 1094 SINAPI
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR
UN 1,000000 R$ 23,96 R$ 23,96

2.2 3398 SINAPI
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, 

PARA USO EM BAIXA TENSAO
UN 1,000000 R$ 4,16 R$ 4,16

2.3 4346 SINAPI
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 

5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
UN 3,000000 R$ 9,60 R$ 28,80

2.4 11267 SINAPI

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", 

DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = 

*2,5* MM

UN 2,000000 R$ 0,80 R$ 1,60

2.5 11864 SINAPI
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 

95 MM2
UN 1,000000 R$ 31,63 R$ 31,63

2.6 11950 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UN 4,000000 R$ 0,31 R$ 1,24

2.7 14153 SINAPI
FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA 

RECOMENDADA = *30* KGF
UN 0,060000 R$ 55,04 R$ 3,30

2.8 34643 SINAPI
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, 

DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM
UN 1,000000 R$ 35,63 R$ 35,63

BDI ADOTADO:

BDI ADOTADO:
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 2ª ETAPA.

LOCAL: PAU DOS FERROS/RN

DATA: FEV/2022

CR: 870101/2018 OP: 1.055.141-01/2018

2.9 39690 SINAPI
CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO M, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA 

ATE 8 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR
UN 1,000000 R$ 2.901,29 R$ 2.901,29

2.10 39996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 0,166400 R$ 3,60 R$ 0,60

2.11 39997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 2,000000 R$ 0,28 R$ 0,56

2.12 91872 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 6,050000 R$ 13,67 R$ 82,70

2.13 91885 SINAPI

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,000000 R$ 8,24 R$ 8,24

2.14 91917 SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,000000 R$ 13,28 R$ 13,28

2.15 91919 SINAPI

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,000000 R$ 14,38 R$ 14,38

2.16 92984 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_12/2021

M 22,200000 R$ 28,41 R$ 630,70

2.17 93673 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,000000 R$ 83,35 R$ 83,35

2.18 96977 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
M 1,950000 R$ 62,20 R$ 121,29

2.19 96986 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017
UN 1,000000 R$ 106,62 R$ 106,62

2.20 100578 SINAPI

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 

M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES 

COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,000000 R$ 486,71 R$ 486,71

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 4.580,04

SUB-TOTAL GERAL R$ 4.665,85

26,63% R$ 1.242,52

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 5.908,37

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 101507/SINAPI

COMP10 DESCRIÇÃO: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019UNIDADE: UN

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,924000 R$ 17,77 R$ 16,42

1.2 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,003000 R$ 22,49 R$ 67,54

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 83,96

2.1 863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 9,000000 R$ 39,73 R$ 357,57

2.2 5928 SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,073000 R$ 222,12 R$ 16,21

2.3 94962 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3 0,146000 R$ 316,70 R$ 46,24

2.4 41195 SINAPI
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, 

RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D
UN 1,000000 R$ 600,01 R$ 600,01

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 1.020,03

SUB-TOTAL GERAL R$ 1.103,99

26,63% R$ 293,99

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 1.397,98

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 100599/SINAPI

BDI ADOTADO:

BDI ADOTADO:
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 2ª ETAPA.

LOCAL: PAU DOS FERROS/RN

DATA: FEV/2022

CR: 870101/2018 OP: 1.055.141-01/2018

COMP11 DESCRIÇÃO: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 450/750 V, PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020UNIDADE: M

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,002900 R$ 22,49 R$ 0,07

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 0,07

2.1 39232 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2
M 1,040100 R$ 24,82 R$ 25,82

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 25,82

SUB-TOTAL GERAL R$ 25,89

26,63% R$ 6,89

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 32,78

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 101562/SINAPI

COMP12 DESCRIÇÃO: LUMINÁRIA TIPO ESPETO PARA JARDIM COM LÂMPADA LED 3W UNIDADE: UN

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,800000 R$ 22,49 R$ 17,99

1.2 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,800000 R$ 15,91 R$ 12,73

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 30,72

2.1 11129 ORSE/SE LUMINÁRIA TIPO ESPETO PARA JARDIM COM LÂMPADA LED 3W M 1,000000 R$ 58,90 R$ 58,90

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 58,90

SUB-TOTAL GERAL R$ 89,62

26,63% R$ 23,87

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 113,49

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 10351/ORSE

COMP13 DESCRIÇÃO: POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNO RETO, DIÂMETRO INFERIOR DE 125MM, ALTURA TOTAL 7M, COM BASE DE CONCRETOUNIDADE: UN

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.2 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,000000 R$ 19,01 R$ 57,03

1.3 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,000000 R$ 15,91 R$ 47,73

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 104,76

2.1 14166 SINAPI
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, 

DIAMETRO INFERIOR = *125* MM
UN 1,000000 R$ 1.779,81 R$ 1.779,81

2.2 94963 SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 0,050000 R$ 347,48 R$ 17,37

2.3 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_02/2021
M3 0,600000 R$ 62,93 R$ 37,76

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 1.834,94

SUB-TOTAL GERAL R$ 1.939,70

26,63% R$ 516,54

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 2.456,24

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 07271/ORSE

BDI ADOTADO:

BDI ADOTADO:

BDI ADOTADO:
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 2ª ETAPA.
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COMP14 DESCRIÇÃO: LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPOSTA POR 4 LÂMPADAS DE LED DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSO SUPORTEUNIDADE: UN

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.2 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,238100 R$ 17,77 R$ 4,23

1.3 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,238100 R$ 22,49 R$ 5,35

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 9,58

2.1 5928 SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,238800 R$ 222,12 R$ 53,04

2.2 21127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,014000 R$ 4,15 R$ 0,06

2.3 42247 SINAPI
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, 

INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX
UN 4,000000 R$ 702,28 R$ 2.809,12

2.4 13559 ORSE/SE

SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 04 LUMINÁRIA, 

ENCAIXE EM POSTE COM TOPO DE Ø DE 48MM/60,3MM EXTERNO, CODIGO 

SUP04, DA AMES ILUMINAÇÃO OU SIMILAR

UN 1,000000 R$ 141,88 R$ 141,88

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 3.004,10

SUB-TOTAL GERAL R$ 3.013,68

26,63% R$ 802,54

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 3.816,22

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 101658/SINAPI

COMP15 DESCRIÇÃO: LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPOSTA POR 1 LÂMPADAS DE LED DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSO SUPORTEUNIDADE: UN

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.2 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,238100 R$ 17,77 R$ 4,23

1.3 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,238100 R$ 22,49 R$ 5,35

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 9,58

2.1 5928 SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,238800 R$ 222,12 R$ 53,04

2.2 21127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,014000 R$ 4,15 R$ 0,06

2.3 42247 SINAPI
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, 

INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX
UN 1,000000 R$ 702,28 R$ 702,28

2.4 12012 ORSE/SE

SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ACABAMENTO PRETO 

FOSCO, PRÓPRIO PARA ACOPLAR 01 LUMINÁRIA DECORATIVA, ENCAIXE EM 

POSTE RETO COM TOPO DE Ø = 60,3MM EXTERNO, MODELO NU-144/1, DA 

REEME

UN 1,000000 R$ 132,55 R$ 132,55

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 887,93

SUB-TOTAL GERAL R$ 897,51

26,63% R$ 239,01

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 1.136,52

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 101658/SINAPI

BDI ADOTADO:

BDI ADOTADO:
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OBRA: IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 2ª ETAPA.

LOCAL: PAU DOS FERROS/RN

DATA: FEV/2022

CR: 870101/2018 OP: 1.055.141-01/2018

COMP16 DESCRIÇÃO: CAIXA PLUVIAL RETANGULAR COM GRELHA EM AÇO CA-25 (12,5 MM) ESPAÇADO A CADA 5 CM NAS DUAS DIREÇÕES, DIMENSÕES INTERNAS 100 X 50 X 50 CMUNIDADE: UN

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.2 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000 R$ 23,08 R$ 46,16

1.3 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 R$ 19,29 R$ 19,29

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 65,45

2.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_ 02/2021
M3 0,460000 R$ 62,93 R$ 28,95

2.2 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 0,840000 R$ 24,07 R$ 20,22

2.3 103328 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1,700000 R$ 66,69 R$ 113,37

2.4 100475 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM 

ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

M3 0,020000 R$ 568,60 R$ 11,37

2.5 92878 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_12/2015 KG 20,710000 R$ 10,45 R$ 216,42

2.6 10997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,530000 R$ 26,95 R$ 14,28

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 404,61

SUB-TOTAL GERAL R$ 470,06

26,63% R$ 125,18

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 595,24

COMP17 DESCRIÇÃO: TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D = 150MM UNIDADE: M

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.2 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,560000 R$ 19,12 R$ 10,71

1.3 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,560000 R$ 15,91 R$ 8,91

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 19,62

2.1 20078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
UN 0,082500 R$ 21,43 R$ 1,77

2.2 300 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 0,170000 R$ 14,00 R$ 2,38

2.3 9840 SINAPI
TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS 

(NBR 5688)
M 1,010000 R$ 79,85 R$ 80,65

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 84,80

SUB-TOTAL GERAL R$ 104,42

26,63% R$ 27,81

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 132,23

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 09388/ORSE

COMP18 DESCRIÇÃO: CALHA DE CONCRETO, COM GRELHA DE FERRO, SEÇÃO 0,20 X 0,20M UNIDADE: M

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.2 R$ 0,00

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 0,00

2.1 01074 ORSE/SE GRELHA FERRO 1/4" X 1/4" M2 0,200000 R$ 256,61 R$ 51,32

2.2 94963 SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 0,060000 R$ 347,48 R$ 20,85

2.3 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 0,060000 R$ 159,15 R$ 9,55

2.4 96539 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 0,720000 R$ 136,02 R$ 97,93

BDI ADOTADO:

BDI ADOTADO:
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 2ª ETAPA.

LOCAL: PAU DOS FERROS/RN

DATA: FEV/2022

CR: 870101/2018 OP: 1.055.141-01/2018

2.3 00140 ORSE/SE

AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E 

COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E 

FUNDAÇÕES - R1

KG 4,800000 R$ 15,02 R$ 72,10

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 251,75

SUB-TOTAL GERAL R$ 251,75

26,63% R$ 67,04

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 318,79

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 04736/ORSE

COMP19 DESCRIÇÃO: MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO MEDINDO 70 X 50CM, COM SUPORTE EM CHAPA EM FERRO 1" E TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø=4", PINTADOS E PLACA EM GRANITO CINZA ANDORINHAUNIDADE: UN

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.2 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 R$ 19,01 R$ 19,01

1.2 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 R$ 23,08 R$ 23,08

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 42,09

2.1 01672 ORSE/SE PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16 X 70MM UN 4,000000 R$ 12,24 R$ 48,96

2.2 43667 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1 " (25,40 MM) 199,18 KG/M2 KG 98,000000 R$ 11,04 R$ 1.081,92

2.3 09092 ORSE/SE MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO 70 X 50CM UN 1,000000 R$ 1.420,91 R$ 1.420,91

2.4 10841 SINAPI

PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA 

OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 

CM2, E= *2* CM

M2 0,480000 R$ 271,69 R$ 130,41

2.3 10997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,500000 R$ 26,95 R$ 13,48

2.4 21016 SINAPI
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM ( 4"), E = 

3,75 MM, *10,55* KG/M (NBR 5580)
M 0,900000 R$ 134,85 R$ 121,37

2.5 100725 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 2,700000 R$ 18,33 R$ 49,49

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 2.866,54

SUB-TOTAL GERAL R$ 2.908,63

26,63% R$ 774,57

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 3.683,20

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 08804/ORSE

COMP20 DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO ORNAMENTAL COM SEIXO ROLADO ESPALHADO UNIDADE: M3

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.2 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 R$ 19,01 R$ 3,80

1.3 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400000 R$ 15,91 R$ 6,36

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 10,16

2.1 4734 SINAPI
SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
M3 2,360000 R$ 147,14 R$ 347,25

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 347,25

SUB-TOTAL GERAL R$ 357,41

26,63% R$ 95,18

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 452,59

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 02241/ORSE

COMP21 DESCRIÇÃO: LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE (POSTE), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR UNIDADE: UN

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.2 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300000 R$ 19,01 R$ 5,70

1.3 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300000 R$ 15,91 R$ 4,77

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 10,47

2.1 11237 ORSE/SE
LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L COM SUPORTE (POSTE), DA 

FIOBERGLASS, REF.CLPD1085 OU SIMILAR PADÃO EMURB
UN 1,000000 R$ 311,00 R$ 311,00

2.2 94963 SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 0,016000 R$ 347,48 R$ 5,56

BDI ADOTADO:

BDI ADOTADO:

BDI ADOTADO:
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 2ª ETAPA.

LOCAL: PAU DOS FERROS/RN

DATA: FEV/2022

CR: 870101/2018 OP: 1.055.141-01/2018

2.3 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 0,016000 R$ 159,15 R$ 2,55

2.4 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_ 02/2021
M3 0,016000 R$ 62,93 R$ 1,01

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 320,12

SUB-TOTAL GERAL R$ 330,59

26,63% R$ 88,04

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 418,63

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 10536/ORSE

COMP22 DESCRIÇÃO: BANCO EM CONCRETO ARMADO TIPO IMPERIAL - DIMENSÕES: C=1,60M, L=0,60M, E=0,05M; H=0,50M; ACABAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, 1 DEMÃO, E PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PARA PISO, 02 DEMÃOS. DA RELEVO OU SIMILAR.UNIDADE: UN

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 0,00

2.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_ 02/2021
M3 0,320000 R$ 62,93 R$ 20,14

2.2 102487 SINAPI
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021
M3 0,320000 R$ 463,74 R$ 148,40

2.3 95955 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA 

ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

M3 0,084000 R$ 3.167,09 R$ 266,04

2.4 96130 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, 

UMA DEMÃO. AF_05/2017
M2 2,350000 R$ 14,32 R$ 33,65

2.5 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 2,350000 R$ 10,39 R$ 24,42

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 492,65

SUB-TOTAL GERAL R$ 492,65

26,63% R$ 131,19

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 623,84

COMP23 DESCRIÇÃO: GUARDA-CORPO TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" H = 1,10 M UNIDADE: M

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.2 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 R$ 19,01 R$ 19,01

1.3 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 R$ 15,91 R$ 15,91

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 34,92

2.1 21013 SINAPI
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 

MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)
M 2,150000 R$ 57,88 R$ 124,44

2.2 94963 SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 0,025000 R$ 347,48 R$ 8,69

2.3 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 0,025000 R$ 159,15 R$ 3,98

2.4 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_ 02/2021
M3 0,025000 R$ 62,93 R$ 1,57

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 138,68

SUB-TOTAL GERAL R$ 173,60

26,63% R$ 46,23

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 219,83

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 01873/ORSE

COMP24 DESCRIÇÃO: DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA UNIDADE: UN

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.2 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,600000 R$ 22,49 R$ 13,49

1.3 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,600000 R$ 15,91 R$ 9,55

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 23,04

BDI ADOTADO:

BDI ADOTADO:

BDI ADOTADO:
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 2ª ETAPA.

LOCAL: PAU DOS FERROS/RN

DATA: FEV/2022

CR: 870101/2018 OP: 1.055.141-01/2018

2.1 03603 ORSE/SE
DISJUNTOR MONOPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE 

DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR.
UN 1,000000 R$ 20,65 R$ 20,65

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 20,65

SUB-TOTAL GERAL R$ 43,69

26,63% R$ 11,63

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 55,32

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 11141/ORSE

COMP25 DESCRIÇÃO: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODOVIÁRIA, COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDROUNIDADE: M2

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.3 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,033000 R$ 15,91 R$ 0,53

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 0,53

2.1 44478 SINAPI
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B 

(PREMIX) - NBR 16184
KG 0,500000 R$ 13,04 R$ 6,52

2.2 38121 SINAPI
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO 

HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012)
L 0,630000 R$ 10,34 R$ 6,51

2.3 5318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,130000 R$ 18,44 R$ 2,40

2.4 5894 SINAPI

CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 

10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE 

CARROCERIA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,033000 R$ 171,40 R$ 5,66

2.5 95133 SINAPI
MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, 

POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016
CHP 0,033000 R$ 133,73 R$ 4,41

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 25,50

SUB-TOTAL GERAL R$ 26,03

26,63% R$ 6,93

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 32,96

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 11688/ORSE

COMP26 DESCRIÇÃO: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL SOBRE PISO CIMENTADO, PADRÃO P/DEFICIENTES,COM TINTA À BASE DE RESINA ACRILICA UNIDADE: M2

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.3 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 R$ 20,81 R$ 10,41

1.3 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,330000 R$ 15,91 R$ 5,25

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 15,66

2.2 38121 SINAPI
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO 

HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012)
L 0,350000 R$ 10,34 R$ 3,62

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 3,62

SUB-TOTAL GERAL R$ 19,28

26,63% R$ 5,13

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 24,41

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 10602/ORSE

COMP27 DESCRIÇÃO: BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM, EXCETO PINTURA DE ACABAMENTO UNIDADE: M

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.3 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,660000 R$ 19,12 R$ 12,62

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 12,62

2.1 21013 SINAPI
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 

MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)
M 1,533000 R$ 57,88 R$ 88,73

2.3 1806 SINAPI
CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 

2"
UN 0,220000 R$ 111,94 R$ 24,63

2.4 6298 SINAPI TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" UN 0,220000 R$ 59,54 R$ 13,10

2.2 94963 SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 0,028000 R$ 347,48 R$ 9,73

2.3 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 0,028000 R$ 159,15 R$ 4,46

BDI ADOTADO:

BDI ADOTADO:

BDI ADOTADO:
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 2ª ETAPA.

LOCAL: PAU DOS FERROS/RN

DATA: FEV/2022

CR: 870101/2018 OP: 1.055.141-01/2018

2.4 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_ 02/2021
M3 0,128000 R$ 62,93 R$ 8,06

2.8 96542 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 0,280000 R$ 91,11 R$ 25,51

2.9 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 0,099000 R$ 27,54 R$ 2,73

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 176,95

SUB-TOTAL GERAL R$ 189,57

26,63% R$ 50,48

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 240,05

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 04629/ORSE

COMP28 DESCRIÇÃO: TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,60X0,60MX0,07M UNIDADE: UN

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 0,00

2.1 06456 ORSE/SE

CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E 

LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO 

RESINADO 12MM (05 USOS)

M3 0,025200 R$ 2.402,80 R$ 60,55

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 60,55

SUB-TOTAL GERAL R$ 60,55

26,63% R$ 16,12

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 76,67

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 06411/ORSE

COMP29 DESCRIÇÃO: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 X 60 CM, C/ PISO PORCELANATO URBANUS NATURAL RET, INCEPA OU SIMILAR, PEI 5, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇOUNIDADE: M2

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.2 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,550000 R$ 19,01 R$ 10,46

1.3 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,450000 R$ 15,91 R$ 7,16

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 17,62

2.1 34357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,380000 R$ 3,11 R$ 1,18

2.2 10136 ORSE/SE
CERÂMICA 60 X 60CM, PISO PORCELANATO, URBANUS NATURAL RET, PEI 5, 

MARCA INCEPA OU SIMILAR
M2 1,050000 R$ 52,79 R$ 55,43

2.3 37595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 4,000000 R$ 1,63 R$ 6,52

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 63,13

SUB-TOTAL GERAL R$ 80,75

26,63% R$ 21,50

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 102,25

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 09774/ORSE

COMP30 DESCRIÇÃO: APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA RÚSTICA ACABAMENTO MASSA RASPADA UNIDADE: M2

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.2 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300000 R$ 20,81 R$ 6,24

1.3 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 R$ 15,91 R$ 3,18

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 9,42

2.1 34546 SINAPI
MASSA PREMIUM PARA TEXTURA RUSTICA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO 

INTERNO E EXTERNO
KG 0,600000 R$ 4,02 R$ 2,41

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 2,41

SUB-TOTAL GERAL R$ 11,83

26,63% R$ 3,15

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 14,98

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 12107/ORSE

BDI ADOTADO:

BDI ADOTADO:

BDI ADOTADO:

BDI ADOTADO:
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 2ª ETAPA.

LOCAL: PAU DOS FERROS/RN

DATA: FEV/2022

CR: 870101/2018 OP: 1.055.141-01/2018

COMP31 DESCRIÇÃO: DISJUNTOR BIPOLAR DR 80 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA UNIDADE: UN

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.2 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,600000 R$ 22,49 R$ 13,49

1.3 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,600000 R$ 15,91 R$ 9,55

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 23,04

2.1 39448 SINAPI DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC UN 1,000000 R$ 222,41 R$ 222,41

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 222,41

SUB-TOTAL GERAL R$ 245,45

26,63% R$ 65,36

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 310,81

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 07997/ORSE

COMP32 DESCRIÇÃO: LUMINÁRIA TIPO GLOBO, D=20CM, COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA PL 23W, MULTINADIR OU SIMILAR UNIDADE: UN

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.2 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400000 R$ 22,49 R$ 9,00

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 9,00

2.1 01047 ORSE/SE LUMINARIA TIPO GLOBO, VIDRO LEITOSO, D=20CM (MULTINADIR OU SIMILAR) UN 1,000000 R$ 64,50 R$ 64,50

2.2 03180 ORSE/SE LAMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA PL 23W / 127V (COMPACTA INTEGRADA) UN 1,000000 R$ 8,75 R$ 8,75

2.3 20111 SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 

M
UN 0,150000 R$ 11,00 R$ 1,65

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 74,90

SUB-TOTAL GERAL R$ 83,90

26,63% R$ 22,34

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 106,24

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 00558/ORSE

COMP33 DESCRIÇÃO: PORTA EM MADEIRA ALMOFADADA (MUIRACATIARA), 0.90 X 2.10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM, EXCLUSIVE BATENTE) - REV 01UNIDADE: UN

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.2 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,750000 R$ 18,07 R$ 67,76

1.3 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,790000 R$ 15,91 R$ 60,30

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 128,06

2.1 00848 ORSE/SE DOBRADIÇA FERRO GALVANIZADO 3" X 3" SEM ANEIS UN 3,000000 R$ 3,60 R$ 10,80

2.2 38152 SINAPI

FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, 

TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM 

ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO 

CILINDRO

CJ 1,000000 R$ 109,13 R$ 109,13

2.3 1826 ORSE/SE PORTA EM MADEIRA DE LEI MUIRACATIARA COM ALMOFADAS - 90 X 210CM UN 1,000000 R$ 1.075,90 R$ 1.075,90

2.4 2062 ORSE/SE
BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4" - JACKWAL OU 

SIMILAR
UN 2,000000 R$ 214,60 R$ 429,20

2.5 6641 ORSE/SE CHAPA DE ALUMÍNIO 1MM - DIMENSÃO 2,00 X 1,00 M M2 0,720000 R$ 99,80 R$ 71,86

2.6 370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
M3 0,108000 R$ 80,00 R$ 8,64

2.7 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 4,522000 R$ 0,54 R$ 2,44

2.8 5075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,004000 R$ 21,72 R$ 0,09

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 1.708,06

SUB-TOTAL GERAL R$ 1.836,12

26,63% R$ 488,96

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 2.325,08

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 09809/ORSE

BDI ADOTADO:

BDI ADOTADO:

BDI ADOTADO:
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 2ª ETAPA.

LOCAL: PAU DOS FERROS/RN

DATA: FEV/2022

CR: 870101/2018 OP: 1.055.141-01/2018

COMP34 DESCRIÇÃO: PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA, DE ENROLAR UNIDADE: M2

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.2 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,800000 R$ 19,01 R$ 15,21

1.3 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,800000 R$ 15,91 R$ 12,73

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 27,94

2.1 4911 SINAPI
PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM ACO 

GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)
M2 1,000000 R$ 337,68 R$ 337,68

2.2 88628 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
M3 0,016000 R$ 420,99 R$ 6,74

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 344,42

SUB-TOTAL GERAL R$ 372,36

26,63% R$ 99,16

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 471,52

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 01857/ORSE

COMP35 DESCRIÇÃO: BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2,5CM UNIDADE: M2

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,650000 R$ 19,01 R$ 12,36

1.2 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,140000 R$ 15,91 R$ 18,14

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 30,50

2.1 11795 SINAPI
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM
M2 1,000000 R$ 543,39 R$ 543,39

2.2 03116 ORSE/SE
CANTONEIRA ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, 1" X 1/8" - VARA COM 6M - 0,408 

KG/M
M 0,600000 R$ 15,83 R$ 9,50

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 552,89

SUB-TOTAL GERAL R$ 583,39

26,63% R$ 155,36

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 738,75

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 10759/ORSE

COMP36 DESCRIÇÃO: ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO UNIDADE: M2

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300000 R$ 19,01 R$ 5,70

1.2 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300000 R$ 15,91 R$ 4,77

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 10,47

2.1 10088 ORSE/SE ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO M2 1,000000 R$ 450,89 R$ 450,89

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 450,89

SUB-TOTAL GERAL R$ 461,36

26,63% R$ 122,86

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 584,22

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 09718/ORSE

COMP37 DESCRIÇÃO: BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO,FIXA, CONSTITUIDA DE BARRA LATERAL EM "U", EM AÇO INOX, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILARUNIDADE: UN

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300000 R$ 19,01 R$ 5,70

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 5,70

2.1 13880 ORSE/SE
BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO, CONSTITUIDA DE BARRA LATERAL EM "U", 

EM AÇO INOX, D=1 1/4"
UN 1,000000 R$ 179,53 R$ 179,53

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 179,53

BDI ADOTADO:

BDI ADOTADO:

BDI ADOTADO:
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 2ª ETAPA.

LOCAL: PAU DOS FERROS/RN

DATA: FEV/2022

CR: 870101/2018 OP: 1.055.141-01/2018

SUB-TOTAL GERAL R$ 185,23

26,63% R$ 49,33

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 234,56

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 13116/ORSE

COMP38 DESCRIÇÃO: SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM ALUMINIO FUNDIDO, DIM: 23 X 15 CM UNIDADE: UN

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 R$ 19,01 R$ 3,80

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 3,80

2.1 11110 ORSE/SE
SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM ALUMINIO FUNDIDO, 

DIM: 23 X 15 CM
UN 1,000000 R$ 82,72 R$ 82,72

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 82,72

SUB-TOTAL GERAL R$ 86,52

26,63% R$ 23,04

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 109,56

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 10334/ORSE

COMP39 DESCRIÇÃO: UNIDADE: UN

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 13329 ORSE

PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 X 80 CM, - "ESTACIONAMENTO RESERVADO - 

DEFICIENTE/IDOSOS", INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,000000 R$ 186,43 R$ 186,43

SUB-TOTAL DE INSUMO R$ 186,43

SUB-TOTAL GERAL R$ 186,43

26,63% R$ 49,65

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 236,08

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 12507/ORSE

BDI ADOTADO:

PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 X 80 CM, - "ESTACIONAMENTO RESERVADO - DEFICIENTE/IDOSOS", INCLUSO BARROTE 

PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

BDI ADOTADO:

BDI ADOTADO:
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2.5) COMPOSIÇÃO DO BDI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



_

Quadro de Composição do BDI

AC 3,00%

SG 0,80%

R 0,97%

DF 0,59%

L 6,16%

CP 3,65%

ISS 3,50%

CPRB 4,50%

BDI PAD 20,50%

BDI DES 26,63%

Observações:

Data

Nome: JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS

CREA/CAU: 210417062-1

ART/RRT: RN20220495514

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

PAU DOS FERROS sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 70%, com a respectiva 

alíquota de 5%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas
% 

Adotado

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO - 2ª ETAPA / IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 2ª ETAPA.

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 70,00%

1055141-01/2018 870101/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
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2.6) CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

870101/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19

1. IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO - 2ª ETAPA 1.483.601,58 % Período: 14,73% 13,92% 11,16% 7,86% 7,39% 7,53% 6,03% 10,22% 10,90% 10,26% 0,00%

1.1. PRAÇA PRINCIPAL  766.979,94 % Período: 28,50% 26,93% 21,58% 15,20% 7,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.2. RAMPA PRINCIPAL  161.666,95 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,90% 69,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. RAMPA SECUNDÁRIA  78.990,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. ESTACIONAMENTO  245.952,66 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,27% 61,63% 34,10% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. QUIOSQUES  230.011,59 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,82% 66,18% 0,00%

%: 14,73% 13,92% 11,16% 7,86% 7,39% 7,53% 6,03% 10,22% 10,90% 10,26% 0,00%

Repasse: 134.292,89 126.926,85 101.714,39 71.616,04 67.409,37 68.638,68 54.988,44 93.139,89 99.321,41 93.536,88 - 

Período: Contrapartida: 84.268,39 79.646,21 63.825,48 44.938,85 42.299,17 43.070,57 34.505,07 58.445,00 62.323,89 58.694,11 - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 218.561,28 206.573,06 165.539,87 116.554,89 109.708,54 111.709,25 89.493,51 151.584,89 161.645,30 152.230,99 - 

%: 14,73% 28,66% 39,81% 47,67% 55,06% 62,59% 68,63% 78,84% 89,74% 100,00% 100,00%

Repasse: 134.292,89 261.219,74 362.934,13 434.550,17 501.959,54 570.598,22 625.586,66 718.726,55 818.047,96 911.584,84 911.584,84 

Acumulado: Contrapartida: 84.268,39 163.914,60 227.740,08 272.678,93 314.978,10 358.048,67 392.553,74 450.998,74 513.322,63 572.016,74 572.016,74 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 218.561,28 425.134,34 590.674,21 707.229,10 816.937,64 928.646,89 1.018.140,40 1.169.725,29 1.331.370,59 1.483.601,58 1.483.601,58 

Local Responsável Técnico

Nome: JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS

CREA/CAU: 210417062-1

Data ART/RRT: RN20220495514

Grau de Sigilo

1055141-01/2018 IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 2ª ETAPA.PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO - 2ª ETAPA

Parcelas:

sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022

PAU DOS FERROS 

Item  Valor (R$) Descrição

#PUBLICO

Total:    R$ 1.483.601,58
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2.7) MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ – 2ª ETAPA  

LOCAL: MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN 

CR: 870101/2018 

DATA: FEVEREIRO DE 2022 

 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

1 
 

APRESENTAÇÃO 

O presente documento corresponde ao Memorial Descritivo e às Especificações Técnicas referentes à execução 

dos serviços necessários a execução das obras acima caracterizadas. Os serviços serão executados em 

estreita observância às indicações constantes das peças técnicas que compõem o presente projeto cujos 

responsáveis técnicos estão indicados, e constantes das respectivas art´s. 

 

No caso de divergências de informações entre Memoriais, Especificações Técnicas, e Partes Gráficas deverão 

ser adotados os itens mais restritivos e a favor da segurança e da qualidade da obra. O construtor deverá ter 

procedido à prévia visita ao local onde será realizada a obra, bem como minucioso estudo, verificação e 

comparação de todas as peças técnicas que compõe o presente projeto; de modo a seguir as orientações e 

determinações nele contida, a NR18, as normas técnicas pertinentes e ao código de obras do Município.  

 

Caso ocorram dúvidas referentes a estes procedimentos, bem como aos documentos citados anteriormente, 

consultar a Secretaria Municipal de Obras, aos responsáveis técnicos pela elaboração do Projeto e 

a fiscalização da obra. 

 

INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

A expressão “Modelo de referência ou similar: referência: xxxxx e fabricação: yyyyyy”, com indicação de 

marcas, presente nesta especificação, tem como finalidade servir de parâmetro de qualidade, facilitar a 

descrição do objeto, apresentar uma referência estética de forma e/ou acabamento, podendo ser substituído 

por outras marcas em Licitações & Contratos – Orientações Básicas – 2.ª edição – TCU. 

 

CONSIDERAÇÕESE GERAIS  

O presente projeto se refere à execução das obras acima caracterizada e contemplará a execução dos 

serviços na fração de: escadaria, estacionamento, patamar e 02 quiosques.  

 

Para elaboração deste orçamento foi tomado por base a tabela SINAPI - Custos de Composições Analíticas, 

DATA BASE DEZEMBRO/2021, disponibilizada no endereço eletrônico da Caixa Econômica Federal na data 

14/01/2022, utilizando como base de preços a tabela SINAPI - Insumos com desoneração, emitida na data 

14/01/2022, também no endereço eletrônico da Caixa Econômica Federal. Para os itens não disponíveis no 

SINAPI, utilizou -se composições do ORSE (XXXXX/ORSE) ou COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS (COMP"X"), 

aderindo sempre a mão de obra do SINAPI e aos insumos também do SINAPI quando existiam. As 

composições próprias estão referenciadas, sinalizando assim a fonte que forneceu informações para a 

composição ora criada. Todas as composições do SINAPI, ORSE e COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS estão 

devidamente detalhas no documento "Composição de Preços Unitários" que faz parte do orçamento da obra. 

Os preços têm como base a tabela de preços do Sinapi Insumos - Com Desoneração e com encargos sociais de 

84,67%. Os valores de mão de obra utilizados constam na tabela Sinapi Insumos, e são equivalentes ao valor 

de mão de obra do Sintracomp -Sinduscon/RN com os encargos sociais de 84,67%. 

 

Os quantitativos foram utilizados com base no projeto analisado e aprovado pela CAIXA nas contratações 

anteriores, dessa forma, foi realizado apenas a atualização dos preços, com substituição de itens que não 

existiam mais na fonte vigente por itens ativos na fonte vigente. 

As especificações técnicas demonstram a metodologia de execução dos serviços como também os critérios de 

medição e as normas técnicas necessárias para perfeita execução dos serviços. O BDI utilizado foi de 26,63%. 
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Para itens que não foram encontrados em nenhum dos bancos de preço citados anteriormente, foram feitas 

pesquisas mercadológicas (COT"X"). Todas as cotações feitas e utilizadas para fim de composição de preço 

de serviço do orçamento, estão em anexo ao orçamento.  
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1.0 PRAÇA PRINCIPAL 

1.1 – SERVIÇOS PRELIMINARES – PRAÇA 

1.1.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, 2,00 X 3,00 M INSTALADA 

 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Considera material, equipamentos e mão de obra para confecção e instalação da placa da obra. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Por metro quadrado (m2). 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• A Contratada deverá fornecer e instalar a placa de obra conforme modelo fornecido pela fiscalização, 

e demais placas exigidas pela legislação, no canteiro de obras e em local de boa visibilidade. A 

solicitação dos modelos padrões se fará junto à fiscalização por escrito após o recebimento da ordem 

de serviço. 

• A empresa opcionalmente poderá instalar a placa de identificação da empresa sem custo para a 

Contratante. 

• As placas serão executadas em chapa de aço galvanizada n.º 22, devidamente pintada com tinta 

esmalte, padrão do Ministério da Saúde, montada em estrutura de madeira de lei aparelhada, tipo 

pontaletes com dimensões de (3” x 3” com travessas 3” x 2”), devidamente fixada ao solo em blocos 

de concreto simples, ficando a face inferior da placa com altura de 1,20 metros do nível do solo. 

• Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 

 

NORMAS TÉCNICAS: 

• NR18-Condições do trabalho e meio ambiente na indústria da construção – (18.7) Carpintaria 

• NBR7203-Madeira serrada e beneficiada 

 

1.1.2 - LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS.AF_05/2018 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Contará com mão de obra, materiais e equipamentos necessários a execução da limpeza mecanizada 

de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Área do terreno a ser executado o serviço (m2). 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Este serviço será executado de modo a deixar completamente livre, não só a área do canteiro da obra, 

como também os caminhos necessários ao transporte de materiais. 
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• Constará de destocamento e derruba de árvores de até Ø 20cm que possam prejudicar os trabalhos de 

construção, removendo-se todos os entulhos. 

 

1.1.3 – LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA 

 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Considera material, equipamentos e mão de obra para confecção e execução da locação com piquetes 

de madeira. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Por metro quadrado (m2). 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Verifica-se a área do trecho da instalação; 

• Corta-se o comprimento necessário das peças de madeira; 

• O pontalete é inserido no solo; o nível é verificado durante este procedimento; 

• Em seguida o prego é fixado no piquete; 

• Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 

 

NORMAS TÉCNICAS: 

• NR18-Condições do trabalho e meio ambiente na indústria da construção – (18.7) Carpintaria 

• NBR7203-Madeira serrada e beneficiada 

 

1.2 – MOVIMENTAÇÃO DE TERRA – PRAÇA 

1.2.1 – CORTE E ATERRO COMPENSADO  

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Considera-se mão-de-obra e equipamentos necessários para corte e aterro compensado. 

 

EQUIPAMENTO: 

• Trator de esteiras, potência 170 hp, peso operacional 19 t, caçamba 5,2 m3 - CHP diurno.  

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Por volume de solo (m3). 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Com o trator de esteiras realiza-se o corte no terreno de acordo com a definição em projeto e 

posteriormente é feito o aterro nas áreas necessárias.  

 

NORMAS TÉCNICAS: 

• NBR12266 04 1992 - Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, esgoto ou 

drenagem urbana. 
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1.2.2 – ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Considera equipamentos mão de obra para execução manual do serviço. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Volume medido no corte (m3). 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia; 

• A escavação deve atender às exigências da NR 18. 

 

NORMAS TÉCNICAS: 

NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 

 

1.2.3 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Considera-se mão-de-obra e equipamentos necessários para preparo de fundo de vala. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Por metro quadrado (m2). 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• O serviço consiste na limpeza, regularização e ajuste de declividade, conforme previsto em projeto, 

do fundo da vala; 

• Quando previsto em projeto, é feito a execução de um lastro com material granular. O lançamento do 

material na vala pode se dar de forma manual ou mecanizado; 

• A partir daí os demais serviços são executados. 

 

NORMAS TÉCNICAS: 

• NBR12266 04 1992 - Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, esgoto ou 

drenagem urbana. 

 

1.2.4 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 

 

1.2.5 - ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_05/2016 

 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Servente: profissional que lança o material, de forma manual, para o interior da vala e auxilia o trabalho 

feito pelo equipamento. 

• Compactador de solos: equipamento para a compactação do solo utilizado no aterro da vala. 
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• Argila: material de empréstimo utilizado no aterro. 

• Caminhão pipa: utilizado para a umidificação do solo. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Volume de aterro geométrico, definido em projeto, descontado o volume do tubo, com substituição de 

solo e executado de forma manual. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Inicia-se, quando necessário, com a umidificação do solo afim de atingir o teor umidade ótima de 

compactação prevista em projeto; 

• Escavação da vala de acordo com o projeto de engenharia; 

• A escavação deve atender às exigências da NR 18. 

 

 

1.3 – FUNDAÇÕES – PRAÇA 

1.3.1 – ALVENARIA DE PEDRA GRANÍTICA ARGAMASSADA TRAÇO (1:4) 

 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Considera-se mão-de-obra e equipamentos necessários para execução de alvenaria de pedra granítica 

argamassada. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Por volume de alvenaria de pedra granítica argamassada (m3). 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

 

• Após aberturas das valas, lançam-se as pedras granítica de forma manual; 

• Seguidamente lança a argamassa de modo a unir os materiais; 

• Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 

 

 

1.3.2 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA 

DE CAL HIDRATADA ESP=20 CM 

 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Considera-se mão-de-obra e equipamentos necessários para execução de alvenaria de vedação. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a área líquida das paredes de alvenaria de vedação, incluindo a primeira fiada. Todos os vãos 

(portas e janelas) deverão ser descontados. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo com as especificações do projeto e 

fixa-los com uso de resina epóxi; 
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• Demarcar a alvenaria – materialização dos eixos de referência, demarcação das faces das paredes a 

partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhões para demarcação vertical das fiadas, 

execução da primeira fiada; 

• Elevação da alvenaria – assentamento dos blocos com a utilização de argamassa mista de cal hidratada 

aplicada com colher de pedreiro, formando-se dois cordões contínuos; 

 

1.4 – ALVENARIA PRAÇA 

1.4.1 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

 

 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Pedreiro: responsável pela transferência de eixos, marcação, elevação e verificação de alinhamento e 

nível das paredes;  

• Servente: auxilia o pedreiro em todas as atividades e responsável pelo abastecimento de argamassa no 

andar;  

• Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparo com betoneira, conforme composição 

auxiliar de argamassa, e espessura média real da junta de 10 mm;  

• Tela metálica eletrossoldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e dimensões de 7,5x50cm;  

• Pino de aço com furo, haste=27 mm (ação direta);  

• Bloco cerâmico com furos na horizontal de dimensões 9x19x19cm para alvenaria de vedação. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a área líquida das paredes de alvenaria de vedação, incluindo a primeira fiada. Todos os vãos 

(portas e janelas) deverão ser descontados. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo com as especificações do projeto e 

fixa-los com uso de resina epóxi;  

• Demarcar a alvenaria - materialização dos eixos de referência, demarcação das faces das paredes a 

partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhões para demarcação vertical das fiadas, 

execução da primeira fiada;  

• Elevação da alvenaria   

• assentamento dos blocos com a utilização de argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-

se dois cordões contínuos;  

• Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação da alvenaria. 

 

1.5 PAVIMENTAÇÃO – PRAÇA  

 

1.5.1 EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 
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• Utilizar a área total do passeio com bloco retangular de 20x10x6 cm e camada de assentamento de 5 

cm; 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Pela área de piso. (m2) 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

Após a execução e aprovação dos serviços de preparo da base, ou subbase e base (atividades não contempladas 

nesta composição), inicia-se a execução do pavimento intertravado com a camada de assentamento, que é feita 

pelas seguintes atividades sequencialmente: 

 

• Lançamento e espalhamento da areia na área do pavimento; 

• Execução das mestras paralelamente a contenção principal nivelando-as na espessura da camada 

conforme especificação de projeto; 

• Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metálica; 

 

Terminada a camada de assentamento na sequência dá-se início a camada de revestimento que é formada pelas 

seguintes atividades: 

 

• Marcação para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de serviço; 

• Assentamento das peças de concreto conforme o padrão definido no projeto; 

• Ajustes e arremates do canto com a colocação de blocos cortados; 

• Rejuntamento, utilizando pó de pedra; 

• Compactação final que proporciona o acomodamento das peças na camada de assentamento. 

 

1.5.2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Pedreiro: profissional que executa as atividades para o assentamento das guias, tais como: 

assentamento das guias, rejuntamento dos vãos entre as guias e escoramento da guia. 

• Servente: profissional que auxilia o pedreiro com as atividades para o assentamento das guias pré-

fabricadas. 

• Guia pré-fabricada de concreto: peças pré-fabricadas, moldadas em concreto com dimensões 

específicas e assentadas de forma justapostas para delimitar uma área de outra 

• Argamassa: utilizada nos vãos entre as peças das guias pré-fabricadas conferindo acabamento e 

continuidade às guias. 

• Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Por comprimento de assentamento de meio fio (m). 
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PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha; 

• Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em areia; 

• Assentamento das guias pré-fabricadas; 

• Rejuntamento dos vãos entre as peças pré-fabricadas com argamassa. 

 

 

 

1.5.3 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021 

 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Considera-se mão-de-obra e equipamentos necessários para execução de concreto magro para lastro. 

 

EQUIPAMENTO: 

• Betoneira: capacidade nominal 400 L, capacidade de mistura 280 L, motor elétrico trifásico, potência 

2 CV, sem carregador. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Por volume de concreto magro (m3). 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Lançar 1/3 do volume de água e toda quantidade de agregado graúdo na betoneira, colocando-a em 

movimento; 

• Lançar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e mais 1/3 terço do volume de 

água; 

• Após algumas voltas da betoneira, lançar toda a quantidade prevista de areia e o restante da água; 

• Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo fabricante do 

equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os materiais. 

 

 

1.5.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Pedreiro: profissional que executa as atividades necessárias para execução do passeio tais como: 

lançamento, adensamento e desempeno do concreto.  

• Carpinteiro: profissional que instala e remove as formas utilizadas para a concretagem dos passeios.  

• Servente: profissional que auxilia o pedreiro nas atividades necessárias para execução do passeio.  

• Concreto: utilizado para moldar o passeio conforme projeto.   
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• Madeira: utilizado como fôrma para conter o concreto.  

• Tela de aço soldada: armadura do concreto.  

• Lona plástica: separa a camada granular do concreto 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a área total, em metros quadrados, de passeios que utilizam concreto feito em obra, com 

espessura de 6 cm, armado. 

• Não há diferença significativa desta composição com as composições de piso de concreto, para as 

espessuras compreendidas entre 6 cm e 12 cm, desta forma, pode-se utilizar essa referência para ambos 

os casos. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as fôrmas que servem para 

conter e dar forma ao concreto a ser lançado, coloca-se lona plástica e, sobre ela, são colocadas as telas 

de armadura;  

• Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do 

concreto;  

• Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de vassouras, 

aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco.  

• Por último, são feitas as juntas de dilatação. 

 

1.5.5 PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, COM 

JUNTAS PLÁSTICAS, SEM POLIMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE 

REGULARIZAÇÃO, APLICADO 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Considera-se mão-de-obra e equipamentos necessários para execução de concreto magro para lastro. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Por metro quadrado de piso (m2).  

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Após piso regularizado, proceder com a marcação e colocação das juntas plásticas; 

• Após definido as áreas para recebimento do concreto, faz-se o espalhamento do material e espera secar; 

• Durante o processo de cura, é necessário molhar o piso.  

 

1.5.6 PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, 

P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 
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• Consideram-se material e mão -de-obra para preparo da argamassa e assentamento das peças, exceto 

serviços de regularização da base; 

• Considerou-se perda de 10% para o ladrilho, podendo estas perdas variarem de 5 a 15% de acordo 

com características apresentadas na seção de produtividade e consumos variáveis. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Pela área de piso. (m2) 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Certificar-se de que a superfície está limpa, regularizada e moldada; 

• Adicionar água à argamassa colante, na proporção indicada pelo fabricante, amassando-a até se tornar 

homogênea. Deixar em repouso por cerca de 15 minutos e tornar a amassá-la, sem novo acréscimo de 

água antes de aplica-la, o que deverá ocorrer antes de decorridas cerca de 2h do seu preparo; 

• Estender a argamassa com o lado liso da desempenadeira de aço sobre a base; em seguida, passar o 

lado denteado da desempenadeira sobre a argamassa recém-aplicada, formando sulcos e cordões 

paralelos. O excesso de argamassa a ser retirado deverá ser misturado novamente ao restante do 

material preparado, sem adicionar mais água; 

• Aplicar as peças sobre os cordões e pressioná-las com os dedos, batendo com o martelo de borracha 

até conseguir o amassamento dos cordões. No máximo até 1 hora após o assentamento dos ladrilhos, 

limpar com espuma de borracha, limpa e úmida. 

 

1.6 REVESTIMENTO – PRAÇA 

1.6.1 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Utilizar a área total de alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada onde será 

executado o chapisco. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Por metro quadrado. (m2) 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; 

• Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro 

vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm. 

 

1.6.2  EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 
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CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Utilizar a área de revestimento em paredes, excetuadas as áreas de requadros; 

• Todos os vãos deverão ser descontados (portas, janelas etc.) e eventuais ressaltos (como pilar 

embutido) devem ser considerados. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Por metro quadrado. (m2) 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Taliscamento da base e Execução das mestras; 

• Lançamento da argamassa com colher de pedreiro; 

• Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro; 

• Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, retirando-se o 

excesso; 

• Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira. 

 

1.6.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Membrana impermeabilizante à base de poliuretano vegetal, isento de solventes, bicomponente. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a área da superfície que receberá a aplicação do sistema de impermeabilização; 

• Caso seja executado rodapé, incluir a área correspondente. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• A superfície deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pinturas, 

graxa, óleo ou desmoldantes; 

• Homogeneizar o componente A (resina) por cerca de 2 minutos e em seguida misturar ao componente 

B (endurecedor) e misturar com misturador de baixa rotação por 2 minutos; 

• Aplicar a primeira demão de impermeabilizante com rolo de pintura especial para epóxi ou rolo de lã 

de carneiro; 

• Aguardar aproximadamente 3 horas e, com a película ainda apresentando pegajosidade, colar a tela 

de poliéster nos rodapés, observando que esta fique bem aderida e sem apresentar dobras e rugas. 

• Aplicar as demãos subsequentes até atingir o consumo especificado, obedecendo intervalo de 

secagem entre demãos de 6 horas; 

• Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, aguardar a cura por 

7 dias e realizar o teste de estanqueidade, enchendo a área com uma lâmina d’água de cerca 5cm e 

deixar por no mínimo 72 horas para verificar se há algum vazamento. 
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1.6.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 5 X 15 CM, LINHA BRICK GOLD, 

PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-

I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Revestimento cerâmico de 5x15cm, portobello, linha brick gold, ou similar 

• Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC I, preparada 

• conforme indicação do fabricante; 

• Argamassa para rejunte. 

 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Por revestimento cerâmico executado (m2). 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa, seca e curada, com 

o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que 

facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo 

com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada. 

• Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos. 

• Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com 

martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada 

podendo ser obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados. 

• Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio 

de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem. 

• Limpar a área com pano umedecido. 

 

NORMAS TÉCNICAS:  

• ABNT NBR 9817. Execução de piso com revestimento cerâmico. Procedimento. 

 

1.7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA – PRAÇA 

1.7.1 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, 

CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO), COM 

CAIXA DE MEDIÇÃO COLETIVA PARA 8 MEDIDORES 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da entrada de energia 

elétrica.  

• Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da entrada de 

energia elétrica.  

• Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 9 metros, carga nominal menor ou 

igual a 1000 DAN, engastamento simples com 1,5 metros de solo.  

• Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm, instalado no poste.  
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• Curva 180 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm, instalada no poste. 

• Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm, instalada no poste.  

• Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm, instalada no poste.  

• Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², antichama 0,6/1,0 KV, para o ramal de entrada do consumidor.  

• Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador.  

• Conector para sistema de proteção contra descargas atmosféricas: para conectar a cordoalha e a haste 

de aterramento. - Haste de aterramento 3/4 para SPDA.  

• Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 50A.  

• Caixa inspeção em polietileno para aterramento e para raios diâmetro = 300 mm.   

• Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensões de *72* x *72* mm.  

• Armação vertical com haste e contra pino, em chapa de aço galvanizado 3/16", com 1 estribo, sem 

isolador.  

• Arruela redonda de latão, diâmetro externo de 34 mm, espessura de 2,5 mm, diâmetro do furo de 17 

mm: para fixação da armação vertical no poste.  

• Vergalhão zincado rosca total, ¼” (6,3 mm): para fixação da armação no poste.  

• Porca zincada, sextavada, diâmetro ¼”: para fixação da armação no poste.  

• Fita metálica perfurada, l = *18* mm, rolo de 30 m, carga recomendada = *30* kgf: para fixação do 

eletroduto no poste. 

• Parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca parcial, diâmetro 5/8", comprimento 6", com porca e 

arruela de pressão: para fixação da fita metálica no eletroduto.  

• Caixa de proteção para 1 medidor trifásico, com visor, de sobrepor, em chapa de aço (padrão da 

concessionária local) (* Insumo a ser cadastrado no SINAPI). 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade de entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de sobrepor e cabo de 

25 mm², presente no projeto.  

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Verificar o local da instalação;  

• Com a cavadeira fazer a escavação no local onde será inserido o poste, considerando as dimensões de 

engaste simples especificadas na norma NBR 15688:2013;  

• Com auxílio do guindauto, inserir o poste no solo; verificar o nível durante este procedimento;   

• Executar o reaterro, com o solo retirado anteriormente, compactando as camadas com soquete a cada 

20 cm até o nível do solo;  

• Posicionar e fixar com parafusos a caixa de medição na posição de instalação e verificar prumo;  

• Executar a montagem da tampa da caixa (fechadura, vedação) e instalar a tampa, de acordo com 

orientações do fabricante;  

• Cortar o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido;  

• Encaixar a tarraxa, própria para criar a rosca, na extremidade do eletroduto;  

• Fazer um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda;  

• Repetir a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado;  

• Encaixar as conexões à extremidade do eletroduto;  

• Rosqueiar as peças até o completo encaixe;  

• Fixar o eletroduto no poste através de 3 abraçadeiras de fita perfurada;  
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• Fazer a escavação no local onde será inserida a caixa de inspeção para aterramento;  

• Posicionar a caixa de inspeção para aterramento no solo; verificar o nível durante este procedimento; 

• Molhar o solo para facilitar a entrada da haste de aterramento; 

• Posicionar e martelar a haste no solo até alcançar a profundidade ideal; 

• Verificar o comprimento do trecho de cordoalha na instalação;  

• Cortar o comprimento necessário de cordoalha;  

• Posicionar a cordoalha na vala previamente aberta;  

• Juntar haste e cordoalha, e, fazer o encaixe do conector; 

• Em seguida apertar as porcas do conector para a completa união;  

• Executar o reaterro da caixa de inspeção para aterramento, com o solo retirado anteriormente;  

• Cortar o vergalhão rosca total no tamanho adequado para a correta fixação da armação secundária;   

• Encaixar vergalhão com porca e arruela na armação secundária;  

• Fixar armação secundária no poste através do vergalhão, arruela e porca;  

• Encaixar o isolador roldana na armação secundária;  

• Após o eletroduto já estar instalado no local definido, iniciar o processo de passagem dos cabos;  

• Verificar o comprimento do trecho de cabos;  

• Cortar o comprimento necessário de cabos;  

• Com os cabos já preparados, iniciar o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à 

outra extremidade;  

• Já com os cabos passados de um ponto a outro, iniciar a instalação do disjuntor dentro da caixa de 

medição;  

• Encaixar os terminais nas extremidades dos cabos a serem ligados;  

• Após o cabo e o terminal estarem prontos, desencaixar os parafusos dos polos do disjuntor;  

• Colocar os terminais nos polos;  

• Recolocar os parafusos, fixando os terminais ao disjuntor. 

 

1.7.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA 

COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do poste.   

• Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação de poste.   

• Guindauto hidráulico com capacidade máxima de carga 6200 kg e alcance máximo horizontal de 9,7 

m (caminhão incluso): utilizado para o posicionamento e fixação do poste no local indicado pelo 

projeto.  

• Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro: utilizado em toda extensão do poste para posterior aterramento 

• Poste de concreto armado de seção duplo T, extensão de 9,00 m, resistência de 150 dan, tipo D 

 

 

EQUIPAMENTOS:  
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• Guindauto hidráulico com capacidade máxima de carga 6200 kg e alcance máximo horizontal de 9,7 

m (caminhão incluso). 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Por unidade de instalação do poste. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Com a cavadeira faz-se a escavação no local onde será inserido o poste, considerando as dimensões 

de engaste simples especificadas na norma NBR 15688: 2012;  

• Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;   

• Corta-se o comprimento necessário do rolo de cabo de cobre;   

• Posiciona-se a cordoalha;   

• Com auxílio do guindauto, o poste é inserido no solo; o nível é verificado durante este procedimento;  

• Executa-se o reaterro, com o solo retirado anteriormente, compactando as camadas com soquete a cada 

20 cm até o nível do solo. 

 

1.7.3 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do quadro.  

• Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do quadro.  

• Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço galvanizado, para até 08 disjuntores DIN. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade de quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado de embutir 

para até 08 disjuntores, presente no projeto. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Verifica-se o local da instalação;  

• Posiciona-se e fixar com parafusos o quadro na posição de instalação e verificar prumo. 

 

1.7.4 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Haste de aterramento, 3,00 m, 5/8”.  
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CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade de hastes 5/8” de 3 metros a ser instalada no Sistema de Proteção contra 

Descargas Atmosféricas. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Verifica-se o local da instalação;  

• O solo é molhado para facilitar a entrada da haste;  

• A haste é posicionada e martelada no solo até alcançar a profundidade ideal 

 

1.7.5 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do disjuntor.  

• Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do disjuntor.  

• Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 4 mm², 1 furo e 1 compressão, para parafuso de 

fixação M5.  

• Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6 até 32A. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade de disjuntores monopolares TIPO DIN, 25A presentes no projeto de instalações 

elétricas 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado;  

• Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado;  

• Coloca-se o terminal no pólo;  

• O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 

 

1.7.6 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do disjuntor.  

• Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do disjuntor.  

• Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 6 mm², 1 furo e 1 compressão, para parafuso 

• de fixação M6.  

• Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6 até 32A. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade de disjuntores monopolares TIPO DIN, 32A presentes no projeto de instalações 

elétricas 
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PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado;  

• Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado;  

• Coloca-se o terminal no pólo;  

• O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 

 

1.7.7 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2020 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do disjuntor.  

• Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do disjuntor.  

• Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 10 mm², 1 furo e 1 compressão, para parafuso 

• de fixação M6.  

• Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 40 até 50A. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade de disjuntores monopolares TIPO DIN, 40A presentes no projeto de instalações 

elétricas. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado;  

• Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado;  

• Coloca-se o terminal no pólo;   

• O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 

 

1.7.8 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2020 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do disjuntor.  

• Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do disjuntor.  

• Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 16 mm², 1 furo e 1 compressão, para parafuso 

• de fixação M6.  

• Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 40 até 50A. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade de disjuntores monopolares TIPO DIN, 50A presentes no projeto de instalações 

elétricas. 
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PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado;  

• Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado;  

• Coloca-se o terminal no pólo;  

• O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor 

 

1.7.9 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do disjuntor.  

• Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do disjuntor.  

• Disjuntor tipo NEMA, tripolar 60 até 100A, tensão máxima de 415V.  

• Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 25 mm2, 1 furo e 1 compressão, para parafuso 

de fixação m8: para conexão do cabo. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade de disjuntores monopolares TIPO NEMA, 60ª ATÉ 100A presentes no projeto 

de instalações elétricas. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Verifica-se o local da instalação;  

• Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado;  

• Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é desencaixado;  

• Coloca-se o terminal no polo;  

• O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 

 

1.7.10 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Cabo de cobre, 2,5 mm², instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de 

tomada ou pontos de iluminação);  

• Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com seção de 2,5 mm² efetivamente passados pelos 

eletrodutos instalados entre o(s) quadro(s) de distribuição e os circuitos terminais. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
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• Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos;  

• Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização 

de fita guia;  

• Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem 

por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade;  

• Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos 

para facilitar a futura ligação. 

 

1.7.11 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Cabo de cobre, 4 mm², instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de 

tomada ou pontos de iluminação);  

• Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com seção de 4 mm² efetivamente passados pelos 

eletrodutos instalados entre o(s) quadro(s) de distribuição e os circuitos terminais. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos;  

• Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização 

de fita guia;  

• Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem 

por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade;  

• Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos 

para facilitar a futura ligação. 

 

1.7.12 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Cabo de cobre, 6 mm², instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de 

tomada ou pontos de iluminação);  

• Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com seção de 6 mm² efetivamente passados pelos 

eletrodutos instalados entre o(s) quadro(s) de distribuição e os circuitos terminais. 
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PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos;  

• Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização 

de fita guia;  

• Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem 

por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade;  

• Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos 

para facilitar a futura ligação. 

1.7.13 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Cabo de cobre, 10 mm², instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de 

tomada ou pontos de iluminação);  

• Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com seção de 10 mm² efetivamente passados pelos 

eletrodutos instalados entre o(s) quadro(s) de distribuição e os circuitos terminais. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos;  

• Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização 

de fita guia;  

• Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem 

por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade;  

• Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos 

para facilitar a futura ligação. 

 

1.7.14 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 450/750 V, PARA REDE DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2020 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Cabo de cobre, 25 mm², instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de 

tomada ou pontos de iluminação);  

• Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com seção de 25 mm² efetivamente passados pelos 

eletrodutos instalados entre o(s) quadro(s) de distribuição e os circuitos terminais. 
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PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos;  

• Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização 

de fita guia;  

• Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem 

por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade;  

• Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos 

para facilitar a futura ligação. 

 

1.7.15 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Eletrodutos rígidos em PVC roscável, DN 25 MM (3/4”);  

• Arame recozido 18 BWG, 1,25 mm 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar os comprimentos retilíneos de eletroduto rígido roscável, PVC, com DN 25 mm (3/4”) 

presentes no projeto para instalação em lajes. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;  

• Corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido;  

• Encaixa-se a tarraxa, própria para criar a rosca, na extremidade do eletroduto;  

• Faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda; - Repete-se a operação anterior até atingir a 

rosca no comprimento desejado;  

• Coloca-se o eletroduto no local definido utilizando a armadura da laje como suporte para a fixação 

auxiliar com arame recozido;  

• As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

 

1.7.16 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Eletrodutos rígidos em PVC roscável, DN 32 MM (1”), instalados em circuitos terminais (do quadro 

de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação). 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar os comprimentos retilíneos de eletroduto rígido roscável, PVC, com DN 32 mm (1”) presentes 

no projeto para instalação em forros. 
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PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;  

• Corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido;  

• Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto;  

• Faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda;  

• Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado;  

• Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras 

não estão contemplados nesta composição);  

• As extremidades são deixadas livres para posterior conexão;  

• Coloca-se o eletroduto no local definido utilizando a armadura da laje como suporte para a fixação 

auxiliar com arame recozido;  

• As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

 

1.7.17 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Eletrodutos rígidos em PVC roscável, DN 40 MM (1 1/4”), instalados em circuitos terminais (do 

quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação). 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar os comprimentos retilíneos de eletroduto rígido roscável, PVC, com DN 40 mm (1 1/4”) 

presentes no projeto para instalação em forros. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;  

• Corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido;  

• Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto;  

• Faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda;  

• Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado;  

• Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras 

não estão contemplados nesta composição);  

• As extremidades são deixadas livres para posterior conexão 

 

1.7.18 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Eletrodutos rígidos em PVC roscável, DN 60 MM (2”), instalados em circuitos terminais (do quadro 

de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação). 
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CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar os comprimentos retilíneos de eletroduto rígido roscável, PVC, com DN 60 mm (2”) presentes 

no projeto para instalação em forros. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;  

• Corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido;  

• Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto;  

• Faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda;  

• Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado;  

• Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras 

não estão contemplados nesta composição);  

• As extremidades são deixadas livres para posterior conexão 

 

1.7.19 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES 

QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Encanador ou bombeiro hidráulico; 

• Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Verificar o comprimento total de instalação onde a tubulação a ser inserida seja de diâmetro maior a 

40 mm e menores ou iguais a 75 mm. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Verificação do projeto; 

• Execução de marcação para rasgo; 

• Execução do corte da alvenaria de acordo com marcação prévia utilizando marreta e talhadeira; 

• Os cortes devem ser gabaritados tanto no traçado quanto na profundidade, para que os tubos 

embutidos não sejam forçados a fazer curvas ou desvios; 

• No caso de cortes horizontais ou inclinados, recomenda -se que o diâmetro de qualquer tubulação não 

seja maior do que um terço da largura do bloco. 

 

1.7.19 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 

DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Encanador ou bombeiro hidráulico;  

• Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico;  

• Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), preparo manual. 
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CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Verificar o comprimento total de instalação. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Lançamento da argamassa por sobre o rasgo até sua total cobertura;  

• Cobrir toda a extensão dos trechos de rasgo de tubulação;  

• Desempenar as superfícies que sofreram chumbamentos. 

 

1.7.20 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e colocar as peças pré-moldadas; 

• Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; 

• Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para execução de lastro de brita no fundo da cava; 

• Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros: composição utilizada para 

execução da tampa da caixa; 

• Caixa de passagem sem fundo em concreto pré-moldado com dimensões internas de 0,4 x 0,4 x 0,4 m  

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Quantidade de caixa executada. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo com lastro 

de brita; 

• Sobre o lastro de brita, posicionar a caixa pré-moldada conforme projeto; 

• Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. 

 

NORMAS TÉCNICAS:  

ABNT NBR 05410 – Instalações elétricas de baixa tensão 

ABNT NBR 05354 – Requisitos gerais para matérias de instalações elétricas. 

 

1.7.21 LUMINÁRIA TIPO ESPETO PARA JARDIM COM LÂMPADA LED 3W 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Utiliza mão de obra e materiais necessários ao fornecimento e instalação da luminária tipo espeto para 

jardim. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Unidade de luminária tipo espeto instalado conforme projeto. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Após execução da escavação, assenta-se a luminária tipo espeto; 

• Por fim, faz o reaterro para fixação. 
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1.7.22 POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNO RETO, DIÂMETRO INFERIOR DE 

125MM, ALTURA TOTAL 7M, COM BASE DE CONCRETO 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Pedreiro; 

• Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; 

• Poste cônico contínuo em aço galvanizado, reto, engastado, h=7,00m, diâmetro inferior = *125*mm 

• Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo 

mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Quantidade de poste assentado. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo da vala 

para recebimento do poste a ter sua base concretada; 

• Executar a concretagem da base do poste; 

 

NORMAS TÉCNICAS:  

ABNT NBR 05410 – Instalações elétricas de baixa tensão 

ABNT NBR 05354 – Requisitos gerais para matérias de instalações elétricas. 

 

1.7.23 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPOSTA POR 4 LÂMPADAS 

DE LED DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSO SUPORTE 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da luminária;  

• Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da luminária;  

• Luminária de LED para iluminação pública de 138 W até 180 W, invólucro em alumínio ou aço inox;  

• Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m: utilizado para isolar as 

emendas entre os cabos da luminária e os cabos da rede existente;  

• Guindauto hidráulico: utilizado para a instalação da luminária. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade de luminária LED, composta por 4 lâmpadas para iluminação pública de 138 W 

até 180 W, presente no projeto. 
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PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Verificar o local da instalação;  

• Conectar os cabos da luminária nos cabos da rede existente;  

• Encaixar luminária no braço para iluminação pública. 

 

1.7.23 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPOSTA POR 1 LÂMPADAS 

DE LED DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSO SUPORTE 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da luminária;  

• Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da luminária;  

• Luminária de LED para iluminação pública de 138 W até 180 W, invólucro em alumínio ou aço inox;  

• Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m: utilizado para isolar as 

emendas entre os cabos da luminária e os cabos da rede existente;  

• Guindauto hidráulico: utilizado para a instalação da luminária. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade de luminária LED para iluminação pública de 138 W até 180 W, presente no 

projeto. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Verificar o local da instalação;  

• Conectar os cabos da luminária nos cabos da rede existente;  

• Encaixar luminária no braço para iluminação pública. 

 

1.8 PLUVIAL PRAÇA 

1.8.1 CAIXA PLUVIAL RETANGULAR COM GRELHA EM AÇO CA-25 (12,5 MM) ESPAÇADO A 

CADA 5 CM NAS DUAS DIREÇÕES, DIMENSÕES INTERNAS 100 X 50 X 50 CM 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Utiliza mão de obra e materiais necessários ao fornecimento e instalação da caixa pluvial retangular 

com grelha. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Por unidade instalada conforme projeto. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Após execução da escavação, proceder com a execução da caixa em alvenaria com a grelha nas 

dimensões especificadas em projeto. 
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1.8.2 TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS 

PLUVIAIS, D = 150MM 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Utiliza mão de obra e materiais necessários ao fornecimento e instalação da caixa pluvial retangular 

com grelha. 

 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar os comprimentos de tubo efetivamente instalados em ramais de encaminhamento de águas 

pluviais. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e 

limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas;  

• O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo; após a junção das peças, deve-se 

remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não os movimentar por, aproximadamente, 

5 minutos;  

• Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de 

estanqueidade e obstrução. 

 

1.8.3 CALHA DE CONCRETO, COM GRELHA DE FERRO, SEÇÃO 0,20 X 0,20M 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Utiliza mão de obra e materiais necessários ao fornecimento e instalação da calha de concreto com 

grelha de ferro. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar os comprimentos de calha de concreto conforme indicado em projeto. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Após execução da escavação, proceder com a execução da calha de concreto com a grelha de ferro nas 

dimensões especificadas em projeto; 

 

1.10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES – PRAÇA 

1.10.1 BANCO EM CONCRETO ARMADO TIPO IMPERIAL - DIMENSÕES: C=1,60M, L=0,60M, 

E=0,05M; H=0,50M; ACABAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, 1 DEMÃO, E PINTURA COM 

TINTA ACRÍLICA PARA PISO, 02 DEMÃOS. DA RELEVO OU SIMILAR. 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Utiliza mão de obra e materiais necessários ao fornecimento e instalação dos bancos para praça. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Por unidade de banco instalado. 
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PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Define-se a instalação dos bancos conforme localização em projeto.  

 

1.10.2 MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO MEDINDO 70 X 50CM, COM SUPORTE EM CHAPA EM 

FERRO 1" E TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø=4", PINTADOS E PLACA EM GRANITO 

CINZA ANDORINHA 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Utiliza mão de obra e materiais necessários ao fornecimento e instalação do mapa tátil em acrílico. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Por unidade de mapa tátil em acrílico instalado. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Define-se a instalação dos mapas táteis em acrílico conforme localização em projeto.  

 

1.10.3 PAVIMENTAÇÃO ORNAMENTAL COM SEIXO ROLADO ESPALHADO 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Utiliza mão de obra e materiais necessários para pavimentação ornamental com seixo rolado 

espalhado. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Por metro cúbico (m3). 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Define-se a instalação da pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado conforme projeto.  

 

1.10.4 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE (POSTE), 

FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Utiliza mão de obra e materiais necessários para instalação das lixeiras em fibra de vidro. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Por unidade instalada da lixeira em fibra de vidro conforme projeto. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Define-se a instalação da lixeira conforme localização e quantidade respeitando o projeto.  
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2 RAMPA PRINCIPAL 

2.3 ESTRUTURAS – RAMPA PRICIPAL 

2.3.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Carpinteiro de fôrmas - responsável medição, marcação, montagem e verificação das fôrmas;  

• Ajudante de carpinteiro - auxilia o carpinteiro em todas as tarefas por ele desempenhada;  

• Fabricação de fôrma para pilares, com chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm - contém 

os painéis, grelhas e demais dispositivos de travamento e acoplagem, em madeira, para auxiliar na 

montagem;  

• Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa emulsionada em água - desmoldante 

para fôrma de madeira hidrossolúvel;  

• Viga sanduíche metálica, formada por dois perfis tipo “U” enrijecido ligados pela superfície maior, 

para travamento da fôrma de pilares;  

• Barra de ancoragem e porca flangeada (5/8”) para travamento da fôrma de pilares;  

• Aprumador metálico de pilares com altura e ângulo reguláveis, Hmáx = 2,80 m;  

• Prego de aço com cabeça dupla 17x27 (2 1/2 X 11). 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a área da superfície da fôrma de pilar em contato com o concreto;  

• Essa composição é válida para pilares executados em pavimentos com pé-direito simples (menor que 

3 m de altura). 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• A partir dos eixos de referência considerados no projeto de estrutura, posicionar os gastalhos dos pés 

dos pilares, realizando medições e conferências com trena metálica, esquadros de braços longos, nível 

lazer e outros dispositivos; fixar os gastalhos na laje com pregos de aço ou recursos equivalentes;  

• Posicionar três faces da fôrma de pilar, cuidando para que fiquem solidarizadas no gastalho;  

• Fixar os aprumadores e conferir prumo, nível e ortogonalidade do conjunto usando esquadro metálico;  

• Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna da fôrma; -  

• Após posicionamento das armaduras e dos espaçadores, colocar a quarta face da fôrma de pilar e 

executar o travamento com as vigas metálicas e as barras de ancoragem, espaçadas a cada 60cm, de 

modo a garantir as dimensões durante o lançamento do concreto;  

• Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma, introduzindo os 

contraventamentos previstos no projeto das fôrmas;  

• Promover a retirada das fôrmas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural, somente quando 

o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004;  
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• Logo após a desfôrma, fazer a limpeza das peças e armazená-las de forma adequada para impedir o 

empenamento. 

 

 

 

2.3.2 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Cimento Portland composto CP II-32;  

• Areia média – areia média na umidade natural, com coeficiente de inchamento em torno de 1,30, pronta 

para o uso. Caso se constate a presença de impurezas na areia (fragmentos de vegetais etc), proceder 

previamente ao seu peneiramento, utilizar composição correspondente;   

• Brita 1 – agregado graúdo com dimensão granulométrica entre 9,5 e 19 mm e que atenda à norma 

ABNT NBR 7211;  

• Operador de betoneira: responsável por carregar e descarregar o equipamento e operá-lo;  

• Servente: auxilia no carregamento e descarregamento.  

 

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar o volume necessário para execução de um determinado serviço;   

• O traço apresentado no item 1 é apenas indicativo. Para que seja atingida a resistência característica 

de 20 MPa aos 28 dias de idade deve ser efetuado estudo de dosagem, sendo o traço ajustado em 

função da natureza e da distribuição granulométrica dos materiais efetivamente disponíveis na região 

da obra. 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Lançar 1/3 do volume de água e toda quantidade de agregado graúdo na betoneira, colocando-a em 

movimento;  

• Lançar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e mais 1/3 terço do volume de 

água;  

• Após algumas voltas da betoneira, lançar toda a quantidade prevista de areia e o restante da água;  

• Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo fabricante do 

equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os materiais. 

2.3.3 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Vergalhão de aço CA-60 de diâmetro de 5,0 mm, fornecido em barras de 12 m. 

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
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• Utilizar a quantidade/peso de barras com o diâmetro especificado na composição a ser cortada e 

dobrada. 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Com uma máquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das barras 

obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura;  

• Após a liberação das barras cortadas, sobre uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar o 

posicionamento das dobras;  

• Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compatível com a bitola do vergalhão 

correspondente 

2.3.4 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Vergalhão de aço CA-50 de diâmetro de 10,0 mm, fornecido em barras de 12 m. 

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade/peso de barras com o diâmetro especificado na composição a ser cortada e 

dobrada. 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Com uma máquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das barras 

obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura;  

• Após a liberação das barras cortadas, sobre uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar o 

posicionamento das dobras;  

• Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compatível com a bitola do vergalhão 

correspondente 

 

2.4 PAVIMENTAÇÃO – RAMPA PRINCIPAL  

2.4.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

AF_07/2016 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Pedreiro: profissional que executa as atividades necessárias para execução do passeio tais como: 

lançamento, adensamento e desempeno do concreto; 

• Carpinteiro: profissional que instala e remove as formas utilizadas para a concretagem dos passeios; 

• Servente: profissional que auxilia o pedreiro e carpinteiro nas atividades necessárias para execução do 

passeio; 

• Concreto: utilizado para moldar o passeio conforme projeto; 

• Madeira: utilizada como fôrma para conter o concreto. 
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 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar o volume total, em metros cúbicos, de passeios que utilizam concreto feito em obra e sem uso 

de armaduras.  

• Esta composição pode ser utilizada para passeios entre 6cm e 12cm de espessura.  

• Não há diferença significativa desta composição com as composições de piso de concreto, para as 

espessuras compreendidas entre 6 cm e 12 cm, desta forma, pode-se utilizar essa referência para ambos 

os casos.  

 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as fôrmas que servem para 

conter e dar forma ao concreto a ser lançado;  

• Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do 

concreto; 

• Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de vassouras, 

aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco.  

• Por último, são feitas as juntas de dilatação. 

 

2.5 REVESTIMENTO – RAMPA PRINCIPAL 

2.5.1 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Pintor responsável por medir, preparar a superfície, pintar e verificar a qualidade do serviço;  

• Servente responsável por transportar os materiais e auxiliar o pintor em todas as tarefas;  

• Selador acrílico para paredes internas/externas, utilizado também para preparação do piso para 

recebimento da tinta de acabamento;  

• Tinta acrílica premium para piso; 

• Fita crepe largura 25mm, fornecida em rolo de 50 m, utilizada na delimitação da área de pintura e 

proteção das paredes.   

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a área real de aplicação da tinta.  

 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Certificar-se que o piso cimentado foi executado há pelo menos 28 dias;  

• Antes de iniciar a pintura certificar-se que o piso esteja, limpo, seco, sem poeira, gordura, graxa, sabão 

ou bolor;  

• Delimitar a área de pintura com fita crepe, aplicando-a em todo o perímetro;  

• Diluir fundo preparador com água, 10% do volume;  

• Aplicar uma demão de fundo preparador com trincha ou rolo de lã;  

• Diluir tinta acrílica com água, 10% do volume;  
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• Aplicar 1ª demão da tinta acrílica diluída com rolo de lã (esperar de 1 a 4 horas após aplicação do 

fundo preparador);  

• Fazer retoques e cantos com trincha;  

• Aplicar 2ª demão de tinta acrílica sem nenhuma diluição com rolo de lã (esperar 4 horas após aplicação 

da 1ª demão);  

• Aplicar a 2ª demão de tinta a 90° da 1ª demão (aplicação cruzada);  

• Remover fitas após secagem. 

 

2.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES – RAMPA PRINCIPAL 

2.6.1 GUARDA-CORPO TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2’’ H = 1,10 M 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Utiliza mão de obra e materiais necessários ao fornecimento e instalação do guarda corpo de tubos de 

aço galvanizado. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Por metro linear (m). 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Define-se a instalação do guarda corpo nos locais indicados em projeto.  

2.6.2 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. 

AF_04/2019_P 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Serralheiro com encargos complementares;  

• Auxiliar de serralheiro com encargos complementares;  

• Suporte de parede para corrimão em aço galvanizado com barra de 1/2" (*Insumo a ser cadastrado no 

SINAPI);  

• Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 32 (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* kg/m (NBR 

5580);  

• Eletrodo revestido AWS - E6013 , diâmetro de 2,50 mm;  

• Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado com rosca soberba, 

cabeça chata e fenda phillips. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar o comprimento do corrimão instalado. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Conferir medidas na obra;  

• Fazer as marcações nas paredes e fixar os suportes utilizando os parafusos com bucha de nylon;  

• Cortar e perfurar o corrimão, conforme projeto;  

• Lixar as linhas de corte e perfuração, eliminado as rebarbas;  
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• Soldar o corrimão sobre os suportes;  

• Soldar as emendas entre os trechos de corrimão;  

• Lixar perfeitamente as soldas, retirando o excesso;  

• As extremidades dos corrimãos devem ser finalizadas em curva, sem emenda e avançando 30 cm em 

relação ao início e ao término da escada ou da rampa. 

 

2.6.3 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_P 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Pintor com encargos complementares: responsável pela pintura das peças;  

• Primer universal, fundo anticorrosivo;  

• Solvente diluente a base de aguarrás. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a área, por demão, da peça a ser pintada, com as características da tinta e pintura, conforme 

descrito na composição;  

• Caso se tenha mais de uma demão, a área da superfície deverá ser multiplicada pelo número de demãos. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros detritos;  

• Preparação da tinta com diluição conforme orientação do fabricante;  

• Aplicação de uma demão de tinta na superfície metálica com o equipamento de pulverização. 

 

2.6.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIEIS METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_012020 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Pintor com encargos complementares: responsável pela pintura das peças;   

• Tinta esmalte sintético premium fosco;  

• Solvente diluente a base de aguarrás. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a área da peça a ser pintada, com as características da tinta e pintura, conforme descrito na 

composição  

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros detritos;  

• Preparação da tinta com diluição conforme orientação do fabricante;  
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• Aplicação de 2 demãos de tinta na superfície metálica com pincel ou rolo. Respeitando o intervalo 

entre as demãos, conforme a orientação do fabricante. 

 

4 ESTACIONAMENTO  

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES – ESTACIONAMENTO  

 

4.1.1 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Teodolito eletrônico;  

• Barra de aço CA-50 6,3mm;  

• Tinta acrílica. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade de pontos topográficos a serem demarcados no terreno para locação da 

edificação. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Verifica-se um ponto topográfico conhecido (ponto definido no terreno, na via pública ou parede de 

construção vizinha);  

• Com o auxílio do teodolito, instalam-se os pontos de referência através da fixação de barras de aço no 

solo;  

• Em seguida é feita a pintura da barra de aço que ficou acima do solo para facilitar a visualização do 

ponto pela equipe de locação. Tal marcação serve de referência planialtimétrica para outras operações 

de locação da obra. 

 

4.3 PAVIMENTAÇÃO – ESTACIONAMENTO  

4.3.1 EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Calceteiro: profissional que executa as atividades para a construção do pavimento intertravado, tais 

como: lançamento, espalhamento, e nivelamento da camada de assentamento; assentamento, arremate, 

rejuntamento e compactação dos blocos de concreto para pavimentação.  

• Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para a execução do pavimento 

intertravado.  

• Placa vibratória reversível: equipamento utilizado para a compactação dos blocos de concreto para 

pavimentação.  

• Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto, fazer os ajustes e os 

arremates de canto.  
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• Areia: utilizada na execução da camada de assentamento seguindo as especificações da norma quanto 

à granulometria do material.  

• Pó de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as especificações da norma quanto à 

granulometria do material.  

• Bloco para pavimentação: bloco de concreto nas especificações conforme descrito na composição, 

utilizado na camada de assentamento e constitui o leito transitável do pavimento. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a área total do pátio/estacionamento com bloco retangular de 20 x 10 x 10 cm e camada de 
assentamento de 5 cm. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

Após a execução e aprovação dos serviços de preparo da base, ou sub-base e base (atividades não 

contempladas nesta composição), inicia-se a execução do pavimento intertravado com a camada de 

assentamento, que é feita pelas seguintes atividades sequencialmente:  

• Lançamento e espalhamento da areia na área do pavimento;  

• Execução das mestras paralelamente a contenção principal nivelando-as na espessura da camada 

conforme especificação de projeto;  

• Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metálica;  

Terminada a camada de assentamento na sequência dá-se início a camada de revestimento que é formada 

pelas seguintes atividades:  

• Marcação para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de serviço;  

• Assentamento das peças de concreto conforme o padrão definido no projeto;  

• Ajustes e arremates do canto com a colocação de blocos cortados;  

• Rejuntamento, utilizando pó de pedra;  

• Compactação final que proporciona o acomodamento das peças na camada de assentamento. 

 

4.4 INSTALAÇÃO ELÉTRICA – ESTACIONAMENTO  

 

4.4.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do quadro.  

• Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do quadro.  

• Quadro de distribuição sem barramento, com porta, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 6 

disjuntores NEMA.  
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• Argamassa traço 1:1:6 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa única/assentamento de 

alvenaria de vedação, preparo manual: para fixação do quadro. Areia: utilizada na execução da camada 

de assentamento seguindo as especificações da norma quanto à granulometria do material.  

 

 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável 

também pelo transporte horizontal do material.  

• As produtividades desta composição não contemplam rasgos e cortes de alvenaria. Para tais atividades, 

utilizar composição específica de cada serviço. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Verifica-se o local da instalação;  

• Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria já deve estar executado;  

• Realiza-se a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior;  

• Encaixa-se o quadro e verificar o prumo, realizando ajustes. 

 

4.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES – ESTACIONAMENTO  

4.6.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODOVIÁRIA, COM TINTA RETRORREFLETIVA À 

BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Utiliza mão de obra e materiais necessários para a sinalização horizontal rodoviária. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Pela área de pintura conforme projeto (m2).  

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Verifica-se o local da instalação conforme projeto; 

• Com a máquina demarcadora, faz-se o percurso necessário para pintura da faixa definida em projeto. 

 

4.6.2 PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 X 80 CM, - "ESTACIONAMENTO RESERVADO - 

DEFICIENTE/IDOSOS", INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Utiliza mão de obra e materiais necessários para a sinalização horizontal rodoviária. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Por unidade de placa necessárias conforme projeto.  

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
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• Verifica-se o local da instalação conforme projeto; 

 

 

4.6.3 BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM, EXCETO PINTURA 

DE ACABAMENTO 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Utiliza mão de obra e materiais necessários para instalação do bicicletário em tubo de aço. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Por metro linear conforme o projeto.  

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Executar conforme detalhamento em projeto.  

 

5 QUIOSQUES  

5.2 ESTRUTURAS - QUIOSQUES 

5.2.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Carpinteiro de fôrmas - responsável medição, marcação, montagem e verificação das fôrmas;  

• Ajudante de carpinteiro - auxilia o carpinteiro em todas as tarefas por ele desempenhada;  

• Fabricação de fôrma de laje com chapa em madeira compensada resinada - contém os painéis cortados 

(e = 18 mm);  

• Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa emulsionada em água - desmoldante 

para fôrma de madeira hidrossolúvel;  

• Escora metálica telescópica com altura regulável de 1,80 a 3,20 m, com capacidade de carga de no 

mínimo 1000 kgf (10 kN), incluso tripé e forcado (locação);  

• Vigas de madeira industrializada tipo “H20” para vigamento de fôrma de laje. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a área da superfície da fôrma de laje em contato com o concreto;  

• Essa composição é válida para lajes executadas em pavimentos com pé-direito simples (menor que 3 

m de altura).  

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Posicionar as escoras metálicas, as longarinas e as travessas conforme projeto de fôrmas;  

• Distribuir os painéis do assoalho sobre as longarinas, prevendo as faixas de escoramento residual;  
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• Conferir o nível dos painéis do assoalho fazendo os ajustes por meio de ajustes nos telescópios das 

escoras;  

• Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face exposta da fôrma;  

• Promover a retirada das fôrmas somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar 

as cargas, conforme NBR 14931:2004;  

• Logo após a desfôrma, fazer a limpeza das peças e armazená-las de forma adequada para impedir o 

empenamento. 

5.2.2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA 

MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

 CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Fabricação de fôrma para pilares circulares - contém compensados, tábuas, sarrafos e demais 

dispositivos de travamento e acoplagem, em madeira, para auxiliar na montagem.  

• Peça de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, não aparelhada, sarrafo para fôrma (gastalho).  

• Aprumador metálico de pilares com altura e ângulo reguláveis, Hmáx = 3,10m.  

• Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa emulsionada em água - desmoldante 

para fôrma de madeira hidrossolúvel.  

• Prego de aço com cabeça dupla 17x27 (comprimento 62,1mm, diâmetro 3mm). 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a área de fôrma considerando a superfície em contato com o concreto (molde).  

• A composição é válida para pilares executados em pavimentos com pé direito simples (menor que 3m 

de altura) e cuja média de todas as seções dos pilares circulares seja maior que 0,28m² 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• A partir dos eixos de referência considerados no projeto de estrutura, posicionar os gastalhos dos pés 

dos pilares, realizando medições e conferências com trena metálica, esquadros de braços longos, nível 

lazer e outros dispositivos; fixar os gastalhos na laje com pregos de aço ou recursos equivalentes;  

• Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna da fôrma 

(molde);  

• Após posicionamento das armaduras e dos espaçadores, justapor as duas metades da fôrma de pilar 

circular (cambotas), cuidando para que fiquem solidarizadas no gastalho inferior;  

• Realizar o travamento das cambotas por meio das semi-gravatas e das tábuas laterais, utilizando pregos 

com cabeça dupla;  

• Introduzir os aprumadores metálicos e outros eventuais contraventamentos previstos no projeto das 

fôrmas;  

• Conferir dimensões internas (diâmetro e altura), prumo, nível e ortogonalidade do conjunto usando 

esquadro metálico e prumo de face aplicado sempre que possível pelo lado interno da fôrma;  

• Promover a retirada das fôrmas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural, somente quando 

o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004;  
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• Logo após a desfôrma, fazer a limpeza das peças e armazená-las de forma adequada para impedir o 

empenamento. 

 

 

5.2.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento : areia média : brita 1) em massa de materiais 

secos, preparo mecânico em betoneira de 600l, fator água/cimento de 0,75. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a área de concreto magro para execução de lastro com espessura de 5 cm, dado pela área de 

projeção da peça. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de brita.  

• Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas conforme utilização ou previsto em 

projeto.  

• Nivelar a superfície final. 

5.2.4 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Vergalhão de aço CA-50 de diâmetro de 6,3 mm, fornecido em barras de 12 m. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade/peso de barras com o diâmetro especificado na composição a ser cortada e 

dobrada. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Com uma máquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das barras 

obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura;  

• Após a liberação das barras cortadas, sobre uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar o 

posicionamento das dobras;  

• Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compatível com a bitola do vergalhão 

correspondente. 

5.2.5 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. 

AF_12/2015 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 
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• Vergalhão de aço CA-50 de diâmetro de 10,0 mm, fornecido em barras de 12 m. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade/peso de barras com o diâmetro especificado na composição a ser cortada e 

dobrada para utilização na armação de lajes. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Com uma máquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das barras 

obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura;  

• Após a liberação das barras cortadas, sobre uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar o 

posicionamento das dobras;  

• Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compatível com a bitola do vergalhão 

correspondente. 

5.2.6 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Considera-se mão-de-obra e equipamentos necessários para execução da contraverga. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Por metro linear. (m) 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com o concreto;  

• Fixar a fôrma nas laterais da alvenaria já elevada;  

• Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma; 

• Posicionar a armadura com espaçadores para garantir o cobrimento mínimo; 

• Concretar as contravergas; 

 

5.2.7 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Concreto com traço em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para concretagem das vergas, com 

Fck = 20 MPa. Preparo mecânico com betoneira;  

• Vergalhão de aço CA-60, para armação de vergas, com diâmetro de 5,0 mm. O diâmetro das barras 

deverá ser indicado pelo projetista, sendo aqui indicado um diâmetro característico para fins de 

orçamento;  

• Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado;  

• Fabricação de fôrma para vigas em madeira serrada - contém tábuas (e=25mm) e sarrafos (2,5x7,0cm) 

cortados e pré-montados para as laterais e fundo de vigas;  

• Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa emulsionada em água - desmoldante 

para fôrma de madeira hidrossolúvel;  



 
 

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ – 2ª ETAPA  

LOCAL: MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN 

CR: 870101/2018 

DATA: FEVEREIRO DE 2022 

 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

43 
 

• Argamassa com traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para assentamento de alvenaria de vedação, 

preparadas em betoneira de 600 litros, conforme composições auxiliares de argamassa. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a extensão, em metros, de vergas (incluindo o transpasse) para portas com até 1,50 m de vão. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com o concreto;  

• Posicionar os vergalhões de aço com espaçadores, de forma a garantir cobrimento mínimo;  

• Concretar as peças e realizar a cura das peças;  

• Após adquirir resistência necessária para desfôrma e utilização, assentar no vão junto com o restante 

da alvenaria de vedação. 

 

5.2.8 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Argamassa polimérica impermeabilizante ou membrana acrílica bicomponente à base de cimento, 

agregados minerais e resina acrílica. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a área da superfície que receberá a aplicação do sistema de impermeabilização;  

• Caso seja executado rodapé, incluir a área correspondente. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• A superfície deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes;  

• Adicionar aos poucos o componente A (líquido) ao B (pó), fornecidos já pré-dosados, e homogeneizar, 

preferencialmente, com misturador de baixa rotação (400 a 500 rpm) durante 3 minutos, ou 

manualmente por 5 minutos;  

• Umedecer a superfície com água antes da aplicação da primeira demão;  

• Aplicar a argamassa polimérica com vassoura de pelos macios, trincha, ou brocha;   

• Aguardar de 3 a 6 horas, de acordo com as condições do ambiente, até a primeira demão ter endurecido 

ou secado ao toque e aplicar a segunda demão no sentido cruzado à demão anterior;  

• Repetir o processo para a demão seguinte;  

• Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, realizar o teste de 

estanqueidade, enchendo a área com uma lâmina d’água de cerca 5cm e deixar por no mínimo 72 horas 

para verificar se há algum vazamento. 

 

5.2.9 TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,60X0,60MX0,07M 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 
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• Considera-se mão-de-obra e equipamentos necessários para execução da tampa de concreto para 

caixas de passagem. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Por unidade de tampa necessárias conforme projeto.  

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Com o concreto armado, executa-se a tampa com as dimensões conforme dimensões especificadas.  

 

  

5.4 REVESTIMENTO – QUIOSQUES  

5.4.1 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 

 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Operador de betoneira - carrega, descarrega e opera a betoneira;   

• Servente - auxilia o operador no carregamento;  

• Areia grossa – areia grossa úmida, com taxa de inchamento de 25%;  

• Cimento Portland Composto CP II-32;  

• Betoneira com capacidade de 600 l. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Argamassa recomendada para execução de chapisco aplicado com colher de pedreiro ou projetado 

com “canequinha”.  

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Adicionar um pouco da água na betoneira e ligá-la;  

• Lançar a areia e o cimento conforme dosagem indicada e adicionar água restante da água de 

amassamento aos poucos até se obter uma mistura homogênea e livre de grumos;   

• Respeitar o tempo mínimo de batida indicado pela norma e/ou pelo fabricante do equipamento. 

 

5.4.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Argamassa traço 1:1:6 (cimento, cal e areia média) para emboço, preparo mecânico com betoneira 400 

l; 

• Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassas e concretos sem armação. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a área de parede que receberá a aplicação do sistema de impermeabilização. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
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• Chapiscar a superfície a ser impermeabilizada para aumentar a aderência da camada de argamassa;  

• Lançar a argamassa com aditivo impermeabilizante sobre o chapisco, utilizando colher de pedreiro, 

com energia suficiente para garantir a aderência;  

• Nivelar com sarrafo de madeira, de forma a resultar numa espessura de 2 cm. 

 

5.4.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 X 60 CM, C/ PISO 

PORCELANATO URBANUS NATURAL RET, INCEPA OU SIMILAR, PEI 5, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE 

BASE OU EMBOÇO 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Considera-se mão-de-obra e equipamentos necessários para execução do revestimento cerâmico. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a área de piso ou parede que receberá a aplicação do revestimento cerâmico. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e curada, com o 

lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que 

facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo 

com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada.  

• Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos.  

• Aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz das peças.  

• Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com 

martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada 

podendo ser obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados.  

• Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio 

de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem.  

• Limpar a área com pano umedecido. 

 

5.4.4 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Massa corrida PVA para paredes internas – massa niveladora monocomponente à base de dispersão 

aquosa, para uso interno e externo, em conformidade à NBR 15348:2006.  

• Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha). 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro.  

• Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.). 
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PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 

qualquer aplicação;  

• Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme fabricante;  

• Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento desejado;   

• Aguardar a secagem da primeira demão e aplicar a segunda demão de massa;  

• Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remoção do pó. 

 

5.4.5 APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA RÚSTICA ACABAMENTO MASSA 

RASPADA 

 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Pintor com encargos complementares: responsável pela pintura das peças;   

• Servente com encargos complementares: auxilia na pintura. 

• Massa premium para textura rústica de base acrílica;  

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a área da peça a ser pintada, com as características da tinta e pintura, conforme descrito na 

composição. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 

qualquer aplicação;   

• Aplicar a massa premium para textura rústica de base acrílica.  

 

5.4.6 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno 

acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies internas como alvenaria, reboco, 

concreto e gesso.   

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro.  

• Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.). 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 

qualquer aplicação;  

• Diluir o selador em água potável, conforme fabricante;  
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• Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha. 

 

 

5.4.7 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Tinta acrílica premium, cor branco fosco – tinta à base de dispersão aquosa de copolímero estireno 

acrílico, fosca, linha Premium. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro.  

• Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.). 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 

qualquer aplicação;   

• Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante;  

• Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas 

aplicações. 

5.4.8 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Tinta acrílica premium, cor branco fosco – tinta à base de dispersão aquosa de copolímero estireno 

acrílico, fosca, linha Premium. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a área de teto efetivamente executado. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 

qualquer aplicação;  

• Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante;  

• Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas 

aplicações. 

5.5 INSTALAÇÃO ELÉTRICA – QUIOSQUES 

5.5.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
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CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Caixa retangular em PVC, 4” x 2”. 

 

 

 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade de caixas baixas retangulares em PVC de 4” x 2” efetivamente instalada em 

alvenaria de vedação, alvenaria estrutural, Drywall e parede de concreto. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Após a marcação da caixa, com nível para deixa-la alinhada, e a furação do local;  

• Abre-se o orifício na caixa para passagem do eletroduto;  

• Conecta-se o eletroduto à caixa;  

• Faz-se o encaixe da peça no local definido.;  

5.5.2 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Caixa retangular em PVC, 4” x 2”. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade de caixas baixas retangulares em PVC de 4” x 2” efetivamente instalada em 

alvenaria de vedação, alvenaria estrutural, Drywall e parede de concreto. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Após a marcação da caixa, com nível para deixa-la alinhada, e a furação do local;  

• Abre-se o orifício na caixa para passagem do eletroduto;  

• Conecta-se o eletroduto à caixa;  

• Faz-se o encaixe da peça no local definido.  

5.5.3 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Tomada de embutir, incluído suporte e placa, 10A/250V. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade de tomadas baixas, até 20A, efetivamente instalada. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos 

às tomadas (módulo);  

• Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na composição). 
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5.5.4 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Tomada de embutir, incluído suporte e placa, 10A/250V. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade de tomadas baixas, até 20A, efetivamente instalada. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos 

às tomadas (módulo);  

• Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na composição). 

5.5.5 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Interruptor simples com tomada, conjunto montado para embutir, incluído suporte e placa, 10A/250V. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade de conjuntos de interruptores simples e tomadas baixas, até 20A, efetivamente 

instalada. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos 

aos interruptores e às tomadas (módulo);  

• Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na composição) 

5.5.6 INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Interruptores simples, conjunto montado para embutir, incluído suporte e placa, 10A/250V. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade de interruptores simples, 10A/250V, efetivamente instalada. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos 

aos interruptores (módulos);  

• Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na composição). 

5.5.7 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 

6W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 
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CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da luminária.  

• Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da luminária.  

• Arandela tipo tartaruga em alumínio com grade, para área externa, para uma lâmpada com potência 

máxima de 40/60 W.   

• Lâmpada compacta fluorescente branca de 15 W. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade de arandela tipo tartaruga, presente no projeto. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Encaixa-se a lâmpada ao soquete da luminária;   

• Coloca-se o vidro da luminária;  

• Com os cabos da rede elétrica já instalados, eles são conectados à arandela;  

• Fixa-se a luminária à parede através de parafusos. 

5.5.8 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da luminária.  

• Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da luminária.  

• Luminária de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes de 18W, incluso reator e lâmpadas. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade de luminária de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescente de 18W, presente no 

projeto. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Com a luminária já pronta, ligam-se os cabos da rede elétrica ao reator;  

• Fixa-se a luminária ao teto através de parafusos. 

 

5.5.9 LUMINÁRIA TIPO GLOBO, D=20CM, COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA PL 

23W, MULTINADIR OU SIMILAR 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Eletricista com encargos complementares; 

• Luminária tipo globo leitoso branco; 

• Lâmpada fluorescente eletrônica PL 23w / 127V (compacta integrada); 

• Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m 
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CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade de luminária tipo globo leitoso, presente no projeto. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Com a luminária já pronta, ligam-se os cabos da rede elétrica ao reator;  

• Fixa-se a luminária ao teto através de parafusos. 

 

5.5.10 LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da luminária.   

• Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da luminária.   

• Luminária tipo plafon de sobrepor para 1 lâmpada com potência máxima de 60 W.   

• Lâmpada fluorescente compacta branca, de 15 W. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade de luminária tipo plafon de sobrepor para 1 lâmpada, presente no projeto. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Encaixa-se a lâmpada ao soquete da luminária;  

• Com os cabos da rede elétrica já instalados, eles são conectados ao plafon;  

• Fixa-se a luminária ao teto através de parafusos. 

 

5.6 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA – QUIOSQUES  

5.6.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 

SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Tubo de PVC, Série Normal, DN 40 mm; 

• Joelho 90 graus, PVC, Série Normal, DN 40 mm;  

• Joelho 45 graus, PVC, Série Normal, DN 40mm;  

• Luva Simples, PVC, Série Normal, DN 40 mm; 

• Junção Simples, PVC, Série Normal, DN 40 mm. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
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• Utilizar a extensão total linear do tubo referente à essa composição, limitado ao local de aplicação 

referenciado pela descrição dessa composição (RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO). 

 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Os procedimentos necessários para execução devem seguir as recomendações específicas dos 

Cadernos Técnicos de Instalações Hidráulicas de Esgoto. 

 

5.6.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 

SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 

PRÉDIOS. AF_10/2015 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Tubo de PVC, Série Normal, DN 50 mm; 

• Joelho 90 graus, PVC, Série Normal, DN 50 mm;  

• Joelho 45 graus, PVC, Série Normal, DN 50 mm;  

• Luva Simples, PVC, Série Normal, DN 50 mm;  

• Te, PVC, Série Normal, DN 50 x 50 mm. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a extensão total linear do tubo referente à essa composição, limitado ao local de aplicação 

referenciado pela descrição dessa composição (RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO). 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Os procedimentos necessários para execução devem seguir as recomendações específicas dos 

Cadernos Técnicos de Instalações Hidráulicas de Esgoto. 

5.6.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, 

ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. 

SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES 

E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Tubo de PVC, Série Normal, DN 75 mm; 

• Joelho 90 graus, PVC, Série Normal, DN 75 mm;   

• Joelho 45 graus, PVC, Série Normal, DN 75 mm;  

• Luvas Simples, PVC, Série Normal, DN 75 mm;  

• Te, PVC, Série Normal, DN 75 x 75 mm;  

• Junção Simples, PVC, Série Normal, DN 75 x 75 mm;   



 
 

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ – 2ª ETAPA  

LOCAL: MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN 

CR: 870101/2018 

DATA: FEVEREIRO DE 2022 

 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

53 
 

• Curva Curta 90 graus, PVC, Série Normal, DN 75 mm. 

 

 

 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a extensão total linear do tubo referente à essa composição, limitado ao local de aplicação 

referenciado pela descrição dessa composição (RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO, PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO). 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Os procedimentos necessários para execução devem seguir as recomendações específicas dos 

Cadernos Técnicos de Instalações Hidráulicas de Esgoto. 

 

5.6.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, 

ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA 

ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, 

FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Tubo de PVC, Série Normal, DN 100 mm;  

• Joelho 45 graus, PVC, Série Normal, DN 100 mm;  

• Luvas Simples, PVC, Série Normal, DN 100 mm;  

• Te, PVC, Série Normal, DN 100 x 100 mm; 

• Junção Simples, PVC, Série Normal, DN 100 x 100 mm;  

• Curva Curta 90 graus, PVC, Série Normal, DN 100 mm. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a extensão total linear do tubo referente à essa composição, limitado ao local de aplicação 

referenciado pela descrição dessa composição (RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO, PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO, VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 

AÉREO). 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Os procedimentos necessários para execução devem seguir as recomendações específicas dos 

Cadernos Técnicos de Instalações Hidráulicas de Esgoto. 

5.6.5 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e colocar as peças pré-moldadas;  
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• Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;  

• Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para execução de lastro de areia no fundo da cava;  

• Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocação das peças pré-moldadas com mais 

de 50kg;  

• Caixa de inspeção com fundo e tampa em concreto pré-moldado com dimensões internas de 0,6 x 0,6 

x 0,5 m.   

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade total de caixas enterradas hidráulicas retangulares, em concreto pré-moldado, 

dimensões internas: 0,6x0,6x0,5 m. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo com lastro 

de areia;  

• Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa pré-moldada com a retroescavadeira conforme projeto;  

• Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. 

 

5.6.6 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e colocar as peças pré-moldadas;  

• Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;  

• Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocação das peças pré-moldadas com mais 

de 50kg;  

• Lastro de vala com preparo de fundo: composição utilizada para execução de lastro de areia no fundo 

da cava;  

• Caixa gordura simples em concreto pré-moldado, circular, com tampa, com diâmetro interno de 40 

cm. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade total de caixas de gordura simples, circulares, em concreto pré-moldado, 

diâmetro interno = 0,4 m, altura interna = 0,4 m. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo com lastro 

de areia;  

• Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa pré-moldada conforme projeto;  

• Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. 
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5.6.7 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Corpo de ralo sifonado PVC com saída de 40 mm. Dimensões: 100 x 40 mm;  

• Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;  

• Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;  

• Lixa d’água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade de peças efetivamente instaladas em ramal de descarga ou em ramal de esgoto 

sanitário;  

• Consideram-se ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário os trechos horizontais do sistema de 

diâmetros menores, conhecidos também como “aranha”, que possibilitam o escoamento dos efluentes 

vindos diretamente dos pontos de coleta por gravidade. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Limpar o local de instalação do ralo;  

• As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e 

limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas;  

• Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; 

• O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); após a junção 

das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por, 

aproximadamente, 5 minutos;  

• Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões de serviço ou 

ensaios de estanqueidade e obstrução 

5.6.8 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Caixa sifonada em PVC com três entradas de 40 mm com juntas soldáveis e uma saída de 50 mm com 

junta elástica. Dimensões: 100 x 100 x 50 mm;  

• Anel de borracha para tubo de esgoto com diâmetro nominal de 50 mm;  

• Pasta lubrificante para tubos de PVC com anel de borracha e pote de 500 g;  

• Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;  

• Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas; 

• Lixa d’água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC. 
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CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade de peças efetivamente instaladas em ramal de descarga ou em ramal de esgoto 

sanitário;  

• Consideram-se ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário os trechos horizontais do sistema de 

diâmetros menores, conhecidos também como “aranha”, que possibilitam o escoamento dos efluentes 

vindos diretamente dos pontos de coleta por gravidade. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Limpar o local de instalação da caixa;  

• Fazer a abertura das entradas com serra copo, no diâmetro de entrada da caixa ou fazendo-se vários 

furos com uma furadeira, lado a lado, em torno da circunferência interna;  

• Fazer o acabamento final com lima meia-cana;  

• Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;  

• As tubulações de entrada terão junta soldável (utilizar solução limpadora para limpar a ponta e a bolsa 

e soldar as tubulações com adesivo);  

• A tubulação de saída pode ser instalada com junta elástica, utilizando anel de borracha e pasta 

lubrificante. 

5.6.9 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça;   

• Servente com encargos complementares: responsável pelo rejuntamento e auxiliar ao oficial na 

instalação da peça;  

• Vaso sanitário sifonado em louça branca com caixa acoplada;  

• Anel de vedação: utilizado para vedação da peça; 

• Parafusos, porcas e arruelas em metal não ferroso. É permitida a utilização de arruelas de material 

sintético: utilizado para instalação da peça;  

• Argamassa industrializada de rejuntamento epóxi branco: utilizado para fixação da peça. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Quantificar as unidades por tipo de peça instalada. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado;  

• Verificar as distâncias mínimas para posicionamento da louça, conforme especificação do fabricante;  

• Marcar os pontos para furação no piso; - Instalar o vaso sanitário, nivelar a peça e parafusar;  

• Instalar a caixa acoplada;  

• Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível. 
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5.6.10 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 

PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça; 

• Servente com encargos complementares: responsável pelo rejuntamento e auxiliar ao oficial na 

instalação da peça;  

• Lavatório de louça branca suspenso, 29,5 x 39cm, ou equivalente, padrão popular;   

• Parafuso niquelado para fixar lavatório e coluna inclusa porca cega, arruela e bucha de nylon S-8: 

utilizado para fixação da peça;  

• Argamassa industrializada de rejuntamento: utilizado para fixação da peça. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Quantificar as unidades por tipo de peça instalada. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Posicionar o conjunto completo (peça e coluna) na posição final, nivelar, marcar os pontos de fixação, 

em seguida, fazer as furações;  

• Posicionar a louça, nivelar e parafusar;  

• Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível 

5.6.11 BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA 

AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA 

CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Considera-se mão-de-obra e equipamentos necessários para execução da bancada de granito. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Quantificar as unidades por tipo de peça instalada. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Marcar o ponto de perfuração da parede;  

• Parafusar as mãos francesas na parede;  

• Aplicar a massa plástica sobre as mãos francesas;  

• Apoiar a bancada sobre as mãos francesas;  
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• Verificar o nível da bancada;  

• Posicionar o frontão e fixá-lo na parede com massa plástica;  

• Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível. 

5.6.12 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 

CONTRIBUINTES). AF_12/2020 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava, executar a laje de fundo, assentar as 

paredes de alvenaria, executar a cinta horizontal, revestir as paredes interna e externamente e o fundo 

e colocar as peças pré-moldadas;  

• Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;  

• Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocação das peças pré-moldadas com mais 

de 50kg e da brita do leito filtrante;  

• Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para execução de lastro de brita no fundo da cava;  

• Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou 

sobrado utilizando aço CA-60 de 4.2 mm: composição utilizada para armação da laje de fundo;  

• Montagem e desmontagem de fôrma de viga baldrame em madeira serrada: composição utilizada para 

a execução da cinta horizontal;  

• Armação de cinta de alvenaria estrutural: composição utilizada para a armação da cinta horizontal;  

• Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural: composição utilizada para a 

execução da cinta horizontal;  

• Tijolo cerâmico maciço 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execução da alvenaria do tanque séptico;  

• Argamassa traço 1:3 com aditivo impermeabilizante: utilizada para o assentamento da alvenaria e para 

o revestimento com reboco;  

• Argamassa traço 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;   

• Concreto fck = 20MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): utilizado para a concretagem da 

laje de fundo;  

• Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros: composição utilizada para 

execução das peças que compõe a tampa do tanque séptico (9 peças de 0,5 x 2,0 x 0,07 m e 1 peça de 

0,3 x 2,0 x 0,07 m);   

• Tábua, pontalete, sarrafo, desmoldante e prego: para fôrma da laje de fundo. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade total de tanques sépticos retangulares, em alvenaria com tijolos cerâmicos 

maciços, com volumes úteis de 9856 l (para 32 contribuintes). 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo com lastro 

de brita;  

• Sobre o lastro de brita, montar as fôrmas da laje de fundo do tanque séptico e suas armaduras. E, em 

seguida, realizar a sua concretagem;  
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• Sobre a laje de fundo, assentar os tijolos com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o 

posicionamento dos tubos de entrada e de saída, até a altura da cinta horizontal;  

• Executar a cinta sobre a alvenaria com fôrmas, armadura e graute;  

• Concluída a alvenaria, revestir o fundo e as paredes internamente com chapisco e reboco e 

externamente somente com chapisco;  

• Por fim, colocar as peças pré-moldadas de fechamento sobre o tanque séptico. 

5.6.13 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 

CONTRIBUINTES). AF_12/2020 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava, assentar as paredes de alvenaria, 

executar a cinta horizontal e colocar a camada de brita e as peças pré-moldadas;  

• Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;  

• Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocação das peças pré-moldadas com mais 

de 50kg e da brita do leito filtrante;  

• Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para execução de lastro de areia no fundo da cava;  

• Montagem e desmontagem de fôrma de viga baldrame em madeira serrada: composição utilizada para 

a execução da cinta horizontal;  

• Armação de cinta de alvenaria estrutural: composição utilizada para a armação da cinta horizontal;  

• Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural: composição utilizada para a 

execução da cinta horizontal;  

• Tijolo cerâmico maciço 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execução da alvenaria do sumidouro; 

Argamassa traço 1:3: utilizada para o assentamento da alvenaria;  

• Pedra britada: utilizada no fundo drenante do sumidouro; 

• Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros: composição utilizada para 

execução das peças que compõe a tampa do sumidouro (6 peças de 0,5 x 1,4 x 0,07 m e 1 peça de 0,4 

x 1,4 x 0,07 m). 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade total de sumidouros retangulares, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, 

com áreas de infiltração de 25 m² (para 10 contribuintes). 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo com lastro 

de areia;  

• Sobre o lastro de areia, assentar os tijolos com argamassa aplicada com colher somente nas juntas 

horizontais, deixando aberturas verticais entre os tijolos, atentando-se para o posicionamento do tubo 

de entrada, até a altura da cinta horizontal;  

• Executar a cinta sobre a alvenaria com fôrmas, armadura e graute;   

• Concluída a alvenaria, colocar a brita para compor o fundo drenante com a retroescavadeira; 

• Por fim, colocar as peças pré-moldadas de fechamento sobre o sumidouro 
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5.6.14 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 

PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015 

 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Tubo de PVC, tipo soldável, DN 25 mm;  

• Joelho 90 graus, PVC, tipo soldável, DN 25 mm;  

• Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25 x ¾”;  

• Joelho 45 graus, PVC, tipo soldável, DN 25 mm;   

• Luva, PVC, soldável, DN 25 mm;  

• Luva de Redução, PVC, soldável, DN 32 mm x 25 mm;   

• Adaptador curto com bolsa e rosca, PVC, soldável, DN 25 mm x ¾”;  

• Te, PVC, soldável, DN 25 mm;  

• Te com bucha de latão central, PVC, soldável, DN 25 mm x ½”;  

• Te de redução, PVC, soldável, DN 32 mm x 25 mm;  

• Te de redução, PVC, soldável DN 50 mm x 25 mm. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a extensão total linear do tubo referente à essa composição, limitado ao local de aplicação 

referenciado pela descrição dessa composição (RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO, OU PRUMADA). 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Os procedimentos necessários para execução devem seguir as recomendações específicas dos 

Cadernos Técnicos de Instalações Hidráulicas de Água Fria.  

5.6.15 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Tubo de PVC, tipo soldável, DN 32 mm;  

• Joelho 90 graus, PVC, tipo soldável, DN 32 mm;  

• Joelho 45 graus, PVC, tipo soldável, DN 32 mm; 

• Luva, PVC, soldável, DN 32 mm;   

• Luva de Redução, PVC, soldável, DN 40 mm x 32 mm;  

• Adaptador curto com bolsa e rosca, PVC, soldável, DN 32 mm x 1”;  

• Te, PVC, soldável, DN 32 mm;  

• Te de redução, PVC, soldável DN 40 mm x 32 mm; 

• União, PVC, soldável, DN 32 mm;  
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CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a extensão total linear do tubo referente à essa composição, limitado ao local de aplicação 

referenciado pela descrição dessa composição (RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO, OU PRUMADA). 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Os procedimentos necessários para execução devem seguir as recomendações específicas dos 

Cadernos Técnicos de Instalações Hidráulicas de Água Fria.  

5.6.16 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 

PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Tubo de PVC, tipo soldável, DN 50 mm; 

• Joelho 90 graus, PVC, tipo soldável, DN 50 mm;  

• Joelho 45 graus, PVC, tipo soldável, DN 50 mm;  

• Luva, PVC, soldável, DN 50 mm;   

• Adaptador curto com bolsa e rosca, PVC, soldável, DN 50 mm x 1.1/2”;  

• Te, PVC, soldável, DN 50 mm;  

• União, PVC, soldável, DN 50 mm. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a extensão total linear do tubo referente à essa composição, limitado ao local de aplicação 

referenciado pela descrição dessa composição (PRUMADA). 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Os procedimentos necessários para execução devem seguir as recomendações específicas dos 

Cadernos Técnicos de Instalações Hidráulicas de Água Fria.  

5.6.17 TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA 

SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2021 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Considera-se mão-de-obra e equipamentos necessários para o tubo PEAD liso para rede de água ou 

esgoto. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a extensão total linear do tubo referente à essa composição. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Os procedimentos necessários para execução devem seguir as recomendações específicas dos 

Cadernos Técnicos de Instalações Hidráulicas de Água Fria.  
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5.6.18 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Curva 90 Graus em PVC com diâmetro nominal de 32 mm para aplicação em instalações hidráulicas 

de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;  

• Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;  

• Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;  

• Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade de peças em PVC soldável efetivamente instaladas em ramal ou sub-ramal de 

água;  

• Considera-se ramal e sub-ramal toda a tubulação entre o registro de cada ambiente e o ponto de 

consumo terminal (incluem as conexões, tubos e registros de gaveta e pressão). 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e 

limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas;   

• Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;  

• O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais 

espessa). Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. 

Não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos;  

• Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às pressões de serviço ou ensaios de 

estanqueidade e obstrução. 

5.6.19 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Curva 90 Graus em PVC com diâmetro nominal de 32 mm para aplicação em instalações hidráulicas 

de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;  

• Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;   

• Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;  

• Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
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• Utilizar a quantidade de peças em PVC soldável efetivamente instaladas em ramal ou sub-ramal de 

água;  

• Considera-se ramal e sub-ramal toda a tubulação entre o registro de cada ambiente e o ponto de 

consumo terminal (incluem as conexões, tubos e registros de gaveta e pressão). 

 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e 

limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas;  

• Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;  

• O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais 

espessa). Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. 

Não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos;  

• Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às pressões de serviço ou ensaios de 

estanqueidade e obstrução. 

5.6.20 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 

da válvula ou registro;  

• Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o oficial na 

instalação da válvula ou registro;  

• Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor vedação na conexão entre as peças;  

• Registro de gaveta bruto em latão forjado, bitola 1". 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a(s) quantidade(s) de registro(s) de gaveta em latão com diâmetro de 1”, conforme o projeto. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Verificar o local da instalação;   

• Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do fornecedor;  

• As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedação. 

5.6.21 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 

do registro;  

• Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o oficial na 

instalação do registro;  

• Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor vedação na conexão entre as peças;  

• Registro de gaveta com acabamento e canopla cromada, simples, bitola 1 1/2" 



 
 

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ – 2ª ETAPA  

LOCAL: MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN 

CR: 870101/2018 

DATA: FEVEREIRO DE 2022 

 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

64 
 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a(s) quantidade(s) de registro(s) de gaveta com acabamento e canopla cromada simples com 

diâmetro de 1 1/2”, conforme o projeto. 

 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Verificar o local da instalação;  

• Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do fornecedor;  

• As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedação;  

• Posicionar a canopla e fixá-la com a prensa de canopla;  

• Fixar a manopla. 

5.6.22 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 

DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR –  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

HIDRÔMETRO). AF_11/2016 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Tubo em PVC soldável, DN 25 (¾”).  

• Tubo em PVC soldável, DN 50 (1 ½”).  

• Adaptador soldável com bolsa e rosca em PVC, DN 25 (¾”).   

• Joelho soldável em PVC, DN 25 (¾”).  

• Joelho soldável em PVC, DN 50 (1 ½”).  

• Bucha de redução soldável em PVC, 50 x 25 mm.  

• Registro gaveta em latão, DN ¾”.  

• Adesivo plástico PVC para juntas soldáveis.  

• Solução limpadora para juntas soldáveis. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade de kit cavalete para medição de água - entrada individualizada em PVC com DN 

25 (¾”), para 1 medidor, presente no projeto.  

• Considera-se kit cavalete para medição de água - entrada individualizada o conjunto de tubos e 

conexões com início na prumada de fornecimento de água e término no teto do pavimento de instalação 

(início do ramal de alimentação), com o objetivo de receber futuramente o hidrômetro para a medição 

de água de cada unidade habitacional. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Executar a instalação de tubos e conexões conforme previsto em projeto.  

• Os tubos e conexões devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa 

d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas.   

• Lixamento.  

• Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora.  
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• O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta dos tubos e conexões. Após a junção 

das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não os movimentar por 

aproximadamente 5 minutos.  

• Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de 

estanqueidade e obstrução. 

 

5.7 ESQUADRIAS – QUIOSQUES 

5.7.1 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação portas metálicas;  

• Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação de portas metálicas;   

• Porta em alumínio de abrir tipo veneziana, sem guarnição, acabamento em alumínio anodizado natural;  

• Parafusos de rosca soberba de aço zincado, cabeça chata e fenda simples, de 5,5x65mm com buchas 

de náilon nº 10;  

• Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para vedação de esquadrias, podendo ser 

substituído por selante a base de silicone;  

• Guarnição (alizar ou moldura de acabamento) para esquadria em alumínio anodizado natural para 1 

face da esquadria (1 lado). 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade em metros quadrados de portas a serem instaladas com as dimensões 

especificadas na composição. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da porta e com a previsão de folga, 2mm 

no topo e nas laterais do vão;  

• Colocar calços de madeira para apoio da porta, intercalando papelão entre os calços e a folha de porta 

para que a mesma não seja danificada;  

• Posicionar a porta no vão e conferir: sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e 

alinhamento da porta com a face da parede;  

• Marcar com uma ponteira a posição dos furos na parede do vão;  

• Retirar a esquadria do vão e executar os furos necessários na alvenaria, utilizando broca de vídia com 

diâmetro de 10mm;  

• Retirar o pó resultante dos furos com auxílio de um pincel ou soprador e encaixar as buchas de nailón;  

• Posicionar novamente a esquadria no vão e parafusa-la no requadramento do vão, repetindo o processo 

de verificação de prumo, nível e alinhamento;   

• Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir a vedação da folga entre o vão e o marco. 
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5.7.2 PORTA EM MADEIRA ALMOFADADA (MUIRACATIARA), 0.90 X 2.10 M, PARA 

SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E 

CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM, EXCLUSIVE BATENTE) - REV 01 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Considera-se mão-de-obra e equipamentos necessários para a porta em madeira almofadada. 

 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Por unidade de porta em madeira almofadada instalada. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da porta e com a previsão de folga, 2mm 

no topo e nas laterais do vão;  

• Colocar calços de madeira para apoio da porta, intercalando papelão entre os calços e a folha de porta 

para que a mesma não seja danificada;  

• Posicionar a porta no vão e conferir: sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e 

alinhamento da porta com a face da parede;  

• Marcar com uma ponteira a posição dos furos na parede do vão;  

• Retirar a esquadria do vão e executar os furos necessários na alvenaria, utilizando broca de vídia com 

diâmetro de 10mm;  

• Retirar o pó resultante dos furos com auxílio de um pincel ou soprador e encaixar as buchas de nailón;  

• Posicionar novamente a esquadria no vão e parafusa-la no requadramento do vão, repetindo o processo 

de verificação de prumo, nível e alinhamento;   

• Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir a vedação da folga entre o vão e o marco. 

 

5.7.3 PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA, DE ENROLAR 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Considera-se mão-de-obra e equipamentos necessários para instalação da porta. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Por metro quadrado (m2). 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da porta. 

 

5.7.4 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação portas metálicas;  
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• Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação de portas metálicas;  

• Porta em alumínio de abrir com lambri horizontal, sem guarnição, acabamento em alumínio anodizado 

natural;  

• Parafusos de rosca soberba de aço zincado, cabeça chata e fenda simples, de 5,5x65mm com buchas 

de náilon nº 10;  

• Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para vedação de esquadrias, podendo ser 

substituído por selante a base de silicone;  

• Guarnição (alizar ou moldura de acabamento) para esquadria em alumínio anodizado natural para 1 

face da esquadria (1 lado). 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade em metros quadrados de portas a serem instaladas com as dimensões 

especificadas na composição. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da porta e com a previsão de folga, 2mm 

no topo e nas laterais do vão;  

• Colocar calços de madeira para apoio da porta, intercalando papelão entre os calços e a folha de porta 

para que a mesma não seja danificada;  

• Posicionar a porta no vão e conferir: sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e 

alinhamento da porta com a face da parede;  

• Marcar com uma ponteira a posição dos furos na parede do vão;  

• Retirar a esquadria do vão e executar os furos necessários na alvenaria, utilizando broca de vídia com 

diâmetro de 10mm;  

• Retirar o pó resultante dos furos com auxílio de um pincel ou soprador e encaixar as buchas de nailón;  

• Posicionar novamente a esquadria no vão e parafusa-la no requadramento do vão, repetindo o processo 

de verificação de prumo, nível e alinhamento;  

• Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir a vedação da folga entre o vão e o marco. 

5.7.5 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 

AF_01/2021_P 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Vidraceiro: responsável pela verificação das dimensões e fixação do vidro na esquadria; 

• Servente: responsável por transportar os materiais e auxiliar o oficial em todas as tarefas; 

• Vidro temperado incolor, espessura 10 mm; 

• Perfil de alumínio anodizado em U, tipo “cavalão”; 

• Perfil de borracha EPDM maciço para esquadrias; 

• Fita de espuma para vedação, espessura 6 mm, largura 12 mm, fornecido em rolos de 10 m (*insumo 

a ser cadastrado no SINAPI); 

• Silicone acético de uso geral, para vedação; 

• Parafuso de 4,20 x 40 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda Phillips e bucha 

de Nylon sem aba S6. 
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CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a área da chapa de vidro, em m2, instalada. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Conferir medidas dos vãos e dos vidros; 

• Preparar os perfis com a fita de espuma de vedação para evitar o contato direto do vidro com o perfil; 

Medir e marcar os locais de fixação dos perfis U; 

• Furar a superfície superior e inferior do vão, onde serão aparafusados os parafusos; 

• Posicionar os perfis superior e inferior e aparafusá-los; 

• Encaixar os perfis laterais na chapa de vidro e posicionar o vidro entre os perfis superior e inferior, 

utilizando luvas e ventosas; 

• Aplicar silicone entre o perfil e a superfície lateral do vão para fixá-lo; 

• Aplicar silicone neutro em todo o perímetro, para impedir a entrada de água. 

5.7.6 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação de esquadrias; 

• Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação de esquadrias 

• Janela de alumínio Maxim-ar 90 x 110 cm (A x L), incluso guarnição. Pode ser substituído por janela 

basculante de alumínio de dimensão diferente (ver 7 Informações Complementares) 

• Parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diâmetro 4,2 mm, 

comprimento * 32 * mm; 

• Selante de silicone neutro monocomponente 
 
 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a área total de esquadrias, em metros quadrados. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Com auxílio de chapas estreitas de aço ou alumínio, posicionar a esquadria no interior do contramarco, 

mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas duas laterais, no topo e na base; 

• Utilizando como gabarito a própria esquadria, devidamente nivelada e aprumada, marcar no 

contramarco a posição dos parafusos e proceder à furação correspondente; 

• Aplicar material vedante em forma de cordão em todo o contorno do contramarco; 

• Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificação, fazendo pressão no material vedante; 

• Aparafusar a esquadria no contramarco; 

• Se as folhas estiverem separadas do marco, posicioná-las nos trilhos e testar seu funcionamento. 

• Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares / guarnições de acabamento no 

perímetro da janela. 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
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• Para efeitos de exemplificação foi empregada a janela conforme as dimensões especificadas na 

descrição do insumo; 

• Para outras situações com o mesmo material, porém de dimensões diferentes, considerar a mesma 

composição; 

• Esta composição foi feita para uma condição específica de instalação por meio aparafusamento e 

vedação com selante, mas, ela foi considerada válida também para a condição de instalação com 

parafusos e vedação com espuma expansiva ou ainda, chumbamento com argamassa, por ter seu custo 

representativo quanto aos custos para outras condições. 

 

5.8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES – QUIOSQUES 

5.8.1 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2,5CM 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Considera-se mão-de-obra e equipamentos necessários para bancada em granito cinza. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Por metro quadrado (m2). 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Assentar bancada de granito conforme especificações de projeto. 

 

5.8.2 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Marmorista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da soleira.   

• Servente com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da soleira.   

• Soleira em granito polido, tipo andorinha/quartzo/castelo/corumba ou equivalentes, largura de 15cm, 

espessura da pedra de 2cm e comprimento conforme situação: material que compõe a soleira.  

• Argamassa colante tipo AC III: para a fixação da soleira na base de aplicação. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar o comprimento de soleira a executar. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Limpar a área onde será instalada a soleira com vassoura;  

• Espalhar a argamassa colante com desempenadeira dentada sobre o local de assentamento;  

• Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante sobre a peça de granito;  

• Assentar a peça no lugar marcado, aplicando leve pressão e movendo-a ligeiramente para garantir a 

fixação. 

 

5.8.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 
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CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça;   

• Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da peça;  

• Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Quantificar as unidades por tipo de peça instalada. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Instalar saboneteira plástica em conformidade com o projeto. 

 

5.8.3 ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Considera-se mão-de-obra e equipamentos necessários para instalação do espelho de cristal 4mm com 

moldura de alumínio. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar área de espelho, em m2, instalada. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Limpar a área onde será colado o espelho;  

• Conferir as medidas do espelho e do local de instalação e realizar as marcações necessárias; 

• Realizar cordões de fixa-espelho dentro da área onde será instalado o espelho, espaçados de, 

aproximadamente, 20 cm;  

• Posicionar o espelho no local de instalação e pressionar para uma melhor fixação. 

 

5.8.4 BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO,FIXA, CONSTITUIDA DE BARRA LATERAL EM 

"U", EM AÇO INOX, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça;  

• Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da peça;   

• Barra de apoio em “U”, em aço inox polido D = 1 ¼’’;  

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Quantificar as unidades por tipo de peça instalada. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça;  

• Marcar os pontos para furação;  

• Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 
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5.8.5 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça;  

• Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da peça;   

• Barra de apoio reta 60cm;  

• Parafuso niquelado 3 1/2” com acabamento cromado: utilizado para fixação da peça. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Quantificar as unidades por tipo de peça instalada. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça;  

• Marcar os pontos para furação;  

• Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 

 

5.8.6 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça;  

• Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da peça;   

• Barra de apoio reta 80cm;  

• Parafuso niquelado 3 1/2” com acabamento cromado: utilizado para fixação da peça. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Quantificar as unidades por tipo de peça instalada. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça;  

• Marcar os pontos para furação;  

• Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 

 

5.8.7 SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM ALUMINIO 

FUNDIDO, DIM: 23 X 15 CM 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Considera-se mão-de-obra e equipamentos necessários instalação da placa de sinalização para 

deficientes. 
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CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Por unidade de placa instalada (un). 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Assentar placa de sinalização conforme projeto. 

 

5.8.8 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 

do extintor.  

• Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o oficial na 

instalação do extintor.  

• Bucha de nylon, diâmetro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeça 

chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm.  

• Suporte de parede extintor -universal (*insumo a ser cadastrado no SINAPI).  

• Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco (PQS) de 8kg, classe BC. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade de extintores portáteis com carga de pó químico seco (PQS) de 8kg, classe BC, 

presente no projeto. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Executam-se dois furos na parede, no nível que o extintor ficará;  

• Em seguida o suporte é fixado através das buchas e dos parafusos;  

• Encaixa-se o extintor ao suporte. 
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Ofício n.º 0031/2022 – AT  

 

Pau dos Ferros/RN, 25 de março de 2022. 

 

NOTA TÉCNICA 

 

REFERENTE: 

GESTOR: MINISTÉRIO DO TURISMO 

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ – 2ª ETAPA. 

LOCAL: MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN. 

CONTRATO DE REPASSE n.º 870101/2018 – OP: 1055141-01/2018. 

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO DE PROJETO READEQUADO E APURAÇÃO DE SALDO 

REMANESCENTE DE OBRA CUJO CONTRATO FOI DISTRATADO.  

 

Este Município, na gestão de 2016 iniciou a execução das obras: 

• IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 2ª ETAPA. 

O objeto em questão passou por uma contratação através da Concorrência 30003/2019, ocorrida na gestão 

administrativa que se encerrou em 31.12.2020, cuja empresa contratada inicialmente foi BRUNO NUNES 

FREITAS, CNPJ 17.274.179/0001-78. Durante o período de vigência do contrato, houve 01 medição conforme 

demonstrativo abaixo:  

 

BRUNO NUNES DE FREITAS 

MEDIÇÕES 

MEDIÇÃO 1 R$ 78.032,81 

TOTAL PAGO: R$ 78.032,81 

 

 

Considerando que o contrato com a BNF foi reincidido por expiração de prazo, conforme ofício anexo, e que, 

para dar continuidade no objeto, é necessário realizar a apuração do saldo remanescente da obra com 

atualização de preços, para apresentação à CAIXA e submeter a nova análise por parte desta; 

 

Apresentamos a esta Caixa Econômica Federal o saldo remanescente composto por planilha orçamentária, 

memória de cálculo de quantitativos com a descrição dos itens que foram substituídos, planilha de composição 

de preços unitários, planilha múltipla e cronograma físico financeiro, com sua respectiva art. Salientamos que 

as únicas peças técnicas que sofreram alterações, frente ao projeto aprovado por esta GIGOV anteriormente, 

foram os itens relacionados ao orçamento, como já citado acima. As demais peças técnicas que compõe esse 

projeto não sofreram quaisquer mudanças. Cabe ressaltar que as mudanças nos serviços do orçamento foram 

causadas pela atualização de preços para a tabela do SINAPI/RN vigente na data da apuração do saldo 

remanescente, diante das seguintes situações: 

 

1) A não existência de itens na tabela SINAPI vigente; 

2) A substituição de itens de insumo por itens de serviços; 

3) A substituição das composições de preços utilizadas anteriormente, pois estas não continham a fonte 

de referência.  

Foram preservados os quantitativos de serviços apresentados anteriormente, dessa forma, conforme já 

mencionado, as alterações dizem respeito à atualização de preços do orçamento. No quadro abaixo, segue 

alterações feitas com a respectiva justificativa:  
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ITEM INICIAL ADOTADO JUSTIFICATIVA/MOTIVO 

0023 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 

O ITEM NÃO FOI CONTEMPLADO 

NO ORÇAMENTO DESSA ETAPA, 
VISTO QUE A COMPOSIÇÃO É 

PARTE INTEGRANTE DA ETAPA 

3, CR: 887909/2019. OS 

CONTRATOS DE REPASSE 
SERÃO LICITADOS JUNTOS, 

SENDO ASSIM NÃO HÁ 

NECESSIDADE DO ITEM NO 

ORÇAMENTO EM QUESTÃO. 

74209/001 – PLACA DE OBRA EM CHAPA 
DE AÇO GALVANIZADO 

- 

ITEM EXCLUÍDO POIS O 

SERVIÇO FOI 100% PAGO NOS 
CONTRATOS ANTERIORES.  

73672 - DESMATAMENTO E LIMPEZA 
MECANIZADA DE TERRENO COM 

ÁRVORES ATÉ Ø15 CM, UTILIZANDO 

TRATOR DE ESTEIRAS  

- 

ITEM EXCLUÍDO POIS O 

SERVIÇO FOI 100% PAGO NOS 

CONTRATOS ANTERIORES 

93208 - EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO 

EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO 

PRATELEIRAS. AF_02/2016 

- 

SERVIÇO EXCLUÍDO EM 

FUNÇÃO DA NÃO 
JUSTIFICATIVA DA 

NECESSIDADE DO ITEM EM 

PROJETO 

99058 - LOCAÇÃO DE PONTO PARA 

REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. 

AF_10/2018 

- 

SERVIÇO EXCLUÍDO EM 

FUNÇÃO DA NÃO 

JUSTIFICATIVA DA 
NECESSIDADE DO ITEM EM 

PROJETO SERVIÇO EXCLUÍDO 

EM FUNÇÃO DA NÃO 

JUSTIFICATIVA DA 
NECESSIDADE DO ITEM EM 

PROJETO.  

4175/ORSE - LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM 

PIQUETES DE MADEIRA 

COMP02 – LOCAÇÃO DE PRAÇA 

COM PIQUETES DE MADEIRA 

O ITEM INICIAL FOI RETIRADO 

DIRETAMENTE DO BANCO DE 

PREÇOS “ORSE/SE” SEM A 

DEVIDA REGIONALIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE ACORDO COM O 

BANCO DE PREÇOS SINAPI/RN, 

PORTANTO O ITEM FOI 

SUBSTITUÍDO PARA 
CORRETAMENTE ATENDER A 

NECESSIDADE. 

10775 - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 
6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM 

DIVISORIAS INTERNAS 

- 

SERVIÇO EXCLUÍDO EM 

FUNÇÃO DA NÃO 

JUSTIFICATIVA DA 

NECESSIDADE DO ITEM EM 
PROJETO SERVIÇO EXCLUÍDO 

EM FUNÇÃO DA NÃO 

JUSTIFICATIVA DA 

NECESSIDADE DO ITEM EM 
PROJETO. 

93414 - GERADOR PORTÁTIL 

MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, 

MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO 
MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. AF_03/2016 

- 

SERVIÇO EXCLUÍDO EM 
FUNÇÃO DA NÃO 

JUSTIFICATIVA DA 

NECESSIDADE DO ITEM EM 

PROJETO SERVIÇO EXCLUÍDO 
EM FUNÇÃO DA NÃO 

JUSTIFICATIVA DA 

NECESSIDADE DO ITEM EM 

PROJETO. 

79473 – CORTE E ATERRO 

COMPENSADO 

COMP03 – CORTE E ATERRO 

COMPENSADO 

O ITEM 95467 NÃO EXISTE NA 

TABELA SINAPI ATUAL, SENDO 
SUBSTITUÍDO POR UMA 

COMPOSIÇÃO COM REFERÊNCIA 

QUE MAIS SE ASSEMELHA AO 

INICIALMENTE APROVADO. 
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94097 - PREPARO DE FUNDO DE VALA 

COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 

101616 - PREPARO DE FUNDO DE 

VALA COM LARGURA MENOR 

QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020 

O ITEM 94097 NÃO EXISTE MAIS 
NA TABELA SINAPI ATUAL. O 

ITEM FOI SUBSTITUÍDO PELO 

101616 POR SER O QUE MAIS SE 

ASSEMELHA COM O USADO 
INICIALMENTE. 

95467 - EMBASAMENTO C/ PEDRA 

ARGAMASSADA UTILIZANDO 

ARG.CIM/AREIA 1:4 

COMP04 – ALVENARIA DE 

PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 

1:4) C/AGREGADOS 

ADQUIRIDOS 

O ITEM 95467 NÃO EXISTE NA 
TABELA SINAPI ATUAL, SENDO 

SUBSTITUÍDO POR UMA 

COMPOSIÇÃO COM REFERÊNCIA 

QUE MAIS SE ASSEMELHA AO 
INICIALMENTE APROVADO. 

COMPOSIÇÃO 02 - ALVENARIA DE 

EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO 

FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E 

AREIA 1:4 - M3 

COMP05 - ALVENARIA DE 
EMBASAMENTO EM TIJOLO 

CERÂMICO FURADO C/ 

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 

1:4 - M3 

A COMPOSIÇÃO FOI 
SUBSTITUÍDA DEVIDO A 

NECESSIDADE DA 

ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DOS 

SERVIÇOS COMPOSTOS.  

87503 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 
BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 
SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014 

103328 - ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA. AF_12/2021 

O ITEM 87503 NÃO EXISTE MAIS 

NA TABELA SINAPI ATUAL. O 

ITEM FOI SUBSTITUÍDO PELO 

103328 POR SER O QUE MAIS SE 
ASSEMELHA COM O USADO 

INICIALMENTE. 

COMP.17 - PISO ALTA RESISTÊNCIA OU 

INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR 
CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, SEM 

POLIMENTO, ECCLUSIVE ARGAMASSA 

DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO 

COMP06 - PISO ALTA 

RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL 

DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, 
COM JUNTAS PLÁSTICAS, SEM 

POLIMENTO, ECCLUSIVE 

ARGAMASSA DE 

REGULARIZAÇÃO, APLICADO 

ITEM SUBSTITUÍDO DEVIDO A 

ATUALIZAÇÃO DE FONTE 

UTILIZADA NA COMPOSIÇÃO 
INICIAL. DESSE MODO, A 

COMP06 ATENDE A PROPOSTA 

DE PROJETO. 

COMP.15 - PISO TÁTIL DIRECIONAL 
E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR 

NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, 

DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, 

REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE 

COMP07 - PISO TÁTIL 

DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE 
CONCRETO, NA COR NATURAL, 

P/DEFICIENTES VISUAIS, 

DIMENSÕES 25X25CM, 

APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-II, 

REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE 

COMPOSIÇÃO 04 NÃO POSSUI 
FONTE DE REFERÊNCIA. CRIOU-

SE UMA COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 

COM REFERÊNCIA PARA O 

SERVIÇO, ATENDENDO A 

NECESSIDADE DO PROJETO. 

74106/001 - IMPERMEABILIZACAO DE 

ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM 
TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. 

98557 - IMPERMEABILIZAÇÃO 

DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018 

O ITEM 74106/001 NÃO EXISTE 

MAIS NA TABELA SINAPI 

ATUAL. O ITEM FOI 
SUBSTITUÍDO PELO 98557 POR 

SER O QUE MAIS SE ASSEMELHA 

COM O USADO INICIALMENTE. 

COMP.16 - REVESTIMENTO CERÂMICO 

PARA PAREDE, 5 X 15 CM, LINHA BRICK 
BEGE, PORTOBELLO OU SIMILAR, 

APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, 

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE 
OU EMBOÇO 

COMP08 - REVESTIMENTO 

CERÂMICO PARA PAREDE, 5 X 

15 CM, LINHA BRICK BEGE, 
PORTOBELLO OU SIMILAR, 

APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-I, 

REJUNTADO, EXCLUSIVE 
REGULARIZAÇÃO DE BASE OU 

EMBOÇO 

ITEM INICIAL COMP.16 FOI 

SUBSTITUÍDO PELA COMP08 
PARA ATENDER A 

NECESSIDADE DE PROJETO COM 

A REGIONALIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS E ATUALIZAÇÃO DOS 
PREÇOS. 

COMP.03 – ENTRADA DE ENERGIA 

ELÉTRICA TRIFÁSICA PARA 

MULTIPLAS UNIDADES 

CONSUMIDORAS, DEMANDA ENTRE 58 

E 70 KVA, INCLUSO MURETA E 

MÓDULO PARA 8 MEDIDORES, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

COMP09 - ENTRADA DE 

ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, 

TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E 

DISJUNTOR DIN 50A (NÃO 

INCLUSO O POSTE DE 

CONCRETO), COM CAIXA DE 

MEDIÇÃO COLETIVA PARA 8 
MEDIDORES 

 

O ITEM COMP.03 UTILIZADO 

NÃO TINHA A REFÊRENCIA DA 

COMPOSIÇÃO, OU SEJA, FOI 

SUBSTITUÍDO POR DUAS 

COMPOSIÇÕES COM A DEVIDA 

REFERÊNCIA PARA ATENDER A 

NECESSIDADE DO PROJETO 
INICIAL. 
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COMP10 - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM 

COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 

M, CARGA NOMINAL DE 150 
DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE 

CONCRETO E 0,5 M DE SOLO 

(NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_11/2019 

74131/004 - QUADRO DE DISTRIBUICAO 

DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METALICA, PARA 18 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 
COM BARRAMENTO TRIFASICO E 

NEUTRO, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

101883 - QUADRO DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 

CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A 

- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

ITEM INICIAL 74131/004 NÃO 

EXISTE MAIS NO BANCO DE 

PREÇOS ATUAL DO SINAPI, 

PORTANTO FOI SUBSTITUÍDO 
PELO ITEM 101883 POR SER O 

QUE MAIS SE ASSEMELHA AO 

INICIALMENTE APROVADO.  

3380 - !EM PROCESSO DE 

DESATIVACAO! HASTE DE 

ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M 

DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", 
REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE 

COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO 

96985 - HASTE DE 

ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

O ITEM 3380 UTILIZADO ERA UM 

INSUMO, OU SEJA, CONTEMPLA 
APENAS O MERO FORNECIENTO 

DO MATERIAL, MESMO TENDO 

SIDO UTILIZADO O BDI DE 

SERVIÇOS. ASSIM, FOI 
UTILIZADO O ITEM 96985 POR 

SER UM SERVIÇO QUE 

CONTEMPLA NÃO SÓ APENAS O 

INSUMO COMO A INSTALAÇÃO 
DO MESMO. 

74130/005 - DISJUNTOR 
TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 

PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 

100A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

101894 - DISJUNTOR TRIPOLAR 
TIPO NEMA, CORRENTE 

NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

ITEM 74130/005 NÃO EXISTE NA 
TABELA SINAPI ATUAL. FOI 

SUBSTITUÍDO PELO SERVIÇO DO 

SINAPI QUE MAIS SE 

ASSEMELHA COM O UTILIZADO 
INICIALMENTE, SEM PREJUÍZO. 

92983 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

COMP 11 - CABO DE COBRE 
FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 

450/750 V, PARA REDE DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

ITEM 92983 NÃO EXISTE NA 
TABELA SINAPI ATUAL. FOI 

SUBSTITUÍDO PELA COMP11, 

COM A DEVIDA REFERÊNCIA E 

REGIONALIZAÇÃO PARA 
ATENDER A NECESSIDADE DO 

PROJETO APROVADO.   

COMP.04 - ELETRODUTO RÍGIDO 

RÓSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), 

INSTALADO EM PISO, FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. 

91864 - ELETRODUTO RÍGIDO 

ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E  

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

O ITEM INICIAL NÃO TINHA A 

DEVIDA REFERÊNCIA, 

PORTANTO, FOI SUBSTITUÍDO 

PELO SERVIÇO 91864 POR SER O 
QUE MAIS SE ASSEMELHA AO 

INICIALMENTE APROVADO.  

COMP.06 - ELETRODUTO RÍGIDO 

RÓSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1.1/4"), 

INSTALADO EM PISO, FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. 

91865 - ELETRODUTO RÍGIDO 

ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 

1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

O ITEM INICIAL NÃO TINHA A 

DEVIDA REFERÊNCIA, 

PORTANTO, FOI SUBSTITUÍDO 

PELO SERVIÇO 91864 POR SER O 
QUE MAIS SE ASSEMELHA AO 

INICIALMENTE APROVADO. 

83446 - CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 
COM TAMPA E DRENO BRITA 

97882 - CAIXA ENTERRADA 

ELÉTRICA RETANGULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
FUNDO COM BRITA, 

DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 

O ITEM 83446 NÃO EXISTE NO 

BANCO DE PREÇOS ATUAL DO 

SINAPI, PORTANTO FOI 

SUBSTUÍDO PELO SERVIÇO 
97887 NO QUAL ATENDE A 

MESMA NECESSIDADE DO ITEM 

ANTERIORMENTE APROVADO. 

10351/ORSE - LUMINÁRIA TIPO ESPETO 
PARA JARDIM COM LÂMPADA LED 3W 

COMP 12 – LUMINÁRIA TIPO 

ESPETO PARA JARDIM COM 
LÂMPADA LED 3W 

O ITEM INICIAL FOI RETIRADO 

DIRETAMENTE DO BANCO DE 

PREÇOS DO ORSE/SE, NÃO 
HAVENDO ASSIM, A DEVIDA 

REGIONALIZAÇÃO DOS 
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SERVIÇOS. PORTANTO FOI 
SUBSTITUÍDO PELA COMP12 

PARA ATENDER AO PROJETO 

APROVADO.  

COMP.07 - CONJUNTO PARA 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPLETA, 

COMPOSTO POR 04 LUMINÁRIAS LED 
(150 W), POSTE CÔNICO EM AÇO 

GALVANIZADO DE 7 M COM BRAÇO 

DECORATIVO PERSONALIZADO 

SEXTANTE EM TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO, PINTURA PARA 

PROTEÇÃO DA CORROSÃO 

ATMOSFÉRICA DE TODAS AS 

SUPERFÍCIES DOS ELEMENTOS 
METÁLICOS, POSTE ENGASTADO 1 M 

NO SOLO (INCLUSO FUNDAÇÃO EM 

CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,7 M E 
PROFUNDIDADE DE 1,05 M), 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

COMP13 - POSTE DE AÇO 

GALVANIZADO CÔNICO 
CONTÍNO RETO, DIÂMETRO 

INFERIOR DE 125MM, ALTURA 

TOTAL 7M, COM BASE DE 

CONCRETO 
 

COMP14 - LUMINÁRIA DE LED 

PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 

COMPOSTA POR 4 LÂMPADAS 
DE LED DE 138 W ATÉ 180 W - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSO 
SUPORTE 

O ITEM DE SERVIÇO COMP.07 

FOI SUBTITUÍDO PELOS ITENS 

COMP13 E COMP14 PELA NÃO 

EXISTÊNCIA DE SERVIÇO 
SIMILAR DENTRO DOS BANCOS 

DE PREÇOS OFICIAIS, COMO 

TAMBÉM POR NÃO CONTER A 

FONTE DA COMPOSIÇÃO DO 
REFERIDO ITEM PARA 

ATUALIZAÇÃO. 

COMP.08 - CONJUNTO PARA 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPLETA, 

COMPOSTO POR 01 LUMINÁRIA LED 

(150 W), POSTE CÔNICO EM AÇO 
GALVANIZADO DE 7 M COM BRAÇO 

DECORATIVO EM TUBO DE AÇO 

GALVANIZADO, PINTURA PARA 

PROTEÇÃO DA CORROSÃO 
ATMOSFÉRICA DE TODAS AS 

SUPERFÍCIES DOS ELEMENTOS 

METÁLICOS, POSTE ENGASTADO 1 M 

NO SOLO (INCLUSO FUNDAÇÃO EM 
CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,7 M E 

PROFUNDIDADE DE 1,05 M), 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

COMP13 - POSTE DE AÇO 

GALVANIZADO CÔNICO 

CONTÍNO RETO, DIÂMETRO 

INFERIOR DE 125MM, ALTURA 
TOTAL 7M, COM BASE DE 

CONCRETO 

 

COMP15 - LUMINÁRIA DE LED 
PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 

COMPOSTA POR 1 LÂMPADAS 

DE LED DE 138 W ATÉ 180 W - 

FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, INCLUSO 

SUPORTE 

O ITEM DE SERVIÇO COMP.08 

FOI SUBTITUÍDO PELOS ITENS 
COMP13 E COMP15 PELA NÃO 

EXISTÊNCIA DE SERVIÇO 

SIMILAR DENTRO DOS BANCOS 

DE PREÇOS OFICIAIS, COMO 
TAMBÉM POR NÃO CONTER A 

FONTE DA COMPOSIÇÃO DO 

REFERIDO ITEM PARA 

ATUALIZAÇÃO. 

COMP.09 - CAIXA PLUVIAL 

RETANGULAR COM GRELHA EM AÇO 

CA-25 (12,5 MM) ESPAÇADO A CADA 5 

CM NAS DUAS DIREÇÕES, DIMENSÕES 

INTERNAS 100 X 50 X 50 CM 

COMP16 - CAIXA PLUVIAL 

RETANGULAR COM GRELHA EM 

AÇO CA-25 (12,5 MM) ESPAÇADO 

A CADA 5 CM NAS DUAS 

DIREÇÕES, DIMENSÕES 

INTERNAS 100 X 50 X 50 CM 

O ITEM INICIAL NÃO TINHA 

REFERÊNCIA DE SERVIÇO, 

PORTANTO FOI SUBSTITUÍDO 

PELA COMP16 COM A DEVIDA 

REFERÊNCIA E 

REGIONALIZAÇÃO DOS ITENS 

CORRESPONDENTES.  

COMP.10 - INSTALAÇÃO DE TUBO 

PLUVIAL PVC 150 MM EM PISO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

COMP17 - TUBO PVC RÍGIDO 

C/ANEL BORRACHA, SERIE 

REFORÇADA, P/ESGOTO E 
ÁGUAS PLUVIAIS, D = 150MM 

O ITEM INICIAL NÃO TINHA 

REFERÊNCIA DE SERVIÇO, 
PORTANTO FOI SUBSTITUÍDO 

PELA COMP16 COM A DEVIDA 

REFERÊNCIA E 

REGIONALIZAÇÃO DOS ITENS 
CORRESPONDENTES PARA 

ATENDER A NECESSIDADE DO 

SERVIÇO INICIALMENTE 

APROVADO. 

73882/001 - CALHA EM CONCRETO 

SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 

200 MM 

COMP18 - CALHA DE 

CONCRETO, COM GRELHA DE 

FERRO, SEÇÃO 0,20 X 0,20M 

O ITEM 73882/001 NÃO EXISTE 

MAIS NO BANCO DE PREÇOS 
ATUAL DO SINAPI, PORTANTO, 

FOI SUBSTITUÍDO PELA COMP18 

COM A DEVIDA REFERÊNCIA E 

REGIONALIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS, POR SER O QUE MAIS 

SE ASSEMELHA COM O 

INICIALMENTE APROVADO. 

COMP.18 - BANCO EM CONCRETO 

ARMADO TIPO IMPERIAL - DIMENSÕES: 

C=1,60M, L=0,60M, E=0,05M; 
ACABAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, 

1 DEMÃO, E PINTURA COM TINTA 

COMP22 - BANCO EM 

CONCRETO ARMADO TIPO 

IMPERIAL - DIMENSÕES: 
C=1,60M, L=0,60M, E=0,05M; 

ACABAMENTO COM MASSA 

ITEM INICIAL SUBSTITUÍDO 

PELA COMP22 COM A DEVIDA 
REGIONALIZAÇÃO DOS ITENS E 

ATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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ACRÍLICA PARA PISO, 02 DEMÃOS. DA 
RELEVO OU SIMILAR. 

ACRÍLICA, 1 DEMÃO, E PINTURA 
COM TINTA ACRÍLICA PARA 

PISO, 02 DEMÃOS. DA RELEVO 

OU SIMILAR. 

COMPONENTES NA 
COMPOSIÇÃO. 

8804/ORSE - MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO 
MEDINDO 70 X 50CM, COM SUPORTE 

EM CHAPA EM FERRO 1" E TUBO DE 

FERRO GALVANIZADO Ø=4", PINTADOS 

E PLACA EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA 

COMP19 - MAPA TÁTIL EM 

ACRÍLICO MEDINDO 70 X 50CM, 
COM SUPORTE EM CHAPA EM 

FERRO 1" E TUBO DE FERRO 

GALVANIZADO Ø=4", PINTADOS 

E PLACA EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA 

O ITEM 8804/ORSE FOI 

RETIRADO DIRETAMENTE DO 

BANCO DE PREÇOS DO ORSE, 
PORTANTO, FOI SUBSTITUÍDO 

PELA COMP19 COM A DEVIDA 

REFERÊNCIA E 

REGIONALIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS COMPONENTES DA 

COMPOSIÇÃO. 

2241/ORSE - PAVIMENTAÇÃO 
ORNAMENTAL COM SEIXO ROLADO 

ESPALHADO 

COMP20 - PAVIMENTAÇÃO 
ORNAMENTAL COM SEIXO 

ROLADO ESPALHADO 

O ITEM 2241/ORSE FOI 

RETIRADO DIRETAMENTE DO 

BANCO DE PREÇOS DO ORSE, 

PORTANTO, FOI SUBSTITUÍDO 
PELA COMP19 COM A DEVIDA 

REFERÊNCIA E 

REGIONALIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS COMPONENTES DA 

COMPOSIÇÃO. 

10536/ORSE - LIXEIRA EM FIBRA DE 

VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM 
SUPORTE (POSTE), FIOBERGLASS, REF. 

CLPD1085 OU SIMILAR 

COMP21 - LIXEIRA EM FIBRA DE 

VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, 
COM SUPORTE (POSTE), 

FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 

OU SIMILAR 

O ITEM 10536/ORSE FOI 

RETIRADO DIRETAMENTE DO 

BANCO DE PREÇOS DO ORSE, 

PORTANTO, FOI SUBSTITUÍDO 
PELA COMP19 COM A DEVIDA 

REFERÊNCIA E 

REGIONALIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS COMPONENTES DA 
COMPOSIÇÃO. 

92426 - MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 

SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

92427 - MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020 

O ITEM 92426 NÃO EXISTE MAIS 
NO BANCO DE PREÇOS ATUAL 

DO SINAPI, PORTANTO, FOI 

SUBSTITUÍDO PELO SERVIÇO 

92427 POR SER O QUE MAIS SE 
ASSEMELHA COM O 

INICIALMENTE APROVADO. 

74245/001 - PINTURA ACRILICA EM PISO 
CIMENTADO DUAS DEMAOS 

102491 - PINTURA DE PISO COM 

TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR. 

AF_05/2021 

O ITEM 72245/001 NÃO EXISTE 

MAIS NO BANCO DE PREÇOS 

ATUAL DO SINAPI, PORTANTO, 
FOI SUBSTITUÍDO PELO 

SERVIÇO 102491 POR SER O QUE 

MAIS SE ASSEMELHA COM O 

INICIALMENTE APROVADO. 

COMP.14 - GUARDA-CORPO EM TUBO 
DE AÇO GALVANIZADO 2" H = 1,10 M 

COMP23 - GUARDA-CORPO EM 
TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" 

H = 1,10 M 

O ITEM INICIAL FOI 

SUBSTITUÍDO DEVIDO A 
INEXISTENCIA DE FONTE DE 

COMPOSIÇÃO UTILIZADA.  

95468 - PINTURA ESMALTE BRILHANTE 

(2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE 
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO 

COM ZARCAO (1 DEMAO) 

100721 - PINTURA COM TINTA 

ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO 

ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO 

EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_P 

 
100759 - PINTURA COM TINTA 

ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_P 

O ITEM INCIAL NÃO EXISTE 

MAIS NO BANCO DE PREÇOS 

VIGENTE DO SINAPI SENDO 
NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÕES 

POR DOIS SERVIÇOS DE MODO A 

ATENDER AO INICIALMENTE 

APROVADO. 
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72947 - SINALIZACAO HORIZONTAL 
COM TINTA RETRORREFLETIVA A 

BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO 

COMP25 - SINALIZACAO 
HORIZONTAL COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO 

O ITEM 72947 UTILIZADO ERA 
UM INSUMO, OU SEJA, 

CONTEMPLA APENAS O MERO 

FORNECIENTO DO MATERIAL, 

MESMO TENDO SIDO UTILIZADO 
O BDI DE SERVIÇOS. ASSIM, FOI 

UTILIZADO A COMP26 COM 

REFERÊNCIA E DEVIDA 

REGIONALIZAÇÃO POR SER UM 
SERVIÇO QUE CONTEMPLA NÃO 

SÓ APENAS O INSUMO COMO A 

INSTALAÇÃO DO MESMO.  

10602/ORSE - SINALIZAÇÃO 

HORIZONTAL SOBRE PISO CIMENTADO, 

PADRÃO P/DEFICIENTES,COM TINTA À 
BASE DE RESINA ACRILICA 

COMP26 - SINALIZAÇÃO 

HORIZONTAL SOBRE PISO 

CIMENTADO, PADRÃO 

P/DEFICIENTES,COM TINTA À 
BASE DE RESINA ACRILICA 

O ITEM INICIAL FOI RETIRADO 

DIRETO DO BANCO DE PREÇOS 

ORSE/SE SEM A DEVIDA 
REGIONALIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS COMPONENTES, 

DESSE MODO, FOI SUBSTITUÍDO 
PELA COMP26 COM A DEVIDA 

REFERÊNCIA E 

REGIONALIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS COMPONENTES. 

12507/ORSE - PLACA DE SINALIZAÇÃO, 

DIM.: 60 X 80 CM, - "ESTACIONAMENTO 

RESERVADO - DEFICIENTE/IDOSOS", 

INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

COMP39 - PLACA DE 
SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 X 80 CM, 

- "ESTACIONAMENTO 

RESERVADO - 

DEFICIENTE/IDOSOS", INCLUSO 
BARROTE PARA FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

O ITEM INICIAL FOI RETIRADO 

DIRETO DO BANCO DE PREÇOS 
ORSE/SE SEM A DEVIDA 

REGIONALIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS COMPONENTES, 

DESSE MODO, FOI SUBSTITUÍDO 
PELA COMP39 COM A DEVIDA 

REFERÊNCIA E 

REGIONALIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS COMPONENTES. 

4629/ORSE - BICICLETÁRIO EM TUBO 

DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM, 

EXCETO PINTURA DE ACABAMENTO 

COMP27 - BICICLETÁRIO EM 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO 

DIAM=50MM, EXCETO PINTURA 

DE ACABAMENTO 

O ITEM INICIAL 4629/ORSE FOI 

RETIRADO DIRETO DO BANCO 
DE PREÇOS ORSE/SE SEM A 

DEVIDA REGIONALIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS COMPONENTES, 

DESSE MODO, FOI SUBSTITUÍDO 

PELA COMP27 COM A DEVIDA 

REFERÊNCIA E 

REGIONALIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS COMPONENTES. 

92509 - MONTAGEM E DESMONTAGEM 

DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM 
ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 

M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

92510 - MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020 

O ITEM 92509 NÃO EXISTE MAIS 

NO BANCO DE PREÇOS ATUAL 
DO SINAPI, PORTANTO, FOI 

SUBSTITUÍDO PELO SERVIÇO 

92510 POR SER O QUE MAIS SE 

ASSEMELHA COM O 
INICIALMENTE APROVADO. 

6171 - TAMPA DE CONCRETO ARMADO 
60X60X5CM PARA CAIXA 

COMP28 - TAMPA DE CONCRETO 
PARA CAIXAS DE PASSAGEM 

0,60X0,60MX0,07M 

O ITEM 6171 UTILIZADO ERA UM 
INSUMO, OU SEJA, CONTEMPLA 

APENAS O MERO FORNECIENTO 

DO MATERIAL. ASSIM, FOI 

UTILIZADO A COMP28 COM 
REFERÊNCIA E DEVIDA 

REGIONALIZAÇÃO POR SER O 

SERVIÇO QUE MAIS SE 

ASSEMELHA COM O UTILZIADO 
INICIALMENTE 

9774/ORSE - REVESTIMENTO 

CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 

X 60 CM, C/ PISO PORCELANATO 

URBANUS NATURAL RET, INCEPA OU 

SIMILAR, PEI 5, APLICADO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-

III, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

COMP29 - REVESTIMENTO 

CERÂMICO PARA PISO OU 

PAREDE, 60 X 60 CM, C/ PISO 

PORCELANATO URBANUS 

NATURAL RET, INCEPA OU 
SIMILAR, PEI 5, APLICADO COM 

ARGAMASSA 

O ITEM 9774/ORSE FOI 

RETIRADO DIRETAMENTO DO 

BANCO DE PREÇOS ORSE/SE 

SEM A DEVIDA 
REGIONALIZAÇÃO, PORTANTO, 

FOI SUBSTITUÍDO PELA COMP29 
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REGULARIZAÇÃO DE BASE OU 
EMBOÇO 

INDUSTRIALIZADA AC-III, 
REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE OU 

EMBOÇO 

ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS E 
AO APROVADO INICIALMENTE. 

12107/ORSE - APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO 

DE TEXTURA ACRÍLICA RÚSTICA 

ACABAMENTO MASSA RASPADA 

COMP30 - APLICAÇÃO DE 01 

DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA 

RÚSTICA ACABAMENTO MASSA 

RASPADA 

O ITEM 12107/ORSE FOI 

RETIRADO DIRETAMENTE DO 

BANCO DE PREÇOS ORSE SEM A 
REGIONALIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS, PORTANTO FOI 

SUBSTITUÍDO PELA COMP30 

COM A DEVIDA 
REGIONALIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS NO QUAL COMPÕE O 

SERVIÇO. 

88483 - APLICAÇÃO DE FUNDO 
SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014 

88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO 

SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

O ITEM 88483 NÃO EXISTE MAIS 

NO BANCO DE PREÇOS VIGENTE 

DO SINAPI, PORTANTO FOI 
SUBSTITUÍDO PELO SERVIÇO 

88485 POR SER O QUE MAIS SE 

ASSEMELHA AO ITEM 
INICIALMENTE APROVADO. 

88486 - APLICAÇÃO MANUAL DE 

PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE 

PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

O ITEM 88486 NÃO EXISTE MAIS 
NO BANCO DE PREÇOS VIGENTE 

DO SINAPI, PORTANTO FOI 

SUBSTITUÍDO PELO SERVIÇO 

88488 POR SER O QUE MAIS SE 
ASSEMELHA AO ITEM 

INICIALMENTE APROVADO 

73953/004 - LUMINÁRIAS TIPO CALHA, 

DE SOBREPOR, COM REATORES DE 

PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS 

FLUORESCENTES 2X2X18W, 
COMPLETAS, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

97585 - LUMINÁRIA TIPO 

CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 

LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 18 W, COM 
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

O ITEM INICIAL FOI 

SUBSTITUÍDO PELO SERVIÇO 

97585 VIGENTE NA TABELA 

SINAPI SENDO O QUE MAIS SE 
ASSEMELHA AO 

ANTERIORMENTE APROVADO. 

(COMO ERAM 2 UNIDADES DA 

LUMIÁRIA QUE JÁ VEM COM 
DOIS CONJUNTOS DE 

LUMINÁRIA, É NECESSÁRIO 

MULTIPLICAR POR DOIS PARA 

OBTER A QUANTIDADE 
EQUIVALENTE AO QUE TINHA 

SIDO PROJETADO 

INICIALMENTE) 

558/ORSE - LUMINÁRIA TIPO GLOBO, 

D=20CM, COM LÂMPADA 

FLUORESCENTE COMPACTA PL 23W, 

MULTINADIR OU SIMILAR 

COMP32 - LUMINÁRIA TIPO 

GLOBO, D=20CM, COM 

LÂMPADA FLUORESCENTE 

COMPACTA PL 23W, 

MULTINADIR OU SIMILAR 

O ITEM 12107/ORSE FOI 

RETIRADO DIRETAMENTE DO 

BANCO DE PREÇOS ORSE SEM A 
REGIONALIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS, PORTANTO FOI 

SUBSTITUÍDO PELA COMP30 

COM A DEVIDA 
REGIONALIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS NO QUAL COMPÕE O 

SERVIÇO. 

74166/001 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM 
COM TAMPA H= 60CM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO  

97897 - CAIXA ENTERRADA 

HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 

0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 

O ITEM INICIAL NÃO EXISTE 

MAIS NO BANCO DE PREÇOS 

VIGENTE, SENDO SUBSTITUÍDO 
PELO SERVIÇO 97897 POR SER O 

QUE MAIS SE ASSEMELHA AO 

INICIALMENTE APROVADO. 

COMP.11 - TANQUE SÉPTICO, 

DIMENSÕES INTERNAS 1,20 X 2,50 M, 

PROFUNDIDADE 2,15 M, EM 
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 

MACIÇO (5 X 10 X 20 CM), 

REVESTIMENTO INTERNO EM 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE 

98069 - TANQUE SÉPTICO 

RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES 

INTERNAS: 1,6 X 4,4 X 1,8 M, 

VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 

CONTRIBUINTES). AF_12/2020 

O ITEM INICIALMENTE 

APROVADO NÃO APRESENTA 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA, 
PORTANTO FOI SUBSTITUÍDO 

PELO SERVIÇO 98067 VIGENTE 

NO BANCO DE PREÇOS DO 

SINAPI. ADEMAIS, EM 
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DECORRER DO TEMPO, O 
SERVIÇO INICIAL TORNA-SE 

INEXEQUÍVEL PELO VALOR DO 

SERVIÇO, DESSE MODO FOI 

NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO 
DO ITEM PARA ATENDER A 

REALIDADE DA OBRA. 

COMP.12 - SUMIDOURO CILINDRICO, 

DIÂMETRO INTERNO 3,00 M, 

PROFUNDIDADE 2,05 M, LASTRO DE 

BRITA DE 0,30 M, EM ALVENARIA DE 
BLOCO CERÂMICO DEITADO (9 X 19 X 

19 CM) 

 98079 - SUMIDOURO 
RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES 

INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, 
ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² 

(PARA 10 CONTRIBUINTES). 

AF_12/2020 

O ITEM INICIALMENTE 

APROVADO NÃO APRESENTA 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA, 

PORTANTO FOI SUBSTITUÍDO 
PELO SERVIÇO 98079 POR SER O 

QUE MAIS SE ASSEMELHA AO 

INICIAL. ADEMAIS, EM 

DECORRER DO TEMPO, O 
SERVIÇO INICIAL TORNA-SE 

INEXEQUÍVEL PELO VALOR DO 

SERVIÇO, DESSE MODO FOI 
NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO 

DO ITEM PARA ATENDER A 

REALIDADE DA OBRA. 

9815 - TUBO DE POLIETILENO DE ALTA 

DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 32 MM 

X 3,0 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO 

DE ÁGUA PREDIAL (NBR 15561) 

103373 - TUBO PEAD LISO PARA 

REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, 
DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA 

SOLDADA (NÃO INCLUI A 

EXECUÇÃO DE SOLDA) - 

FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2021 

O ITEM 9815 UTILIZADO ERA UM 

INSUMO, OU SEJA, CONTEMPLA 

APENAS O MERO FORNECIENTO 
DO MATERIAL. ASSIM, FOI 

SUBSTITUÍDO PELO SERVIÇO 

103373 POR SER O QUE MAIS SE 

ASSEMELHA COM O UTILIZADO 
INICIALMENTE E ESTÁ 

DISPOSTO DE FORMA CORRETA 

NO ORÇAMENTO. 

1923 - CURVA DE PVC 45 GRAUS, 

SOLDAVEL, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA 

PREDIAL (NBR 5648) 

89370 - CURVA 45 GRAUS, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

O ITEM 1923 UTILIZADO ERA UM 

INSUMO, OU SEJA, CONTEMPLA 

APENAS O MERO FORNECIENTO 
DO MATERIAL. ASSIM, FOI 

SUBSTITUÍDO PELO SERVIÇO 

89370 POR SER O QUE MAIS SE 

ASSEMELHA COM O UTILIZADO 

INICIALMENTE E ESTÁ 

DISPOSTO DE FORMA CORRETA 

NO ORÇAMENTO.  

1957 - CURVA DE PVC 90 GRAUS, 

SOLDAVEL, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA 

PREDIAL (NBR 5648) 

89369 - CURVA 90 GRAUS, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

O ITEM 1957 UTILIZADO ERA UM 

INSUMO, OU SEJA, CONTEMPLA 

APENAS O MERO FORNECIENTO 
DO MATERIAL. ASSIM, FOI 

SUBSTITUÍDO PELO SERVIÇO 

89369 POR SER O QUE MAIS SE 

ASSEMELHA COM O UTILIZADO 
INICIALMENTE E ESTÁ 

DISPOSTO DE FORMA CORRETA 

NO ORÇAMENTO. 

9809/ORSE - PORTA EM MADEIRA 
ALMOFADADA (MUIRACATIARA), 0.90 

X 2.10 M, PARA SANITÁRIO DE 

DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE 

FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E 
CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM, 

EXCLUSIVE BATENTE) - REV 01 

COMP33 - PORTA EM MADEIRA 

ALMOFADADA 
(MUIRACATIARA), 0.90 X 2.10 M, 

PARA SANITÁRIO DE 

DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE 

FERRAGENS, FECHADURA, 
SUPORTE E CHAPA DE 

ALUMÍNIO E=1MM, EXCLUSIVE 

BATENTE) - REV 01 

O ITEM 9809/ORSE FOI 

RETIRADO DIRETAMENTE DO 

BANCO DE PREÇOS ORSE SEM A 
DEVIDA REGIONALIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS, DESSE MODO FOI 

SUBSTITUÍDO PELA COMP33 

COM REFERÊNCIA E 
REGIONALIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS COMPONENTES 

ATENDENDO A NECESSIDADE 

DE PROJETO. 

74136/003 - PORTA DE ACO CHAPA 24, 

DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM 
ACABAMENTO GALVANIZADO 

NATURAL 

COMP34 – PORTA EM AÇO, EM 
CHAPA DE  

O ITEM 74136/001 NÃO EXISTE 

MAIS NO BANCO DE PREÇOS 
VIGENTE SENDO SUBSTITUÍDA 

PELA COMP34, COM A DEVIDA 
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REGIONALIZAÇÃO, ATENDENDO 
A NECESSIDADE DO PROJETO. 

72119 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 

ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA 
VEDACAO 

102180 - INSTALAÇÃO DE VIDRO 

TEMPERADO, E = 8 MM, 

ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_P 

O ITEM 72119 NÃO EXISTE MAIS 
NO BANCO DE PREÇOS VIGENTE 

DO SINAPI, SENDO NECESSÁRIO 

A SUBSTITUIÇÃO DO ITEM PELO 

SERVIÇO 102180 POR SER O QUE 
MAIS SE ASSEMELHA AO 

INICIALMENTE APROVADO.  

10759/ORSE - BANCADA EM GRANITO 

CINZA ANDORINHA, E=2CM 

COMP35 - BANCADA EM 

GRANITO CINZA ANDORINHA, 

E=2,5CM 

O ITEM 10759/ORSE FOI 

RETIRADO DIRETAMENTE DO 

BANCO DE PREÇOS ORSE SEM A 

DEVIDA REGIONALIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS, DESSE MODO FOI 

SUBSTITUÍDO PELA COMP35 

COM REFERÊNCIA E 

REGIONALIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS COMPONENTES 

ATENDENDO A NECESSIDADE 

DE PROJETO. 

74125/002 - ESPELHO CRISTAL 

ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM 

ALUMINIO E COMPENSADO 6MM 
PLASTIFICADO COLADO  

COMP36 – ESPELHO CRISTAL 

4MM COM MOLDURA DE 

ALUMÍNIO 

O ITEM 74125/002 NÃO EXISTE 

MAIS NO BANCO DE PREÇOS 
VIGENTE DO SINAPI, PORTANTO, 

FOI SUBSTITUÍDO PELA COMP36, 

POR SER O SERVIÇO QUE MAIS 

SE ASSEMELHA COM O 
INICIALMENTE APROVADO, 

COM A REFERÊNCIA E DEVIDA 

REGIONALIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS COMPONENTES.  

12967/ORSE - BARRA DE APOIO PARA 

LAVATÓRIO, CONSTITUIDA DE BARRA 

LATERAL EM "U", EM AÇO INOX, D=1 
1/4" 

COMP37 - BARRA DE APOIO, 

PARA LAVATÓRIO,FIXA, 

CONSTITUIDA DE BARRA 

LATERAL EM "U", EM AÇO 
INOX, D=1 1/4", JACKWAL OU 

SIMILAR 

O ITEM 12967/ORSE FOI 

RETIRADO DIRETAMENTE DO 
BANCO DE PREÇOS ORSE SEM A 

DEVIDA REGIONALIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS, DESSE MODO FOI 

SUBSTITUÍDO PELA COMP37 
COM REFERÊNCIA E 

REGIONALIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS COMPONENTES 

ATENDENDO A NECESSIDADE 
DE PROJETO. 

36218 - BARRA DE APOIO RETA, EM 
ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM 

100870 - BARRA DE APOIO RETA, 

EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 
60 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

O ITEM 36218 UTILIZADO ERA 
UM INSUMO, OU SEJA, 

CONTEMPLA APENAS O MERO 

FORNECIENTO DO MATERIAL, 

MESMO TENDO SIDO UTILIZADO 
O BDI DE SERVIÇOS. ASSIM, FOI 

UTILIZADO O ITEM 100870 POR 

SER UM SERVIÇO QUE 

CONTEMPLA NÃO SÓ APENAS O 
INSUMO COMO A INSTALAÇÃO 

DO MESMO. 

36080 - BARRA DE APOIO RETA, EM 

ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM 

100872 - BARRA DE APOIO RETA, 
EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 

80 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

O ITEM 36080 UTILIZADO ERA 

UM INSUMO, OU SEJA, 

CONTEMPLA APENAS O MERO 

FORNECIENTO DO MATERIAL, 
MESMO TENDO SIDO UTILIZADO 

O BDI DE SERVIÇOS. ASSIM, FOI 

UTILIZADO O ITEM 100872 POR 

SER UM SERVIÇO QUE 

CONTEMPLA NÃO SÓ APENAS O 

INSUMO COMO A INSTALAÇÃO 

DO MESMO 

10334/ORSE - SINALIZAÇÃO PARA 

DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - 

COMP38 - SINALIZAÇÃO PARA 

DEFICIENTES - PLACA EM 

O ITEM 10334/ORSE FOI 

RETIRADO DIRETAMENTE DO 

BANCO DE PREÇOS ORSE SEM A 
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EM ALUMINIO FUNDIDO, DIM: 23 X 15 
CM 

BRAILLE - EM ALUMINIO 
FUNDIDO, DIM: 23 X 15 CM 

DEVIDA REGIONALIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS, DESSE MODO FOI 

SUBSTITUÍDO PELA COMP38 

COM REFERÊNCIA E 

REGIONALIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS COMPONENTES 

ATENDENDO A NECESSIDADE 

DE PROJETO. 

9221/ORSE - EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO 

ABC, CAPACIDADE 8 KG, ALCANCE 

MÉDIO DO JATO 5M , TEMPO DE 

DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721 

101910 - EXTINTOR DE 
INCÊNDIO PORTÁTIL COM 

CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 

O ITEM 9221/ORSE FOI 

RETIRADO DIRETAMENTE DO 

BANCO DE PREÇOS ORSE SEM A 
DEVIDA REGIONALIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS, DESSE MODO FOI 

SUBSTITUÍDO PELO SERVIÇO 

101910 POR SER O QUE MAIS SE 
ASSEMELHA O INICIALMENTE 

APROVADO. 

 

 

Diante do exposto, solicitamos a esta caixa econômica, análise e aprovação dos documentos abaixo citados, 

para que possamos dar andamento com maior celeridade possível a exemplo do que está sendo feito com os 

demais convênios firmados junto a esta CEF, permitindo assim a conclusão desta obra dentro do prazo. 

Ressaltamos que as demais peças técnicas não mencionadas aqui não sofreram quaisquer alterações, dessa 

forma, será utilizado o que foi aprovado por esta CAIXA anteriormente. As peças técnicas que sofreram 

mudanças são as seguintes: 

 

1. Planta Luminotécnica com a distribuição dos recursos para a execução da obra – 01 prancha; 

2. Memorial Descritivos dos Serviços / Especificações Técnicas (dos serviços novos) – 72 páginas; 

3. Memória de Cálculo de Quantitativos com descrição dos itens alterados – 87 páginas; 

4. Planilha múltipla (PDF); 

5. Composição de Preços Unitários (dos itens novos) – 14 páginas; 

6. Documentos Complementares. 

 

Sendo o que tínhamos para o momento, ficamos ao inteiro dispor para quaisquer outras providências 

necessárias a conclusão do pleito. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

_____________________________________ 

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS 

CREA: 210.417.062-1 

Engenheiro Civil 

 

 

 

 

 

 

Ilmo. Sr. 

SILVIO JOSÉ CONCEIÇÃO 

GIGOV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

NATAL – RN.  
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN ART Obra/Serviço
Nº RN20220495514

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2104170621

Registro: 594D RN RN

Empresa contratada: QUANTUM PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI Registro : 2000020223-RN

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS CPF/CNPJ: 08.148.421/0001-76

RUA GETULIO VARGAS Nº: 1323

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PAU DOS FERROS UF: RN CEP: 59900000

Contrato: 152/2021 Celebrado em: 07/10/2021

Valor: R$ 6.600,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NÃO SE APLICA

3. Dados da Obra/Serviço

SíTIO SERROTE DO JATOBÁ Nº: S/N

Complemento: Bairro: SÍTIO TABULEIRO GRANDE

Cidade: PAU DOS FERROS UF: RN CEP: 59900000

Data de Início: 10/02/2022 Previsão de término: 30/06/2022 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: 1055141-01/2018Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS CPF/CNPJ: 08.148.421/0001-76

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE
EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA

10.227,18 m2

38 - Especificação > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.2.1 - DE ALVENARIA

10.227,18 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO (COMPOSTO POR PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO DE
QUANTITATIVOS, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO, BDI) E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, DESTINADOS A
APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE E READEQUAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ NO
MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS - 2ª ETAPA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS - CPF: 063.089.964-91

MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS - CNPJ: 08.148.421/0001-76

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 07/04/2022 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 8203924145

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: A36C9
Impresso em: 13/04/2022 às 09:29:15 por: , ip: 187.61.201.35

www.crea-rn.org.br crearn@crea-rn.org.br

Tel:  (84) 4006-7200 Fax:  (84) 4006-7201
CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Rio Grande do
Norte



_

A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Fonte de recursos: OGU

Proponente/Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS 

Município/UF: PAU DOS FERROS 

Nº da Operação (0000000-00): 1055141-01/2018

Nº do SICONV (000000): 870101/2018

Valor do Repasse Contratado (R$): 911.584,84

Valor de Contrapartida Contratada (R$): 188.049,64

% mínimo de Contrapartida: 0,10%

R$ mínimo de Contrapartida (se houver):

% máximo de Contrapartida: 4,00%

Nome/apelido: IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO - 2ª ETAPA

Descrição do Objeto do Lote / CTEF:
IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO 

JATOBÁ - 2ª ETAPA.

Regime previdenciário previsto para a obra: DESONERADO

Data base do Orçamento: 12-2021

Nome: JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS

CREA/CAU: 210417062-1

ART/RRT: RN20220495514

Data do preenchimento: 11/02/2022

Nome: MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO

Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Data de emissão dos documentos de licitação:

Nº do CTEF (contrato com empresa):

Nome da empresa:

CNPJ da empresa:

Regime de execução do CTEF: (SELECIONAR)

Data base do CTEF:

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Data do Início da Obra:

Data de fechamento do RRE: 18/04/2022

Nome:

Profissão:

CREA/CAU (para obras/projetos):

ART/RRT (para obras/projetos):

D. ACOMPANHAMENTO CAIXA

Nome:

Função:

Responsável pela Fiscalização

Responsável Gerencial

Dados do Contrato (Inicial)

Dados do Empreendimento e Orçamento

Responsável pelo Orçamento

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)

Licitação

Dados da obra

MENU
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CONTRATO Nº SICONV (Convênio) CONVENENTE Município/UF 

1.055.141-01/2018 870101/2018 PM PAU DOS FERROS  
PAU DOS 

FERROS/RN  

Objeto do CONTRATO (INCLUINDO O NOME DAS RUAS) 

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 2ª ETAPA. 

 

DECLARAÇÃO UNIFICADA RESPONSÁVEL LEGAL-DURL 

 

Eu, Marianna Almeida Nascimento, brasileira, portador da Carteira de Identidade nº 2389379 – 

ITEP/RN e do CPF nº 065.677.944-61, Prefeita do Município de Pau dos Ferros/RN, com sede 

administrativa na Rua Getúlio Vargas, nº 1323 – Centro – Pau dos Ferros/RN, inscrito no CNPJ sob o 

nº 08.148.421/0001-76, 

1. Declaro que as áreas de intervenção do supracitado contrato são de uso comum do povo 

pertencente a este município.  

 

2. Declaro que o regime a ser adotado na contratação de empresa para execução da obra do objeto 

em referência será empreitada por preço global, em atendimento aos normativos vigentes; 

 

3. Declaro que assumo total e integral responsabilidade pela conservação e manutenção do objeto 

proposto, incluindo os dispositivos de sinalização que existam no orçamento; 

 

4. DECLARO ter ciência da obrigatoriedade de existência de redes públicas de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário em 100% das edificações da área de intervenção e que assumo 

total e integral responsabilidade, caso seja necessário, pela implantação dos referidos sistemas, 

previamente  a execução da pavimentação; assim como, não será admitido que águas servidas 

sejam lançadas na linha de pavimentação; que foram verificadas todas as edificações e há 

solução individual de esgotamento sanitário composta por fossa/sumidouro. A área de 

intervenção é pouco adensada; 

 

5. Declaro que o município dispõe de profissionais devidamente habilitados, com capacidade 

física, operacional, técnica e gerencial para realizar/fiscalizar todas as etapas da execução do 

objeto em referência, sob a responsabilidade do Engenheiro FRANCISCO IURI AIRES 

NUNES, CREA nº 211.226.411-7. E que assumimos a responsabilidade pela execução do 

objeto proposto em todas as fases exigidas legalmente, licitação, acompanhamento da execução 

e prestação de contas. 

 

6. Declaro que recebi e aprovei o projeto executivo de acessibilidade e garanto que sua execução 

se dará de forma a garantir o cumprimento dos itens previstos na lista de verificação de 

acessibilidade.  

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Caso seja identificado barreiras arquitetônicas no trajeto necessário para a execução do objeto 

e não conste no orçamento, serão retiradas com recursos próprios. 

 

 

 

 

 

Local/Data Responsável Tomador 

 

Pau dos Ferros/RN, 25 de Março de 

2022. 

 

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO 

Prefeito Municipal 

CPF nº 065.677.944-61 

 

 

 

 



 

 

CONTRATO Nº SICONV (Convênio) CONVENENTE Município/UF 

1.055.141-01/2018 870101/2018  PM PAU DOS FERROS  
PAU DOS 

FERROS/RN 

Objeto do CONTRATO (INCLUINDO O NOME DAS RUAS) 

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 2ª ETAPA. 
 

DATA BASE  BDI  

12/2021   26,63% 

 

DECLARAÇÃO UNIFICADA RESPONSÁVEL TÉCNICO -DURT 

 

Eu, JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS, brasileiro, portador do CPF nº 063.089.964-91, 

responsável técnico pelo orçamento do projeto de IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO 

SERROTE DO JATOBÁ – 1ª ETAPA, conforme ART RN20220495514 inscrito no Conselho de Classe sob 

o nº CREA 210.417.062-1, declaro que: 

1- O serviço de ADMINISTRAÇÃO LOCAL foi contemplado na planilha orçamentária. 

 

2- Os encargos sociais seguiram os indicados no SINAPI para a Unidade Federativa Indicada.  

 

3- Todos os insumos constantes nas composições de preços unitários, que tenham como base o 

SINAPI e possuem a marcação “AS” (Atribuídos a São Paulo), tiveram seu tipo e preço 

verificados ou adequados e estão compatíveis com a realidade local onde as obras serão 

executadas do supracitado contrato.   

 

 

 

Local/Data Responsável Técnico  

 

Pau dos Ferros/RN, 28 de fevereiro de 

2022. 

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS  

CREA 210.417.062-1 
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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

P
R

A
Ç

A
 

P
R

IN
C

IP
A

L

R
A

M
P

A
 

P
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C

IP
A

L

R
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M
P
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S
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C
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N
D

Á
R
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E
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T
A

C
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N
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M
E

N
T

O

Q
U
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S

Q
U

E
S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

F 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 2 7 3 3 4 5 6 7 8

F 3 MOVIMENTO DE TERRA 1 5 7 7 8

F 4 FUNDAÇÕES 1 5 7

F 5 ESTRUTURAS 5 7 9

F 6 ALVENARIA 1 10

F 7 PAVIMENTAÇÃO 1 5 7 7

F 8 PAVIMENTAÇÃO/INTERTRAVADO P1 2

F 9 PAVIMENTAÇÃO/INTERTRAVADO P2 8

F 10 REVESTIMENTO 3 6 7 10

F 11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SERVIÇOS INICIAIS3 9 10

F 12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE ACABAMENTO4 9 10

F 13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 10

F 14 PLUVIAL 5

F 15 ESQUADRIAS 10

F 16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5 6 7 9 10

Nº do 

Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Nº do Evento Valor Total dos Eventos (R$)

1 -                                          

2 4.347,43                                  

3 32.447,43                                

4 FUNDAÇÕES 24.399,94                                

5 ESTRUTURAS 80.383,83                                

6 ALVENARIA 7.239,16                                  

7 PAVIMENTAÇÃO 229.686,68                              

8 206.573,06                              

9 151.584,89                              

10 REVESTIMENTO 92.013,13                                

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SERVIÇOS INICIAIS 178.946,26                              

12 162.223,16                              

13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 60.661,86                                

14 PLUVIAL 36.882,02                                

15 ESQUADRIAS 16.569,73                                

16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 199.643,00                              

PAVIMENTAÇÃO/INTERTRAVADO P2

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SERVIÇOS DE ACABAMENTO

PAVIMENTAÇÃO/INTERTRAVADO P1

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

Definir Manualmente

Título do Evento
Administração Local
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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV

870101/2018

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO

OGU 911.584,84 188.049,64 1.099.634,48

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

 - -383.967,10

Meta Item de Investimento Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.
Lote de Licitação / 

nº do CTEF
Repasse (R$)

Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1.
Equipamentos 

comunitários

Convivência comunitária, 

assistência social e/ou comunitária

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO 

TURÍSTICO - 2ª ETAPA
12.881,12      m² LOTE 1 911.584,84 572.016,74  - 1.483.601,58

2.  -  -  -  -

3.  -  -  -  -

4.  -  -  -  -

5.  -  -  -  -

6.  -  -  -  -

7.  -  -  -  -

911.584,84 572.016,74  - 1.483.601,58

( 61,44% ) ( 38,56% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador

Nome: MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO

Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

Data

sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022

PAU DOS FERROS 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

TOTAL

ERRO: SALDO NEGATIVO

Saldo a 

Reprogramar

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO - 2ª ETAPA

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF

VALORES CONTRATADOS (R$):1055141-01/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS PAU DOS FERROS 
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