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PROJETO BÁSICO 

 

 

Este projeto tem como objetivo viabilizar o processo de contratação de empresa 

destinada a execução da “IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS 

DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN (Bairro Domingos Gameleira e João 

XXIII)” em conformidade com CR Nº 937573/2022 e Operação Nº 1085416-06, Ministério 

das Cidades / Caixa Econômica Federal. 

Os serviços serão realizados no município de Pau dos Ferros/RN nas Ruas:  

BAIRROS: DOMINGOS GAMELEIRA e JOÃO XXIII 

 RUA 01 – RUA PALMIRA CHAVES DE OLIVEIRA;  

 RUA 02 – RUA PASTOR CÍCERO SIQUEIRA; 

 RUA 03 – RUA TRECHO DA RUA TEDINHO DE FREITAS; 

 RUA 04 – TRECHO DA RUA FRANCISCO RAULINO DA COSTA; 

 RUA 05 – RUA RICARTE CRESCÊNCIO BATALHA; 

 RUA 06 – RUA DA INDEPENDÊNCIA; 

 RUA 07 – TRECHO 01 – RUA ELIAS FEITOSA; 

 RUA 08 – RUA ANTÔNIO ALVES PEREIRA; e 

 RUA 09 – TRECHO 02 – RUA ELIAS FEITOSA. 

BAIRRO: JOÃO XXIII 

 RUA 10 – RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO; 

 RUA 11 – RUA DOUTOR GALDINO BISNETO DOS SANTOS; 

 RUA 12 – TRECHO 01 – RUA JOSÉ NIZÁRIO VIDAL; 

 RUA 13 – TRECHO 02 – RUA JOSÉ NIZÁRIO VIDAL; 

 RUA 14 – TRECHO 02 – RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO; e 

 RUA 15 – RUA RENATO DE ALMEIDA BARROS. 

O Orçamento Previsto totaliza: R$ 1.275.545,25 (UM MILHÃO DUZENOTS E 

SETENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE 

E CINCO CENTAVOS), com orçamento datado de março/2023. 

Os trabalhos deverão ser executados no Prazo de 06 (seis) meses e de acordo com o 

presente Projeto Básico, não sendo qualquer ponto omitido dele, motivo para eximir as 

responsabilidades decorrentes do mau emprego da mão-de-obra, do uso de materiais indevidos 

e da má qualidade dos serviços.  
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É parte integrante: 

 

1. Projeto de Pavimentação e Sinalização; 

2. Memorial Descritivo dos Serviços / Especificação Técnicas; 

3. Planilha de Quantidades e Preços Básicos; 

4. Cronograma Físico-Financeiro; 

5. Memória de Cálculo dos Quantitativos; 

6. Composição do BDI; 

7. Composição de Preços Unitários; 

8. Documentos Complementares.                               

 

Pau dos Ferros/RN, 30 de novembro de 2023. 
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1.0 – PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO 

BAIRRO DOMINGOS GAMELEIRA E JOÃO XXIII 

PROJETOS PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO 
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1.01 – PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO – BAIRRO DOMINGOS GAMELEIRA 01 

PROJETOS PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO 
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PERFIL 01 - PALMIRA CHAVES DE OLIVEIRA TRECHO 01 E TRECHO 02
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OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE 

PAU DOS FERROS/RN. 

LOCAL(IS):  

BAIRROS: DOMINGOS GAMELEIRA e JOÃO XXIII 

 RUA 01 – RUA PALMIRA CHAVES DE OLIVEIRA;  

 RUA 02 – RUA PASTOR CÍCERO SIQUEIRA; 

 RUA 03 – RUA TRECHO DA RUA TEDINHO DE FREITAS; 

 RUA 04 – TRECHO DA RUA FRANCISCO RAULINO DA COSTA; 

 RUA 05 – RUA RICARTE CRESCÊNCIO BATALHA; 

 RUA 06 – RUA DA INDEPENDÊNCIA; 

 RUA 07 – TRECHO 01 – RUA ELIAS FEITOSA; 

 RUA 08 – RUA ANTÔNIO ALVES PEREIRA; e 

 RUA 09 – TRECHO 02 – RUA ELIAS FEITOSA. 

BAIRRO: JOÃO XXIII 

 RUA 10 – RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO; 

 RUA 11 – RUA DOUTOR GALDINO BISNETO DOS SANTOS; 

 RUA 12 – TRECHO 01 – RUA JOSÉ NIZÁRIO VIDAL; 

 RUA 13 – TRECHO 02 – RUA JOSÉ NIZÁRIO VIDAL; 

 RUA 14 – TRECHO 02 – RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO; e 

 RUA 15 – RUA RENATO DE ALMEIDA BARROS. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Estas especificações técnicas têm por finalidade estabelecer as bases fundamentais que 

presidirão o desenvolvimento das obras de IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS 

PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, especificamente no BAIRRO: 

DOMINGOS GAMELEIRA (RUA 01 – RUA PALMIRA CHAVES DE OLIVEIRA; RUA 02 – 

RUA PASTOR CÍCERO SIQUEIRA; RUA 03 – RUA TRECHO DA RUA TEDINHO DE 

FREITAS; RUA 04 – TRECHO DA RUA FRANCISCO RAULINO DA COSTA; RUA 05 – RUA 

RICARTE CRESCÊNCIO BATALHA; RUA 06 – RUA DA INDEPENDÊNCIA; RUA 07 – 

TRECHO 01 – RUA ELIAS FEITOSA; RUA 08 – RUA ANTÔNIO ALVES PEREIRA; e RUA 09 

– TRECHO 02 – RUA ELIAS FEITOSA) e no BAIRRO: JOÃO XXIII (RUA 10 – RUA JOSÉ 

PAULINO DO RÊGO; RUA 11 – RUA DOUTOR GALDINO BISNETO DOS SANTOS; RUA 12 

– TRECHO 01 – RUA JOSÉ NIZÁRIO VIDAL; RUA 13 – TRECHO 02 – RUA JOSÉ NIZÁRIO 

VIDAL; RUA 14 – TRECHO 02 – RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO; e RUA 15 – RUA RENATO 

DE ALMEIDA BARROS), sendo executada conforme as seguintes etapas: Administração Local da 

Obra; Serviços Preliminares e Pavimentação em Vias Urbanas, e esta incluindo as sub etapas de 

Serviços Topográficos, Movimento de Terra, Drenagem Superficial via Meio-Fio, Pavimentação em 

Paralelepípedo e/ou  em Intertravado, Sinalização, Serviços Complementares e Serviços Diversos.  

Para execução da obra a mesma foi dividida em 15 Ruas, sendo:  

BAIRRO: DOMINGOS GAMELEIRA 

 RUA 01 – RUA PALMIRA CHAVES DE OLIVEIRA;  

 RUA 02 – RUA PASTOR CÍCERO SIQUEIRA; 

 RUA 03 – RUA TRECHO DA RUA TEDINHO DE FREITAS; 

 RUA 04 – TRECHO DA RUA FRANCISCO RAULINO DA COSTA; 

 RUA 05 – RUA RICARTE CRESCÊNCIO BATALHA; 

 RUA 06 – RUA DA INDEPENDÊNCIA; 

 RUA 07 – TRECHO 01 – RUA ELIAS FEITOSA; 

 RUA 08 – RUA ANTÔNIO ALVES PEREIRA; e 

 RUA 09 – TRECHO 02 – RUA ELIAS FEITOSA. 

BAIRRO: JOÃO XXIII 

 RUA 10 – RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO; 

 RUA 11 – RUA DOUTOR GALDINO BISNETO DOS SANTOS; 

 RUA 12 – TRECHO 01 – RUA JOSÉ NIZÁRIO VIDAL; 

 RUA 13 – TRECHO 02 – RUA JOSÉ NIZÁRIO VIDAL; 

 RUA 14 – TRECHO 02 – RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO; e 

 RUA 15 – RUA RENATO DE ALMEIDA BARROS. 
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A obra será composta dos seguintes serviços: 

1 – Administração Local da Obra: Encarregado Geral de Obras, Engenheiro Civil de Obra 

Junior, e Locação de Contêiner, que envolve todo o período de execução da obra; 

2 – Serviços Preliminares: Placa de Obra; 

3 – Drenagem e Pavimentação de Vias Urbanas:  

I. Serviços Topográficos: Locação de Pavimentação. 

II. Movimento de Terra: Escavação Horizontal (carga, descarga e transporte), 

Transporte com Caminhão Basculante, Execução e Compactação de Aterro e 

Regularização de Superfície. 

III. Drenagem Superficial Via Meio-Fio: Assentamento de Guia (meio-fio), Reaterro 

Manual e Pintura de Meio-Fio. 

IV. Pavimentação em Paralelepípedo: Execução de Pavimento em Paralelepípedos, 

Execução de Via em Piso Intertravado, Meio-Fio Pré-moldado e Reaterro Manual. 

V. Sinalização Viária: 

 Sinalização Horizontal: Pintura de Eixo Viário e Tacha Refletiva 

Bidirecional. 

 Sinalização Vertical: Placa para Identificação de Logradouros e Placa de 

Sinalização. 

VI. Serviços Complementares: Escavação Manual, Apiloamento Manual de Fundo de 

Vala, Alvenaria de Pedra Argamassada, Aterro com Compactação Mecânica, 

Chapisco Aplicado em Alvenaria e Emboço ou Massa Única em Argamassa. 

VII. Serviços Diversos: Limpeza de Ruas (varrição e remoção de entulhos). 

Todos os serviços acima enumerados serão executados de acordo com os projetos, planilhas 

e por estas especificações técnicas elaboradas pela Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, bem como 

atender o que preconiza a ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas para este tipo de obra, 

também devemos observar as Normas do DNIT e desta forma, os serviços, deverão apresentarem 

boas qualidades, conforme os padrões exigidos por todos estes Órgãos.    
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1 – INTRODUÇÃO  

As presentes especificações técnicas têm por objetivo estabelecer normas, critérios e as 

condições que nortearão o desenvolvimento das obras e serviços relativos à IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN e fixar as 

obrigações e direitos não tratados no Edital, instruções de concorrência ou contrato. 

Serão adotadas as seguintes convenções e siglas no transcorrer deste documento: 

ABNT:   Associação Brasileira de Normas Técnicas 

NB:         Normas Brasileiras da ABNT 

DNIT:    Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

ES:        Especificação de Serviços 

2 – DISPOSIÇÃO GERAIS 

Para fiel observância do contrato e perfeita execução e acabamento das obras a 

CONTRATADA deverá manter na obra pessoal técnico habilitado e obriga-se a prestar toda 

assistência técnica e administrativa, com a finalidade de imprimir aos trabalhos o ritmo necessário ao 

cumprimento dos prazos contratuais.  

Para as obras e serviços a CONTRATADA fornecerá e conservará no canteiro de obras, os 

equipamentos mecânicos e ferramentas indispensáveis ao desenvolvimento dos trabalhos, todos os 

materiais necessários e mão-de-obra adequada à natureza dos serviços de modo a assegurar a 

formação de equipes homogêneas e idôneas, compostas de número suficiente de operários, mestres e 

encarregados, assegurando, assim, o progresso satisfatório da obra. 

No canteiro de obras deverá ser mantido pela CONTRATADA um livro de ocorrências por 

ela fornecido, onde a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA farão anotações diárias referentes ao 

andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, início e término de cada etapa da 

obra, etc. 

A FISCALIZAÇÃO reserva-se o direito de ordenar a exclusão, mediante notificação escrita à 

empresa CONTRATADA, de qualquer empregado que ela julgue inapto às funções que desempenha, 

assim como de rejeitar os serviços incompatíveis com as especificações. 
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Deve haver sempre no local da obra, quando da ausência do responsável por seu andamento, 

um substituto com poderes suficientes para representá-lo na administração da mesma e nas relações 

com a Fiscalização. A indicação desse preposto deve ser feita à Fiscalização e por ela aprovada. 

Ressaltamos que na planilha orçamentária básica consta o item ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

DA OBRA que contempla: um encarregado geral de obras, um engenheiro civil de obras júnior, e 

excepcionalmente a locação de um contêiner almoxarifado, que não estão incluídos diretamente nas 

composições dos demais custos dos serviços da obra. 

A CONTRATADA deverá assegurar a vigilância diurna e noturna dos diversos canteiros de 

obras. 

Os serviços a cargo de diferentes firmas contratantes serão articulados entre si, de modo a 

proporcionar um desenvolvimento harmonioso da obra em seu conjunto. À Fiscalização será 

conferido o direito de afastar em qualquer circunstância a subempreiteira cujo comportamento não 

seja julgado satisfatório pela Fiscalização. As especificações e referências de materiais que 

porventura não sejam discriminados neste caderno de encargos serão apresentados posteriormente 

pela FISCALIZAÇÃO. 

O prazo para execução dos serviços é de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, a contar da 

data de emissão da ordem de serviço. 

Quando da conclusão de todas as obras e serviços contratados e realizadas todas as medições, 

será lavrado termo de recebimento provisório assinado pelo representante credenciado da 

CONTRATADA e pela FISCALIZAÇÃO. 

O termo de recebimento definitivo será lavrado 90 (noventa) dias após o termo provisório, na 

condição de terem sido resolvidas todas as solicitações da FISCALIZAÇÃO referentes a defeitos de 

materiais ou imperfeições no funcionamento das instalações, em qualquer elemento das obras e 

serviços executados. 
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1.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

A administração local compreende o conjunto de gastos com pessoal, matérias e equipamentos 

incorridos pelo executor no local do empreendimento e indispensáveis para apoio e condução da obra. 

É exercida normalmente por pessoal técnico e administrativo, em caráter de exclusividade, 

tais como: Chefia da obra, Administração do contrato, Engenharia e Planejamento, Segurança do 

trabalho, Produção e Gestão de materiais. O custo da administração local é representado pelo 

somatório dos salários e encargos dos componentes das respectivas equipes, que incluem pessoal de 

serviços gerais e de apoio. 

Nesta obra, estas despesas são partes da composição da planilha de orçamento básico em 

subitens independentes da composição de custos unitários, especificados como administração local e 

abrangem os custos de: engenheiro júnior, encarregado geral e excepcionalmente a locação de 

contêiner almoxarifado. Os níveis inferiores da hierarquia da mão de obra são incluídos diretamente 

nas composições de custos dos serviços.  

A administração local ainda inclui uma série de despesas que ocorrem no andamento das obras 

e que são suportadas diretamente pelo executor, tais como: materiais de consumo e de expediente 

como cópias xerográficas e heliográficas; fotografias; matérias de escritório; medicamentos; operação 

de veículos para transporte de pessoal, combustível e manutenção; custos concessionárias: água; 

esgoto; luz e energia; comunicações (correios, telefonia e internet); consultoria externa; aluguéis; 

segurança: polícia e vigilância; outras despesas similares vinculadas diretamente às obras.  

De maneira geral, a administração local de uma obra pode envolver a realização das seguintes 

atividades básicas: Chefia da obra; Supervisão de produção; Manutenção dos equipamentos; 

Manutenção do canteiro; Gestão de informática; Gestão de materiais; Gestão de recursos humanos; 

Medicina e segurança do trabalho.  

A montagem da estrutura administrativa local de cada obra é realizada em função do 

desdobramento de cada atividade básica, definindo-se os cargos e as funções a serem ocupadas. Nesse 

desdobramento, foram analisadas as características da obra, a estratégia adotada para sua execução, 

o cronograma físico e a distribuição geográfica das frentes de trabalho. 

As despesas referentes a ferramentas manuais, equipamentos de proteção individual, 

alimentação do pessoal e transporte da mão de obra direta são considerados encargos complementares 

ao custo horário da mão de obra e são incluídos diretamente nas composições de custos dos serviços. 

De maneira geral, os custos de administração local de uma obra tendem a apresentar pouca 

variação durante os meses de execução do empreendimento. Dessa forma, por critérios, o custo total 
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da administração local será calculado em função do custo mensal obtido como referência. Entretanto, 

durante a fase de medição dos serviços, os custos de administração local devem ser proporcionais à 

execução financeira do contrato, conforme preconizado no Acórdão n° 2.22/2013 – TCU – Plenário. 

Assim, se o construtor executou 9% do valor da obra em determinado mês, respeitando o cronograma 

físico-financeiro, por exemplo, teria direito a 9% do valor do pagamento previsto contratualmente 

para a Administração Local. 

 

1.2 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

INSTALAÇÃO DA OBRA 

Ficam a cargo exclusivo da CONSTRUTORA todas as providências, documentação e 

despesas correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o maquinário e 

ferramentas necessárias à execução dos serviços contratados, bem como: andaimes, tapumes, cercas, 

instalações provisórias de sanitários, eletricidade, água etc.  

 

1.2.1 – PLACA DA OBRA 

A placa de obra é necessária em qualquer tipo de obra de engenharia, para todo tipo de serviço 

técnico ali desenvolvido e deve permanecer no local durante toda a sua execução.  

A placa deve ser colocada pela CONSTRUTORA em local visível e legível do lado da via 

pública.  

A placa da obra deverá ter dimensões de 3,00 x 2,00 m, com formato e inscrições de acordo 

com o modelo estabelecido pela FISCALIZAÇÃO (definidas pelas recomendações do Governo 

Federal e da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros).  

Será executada em chapa galvanizada nº 22 e já fornecida devidamente acabada, ou seja, com 

todas as informações e detalhes da obra. Terá sustentação em peças de madeira de lei de 1ª qualidade 

2,5 x 7,5 cm e peças de madeira de 3ª qualidade 7,5 x 7,5 cm, na altura estabelecida pelas normas. 

A placa deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: marcas dos governos federal e 

municipal, nome da obra, informações da obra, as atividades especificas pelas quais os profissionais 

se responsabilizam, títulos, número das carteiras profissionais e região dos registros e ainda o nome 

da empresa executada da obra, instalação ou serviço, se houver, de acordo com o seu registro no 

CREA. 
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1.3 – DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBNAS 

Para efeito de cálculo do projeto, o comprimento total a ser pavimentado foi divido em 15 

Ruas, em ambas foi adotada a mesma metodologia e igual sequência de serviços, abaixo 

discriminados. 

 

1.3.1– SERVIÇOS TOPOGRAFICOS 

 

1.3.1.1– LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 

Este serviço consiste na marcação topográfica dos trechos a serem executados, locando todos 

os elementos necessários à execução, constantes no projeto.  

Salientamos, que na elaboração deste projeto de drenagem e pavimentação foi adotado os 

serviços topográficos de campo, em relação a estrada existente, através do levantamento por pontos 

georreferenciados e constituíram de - locação do eixo, levantamento das seções transversais, 

amarrações do eixo, levantamentos / demarcações de obras d’arte existentes, e demais levantamentos 

específicos que pode qualificar o projeto proposto. 

A locação do eixo de referência foi executada com estaqueamento a cada 20 metros por toda 

extensão longitudinal. 

Nos levantamentos para o projeto utilizou-se o GPS geodésico ComNav T300 – e suas 

coordenadas descritas estão georreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro e encontram-se 

representadas no sistema UTM, referenciadas ao meridiano central nº 39° W, tendo como datum o 

SIRGAS 2000.  

Assim, a locação da pavimentação, quando de sua execução, exige que seja por aparelho / 

equipamento topográfico e somente por profissional habilitado (utilizando instrumentos e métodos 

adequados), para uma perfeita marcação dos dados dos projetos, ou seja, que a locação e execução 

dos serviços sejam de acordo com as locações e os níveis estabelecidos nos projetos. 

Desta forma consta, em anexo, ao projeto os relatórios de alinhamentos horizontal e vertical 

por estaca georreferenciados.  

O que facilita na pratica a: 

     A implantação de marcos (estacas de posição) com cotas de nível perfeitamente definidas 

para demarcação dos eixos.  

     A verificação das estacas de posição (piquetes) dos alinhamentos, por meio da medida 

de diagonais (linhas traçadas para permitir a verificação, com o propósito de constituir-
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se hipotenusa de triângulos retângulos, cujos catetos se situam nos     eixos da locação), 

estando a precisão dentro dos limites aceitáveis pelas normas usuais de construção. 

A medição da locação da pavimentação será em metro linear, e sua extensão é determinada 

em linha reta perpendicular a seção transversal da rua a ser pavimentada. 

 

1.3.2 – MOVIMENTO DE TERRA 

Os serviços de movimento de terra em geral deverão seguirem as normas do DNIT, a seguir 

enumeradas, de acordo com o tipo de serviços em execução: 

 

 Norma DNIT 104/2009 – ES: Terraplanagem – Serviços Preliminares – Especificações 

de Serviço. 

 Norma DNIT 106/2009 – ES: Terraplanagem – Cortes – Especificações de Serviço. 

 Norma DNIT 107/2009 – ES: Terraplanagem – Empréstimos – Especificações de 

Serviço. 

 Norma DNIT 108/2009 – ES: Terraplenagem – Aterros – Especificações de Serviço. 

 Norma DNIT 137/2010 – ES: Pavimentação – Regularização de Subleito – 

Especificações de Serviço. 

 

1.3.2.1 – ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE 

Consiste na escavação horizontal (CORTE) da plataforma a ser pavimentada, até o nível do 

greide de projeto, transversal e longitudinalmente, de forma mecânica (trator de esteiras). 

 O material produzido desta escavação horizontal terá seu destino para a regularização de 

áreas de acordo com o mapa de cubação, ou seja, serão utilizados como material de 

aterro/reaterro para a pista de rolamento e/ou escoramentos de guias (meios-fios), de 

acordo com sua qualidade: 

 Os materiais de qualidades inadequadas para uso em áreas de aterros/reaterros da obra, 

serão destinados a bota fora; 

 Todos os materiais de boas qualidades para aterros/reaterros, serão utilizados na obra e 

os excedentes serão botas foras. 
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 O transporte de todo material para aterro/reaterro que tiver origem dos serviços do 

subitem ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE terá seu transporte já contemplado. 

A execução dos trabalhos de escavações horizontais (CORTE) obedecerá às normas da ABNT 

e norma DNIT 106/2009 – ES: Terraplanagem – Cortes – Especificações de Serviço. 

O transporte destes materiais dentro das áreas a serem pavimentadas, será em caminhão 

basculante, e serão aplicados nas áreas com - previsões de aterros, nos enchimentos dos caixões dos 

passeios (caso existam) e nos acostamentos dos meios-fios (caso existam.  

A medição da escavação horizontal será em metros cúbicos e se encontram detalhadas no 

QUADRO DE CUBAÇÃO RESUMO (Corte e Aterro), em anexo ao projeto. 

 

1.3.2.2 – TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 

Os materiais a serem transportados (bota fora e/ou expurgo) serão removidos para locais 

determinados pela FISCALIZAÇÃO, e o custo da sua carga e descarga já estão embutidos no subitem 

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE do 

item MOVIMENTO DE TERRA, a uma distância média, definida no orçamento/projeto. 

Não será medido para transporte os bota fora e/ou expurgo proveniente de restos de materiais 

utilizados na execução da obra. 

No cálculo do volume dos materiais a serem transportados, devemos utilizar o fator de 

empolamento de 25%. 

Recomendações Gerais: 

 O material deverá ser lançado na caçamba de maneira que fique uniformemente 

distribuído, no limite geométrico da mesma, para que não ocorra derramamento pelas 

bordas durante o transporte; 

 No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser percorrido pelos caminhões deverá 

ser mantido em condições de permitir velocidade adequada, boa visibilidade e 

possibilidade de cruzamento. Os caminhos de percurso deverão ser umedecidos para 

evitar o excesso de poeira, e devidamente drenados, para que não surjam atoleiros ou 

trechos escorregadios; 

 Tratando-se de transporte em área urbana, estradas ou em locais onde haja tráfego de 

veículos ou pedestres, a caçamba do caminhão deverá ser completamente coberta com 
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lona apropriada, ainda no local da carga, evitando-se, assim, poeira e derramamento de 

material nas vias; 

 Deverão ser utilizados caminhões basculantes em número e capacidade compatíveis 

com a necessidade do serviço e com a produtividade requerida; 

 A carga deverá ser feita dentro do limite legal de capacidade do veículo (volume e/ou 

peso), mesmo dentro de canteiros de obras. 

 

1.3.2.3 – EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO 

Todo o material necessário para a terraplanagem do leito viário, será compactado de forma 

mecânica com controle do grau de compactação ˃= 95% do proctor normal, com motoniveladora 

potência básica 125HP e rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potência 110HP e 

serão utilizados materiais predominantemente arenosos, após realizado o espalhamento, 

umedecimento e compactação em camadas de 0,25 e 0,30m. 

Os serviços de execução e compactação de aterro/reaterro obedecerão às normas da ABNT, 

Norma DNIT 107/2009 – ES: Terraplanagem – Empréstimos – Especificações de Serviço e as Norma 

DNIT 108/2009 – ES: Terraplanagem – Aterros – Especificações de Serviço. 

 

1.3.2.4 – REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM MOTONIVELADORA 

Os serviços de regularização por motoniveladora neste caso, representa apenas os serviços 

de planeamento superficial do leito estradal, transversal e longitudinalmente, de modo a torná-lo 

compatível com as exigências geométricas do projeto. Visto que nos itens anteriores: 

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL e EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO os serviços 

de movimento de terra com cortes e/ou aterros, independentemente da altura, já foram contemplados. 

Nas áreas a serem pavimentadas que não ocorreu corte e/ou aterro, não há necessidade de 

qualquer tipo de interferência para realização de movimento de terra, pois estas áreas já estão nos 

níveis de greide de projeto. 

A regularização de superfície com motoniveladora tem como principal objetivo finalizar as 

condições adequadas de geometria e compactação da pista a ser pavimentada, deixando o greide sem 

saliência e reentrâncias, para recebimento da estrutura do pavimento, e deverá ser executada com o 

auxílio de equipamentos apropriados para o serviço. 

Os serviços de regularização de superfície com motoniveladora obedecerá às normas da 
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ABNT e a Norma DNIT 137/2010 – ES: Pavimentação – Regularização de Subleito – Especificações 

de Serviço. 

 

1.3.3 – DRENAGEM SUPERFICIAL VIA MEIO-FIO 

A drenagem será superficial e terá nos meios-fios e nas sarjetas seus principais condutores. 

Meios-fios são limitadores físicos das plataformas das vias. Têm a função de proteger os 

bordos da pista dos efeitos da erosão causada pelo escoamento das águas precipitadas, que tendem a 

verter neste sentido devido à declividade transversal. Desta forma o meio-fio tem a função de 

interceptar esse fluxo, conduzindo os deflúvios para pontos previamente escolhido, em projeto, para 

lançamento.  

O meio-fio será executado em concreto pré-moldado no traço 1:3:6 (cimento, areia grossa e 

seixo lavado ou brita). Deverá ter seção trapezoidal com dimensões de 13cm na face superior e 15cm 

na face inferior, 30cm na altura e comprimento de 1m e resistência superior ou igual a 10Mpa. 

 A sarjeta será a própria pavimentação em paralelepípedo com largura de   40cm e inclinação 

de projeto;  

Nas esquinas, as sarjetas deverão prosseguir, atravessando as ruas, de modo a permitir a 

continuidade do fluxo das águas da chuva. 

 

1.3.3.1 – ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) 

Para o assentamento envolverá as seguintes etapas construtivas: 

 Materialização do alinhamento a cota de projeto com a utilização de estacas de madeira 

ou de ponteiros de aço e linha fortemente distendida entre eles;  

 Escavação, obedecendo aos alinhamentos e dimensões indicadas no projeto, e de forma 

que as valas para assentamento deverão ter profundidade tal que, o meio-fio fique 

enterrado no mínimo 20cm. O fundo das valas onde serão assentados os meios-fios 

deverá ser regularizado e apiloado; 

 Assentamentos das peças de acordo com os níveis de projeto e deverá ser executado após 

a regularização da via; 

 Todo o rejuntamento do meio-fio pré-moldado deverá ser feito com argamassa de 

cimento e areia média isenta de argila, no traço 1:3. 

Com relação a ordem de execução, no caso de pavimentos com paralelepípedos, serão 

executados previamente, delimitando a plataforma da via a ser pavimentada.  
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Na fabricação de meios-fios pré-moldados de concreto deverão serem utilizados formas 

metálicas ou de madeira revestida, que conduzam a igual acabamento, sendo submetido a 

adensamento por vibração. 

O alinhamento e perfil das guias deverão serem verificadas antes do início da pavimentação. 

Os desníveis não poderão serem ser superiores a 2cm, em relação ao alinhamento e perfil projetados. 

O material que não atender às especificações será rejeitado e retirado da obra.  

 

1.3.3.2 – REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO  

O reaterro na etapa da drenagem superficial se constata no escoramento das guias (meios-

fios). 

Para garantir maior resistência das guias (meios-fios) a impactos laterais, depois de 

assentadas, niveladas e rejuntadas serão aterradas e escoradas com material de boa qualidade, 

provenientes das escavações contempladas no subitem ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE do item MOVIMENTO DE TERRA e 

que seja preferencialmente material tipo piçarra.  

O material de reaterro deverá apresentar um CBR (Índice de Suporte Califórnia) da ordem de 30%. 

O reaterro será sempre compactado até atingir um "grau de compactação" de no mínimo 95%, com 

referência ao ensaio de compactação normal de solos, conforme NBR — 7182. 

O controle tecnológico da execução do reaterro será procedido de acordo com a NBR 5681. 

Detalhes de execução: 

 O reaterro deverá ser executado em camada de 6cm, uniformemente umedecido, próximo 

da umidade ótima e fortemente apiloado mecanicamente; 

 A execução dos reaterros será sempre em camadas horizontais, não se admitindo a 

execução de camadas inclinadas; 

 Os materiais a serem utilizados na confecção dos reaterros deverão ser de preferência, 

solos tipo piçarra, provenientes ou não da ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE; 

 A compactação deverá ser mecânica com compactador de solos de percussão (soquete). 
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1.3.3.3 – PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BADE DE CAL  

Consiste na pintura, a base de cal, dos meios-fios visando melhorar a visibilidade e aumentar 

a segurança dos usuários.  

A pintura do meio-fio será executada através da dissolução de água na cal com fixador para 

pintura e mexer constantemente. Recomenda-se aplicar com trincha ou pincel apropriados.  

Pode-se aplicar com bombas especializadas desde que o acabamento final seja aprovado pela 

FISCALIZAÇÃO.  

Os serviços deverão serem executados por profissionais especializados. As superfícies serão 

cuidadosamente limpas, totalmente secas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que 

se destinam. A eliminação da poeira deverá ser completa, tornando-se precauções especiais contra o 

levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente. As superfícies só 

poderão serem pintadas quando perfeitamente enxutas. 

Os serviços serão rejeitados caso seja constatado imperfeição.  

Após o assentamento das peças será procedida à pintura, a base de cal, do meio-fio utilizando 

duas demãos.  

 

1.3.4 – PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E/OU EM INTERTRAVADOS 

 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS (PEDRA CALCÁRIA) 

A pavimentação adotada foi a pavimentação em paralelepípedo em pedra calcária, rejuntada 

com argamassa no traço 1:3 (cimento e areia), inclusive compactação mecânica com rolo 

compactador vibratório de um cilindro aço liso e potência 80HP. 

 

MATERIAIS: 

 

PARALELEPÍPEDOS 

Os paralelepípedos deverão serem de rocha calcárea e que obedeçam às condições seguintes: 

As rochas deverão serem de granulometria média ou fins, homogêneas, sem fendilhamentos 

e sem alterações, apresentando também condições satisfatórias de dureza e tenacidade. Os ensaios e 

especificações mais utilizados são os seguintes: 
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 Resistencia à compressão simples: maior do que 1.000kg/cm²; 

 Peso específico aparente: mínimo de 2.400kg/m³; 

 Absorção de água, depois de imerso durante 48 horas: menor do que 0,5% em peso. 

No que se refere à sua forma, os paralelepípedos devem apresentar faces planas, sem saliências 

acentuadas, com maior rigor na face que deverá constituir a face exposta do pavimento. 

As arestas deverão serem linhas retas e perpendiculares entre si, formando, nos casos mais 

comuns, paralelepípedos retângulos. Em nenhum caso, as dimensões da face inferiores poderão 

diferirem das faces superiores em mais de 2cm. 

Os paralelepípedos deverão se enquadrarem nas seguintes dimensões: 

 

 Largura: 10 a 14cm; 

 Comprimento: 16 a 20cm; 

 Altura: 10 a 14cm. 

AREIA PARA BASE  

A areia a ser utilizada para essa etapa de pavimentação, poderá ser de rio ou de cava e deverá 

ser constituída de partículas limpas, duras e duráveis. 

 

MATERIAIS PARA REJUNTAMENTO 

O pavimento será rejuntado, após a compactação dos paralelepípedos, com argamassa de 

cimento e areia grossa no traço 1:3 em volume e compactada em seguida. 

Para medir os materiais, será utilizada uma padiola com as seguintes dimensões internas 40 x 

40 x 22,5cm, dimensões da base e altura respectivamente. 

A água utilizada na argamassa deverá ser isenta de impurezas, isto é, bem limpa e potável. 

 

1.3.4.1 – EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO 

A execução da pavimentação, em determinado trecho, só deverá ser iniciada quando da 

conclusão das obras de terraplenagem, drenagens, além de qualquer outra que possa interferir na 

pavimentação, tais como colocação da tubulação, entre outras. Após a conclusão dos serviços 

regularização do subleito que compreende todo movimento de terra não será permitido o trânsito de 

veículos. 
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BASE DE AREIA  

Após a verificação do atendimento às especificações, a areia deverá ser espalhada 

regularmente sobre o subleito preparado. A sua espessura deverá ser prevista no projeto de 

dimensionamento, devendo situar-se entre 10 à 20cm. 

 

REVESTIMENTO COM PARALELEPÍPEDOS 

Logo após a conclusão dos serviços da base de areia e determinados os pontos de níveis (cotas) 

nas linhas d’água e eixo da rua, deverão ter início os serviços de assentamento de paralelepípedo, 

normalmente ao eixo da pista e obedecendo ao abaulamento estabelecido no Projeto. As juntas de 

cada fiada deverão ser alternadas com relação às duas fiadas vizinhas, de modo que cada junta fique 

defronte a paralelepípedos adjacentes, dentro do seu terço médio. Os paralelepípedos, durante a 

execução dos serviços, deverão, de preferência, serem depositados à margem da pista. Na 

impossibilidade dessa solução ser adotada, os mesmos poderão ser colocados sobre o subleito já 

preparado, desde que seja feita a sua distribuição em fileiras longitudinais interrompidas a cada 

2,5cm, para a localização das linhas de referência para o assentamento. 

As linhas de referência para o assentamento consistem na cravação de ponteiras de aço, ao 

longo do eixo da pista, afastados entre si, não mais de 10m. 

Com o auxílio de régua e nível de pedreiro, ou nível de mangueira, marca-se nestas ponteiras 

uma cota tal que, referida ao nível do meio-fio, da seção transversal correspondente ao abaulamento 

ou superelevação estabelecida pelo projeto. Em seguida distende-se fortemente um cordel pelas 

marcas das ponteiras às guias, normalmente ao eixo da pista. Entre o eixo e a guia (meio-fio) outros 

cordéis transversais com espalhamento não superior a 2,50m (através de ponteiras auxiliares). 

 

ASSENTAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS 

Assentamento em trechos retos: concluída a rede de cordéis, principia-se assentamento de 

primeira fileira, normal ao eixo. As linhas seguintes serão executadas através dos processos 

normalmente utilizados para tal serviço. Os 02 (dois) últimos paralelepípedos antes de encostar no 

meio-fio, serão assentados com maior dimensão (comprimento) paralela ao eixo longitudinal do 

pavimento, formando a linha d´água (SARJETA) para o escoamento de águas pluviais. Todos os 

detalhes construtivos de tais serviços estão detalhados no projeto. 

O espaçamento entre os paralelepípedos, em qualquer situação, não deverá ser superior a 2cm. 
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Os detalhes construtivos para a execução da pavimentação com paralelepípedos em 

alargamento para estacionamentos, curvas, cruzamentos esconsos e entroncamentos retos serão 

detalhados no projeto. 

 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO PAVIMENTO 

Considerando a previsão de rejuntamento com argamassa se cimento e areia, a compactação 

será feita com auxílio de um rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80HP, até 

ficar bem nivelado. Esta operação deverá ser executada antes da aplicação da argamassa. 

Durante a compactação, o número de passadas não deverá ser inferior a três, a passagem 

deverá progredir dos bordos para o centro, paralelamente ao eixo da pista, de modo uniforme, cada 

passada atingindo a metade da outra faixa de rolamento, até quando não se observar mais nenhuma 

movimentação pela passagem do equipamento. 

Qualquer irregularidade ou depressão que venha a surgir na ocasião da compactação deverá 

ser prontamente corrigida, removendo-se e recompondo-se os paralelepípedos com maior ou menor 

adição do material de assentamento, em quantidade suficiente para obtenção da completa correção do 

efeito verificado.  

A compactação das partes inacessíveis aos rolos compactadores deverá ser efetuada por meio de 

soquetes manuais adequados. 

 

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

O rejuntamento consistirá no preenchimento das juntas com argamassa de cimento e areia no 

traço 1:3, de acordo com o projeto, não será permitido o rejuntamento com rodo, deve ser feito com 

caneco.  

A areia para rejuntamento deverá constituir-se de partículas limpas, duras e duráveis, isentas 

de torrões de argila e matérias estranhas, obedecendo à seguinte granulometria: 100% para a 

porcentagem que passa na peneira n°. 3 (6,35mm) e 5 a 10% na peneira n°. 200 (0,074mm).  

A cura da superfície das juntas preenchidas com esta argamassa deverá se proceder pelo menos 

durante 14 dias após sua aplicação. 

 

LIBERAÇÃO AO TRÁFEGO 

Durante todo o período de execução do pavimento e até a sua conclusão deverão ser 

construídas valetas provisórias que desviam as águas superficiais e não será permitido o tráfego sobre 

a pista em construção. Tratando-se de via cujo tráfego não possa ser desviado, a obra será executada 
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em meia pista e, neste caso, o empreiteiro deverá implantar e conservar a barricadas, para impedir o 

tráfego pela meia pista em serviço, bem como ter um perfeito serviço de sinalização de modo a 

impedir acidentes.  

A liberação do tráfego de veículos no trecho executado deverá ser feita somente após 21 dias, 

contados a partir do rejuntamento do calçamento.  

 

1.3.4.2 – PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO 

A pavimentação adotada para a faixa compartilhada (rota de acesso) foi a pavimentação em 

piso intertravado, rejuntado com material pétreos granulares, inclusive compactação mecânica com 

rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso e potência 80HP. 

 

MATERIAIS: 

 

BLOCO RETANGULAR DE 10 x 20 cm 

Os blocos retangulares devem ser fabricados em concreto simples para pavimentos 

articulados, com formato retangular nas dimensões de 10 x 20 cm, com espessura de 8 cm e apresentar 

um fck= 35 Mpa.  

 

CAMADA DE ASSENTAMENTO  

A camada de assentamento deve ser construída de materiais pétreos granulares e deve cumprir 

as seguintes especificações: 

 

 A umidade do material de assentamento deve estar entre 3% e 7% no momento da 

aplicação; 

 O material de assentamento deve cumprir as especificações da ABNT NBR 7211 

quanto à presença de torrões de argila, materiais triáveis e impurezas orgânicas; 

 A camada de assentamento deve ser uniforme e constante, com espessura de 5cm, com 

variação máxima de ± 2 cm, na condição não compactada, ou conforme especificação 

de projeto; 

 A dimensão máxima característica do material de assentamento deve ser menor que 5 

vezes a espessura da camada de assentamento já compactada. 
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1 - MATERIAIS PARA REJUNTAMENTO E JUNTAS 

O Rejuntamento deve ser executado com materiais pétreos granulares e deve cumprir as 

seguintes especificações: 

a) O material de rejuntamento deve cumprir as especificações da ABNT NBR 7211 

quanto à presença de torrões de argila, materiais triáveis e impurezas orgânicas; 

b) Ser aplicado em juntas com espessura de 2 mm a 5 mm entre as peças de concreto; 

c) Casos específicos como trechos em curva, devem ser definidos em projeto. 

Recomenda-se que o material de rejuntamento esteja seco no momento da aplicação, para 

facilitar o preenchimento das juntas, e que a distribuição granulométrica atenda ao descrito a seguir: 

 

Abertura da peneira (ABNT NBR 

NM ISSO 3310-1) 

Porcentagem retida, em 

massa (%) 

4,75 mm 0 a 10 

2,36 mm 0 a 25 

1,18 mm 5 a 50 

600 µm 15 a 70 

300 µm 50 a 95 

150 µm 85 a 100 

75 µm 90 a 100 

 

 

2 - SERVIÇOS PRELIMINARES AO ASSENTAMENTO 

 

Planejamento e Preparação: 

Inicialmente, deve ser feito reconhecimento do local, com definição da área a ser 

pavimentada, das bordas e dos limites do pavimento, bem como dos acessos e locais para estocagem 

de materiais e equipamentos; 

 

A preparação da área a ser pavimentada prever: 

 Verificação do atendimento aos requisitos estabelecidos para o recebimento do 

subleito, da base (ou sub-base e base, quando for o caso); 

 Limpeza do local, com a retirada de materiais inadequados; 

 Isolamento e sinalização da área. 
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Transporte e recebimento das peças de concreto para pavimentação: 

O transporte até a obra deve ser realizado com as peças paletizadas ou cubadas e cintadas; O 

recebimento das peças de concreto na obra deve considerar que: 

 As informações da nota fiscal estejam em consonância com o produto; 

 A avaliação visual e dimensional atenda às especificações da ABNT NBR 9781, antes da 

liberação da descarga; 

 O descarregamento das peças seja manual ou mecanizado; 

 O empilhamento manual seja de no máximo 1,5 m de altura, em arranjo que garanta a 

estabilidade das pilhas. 

3 – EXCUÇÃO DA CAMADA DE ASSENTAMENTO 

 Após a verificação do atendimento às especificações, a areia deverá ser espalhada 

regularmente sobre o subleito preparado. A sua espessura deverá ser prevista no projeto de 

dimensionamento, devendo situar-se entre 10 à 20cm.  

A camada de assentamento deve ser executada conforme as recomendações a seguir:   Espalhar 

o material de assentamento na frente de serviço, na quantidade suficiente para cumprir a jornada de 

trabalho;   

Executar as mostras paralelamente à contenção principal, nivelando-as na espessura da 

camada de assentamento na condição não compactada, respeitando o caimento estabelecido;  

Nivelar o material de assentamento manualmente por meio de régua metálica, correndo a 

régua sobre as mestras ou de modo mecanizado, resultando em uma superfície em irregularidades.   

Uma vez espalhado, o material de assentamento não pode ser deixado no local aguardando a 

colocação das peças, devendo-se lançar apenas a quantidade suficiente para cumprir a jornada do 

trabalho prevista no dia, evitando-se deformações na camada.  

No caso de danos de qualquer natureza na camada de assentamento, a área danificada deve 

ser refeita, podendo-se reaproveitar o material de assentamento, desde que atenda ao estabelecido 

previamente. 

 

4 – ASSENTAMENTO DAS PEÇAS: 

O assentamento das peças de concreto deve ser executado conforme a seguir: 

Assentar a primeira fiada de acordo com o padrão de assentamento estabelecido no projeto, 

respeitando o esquadro e o alinhamento previamente marcados; 

O assentamento das peças deve ser manual ou mecanizado e deve ser executado sem 

modificar a espessura e uniformidade da camada de assentamento; 
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As peças não podem ser arrastadas sobre a camada de assentamento até a sua posição final; 

Manter as linhas-guia à frente da área de assentamento das peças, verificando regularmente 

o alinhamento longitudinal e transversal; 

Efetuar os ajustes de alinhamento das peças, mantendo as espessuras das juntas uniformes. 

É recomendado o uso de espaçadores incorporados às peças de concreto para facilitar a 

obtenção de juntas com espessuras uniformes. 

 

5 – EXECUÇÃO DO REJUNTAMENTO 

Assentamento em trechos retos: concluída a rede de cordéis, principia-se assentamento de 

primeira fileira, normal ao eixo.  

O rejuntamento deve ser executado conforme estabelecido a seguir:    

Espalhar o material de rejuntamento seco sobre a camada de revestimento, formando uma 

camada fina e uniforme em toda a área executada; 

Executar o preenchimento das juntas por processo de varrição do material de rejuntamento, 

até que as juntas sejam totalmente preenchidas. 

 

6 – COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO PAVIMENTO 

A compactação deve ser executada por placas vibratórias que proporcionem a acomodação 

das peças na camada de assentamento, mantendo-se a regularidade da camada de revestimento sem 

danificar as peças de concreto e cumprindo o disposto a seguir: 

A compactação deve ser realizada com sobreposição entre 15 cm a 20 cm em cada passada 

sobre a anterior; 

Alternar a execução da compactação com o espalhamento do material de rejuntamento, até 

que as juntas tenham sido totalmente preenchidas; 

A compactação deve ser executada até aproximadamente 1,5 m de qualquer frente de trabalho 

do assentamento, que não contenha algum tipo de contenção. 

 

7 – BLOCO RETANGULAR DE 10 X 20 CM, ESPESSURA 8 CM 

O rejuntamento consistirá no preenchimento das juntas com argamassa de cimento e areia no 

traço 1:3, de acordo com o projeto, não será permitido o rejuntamento com rodo, deve ser feito com 

caneco.  



 

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - CNPJ: 08.148.421/0001-76 | AV. Getúlio Vargas, 1323 - Centro 

23 de 31 

Os blocos retangulares devem ser fabricados em conformidade com ABNT NBR 9781/2013 

– Especificações e Métodos de Ensaio. A resistência característica à compressão (fck) aos 28 dias 

deverá ser maior ou igual a 35 MPa. 

Os ensaios de aceitação das peças de concreto devem ser realizados por laboratórios de 

terceira parte, acreditado pelo Inmetro, nos ensaios pertinentes. Os custos referentes aos ensaios são 

de responsabilidade da CONTRATADA. 

O assentamento dos blocos de concreto só será liberado com a apresentação do laudo de 

inspeção das peças/lote de fabricação. 

 

Critérios de Medição 

A medição dos serviços de execução do bloquete deve ser realizada em metros quadrados, 

incluindo mão de obra, equipamentos e materiais e considerando a área efetivamente executada. 

 

LIBERAÇÃO AO TRÁFEGO 

Durante todo o período de execução do pavimento em intertravados e até a sua conclusão 

deverão ser construídas valetas provisórias que desviam as águas superficiais e não será permitido o 

tráfego sobre a pista em construção. Tratando-se de via cujo tráfego não possa ser desviado, a obra 

será executada em meia pista e, neste caso, o empreiteiro deverá implantar e conservar a barricadas, 

para impedir o tráfego pela meia pista em serviço, bem como ter um perfeito serviço de sinalização 

de modo a impedir acidentes.  

A liberação do tráfego de veículos, visto que também é uma rota compartilhada, no trecho 

executado deverá ser feita somente após 21 dias, contados a partir do rejuntamento da pavimentação.  

 

1.3.4.3 – MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO 

Os assentamentos dos meios-fios pré-moldados entre as pavimentações a paralelepípedo e 

piso intertravados seguirão as mesmas recomendações dos serviços do subitem ASSENTAMENTO 

DE GUIA (MEIO-FIO) do item DRENAGEM SUPERFICIAL VIA MEIO-FIO. 

Este meio-fio será localizada entre as pavimentações (paralelepípedo e piso intertravado), com 

a finalidade de servir de limite entre as pavimentações, para separar a pista de rolamento e a faixa 

compartilhada (rota de acesso). 

Acrescentamos que este meios-fios deveram ficarem no mesmo nível das pavimentações a 

paralelepípedo e piso intertravados, ou seja, o mesmo nível da pista de rolagem. 
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1.3.4.4 – REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO 

O reaterro que funcionará como acostamento do meio-fio pré-moldados, entre as 

pavimentações, será executado com os materiais provenientes dos serviços do subitem 

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE do 

item MOVIMENTO DE TERRA, em seção trapezoidal nas seguintes dimensões: base maior= 

40cm, base menor= 20cm e altura= 20cm. 

 O material de reaterro deverá apresentar um CBR (Índice de Suporte Califórnia) da ordem de 30%. 

O reaterro será sempre compactado até atingir um "grau de compactação" de no mínimo 95%, com 

referência ao ensaio de compactação normal de solos, conforme NBR 7182. 

O controle tecnológico da execução do reaterro será procedido de acordo com a NBR 5681. 

Os demais procedimentos serão os mesmos do subitem do REATERRO MANUAL COM 

COMPACTAÇÃO do item DRENAGEM SUPERFICIAL VIA MEIO-FIO. 

 

1.3.5 – SINALIZAÇÃO 

 

1.3.5.1 – SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

 

A sinalização horizontal representa o conjunto de marcas, símbolos e legendas aplicados 

sobre o revestimento da rodovia, obedecendo a um projeto específico desenvolvido para atender às 

condições de segurança e conforto ao usuário. 

Estes elementos são caracterizados em função de suas formas e cores. No que se refere às 

formas, tem-se: 

 Contínua: linhas aplicadas sem interrupção; 

 Tracejada: linhas descontínuas, aplicadas em cadências variadas, 

conforme a especificidade; 

 Setas: são aplicadas no pavimento para orientar o posicionamento e mudanças 

de faixas; 

 

 Símbolos: indicam situações específicas na via e regulamentam a preferência 

em entroncamentos; 

 Legendas: combinação de letras e algarismos, formando mensagens para advertir 

os condutores acerca de situações particulares na via. 

Em relação às cores, estas podem ser aplicadas da seguinte forma: 

 Amarela: regulamentação de fluxos de sentidos opostos, aos controles de 
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estacionamentos e paradas e à demarcação de obstáculos transversais à pista 

(lombadas físicas); 

 Branca: regulamentação de fluxos de mesmo sentido, para a delimitação das pistas 

destinadas à circulação de veículos, para regular movimento de pedestres e em 

pinturas de setas, símbolos e legendas; 

 Vermelha: demarcar ciclovias, ciclo-faixas e para inscrever uma cruz como símbolo 

indicativo de local reservado para estacionamento ou parada de veículos, para 

embarque e desembarque de pacientes; 

 Azul: inscrever símbolo indicativo de local reservado para estacionamento ou parada 

de veículos para embarque e desembarque de portadores de necessidades especiais; 

 Preta: propiciar contraste entre o pavimento, especialmente o de concreto e a 

sinalização a ser aplicada. 

As tintas destinadas a pintura de sinalização horizontal devem possuir propriedades que 

permitam elevada resistência ao desgaste por abrasão em função da incidência do tráfego, 

invariabilidade na sua cor e elevada refletividade quando da incidência da luz dos veículos. 

A escolha do tipo de material a ser empregado na sinalização horizontal deve ser baseada no 

volume de tráfego e na sua provável vida útil, ressaltando que com aumento gradativo do volume 

médio, seu desempenho inicial previsto é reduzido. 

A Especificação de Serviço DNIT nº 100/2009 - Obras Complementares - Segurança no 

Tráfego Rodoviário - Sinalização Horizontal apresenta uma tabela relacionando o volume de 

tráfego, os materiais empregados e a provável vida útil da sinalização, conforme valores 

apresentados na Tabela abaixo. 

 

 
 

Sendo a retrorrefletividade uma importante característica da sinalização horizontal, faz-se 

necessária a incorporação de microesferas de vidro nas tintas e massas utilizadas nas pinturas, 

conferindo a estas propriedades refletivas. A norma NBR 16184/2013 - Sinalização horizontal viária 

- Esferas e microesferas de vidros - Requisitos e métodos de ensaio adotou uma nova classificação 

para microesferas, dividindo-as de acordo com sua utilização, conforme abaixo descrito: 

 “Tipos I-A, V e VI”: são incorporadas aos materiais termoplásticos durante sua 
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fabricação, de modo a permanecerem internas à película aplicada, permitindo a 

retrorefletorização somente após o desgaste da pintura, quando se torna expostas. 

Tipos V e VI são específicos para termoplásticos aplicados em locais sujeitos a 

condições adversas de clima, com alta incidência de chuva e neblina; 

 “Tipo I-B”: são incorporadas às tintas, podendo também serem incorporadas no 

plástico a frio conforme recomendação do fabricante, antes da sua aplicação, 

fornecendo retrorefletorização somente após o desgaste da película, quando se 

tornam expostas; 

 “Tipos II-A, II-B, IIC, II-D, III e IV”: são aplicadas por aspersão, concomitantemente 

com a tinta, plástico a frio e o termoplástico, por aspersão ou extrusão, de modo que 

permaneçam na superfície da película, permitindo imediata refletorização. Os tipos 

III e IV são específicos para termoplásticos aplicados em 

 “Tipos VII”: microesferas com IR > 1,9, as quais são aplicadas por aspersão, 

concomitantemente com a tinta ou o termoplástico por aspersão ou extrusão, de 

modo que permaneçam na superfície da película aplicada, permitindo imediata 

retrorrefletorização. São particularmente especificadas para pistas de aeroportos e/ou 

locais onde a conspicuidade das marcas deva ser maximizada. 

Critérios de Medição 

A medição dos serviços de implantação, manutenção e remoção de sinalização horizontal 

deve ser realizada em função da área efetivamente aplicada ou removida, expressa em m². 

Serviços a serem executados: 

 

1.3.5.1.1 – Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina 

acrílica com microesferas de vidro; 

1.3.5.1.2 – Tacha refletiva bidirecional 

 

1.3.5.2 – SINALIZAÇÃO VERTICAL 

 

A sinalização vertical tem como finalidade a regulamentação do uso da via, advertir para 

situações potencialmente perigosas ou problemáticas do ponto de vista operacional, fornecer 

indicações, orientações e informações aos usuários, além de mensagens de caráter educativo, 

visando segurança, eficiência e conforto, melhorando o fluxo do tráfego. A sinalização vertical nas 

rodovias é realizada por meio de placa, painéis e dispositivos auxiliares. 

Serviços a serem executados: 

 

1.3.5.2.1 – PLACA ESMALTADA (IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO) 

São confeccionadas em material de chapa de ferro galvanizada nº 18, nas dimensões 45 x 

20cm já pintadas com tinta esmaltada para identificação de cada rua, com tipologia dos nomes da rua, 
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bairro e se possível com a indicação dos números limites das quadras onde estiverem fixadas na cor 

branca.  

 

1.3.5.2.2(3) – PLACA DE SINALIZAÇÃO (Sinalização com mensagem em película refletiva, 

autoadesiva, e suporte) 

As placas de regulamentação e/ou advertência têm por finalidade comunicar aos usuários as 

condições de obrigação, restrição, proibição ou permissão no uso da via. Suas mensagens são 

imperativas e seu desrespeito constitui infração. 

Estes sinais serão feitos através de símbolos, números e palavras nas cores vermelha, branca 

e preta, de acordo com o estabelecido no Anexo ll do Código de Trânsito Brasileiro, montados sobre 

suportes na posição vertical, implantados ao lado ou sobre a rodovia. 

Os sinais (padrão) de forma circular terão diâmetro igual a 0,60m e os de forma octogonal, o 

lado será de 0,35m, correspondentes ao Manual de Sinalização Rodoviária do DNIT e serão 

executados de acordo com a norma do DNIT: 

NORMA DNIT 101/2009 - Obras complementares - Segurança no tráfego rodoviário - 

Sinalização vertical - Especificações de Serviço. 

As placas serão fixadas em postes de madeira de forma a provocar o mínimo de dano possível 

nas calçadas. 

 

CARACTERISTICAS 

As placas serão executadas com chapa de aço galvanizado nº 18 nas dimensões indicadas no 

projeto, tratadas com fundo anticorrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e 

mensagem em película refletiva, autoadesiva, em material que permita apresentar a mesma aparência, 

quer durante o dia, quer durante a noite, quando observada à luz dos faróis de um veículo. 

 

1.3.6 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

Os Serviços Complementares, abaixo descriminados, serão necessários a fim de resolver o 

desafio de pavimentação na Rua José Paulino do Rêgo, no Trecho 01, é necessário construir um muro 

de contenção. Nessa área em particular, há uma grande pedra de rocha granítica que impede a 

demolição devido às construções existentes que estão fundamentadas sobre ela. Para lidar com essa 

situação, é essencial construir um muro de contenção em ambos os lados da via, utilizando alvenaria 
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de pedra argamassada. O objetivo desse muro é conter o aterro necessário para fornecer uma base 

adequada, segura e tecnicamente viável para a futura pavimentação com paralelepípedos. Dessa 

forma, será possível solucionar o problema de pavimentação nessa área de maneira econômica e 

eficiente. 

 

1.3.6.1 – ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 

Escavação manual de solo com profundidade menor ou igual a 1,30 metro. Estão incluídos 

neste item as ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessária para escavação do solo na 

execução da alvenaria de pedra. As paredes da escavação devem ser regulares, e deve ser removido 

todo o material de descarte. Em caso de presença de água na escavação, esta deverá ser drenada até 

que o fundo da sapata fique livre da lâmina de água. 

 

1.3.6.2 – APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALAS 

Após a regularização e nivelamento do fundo das valas deverá ser executado o apiloamento 

manual com soquete de peso superior a 10 kgf ou através de sapo mecânico. 

 

1.3.6.3 – ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA 

As pedras utilizadas devem ser de boa qualidade, não se admitindo o uso de material em estado 

de decomposição ou proveniente de capa de pedreira. Deverão ter volume compreendido entre 

0,015m3 e O,05m3, com espessura não superior à metade da menor dimensão do muro projetado, em 

se tratado de material destinado a muros de alvenaria. No caso de muros de alvenaria de pedra 

argamassada. 

Execução: A construção de muro de pedra argamassada consiste na escavação e preparo da 

base e colocação de pedras e argamassa, de acordo com as dimensões indicadas no projeto.  

A escavação e o preparo do terreno de fundação será feito utilizando-se equipamentos 

manuais, com retirada de material nas dimensões das bases, quando houver retirada em profundidade 

maior será proibido o reaterro das mesmas, devendo esta diferença ser preenchida com concreto 

ciclópico.  

A argamassa será preparada como traço, em volume, 1:3 de cimento e areia. As pedras serão 

colocadas em camadas horizontais, lado a lado, em toda a largura e comprimento do muro, lançando-
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se em seguida a argamassa sobre a superfície das mesmas, de modo a possibilitar a aderência com a 

camada subsequente.  

Os espaços maiores, entre as pedras deverão ser preenchidos por pedras menores, a fim de 

permitir um maior entrosamento, aumentando a segurança da obra.  

Recomenda-se o umedecimento das pedras, antes da colocação da argamassa. Assim, em 

camadas sucessivas, o muro será executado até atingir a altura prevista no projeto. 

 

1.3.6.4 – ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA 

A compactação dos solos é um processo de densificação do solo através da expulsão de ar dos 

vazios do solo, pela ação de equipamentos mecânicos. Este processo geralmente é empregado na 

construção de aterros, nas camadas dos pavimentos, em áreas confinadas por muros, dentre outras 

obras de engenharia 

A compactação tem como objetivo melhorar a resistência do solo, através da redução do índice 

de vazios, aumentando o contato entre os grãos e com isso, a densidade seca, o que gera um aumento 

da resistência do solo, fazendo uma transição do solo em estado fofo para um estado compacto 

No processo de compactação dos solos, o solo deve se encontrar na umidade ótima de 

compactação, para que as bolhas de ar formem canalículos intercomunicados, que facilitam a 

expulsão do ar dos vazios do solo. 

 

1.3.6.5 – CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 

Todas as alvenarias a serem rebocadas serão previamente chapiscadas, com argamassa de 

cimento e areia média úmida no traço 1:3. As superfícies deverão ser limpas e adequadamente 

molhadas antes da aplicação. A espessura máxima do chapisco será de 5mm.  

 

1.3.6.6 – EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 

Todas as alvenarias de pedra argamassada, receberão emboço com argamassa no traço 1:2:8 

de cimento, cal hidratada e areia grossa. Deverão ser reguados e somente executados após a completa 

pega dos chapiscos, com espessura de 1,5cm.  

A aplicação deverá ser feita sobre superfície previamente umedecida.  

Quando houver necessidade, em casos especiais, aplicar emboço com espessura superior a 2 

cm.  
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Recomenda-se aplicá-lo em 02 (duas) camadas, sendo a primeira chapada com colher de 

pedreiro e a segunda sarrafeada.  

Os emboços serão fortemente comprimidos contra as superfícies e apresentarão acabamento 

áspero ou entrecortado de sulcos para facilitar a aderência. Esse objetivo poderá ser alcançado com o 

emprego de uma tábua, com pregos, conduzida em linhas onduladas, no sentido horizontal, 

arranhando a superfície do emboço. 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

 

 Todos os empreiteiros deverão por obrigação acatar as ordens da fiscalização 

da obra; 

 Antes da aplicação do paralelepípedo a ser utilizado na pavimentação a firma contratada 

para a execução dos serviços deverá solicitar a aprovação do mesmo, no local, pelo Eng.º 

Fiscal da obra; 

 Toda a areia utilizada nas argamassas deverá ser do tipo grossa, lavada, e isenta de 

impurezas, tais como: barro, matéria orgânica etc.; 

 O meio-fio deverá ser totalmente protegido nas laterais, com aterro. O aterro a ser 

utilizado neste serviço será, preferencialmente, o material proveniente das escavações; 

 Qualquer sobra de material existente por ocasião do término dos serviços deverá ser 

retirada imediatamente do local da obra; 

 A pavimentação somente será aberta ao tráfego depois que devidamente examinada e 

aprovada pela fiscalização; 

 Toda e qualquer modificação que venha a surgir por ocasião dos serviços deverá ser 

comunicada antecipadamente a Prefeitura, e esta a Caixa Econômica Federal através de 

ofício para que sejam tomadas as medidas cabíveis. 

1.3.7 – SERVIÇOS DIVERSOS 

 

1.3.7.1 – LIMPEZA DE RUAS (varrição e remoção de entulhos) 

 

Antes do recebimento final da obra, deverão ser retirados das vias, das jazidas de materiais e 

de todo o terreno ocupado pela CONSTRUTORA, todo o lixo, excesso de materiais, estruturas 

temporárias e, equipamentos. Todas as áreas utilizadas deverão ser regularizadas e apresentáveis. 
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Todas as obras deverão ser limpas e conservadas até que a inspeção final tenha sido feita. Esses 

serviços serão considerados indispensáveis à conclusão do contrato e não será feito nenhum 

pagamento adicional para a remuneração dos mesmos.  



PROJETO BÁSICO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.0 - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO 

BAIRRO DOMINGOS GAMELEIRA E JOÃO XXIII 

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS BÁSICOS 

  
 

 

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - CNPJ: 08.148.421/0001-76 | AV. Getúlio Vargas, 1323 - Centro 



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

937573/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

03-23 (N DES.) IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO 22,17% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

1.275.545,25 

1. SINAPI
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO 

DE PAU DOS FERROS/RN
- - BDI 1 - 1.275.545,25 RA

1.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - - BDI 1 - 41.009,37 RA
1.1.0.0.1. Composição COMP 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UND 1,00           33.567,46 BDI 1 41.009,37 41.009,37 RA

1.2. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - -                       -   BDI 1 - 2.969,82 RA

1.2.0.0.1. Composição COMP 002
PLACA DA OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO DE 2,00 X 3,00 M, 

INSTALADA
M2 6,00                405,15 BDI 1 494,97 2.969,82 RA

1.3. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - - BDI 1 - 1.231.566,06 RA

1.3.1. SINAPI SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS - - BDI 1 - 1.338,30 RA
1.3.1.0.1. SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 1.652,22                    0,66 BDI 1 0,81 1.338,30 RA

1.3.2. SINAPI MOVIMENTO DE TERRA - -                       -   BDI 1 - 36.473,24 RA

1.3.2.0.1. SINAPI 101136

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 

200M. AF_07/2020

M3 1.713,82                  13,34 BDI 1 16,30 27.935,27 RA

1.3.2.0.2. SINAPI 93588
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 900,98                    3,08 BDI 1 3,76 3.387,68 RA

1.3.2.0.3. SINAPI 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 332,37                    8,41 BDI 1 10,27 3.413,44 RA

1.3.2.0.4. SINAPI 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 11.578,98                    0,12 BDI 1 0,15 1.736,85 RA

1.3.3. SINAPI DRENAGEM SUPERFICIAL VIA MEIO-FIO - -                       -   BDI 1 - 239.511,74 RA

1.3.3.0.1. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 3.689,20                  48,65 BDI 1 59,44 219.286,05 RA

1.3.3.0.2. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 360,85                  32,86 BDI 1 40,15 14.488,13 RA

1.3.3.0.3. SINAPI 102498
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M 3.608,53                    1,30 BDI 1 1,59 5.737,56 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1085416-06 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, DE VIAS 

(N/D: 'Referência 03-2023.xls) PAU DOS FERROS/RN

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

PMv3.0.4 1 / 3



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

937573/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

03-23 (N DES.) IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO 22,17% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

1.275.545,25 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1085416-06 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, DE VIAS 

(N/D: 'Referência 03-2023.xls) PAU DOS FERROS/RN

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

1.3.4. SINAPI PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO - -                       -   BDI 1 - 863.905,92 RA

1.3.4.0.1. Composição COMP 003

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, PEDRA CALCARIA, 

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_05/2020

M2 8.942,93                  56,58 BDI 1 69,12 618.135,32 RA

1.3.4.0.2. SINAPI 92398

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_10/2022

M2 2.487,85                  56,37 BDI 1 68,87 171.338,23 RA

1.3.4.0.3. Composição COMP 004 MEIO-FIO PREMOLDADO (1,00x0,30x0,07M) C/ REJUNTAMENTO M 2.116,91                  24,18 BDI 1 29,54 62.533,52 RA

1.3.4.0.4. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 296,36                  32,86 BDI 1 40,15 11.898,85 RA

1.3.5. SINAPI 93382 SINALIZAÇÃO - - BDI 1 - 64.205,87 RA

1.3.5.1. SINAPI SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - - BDI 1 - 40.545,66 RA

1.3.5.1.1. SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 2.116,91                    4,91 BDI 1 6,00 12.701,46 RA

1.3.5.1.2. SINAPI COMP 005
TACHA REFLETIVA BIDERECIONAL CONFECCIONADA EM ABS COM 1 

PINO DE AÇO 100 X 100 X 19 MM
UND 930,00                  24,51 BDI 1 29,94 27.844,20 RA

1.3.5.2. SINAPI SINALIZAÇÃO VERTICAL - - BDI 1 - 23.660,21 RA

1.3.5.2.1. Composição COMP 006
PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE 

LOGRADOUROS
UND 29,00                  99,36 BDI 1 121,39 3.520,31 RA

1.3.5.2.2. Composição COMP 007

CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 

EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X60 CM), COM 02 DEMÃOS 

DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃOS 

DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA

UND 51,00                148,00 BDI 1 180,81 9.221,31 RA

1.3.5.2.3. Composição COMP 008 CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO UND 51,00                175,24 BDI 1 214,09 10.918,59 RA

1.3.6. SINAPI SERVIÇOS COMPLEMENTARES - - BDI 1 - 16.752,02 RA

1.3.6.0.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
M3 5,46                  77,18 BDI 1 94,29 514,82 RA

1.3.6.0.2. Composição COMP 012 APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALAS M2 18,20                  29,27 BDI 1 35,76 650,83 RA

1.3.6.0.3. Composição COMP 013
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS 

ADQUIRIDOS
M3 17,26                552,58 BDI 1 675,09 11.652,05 RA

1.3.6.0.4. Composição COMP 011
ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE 

AQUISIÇÃO
M3 26,54                  78,90 BDI 1 96,39 2.558,19 RA

1.3.6.0.5. SINAPI 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_10/2022

M2 29,48                    5,91 BDI 1 7,22 212,85 RA
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I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

937573/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

03-23 (N DES.) IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO 22,17% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

1.275.545,25 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1085416-06 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, DE VIAS 

(N/D: 'Referência 03-2023.xls) PAU DOS FERROS/RN

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

1.3.6.0.6. SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 

DE 25 MM. AF_08/2022

M2 29,48                  32,30 BDI 1 39,46 1.163,28 RA

1.3.7. SINAPI SERVIÇOS DIVERSOS - - BDI 1 - 9.378,97 RA
1.3.7.0.1. Composição COMP 009 Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) M2 11.578,98                    0,66 BDI 1 0,81 9.378,97 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: ERIVALDO NOLASCO GUALBERTO DUARTE

CREA/CAU: 210539944-4

Data ART/RRT: RN20230613688

segunda-feira, 29 de maio de 2023

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

PAU DOS FERROS/RN

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI

1 1.044.004,69 1.275.545,25

1.1 33.567,46 41.009,37

1.1.1 COMP 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA COMP ADAPTADA UND 1,00 33.567,46 41.009,37 33.567,46 41.009,37

1.2 2.430,90 2.969,82

1.2.1 COMP 002 PLACA DA OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO DE 2,00 X 3,00 M, INSTALADA COMP ADAPTADA M2 6,00 405,15 494,97 2.430,90 2.969,82

1.3 1.008.006,33 1.231.566,06

1.3.1 1.090,47 1.338,30

1.3.1.1 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 SINAPI M 1.652,22 0,66 0,81 1.090,47 1.338,30

1.3.2 29.822,09 36.473,24

1.3.2.1 101136

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE

1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO

BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

SINAPI M3 1.713,82 13,34 16,30 22.862,36 27.935,27

1.3.2.2 93588
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
SINAPI M3XKM 900,98 3,08 3,76 2.775,02 3.387,68

1.3.2.3 96386
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO -

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
SINAPI M3 332,37 8,41 10,27 2.795,23 3.413,44

1.3.2.4 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 SINAPI M2 11.578,98 0,12 0,15 1.389,48 1.736,85

1.3.3 196.028,20 239.511,74

1.3.3.1 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO

PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X

BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

SINAPI M 3.689,20 48,65 59,44 179.479,58 219.286,05

1.3.3.2 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 SINAPI M3 360,85 32,86 40,15 11.857,53 14.488,13

1.3.3.3 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 SINAPI M 3.608,53 1,30 1,59 4.691,09 5.737,56

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS TOPOGRAFICOS

MOVIMENTO DE TERRA

DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA MEIO- FIO



SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$

1.3.4 707.156,35 863.905,92

1.3.4.1 COMP 003
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA

TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
COMP ADAPTADA M2 8.942,93 56,58 69,12 505.990,98 618.135,32

1.3.4.2 92398
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
SINAPI M2 2.487,85 56,37 68,87 140.240,10 171.338,23

1.3.4.3 COMP 004 MEIO-FIO PREMOLDADO (1,00x0,30x0,07M) C/ REJUNTAMENTO COMP ADAPTADA M 2.116,91 24,18 29,54 51.186,88 62.533,52

1.3.4.4 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 SINAPI M3 296,36 32,86 40,15 9.738,39 11.898,85

1.3.5 52.555,01 64.205,87

1.3.5.1 33.188,33 40.545,66

1.3.5.1.1 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE

RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM

DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

SINAPI M 2.116,91 4,91 6,00 10.394,03 12.701,46

1.3.5.1.2 COMP 005
TACHA REFLETIVA BIDERECIONAL CONFECCIONADA EM ABS COM 1 PINO DE AÇO 100 X

100 X 19 MM
COMP ADAPTADA UND 930,00 24,51 29,94 22.794,30 27.844,20

1.3.5.2 19.366,68 23.660,21

1.3.5.2.1 COMP 006 PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS COMP ADAPTADA UND 29,00 99,36 121,39 2.881,68 3.520,31

1.3.5.2.2 COMP 007

CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO

GALVANIZADO Nº 18 (60X60 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER

GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA,

AUTO-ADESIVA

COMP ADAPTADA UND 51,00 148,00 180,81 7.548,00 9.221,31

1.3.5.2.3 COMP 008 CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO COMP ADAPTADA UND 51,00 175,24 214,09 8.937,24 10.918,59

1.3.6 13.712,08 16.752,02

1.3.6.1 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

AF_02/2021
SINAPI M3 5,46 77,18 94,29 421,40 514,82

1.3.6.2 COMP 012 APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALAS
Composições 

Próprias
M² 18,20 29,27 35,76 532,71 650,83

1.3.6.3 COMP 013 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS COMP ADAPTADA M3 17,26 552,58 675,09 9.537,53 11.652,05

1.3.6.4 COMP 011 ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO COMP ADAPTADA M³ 26,54 78,90 96,39 2.094,01 2.558,19

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E/OU INTERTRAVADO

SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

SINALIZAÇÃO VERTICAL

SERVIÇOS COMPLEMENTARES



SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$

1.3.6.5 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

SINAPI M2 29,48 5,91 7,22 174,23 212,85

1.3.6.6 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

SINAPI M2 29,48 32,30 39,46 952,20 1.163,28

1.3.7 7.642,13 9.378,97

1.3.7.1 COMP 009 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS COMP ADAPTADA m² 11.578,98 0,66 0,81 7.642,13 9.378,97

231.540,56

1.044.004,69

1.275.545,25

VALOR ORÇAMENTO:

VALOR TOTAL:

SERVIÇOS DIVERSOS

VALOR BDI TOTAL:



CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QUANTIDADE
PREÇO

UNITÁRIO R$

PREÇO

TOTAL R$

COMP 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
COMP 

ADAPTADA
UND 1,00 41.009,37 41.009,37

COMP 013
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS

ADQUIRIDOS

COMP 

ADAPTADA
M3 17,26 824,76 14.235,36

COMP 012 APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALAS
Composições 

Próprias
M² 18,20 43,69 795,16

94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO

X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO

VIÁRIO). AF_06/2016

SINAPI M 3.689,20 72,62 267.909,70

COMP 011 ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO
COMP 

ADAPTADA
M³ 26,54 117,76 3.125,35

87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

SINAPI M2 29,48 8,82 260,01

COMP 008 CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO
COMP 

ADAPTADA
UND 51,00 261,55 13.339,05

COMP 007

CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM

CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X60 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO

ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E

MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA

COMP 

ADAPTADA
UND 51,00 220,90 11.265,90

87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.

AF_08/2022

SINAPI M2 29,48 48,21 1.421,23

101136

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM

SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3)

E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

SINAPI M3 1.713,82 19,91 34.122,16

93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30

M. AF_02/2021
SINAPI M3 5,46 115,19 628,94

COMP 003
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, PEDRA CALCARIA,

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

COMP 

ADAPTADA
M2 8.942,93 84,44 755.141,01

92398
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
SINAPI M2 2.487,85 84,14 209.327,70

96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE

ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.

AF_11/2019

SINAPI M3 332,37 12,55 4.171,24

99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 SINAPI M 1.652,22 0,99 1.635,70

COMP 009 Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)
COMP 

ADAPTADA
m² 11.578,98 0,99 11.463,19

COMP 004 MEIO-FIO PREMOLDADO (1,00x0,30x0,07M) C/ REJUNTAMENTO
COMP 

ADAPTADA
M 2.116,91 36,09 76.399,28

102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A

BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO

MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

SINAPI M 2.116,91 7,33 15.516,95

102498
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).

AF_05/2021
SINAPI M 3.608,53 1,94 7.000,55

COMP 006
PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE

LOGRADOUROS

COMP 

ADAPTADA
UND 29,00 148,30 4.300,70



COMP 002 PLACA DA OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO DE 2,00 X 3,00 M, INSTALADA
COMP 

ADAPTADA
M2 6,00 604,70 3.628,20

93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 SINAPI M3 657,21 49,05 32.236,15

100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 SINAPI M2 11.578,98 0,18 2.084,22

COMP 005
TACHA REFLETIVA BIDERECIONAL CONFECCIONADA EM ABS COM 1 PINO DE

AÇO 100 X 100 X 19 MM

COMP 

ADAPTADA
UND 930,00 36,58 34.019,40

93588
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM

LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
SINAPI M3XKM 900,98 4,59 4.135,50







CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. % CL

COMP 003 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, PEDRA CALCARIA, REJUNTAMENTO COM

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

COMP 

ADAPTADA

Serviço M2 8.942,93 69,12 618.135,32 48,46 48,46 A

94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

SINAPI Serviço M 3.689,20 59,44 219.286,05 17,19 65,65 B

92398 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20

X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

SINAPI Serviço M2 2.487,85 68,87 171.338,23 13,43 79,08 B

COMP 004 MEIO-FIO PREMOLDADO (1,00x0,30x0,07M) C/ REJUNTAMENTO COMP 

ADAPTADA

Serviço M 2.116,91 29,54 62.533,52 4,90 83,99 C

COMP 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA COMP 

ADAPTADA

Serviço UND 1,00 41.009,37 41.009,37 3,22 87,20 C

101136 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3,

DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

SINAPI Serviço M3 1.713,82 16,30 27.935,27 2,19 89,39 C

COMP 005 TACHA REFLETIVA BIDERECIONAL CONFECCIONADA EM ABS COM 1 PINO DE AÇO 100 X 100 X 19 MM COMP 

ADAPTADA

Serviço UND 930,00 29,94 27.844,20 2,18 91,58 C

93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 SINAPI Serviço M3 657,21 40,15 26.386,98 2,07 93,64 C

102512 PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA

COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA.

AF_05/2021

SINAPI Serviço M 2.116,91 6,00 12.701,46 1,00 94,64 C

COMP 013 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS COMP 

ADAPTADA

Serviço M3 17,26 675,09 11.652,05 0,91 95,55 C

COMP 008 CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO COMP 

ADAPTADA

Serviço UND 51,00 214,09 10.918,59 0,86 96,41 C

COMP 009 Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) COMP 

ADAPTADA

Serviço m² 11.578,98 0,81 9.378,97 0,74 97,14 C

COMP 007 CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO

GALVANIZADO Nº 18 (60X60 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU

SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA

COMP 

ADAPTADA

Serviço UND 51,00 180,81 9.221,31 0,72 97,87 C

102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 SINAPI Serviço M 3.608,53 1,59 5.737,56 0,45 98,32 C

COMP 006 PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS COMP 

ADAPTADA

Serviço UND 29,00 121,39 3.520,31 0,28 98,59 C

96386 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE

SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

SINAPI Serviço M3 332,37 10,27 3.413,44 0,27 98,86 C

93588 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE:

M3XKM). AF_07/2020

SINAPI Serviço M3XKM 900,98 3,76 3.387,68 0,27 99,13 C



CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. % CL

COMP 002 PLACA DA OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO DE 2,00 X 3,00 M, INSTALADA COMP 

ADAPTADA

Serviço M2 6,00 494,97 2.969,82 0,23 99,36 C

COMP 011 ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO COMP 

ADAPTADA

Serviço M³ 26,54 96,39 2.558,19 0,20 99,56 C

100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 SINAPI Serviço M2 11.578,98 0,15 1.736,85 0,14 99,70 C

99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 SINAPI Serviço M 1.652,22 0,81 1.338,30 0,10 99,80 C

87792 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA

DE 25 MM. AF_08/2022

SINAPI Serviço M2 29,48 39,46 1.163,28 0,09 99,89 C

COMP 012 APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALAS COMP 

ADAPTADA

Serviço M² 18,20 35,76 650,83 0,05 99,94 C

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 SINAPI Serviço M3 5,46 94,29 514,82 0,04 99,98 C

87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

SINAPI Serviço M2 29,48 7,22 212,85 0,02 100,00 C

Outros: 0,00

Valor total do Orçamento: 1.275.545,25

Subtotal até 100,00% 1.275.545,25
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4.0 - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO 

BAIRRO DOMINGOS GAMELEIRA E JOÃO XXIII 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

  
 

 

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - CNPJ: 08.148.421/0001-76 | AV. Getúlio Vargas, 1323 - Centro 



I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

937573/2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

1. IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN 1.275.545,25 % Período: 20,08% 9,59% 20,96% 20,38% 11,99% 17,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA  41.009,37 % Período: 20,08% 9,59% 20,96% 20,38% 11,99% 17,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.969,82 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO  1.231.566,06 % Período: 19,89% 9,62% 21,01% 20,43% 12,02% 17,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.1. SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS  1.338,30 % Período: 22,37% 11,14% 18,55% 19,04% 14,14% 14,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.2. MOVIMENTO DE TERRA  36.473,24 % Período: 20,31% 6,25% 22,82% 22,32% 10,88% 17,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.3. DRENAGEM SUPERFICIAL VIA MEIO-FIO  239.511,74 % Período: 19,92% 10,18% 25,47% 17,01% 12,93% 14,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.4. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO  863.905,92 % Período: 20,26% 9,47% 20,22% 19,92% 12,09% 18,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.5. SINALIZAÇÃO  64.205,87 % Período: 19,59% 13,84% 19,50% 18,21% 11,57% 17,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  16.752,02 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.7. SERVIÇOS DIVERSOS  9.378,97 % Período: 20,21% 9,55% 20,06% 20,49% 11,90% 17,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 20,08% 9,59% 20,96% 20,38% 11,99% 17,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 192.760,92 92.089,53 201.172,54 195.632,50 115.153,83 163.209,68 - - - - - - 

Período: Contrapartida: 63.354,09 30.266,76 66.118,71 64.297,88 37.847,23 53.641,58 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 256.115,02 122.356,29 267.291,24 259.930,38 153.001,06 216.851,26 - - - - - - 

%: 20,08% 29,67% 50,63% 71,00% 83,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 192.760,92 284.850,45 486.022,99 681.655,49 796.809,32 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 

Acumulado: Contrapartida: 63.354,09 93.620,85 159.739,56 224.037,44 261.884,67 315.526,25 315.526,25 315.526,25 315.526,25 315.526,25 315.526,25 315.526,25 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 256.115,02 378.471,31 645.762,55 905.692,93 1.058.693,99 1.275.545,25 1.275.545,25 1.275.545,25 1.275.545,25 1.275.545,25 1.275.545,25 1.275.545,25 

Local Responsável Técnico

Nome: ERIVALDO NOLASCO GUALBERTO DUARTE

CREA/CAU: 210539944-4

Data ART/RRT: RN20230613688

segunda-feira, 29 de maio de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROSPAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, DE VIAS PÚBLICAS NA ZONA URABANA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN

PAU DOS FERROS/RN

1085416-06

Total:    R$ 1.275.545,25

Item Descrição

PMv3.0.4 1 / 1
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5.0 - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO 

BAIRRO DOMINGOS GAMELEIRA E JOÃO XXIII 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

  
 

 

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - CNPJ: 08.148.421/0001-76 | AV. Getúlio Vargas, 1323 - Centro 



ÍTEM CÓDIGO

Geral

1.1

1.1.1 COMP 001 Unidade: UND

Locais: N SUBTOTAL TOTAL

Encarregado e Eng. Da obra 1,00 1,00 1,00

1.2

1.2.1 COMP 002 Unidade: M2

Locais: C H A N SUBTOTAL TOTAL

Canteiro de obra, à ser definido pela fiscalização 3,00 2,00 6,00 1,00 6,00 6,00

1.3

1.3.1

1.3.1.1 99064 Unidade: M

Locais: C N SUBTOTAL TOTAL

RUA 01: Rua Palmira Chaves de Oliveira TRECHO 01 230,00 1,00 230,00

Estaca 2 à Estaca 13+10,00

RUA 01: Rua Palmira Chaves de Oliveira TRECHO 02 40,00 1,00 40,00

Estaca 0 à Estaca 2

RUA 02: Rua Pastor Cícero Siqueira 93,63 1,00 93,63

Estaca 0 à Estaca 4+13,63

RUA 03: Trecho da Rua Tedinho de Freitas 45,91 1,00 45,91

Estaca 0 à Estaca 2+5,91

RUA 04: Trecho da Rua Francisco Raulino da Costa 54,88 1,00 54,88

Estaca 0 à Estaca 2+14,88

RUA 05: Rua Ricarte Crescêncio TRECHO 01 184,13 1,00 184,13

Estaca 2 à Estaca 11+4,13

RUA 05: Rua Ricarte Crescêncio TRECHO 02 40,00 1,00 40,00

Estaca 0 à Estaca 2

RUA 06: Rua da Independência 69,07 1,00 69,07

Estaca 0 à Estaca 3+9,07

RUA 07: Trecho 01 Rua Elias Feitosa 67,24 1,00 67,24

Estaca 0 à Estaca 3+7,24

RUA 08: Rua Antônio Alves Pereira TRECHO 01 173,10 1,00 173,10

SERVIÇOS PRELIMINARES 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 2,00 X 1,50, INSTALADA

SERVIÇOS  TOPOGRÁFICOS

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018

BAIRRO DOMINGOS 

GAMELEIRA

PAVIMENTAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

Local: DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DOMINGOS GAMELEIRA E JOÃO XXIII, Pau dos Ferros/RN

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - RN

Data: Março de 2023

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LEGENDA:    C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 - P= Perímetro - D= Diâmetro - M= Massa 

Obra: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

ADMINSTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN



ÍTEM CÓDIGO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

Local: DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DOMINGOS GAMELEIRA E JOÃO XXIII, Pau dos Ferros/RN

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - RN

Data: Março de 2023

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LEGENDA:    C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 - P= Perímetro - D= Diâmetro - M= Massa 

Obra: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Estaca 2 à Estaca 10+13,10

RUA 08: Rua Antônio Alves Pereira TRECHO 02 40,00 1,00 40,00

Estaca 0 à Estaca 2

RUA 09: Trecho 02  Rua Elias Feitosa 66,14 1,00 66,14

Estaca 0 à Estaca 3+6,14

RUA 10: Trecho 01 Rua José Paulino do Rego 115,26 1,00 115,26

Estaca 0 à Estaca 5+15,26

RUA 11: Rua Dr. Galdino Bisneto dos Santos 137,11 1,00 137,11

Estaca 0 à Estaca 6+17,11

RUA 12: Trecho 01 José Nizario Vidal 62,14 1,00 62,14

Estaca 0 à Estaca 3+2,14

RUA 13: Trecho 02 José Nizario Vidal 20,63 1,00 20,63

Estaca 0 à Estaca 1+0,63

RUA 14: Trecho 02 Rua José Paulino do Rego 56,80 1,00 56,80

Estaca 0 à Estaca 2+16,80

RUA 15: Rua Renato de Almeida Barros 156,18 1,00 156,18

Estaca 0 à Estaca 7+16,18

1652,22 1652,22

1.3.2

1.3.2.1 101136 Unidade: M3

Locais: V N SUBTOTAL TOTAL

RUA 01: Rua Palmira Chaves de Oliveira TRECHO 01 196,37 1,00 196,37

RUA 01: Rua Palmira Chaves de Oliveira TRECHO 02 109,68 1,00 109,68

RUA 02: Rua Pastor Cícero Siqueira 96,71 1,00 96,71

RUA 03: Trecho da Rua Tedinho de Freitas 45,76 1,00 45,76

RUA 04: Trecho da Rua Francisco Raulino da Costa 51,86 1,00 51,86

RUA 05: Rua Ricarte Crescêncio TRECHO 01 95,18 1,00 95,18

RUA 05: Rua Ricarte Crescêncio TRECHO 02 21,90 1,00 21,90

RUA 06: Rua da Independência 86,29 1,00 86,29

RUA 07: Trecho 01 Rua Elias Feitosa 44,08 1,00 44,08

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

ESCAVAÇÃO HORICONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRASPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DTM ATÉ 200M. AF_07/2020

BAIRRO DOMINGOS 

GAMELEIRA

BAIRRO JOÃO XXIII

obs: Informações retirado do projeto

BAIRRO DOMINGOS 

GAMELEIRA



ÍTEM CÓDIGO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

Local: DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DOMINGOS GAMELEIRA E JOÃO XXIII, Pau dos Ferros/RN

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - RN

Data: Março de 2023

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LEGENDA:    C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 - P= Perímetro - D= Diâmetro - M= Massa 

Obra: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

RUA 08: Rua Antônio Alves Pereira TRECHO 01 289,41 1,00 289,41

RUA 08: Rua Antônio Alves Pereira TRECHO 02 39,56 1,00 39,56

RUA 09: Trecho 02  Rua Elias Feitosa 75,39 1,00 75,39

RUA 10: Trecho 01 Rua José Paulino do Rego 105,07 1,00 105,07

RUA 11: Rua Dr. Galdino Bisneto dos Santos 216,33 1,00 216,33

RUA 12: Trecho 01 José Nizario Vidal 46,34 1,00 46,34

RUA 13: Trecho 02 José Nizario Vidal 40,97 1,00 40,97

RUA 14: Trecho 02 Rua José Paulino do Rego 32,92 1,00 32,92

RUA 15: Rua Renato de Almeida Barros 120,00 1,00 120,00

1713,82 1713,82

1.3.2.2 93588 Unidade: M3XKM

Locais:
V Corte 

M³

V. Aterro 

M³

Empolamento 

(%)
V KM SUBTOTAL TOTAL

RUA 01: Rua Palmira Chaves de Oliveira TRECHO 01 196,37 25,00 18,56 1,00 18,56

Aterro compensado (Quadro de Cubagem) 91,27

Aterro para Meio-Fio Externo Calculado 45,40

Aterro para Meio-Fio Interno Calculado 44,42

Meio fio de travamento de pavimento 6m 0,43

Volume de corte de 306,05m³,  sendo o V.Útil 80%= 244,84m³ e V. Não Útil de 

20%=61,21m³
RUA 01: Rua Palmira Chaves de Oliveira TRECHO 02 109,68 25,00 92,08 1,00 92,08

Aterro compensado (Quadro de Cubagem) 7,84

Aterro para Meio-Fio Externo 9,26

Aterro para Meio-Fio Interno 18,92

Meio fio de travamento de pavimento 6m 0,00

Volume de corte de 306,05m³,  sendo o V.Útil 80%= 244,84m³ e V. Não Útil de 

20%=61,21m³
RUA 02: Rua Pastor Cícero Siqueira 96,71 25,00 66,69 1,00 66,69

Aterro compensado  (Quadro de Cubagem) 11,22

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

BAIRRO DOMINGOS 

GAMELEIRA

obs: Informações retirado do projeto

BAIRRO DOMINGOS 

GAMELEIRA

BAIRRO JOÃO XXIII



ÍTEM CÓDIGO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

Local: DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DOMINGOS GAMELEIRA E JOÃO XXIII, Pau dos Ferros/RN

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - RN

Data: Março de 2023

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LEGENDA:    C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 - P= Perímetro - D= Diâmetro - M= Massa 

Obra: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Aterro para Meio-Fio Externo 18,03

Aterro para Meio-Fio Interno 14,11

Volume de corte de 96,71m³,  sendo o V.Útil 80%= 77,37m³ e V. Não Útil de 

20%=19,34m³
RUA 03: Trecho da Rua Tedinho de Freitas 45,76 25,00 34,63 1,00 34,63

Aterro compensado (Quadro de Cubagem) 2,34

Aterro para Meio-Fio Externo 8,88

Aterro para Meio-Fio Interno 6,42

Meio fio de travamento de pavimento 6m 0,42

Volume de corte de 45,76m³,  sendo o V.Útil 80%= 36,60m³ e V. Não Útil de 

20%=9,15m³
RUA 04: Trecho da Rua Francisco Raulino da Costa 51,86 25,00 33,03 1,00 33,03

Aterro compensado (Quadro de Cubagem) 6,27

Aterro para Meio-Fio Externo 11,34

Aterro para Meio-Fio Interno 7,83

Volume de corte de 51,86m³,  sendo o V.Útil 80%= 41,49m³ e V. Não Útil de 

20%=10,37m³
RUA 05: Rua Ricarte Crescêncio TRECHO 01 95,18 25,00 -29,70 1,00 -29,70

Aterro compensado (Quadro de Cubagem) 54,91

Aterro para Meio-Fio Externo 37,05

Aterro para Meio-Fio Interno 26,56

Meio fio de travamento de pavimento 6m 0,42

Volume de corte de 117,08m³,  sendo o V.Útil 80%= 93,66m³ e V. Não Útil de 

20%=23,41m³
RUA 05: Rua Ricarte Crescêncio  TRECHO 02 21,90 25,00 -2,08 1,00 -2,08

Aterro compensado (Quadro de Cubagem) 7,72

Aterro para Meio-Fio Externo 8,05

Aterro para Meio-Fio Interno 7,79

Meio fio de travamento de pavimento 6m

Volume de corte de 117,08m³,  sendo o V.Útil 80%= 93,66m³ e V. Não Útil de 

20%=23,41m³
RUA 06: Rua da Independência 86,29 25,00 78,64 1,00 78,64

BAIRRO DOMINGOS 

GAMELEIRA



ÍTEM CÓDIGO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

Local: DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DOMINGOS GAMELEIRA E JOÃO XXIII, Pau dos Ferros/RN

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - RN

Data: Março de 2023

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LEGENDA:    C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 - P= Perímetro - D= Diâmetro - M= Massa 

Obra: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Aterro compensado (Quadro de Cubagem) 0,78

Aterro para Meio-Fio Externo 13,31

Aterro para Meio-Fio Interno 9,29

Volume de corte de 86,29m³,  sendo o V.Útil 80%= 69,03m³ e V. Não Útil de 

20%=17,25m³
RUA 07: Trecho 01 Rua Elias Feitosa 44,08 25,00 17,09 1,00 17,09

Aterro compensado (Quadro de Cubagem) 7,81

Aterro para Meio-Fio Externo 13,24

Aterro para Meio-Fio Interno 9,36

Volume de corte de 44,08m³,  sendo o V.Útil 80%= 35,26m³ e V. Não Útil de 

20%=8,82m³
RUA 08: Rua Antônio Alves Pereira TRECHO 01 289,41 25,00 198,81 1,00 198,81

Aterro compensado (Quadro de Cubagem) 15,21

Aterro para Meio-Fio Externo 65,33

Aterro para Meio-Fio Interno 48,88

Meio fio de travamento de pavimento 11m 0,94

Volume de corte de 328,97m³,  sendo o V.Útil 80%= 263,18m³ e V. Não Útil de 

20%=65,79m³
RUA 08: Rua Antônio Alves Pereira TRECHO 02 39,56 25,00 8,34 1,00 8,35

Aterro compensado (Quadro de Cubagem) 8,94

Aterro para Meio-Fio Externo 10,59

Aterro para Meio-Fio Interno 12,42

Meio fio de travamento de pavimento 11m 0,94

Volume de corte de 328,97m³,  sendo o V.Útil 80%= 263,18m³ e V. Não Útil de 

20%=65,79m³
RUA 09: Trecho 02  Rua Elias Feitosa 75,39 25,00 61,06 1,00 61,06

Aterro compensado (Quadro de Cubagem) 3,16

Aterro para Meio-Fio Externo 12,93

Aterro para Meio-Fio Interno 10,00

Meio fio de travamento de pavimento 6m 0,45

Volume de corte de 75,39m³,  sendo o V.Útil 80%= 60,31m³ e V. Não Útil de 

20%=15,08m³

BAIRRO DOMINGOS 

GAMELEIRA



ÍTEM CÓDIGO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

Local: DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DOMINGOS GAMELEIRA E JOÃO XXIII, Pau dos Ferros/RN

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - RN

Data: Março de 2023

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LEGENDA:    C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 - P= Perímetro - D= Diâmetro - M= Massa 

Obra: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

RUA 10: Trecho 01 Rua José Paulino do Rego 105,07 25,00 19,23 1,00 19,23

Aterro compensado (Quadro de Cubagem) 50,89

Aterro para Meio-Fio Externo 22,76

Aterro para Meio-Fio Interno 16,04

Volume de corte de 105,07m³,  sendo o V.Útil 80%= 84,05m³ e V. Não Útil de 

20%=21,02m³
RUA 11: Rua Dr. Galdino Bisneto dos Santos 216,33 25,00 161,91 1,00 161,91

Aterro compensado (Quadro de Cubagem) 38,60

Aterro para Meio-Fio Externo 26,09

Aterro para Meio-Fio Interno 20,78

Meio fio de travamento de pavimento 9,5m 1,33

Volume de corte de 216,33m³,  sendo o V.Útil 80%= 173,06m³ e V. Não Útil de 

20%=43,27m³
RUA 12: Trecho 01 José Nizario Vidal 46,34 25,00 20,30 1,00 20,30

Aterro compensado (Quadro de Cubagem) 8,80

Aterro para Meio-Fio Externo 12,60

Aterro para Meio-Fio Interno 8,70

Volume de corte de 46,34m³,  sendo o V.Útil 80%= 37,07m³ e V. Não Útil de 

20%=9,27m³
RUA 13: Trecho 02 José Nizario Vidal 40,97 25,00 41,50 1,00 41,50

Aterro compensado (Quadro de Cubagem) 0,06

Aterro para Meio-Fio Externo 4,37

Aterro para Meio-Fio Interno 2,89

Meio fio de travamento de pavimento 6m 0,45

Volume de corte de 40,97m³,  sendo o V.Útil 80%= 32,77m³ e V. Não Útil de 

20%=8,2m³
RUA 14: Trecho 02 Rua José Paulino do Rego 32,92 25,00 10,44 1,00 10,44

Aterro compensado (Quadro de Cubagem) 4,49

Aterro para Meio-Fio Externo 11,28

Aterro para Meio-Fio Interno 8,80

Volume de corte de 32,92m³,  sendo o V.Útil 80%= 26,33m³ e V. Não Útil de 

20%=6,59m³

BAIRRO JOÃO XXIII



ÍTEM CÓDIGO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

Local: DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DOMINGOS GAMELEIRA E JOÃO XXIII, Pau dos Ferros/RN

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - RN

Data: Março de 2023

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LEGENDA:    C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 - P= Perímetro - D= Diâmetro - M= Massa 

Obra: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

RUA 15: Rua Renato de Almeida Barros 120,00 25,00 70,44 1,00 70,44

Aterro compensado (Quadro de Cubagem) 9,27

Aterro para Meio-Fio Externo 30,34

Aterro para Meio-Fio Interno 23,14

Meio fio de travamento de pavimento 6m 0,90

Volume de corte de 120m³,  sendo o V.Útil 80%= 96m³ e V. Não Útil de 

20%=24m³
900,98 900,98

1.3.2.3 96386 Unidade: M3

Locais:
V Aterro 

(PAV)
V N SUBTOTAL TOTAL

RUA 01: Rua Palmira Chaves de Oliveira TRECHO 01 91,27 91,27 1,00 91,27

RUA 01: Rua Palmira Chaves de Oliveira TRECHO 02 7,84 7,84 1,00 7,84

RUA 02: Rua Pastor Cícero Siqueira 11,22 11,22 1,00 11,22

RUA 03: Trecho da Rua Tedinho de Freitas 2,93 2,93 1,00 2,93

RUA 04: Trecho da Rua Francisco Raulino da Costa 6,27 6,27 1,00 6,27

RUA 05: Rua Ricarte Crescêncio TRECHO 01 54,91 54,91 1,00 54,91

RUA 05: Rua Ricarte Crescêncio TRECHO 02 7,72 7,72 1,00 7,72

RUA 06: Rua da Independência 0,78 0,78 1,00 0,78

RUA 07: Trecho 01 Rua Elias Feitosa 7,81 7,81 1,00 7,81

RUA 08: Rua Antônio Alves Pereira TRECHO 01 15,21 15,21 1,00 15,21

RUA 08: Rua Antônio Alves Pereira TRECHO 02 8,94 8,94 1,00 8,94

RUA 09: Trecho 02  Rua Elias Feitosa 3,16 3,16 1,00 3,16

RUA 10: Trecho 01 Rua José Paulino do Rego 50,89 50,89 1,00 50,89

RUA 11: Rua Dr. Galdino Bisneto dos Santos 38,6 38,60 1,00 38,60

RUA 12: Trecho 01 José Nizario Vidal 11 11,00 1,00 11,00

RUA 13: Trecho 02 José Nizario Vidal 0,06 0,06 1,00 0,06

RUA 14: Trecho 02 Rua José Paulino do Rego 4,49 4,49 1,00 4,49

RUA 15: Rua Renato de Almeida Barros 9,27 9,27 1,00 9,27

332,37 332,37

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

BAIRRO DOMINGOS 

GAMELEIRA

BAIRRO JOÃO XXIII

BAIRRO JOÃO XXIII



ÍTEM CÓDIGO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

Local: DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DOMINGOS GAMELEIRA E JOÃO XXIII, Pau dos Ferros/RN

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - RN

Data: Março de 2023

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LEGENDA:    C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 - P= Perímetro - D= Diâmetro - M= Massa 

Obra: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

1.3.2.4 100575 Unidade: M2

Locais: A N SUBTOTAL TOTAL

RUA 01: Rua Palmira Chaves de Oliveira TRECHO 01 1499,12 1,00 1499,12

RUA 01: Rua Palmira Chaves de Oliveira TRECHO 02 564,92 1,00 564,92

RUA 02: Rua Pastor Cícero Siqueira 564,27 1,00 564,27

RUA 03: Trecho da Rua Tedinho de Freitas 276,42 1,00 276,42

RUA 04: Trecho da Rua Francisco Raulino da Costa 226,95 1,00 226,95

RUA 05: Rua Ricarte Crescêncio TRECHO 01 1105,45 1,00 1105,45

RUA 05: Rua Ricarte Crescêncio TRECHO 02 386,20 1,00 386,20

RUA 06: Rua da Independência 473,17 1,00 473,17

RUA 07: Trecho 01 Rua Elias Feitosa 403,02 1,00 403,02

RUA 08: Rua Antônio Alves Pereira TRECHO 01 1581,04 1,00 1581,04

RUA 08: Rua Antônio Alves Pereira TRECHO 02 409,70 1,00 409,70

RUA 09: Trecho 02  Rua Elias Feitosa 338,16 1,00 338,16

RUA 10: Trecho 01 Rua José Paulino do Rego 692,06 1,00 692,06

RUA 11: Rua Dr. Galdino Bisneto dos Santos 1306,82 1,00 1306,82

RUA 12: Trecho 01 José Nizario Vidal 373,77 1,00 373,77

RUA 13: Trecho 02 José Nizario Vidal 124,06 1,00 124,06

RUA 14: Trecho 02 Rua José Paulino do Rego 343,11 1,00 343,11

RUA 15: Rua Renato de Almeida Barros 910,74 1,00 910,74

11578,98 11578,98

1.3.3

1.3.3.1 94273 Unidade: M

Locais: C N SUBTOTAL TOTAL

RUA 01: Rua Palmira Chaves de Oliveira TRECHO 01 448,84 1,00 448,84

Travamento do pavimento Rua Palmira Chaves de Oliveira 6 m 6,00 1,00 6,00

RUA 01: Rua Palmira Chaves de Oliveira TRECHO 02 96,42 1,00 96,42

Travamento do pavimento Rua Palmira Chaves de Oliveira 6 m 0,00 1,00 0,00

RUA 02: Rua Pastor Cícero Siqueira 180,27 1,00 180,27

RUA 03: Trecho da Rua Tedinho de Freitas 93,42 1,00 93,42

BAIRRO JOÃO XXIII

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019

BAIRRO DOMINGOS 

GAMELEIRA

DRENAGEM SUPERFICIAL VIA MEIO-FIO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

BAIRRO DOMINGOS 

GAMELEIRA



ÍTEM CÓDIGO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

Local: DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DOMINGOS GAMELEIRA E JOÃO XXIII, Pau dos Ferros/RN

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - RN

Data: Março de 2023

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LEGENDA:    C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 - P= Perímetro - D= Diâmetro - M= Massa 

Obra: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Travamento do pavimento Rua Tedinho de Freitas 6 m 6,00 1,00 6,00

RUA 04: Trecho da Rua Francisco Raulino da Costa 113,46 1,00 113,46

RUA 05: Rua Ricarte Crescêncio TRECHO 01 369,13 1,00 369,13

Travamento do pavimento Rua Ricarte Crescêncio  6 m 6,00 1,00 6,00

RUA 05: Rua Ricarte Crescêncio TRECHO 02 80,42 1,00 80,42

Travamento do pavimento Rua Ricarte Crescêncio  6 m 0,00 1,00 0,00

RUA 06: Rua da Independência 133,09 1,00 133,09

RUA 07: Trecho 01 Rua Elias Feitosa 132,40 1,00 132,40

RUA 08: Rua Antônio Alves Pereira TRECHO 01 660,86 1,00 660,86

Travamento do pavimento Rua Antônio Alves Pereira  11 11,00 1,00 11,00

RUA 08: Rua Antônio Alves Pereira TRECHO 02 99,83 1,00 99,83

Travamento do pavimento Rua Antônio Alves Pereira  11 11,00 1,00 11,00

RUA 09: Trecho 02  Rua Elias Feitosa 129,33 1,00 129,33

Travamento do pavimento Trecho 02 da Rua Elias Feitosa  6,5 m 6,50 1,00 6,50

RUA 10: Trecho 01 Rua José Paulino do Rego 232,53 1,00 232,53

RUA 11: Rua Dr. Galdino Bisneto dos Santos 259,51 1,00 259,51

Travamento do pavimento Rua Dr. Galdino Bisneto dos Santos 9,5 m 9,50 1,00 9,50

RUA 12: Trecho 01 José Nizario Vidal 125,99 1,00 125,99

RUA 13: Trecho 02 José Nizario Vidal 43,53 1,00 43,53

Travamento do pavimento Treecho 02 da Rua José Nizario Vidal 6 m 6,00 1,00 6,00

RUA 14: Trecho 02 Rua José Paulino do Rego 108,09 1,00 108,09

RUA 15: Rua Renato de Almeida Barros 308,08 1,00 308,08

Travamento do pavimento Rua Renato de Almeida Barros  6x2m 6,00 2,00 12,00

3689,20 3689,20

BAIRRO DOMINGOS 

GAMELEIRA

BAIRRO JOÃO XXIII



ÍTEM CÓDIGO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

Local: DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DOMINGOS GAMELEIRA E JOÃO XXIII, Pau dos Ferros/RN

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - RN

Data: Março de 2023

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LEGENDA:    C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 - P= Perímetro - D= Diâmetro - M= Massa 

Obra: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

1.3.3.2 93382 Unidade: M3

Locais: C B b H V SUBTOTAL TOTAL

RUA 01: Rua Palmira Chaves de Oliveira TRECHO 01 454,00 0,60 0,40 0,20 45,40 45,40

RUA 01: Rua Palmira Chaves de Oliveira TRECHO 02 92,60 0,60 0,40 0,20 9,26 9,26

RUA 02: Rua Pastor Cícero Siqueira 180,34 0,60 0,40 0,20 18,03 18,03

RUA 03: Trecho da Rua Tedinho de Freitas 88,82 0,60 0,40 0,20 8,88 8,88

RUA 04: Trecho da Rua Francisco Raulino da Costa 113,42 0,60 0,40 0,20 11,34 11,34

RUA 05: Rua Ricarte Crescêncio TRECHO 01 370,53 0,60 0,40 0,20 37,05 37,05

RUA 05: Rua Ricarte Crescêncio TRECHO 02 80,45 0,60 0,40 0,20 8,05 8,05

RUA 06: Rua da Independência 133,10 0,60 0,40 0,20 13,31 13,31

RUA 07: Trecho 01 Rua Elias Feitosa 132,41 0,60 0,40 0,20 13,24 13,24

RUA 08: Rua Antônio Alves Pereira TRECHO 01 653,30 0,60 0,40 0,20 65,33 65,33

RUA 08: Rua Antônio Alves Pereira TRECHO 02 105,90 0,60 0,40 0,20 10,59 10,59

RUA 09: Trecho 02  Rua Elias Feitosa 129,33 0,60 0,40 0,20 12,93 12,93

RUA 10: Trecho 01 Rua José Paulino do Rego 227,62 0,60 0,40 0,20 22,76 22,76

RUA 11: Rua Dr. Galdino Bisneto dos Santos 260,92 0,60 0,40 0,20 26,09 26,09

RUA 12: Trecho 01 José Nizario Vidal 125,99 0,60 0,40 0,20 12,60 12,60

RUA 13: Trecho 02 José Nizario Vidal 43,74 0,60 0,40 0,20 4,37 4,37

RUA 14: Trecho 02 Rua José Paulino do Rego 112,81 0,60 0,40 0,20 11,28 11,28

RUA 15: Rua Renato de Almeida Barros 303,36 0,60 0,40 0,20 30,34 30,34

360,85 360,85

1.3.3.3 102498 Unidade: M

Locais: C N SUBTOTAL TOTAL

RUA 01: Rua Palmira Chaves de Oliveira TRECHO 01 454,00 1,00 454,00

RUA 01: Rua Palmira Chaves de Oliveira TRECHO 02 92,57 1,00 92,57

RUA 02: Rua Pastor Cícero Siqueira 180,34 1,00 180,34

RUA 03: Trecho da Rua Tedinho de Freitas 88,82 1,00 88,82

RUA 04: Trecho da Rua Francisco Raulino da Costa 113,42 1,00 113,42

RUA 05: Rua Ricarte Crescêncio TRECHO 01 370,53 1,00 370,53

RUA 05: Rua Ricarte Crescêncio TRECHO 02 80,42 1,00 80,42

RUA 06: Rua da Independência 133,10 1,00 133,10

RUA 07: Trecho 01 Rua Elias Feitosa 132,41 1,00 132,41

BAIRRO DOMINGOS 

GAMELEIRA

BAIRRO DOMINGOS 

GAMELEIRA

BAIRRO JOÃO XXIII

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021



ÍTEM CÓDIGO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

Local: DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DOMINGOS GAMELEIRA E JOÃO XXIII, Pau dos Ferros/RN

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - RN

Data: Março de 2023

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LEGENDA:    C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 - P= Perímetro - D= Diâmetro - M= Massa 

Obra: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

RUA 08: Rua Antônio Alves Pereira TRECHO 01 653,30 1,00 653,30

RUA 08: Rua Antônio Alves Pereira TRECHO 02 105,85 1,00 105,85

RUA 09: Trecho 02  Rua Elias Feitosa 129,33 1,00 129,33

RUA 10: Trecho 01 Rua José Paulino do Rego 227,62 1,00 227,62

RUA 11: Rua Dr. Galdino Bisneto dos Santos 260,92 1,00 260,92

RUA 12: Trecho 01 José Nizario Vidal 125,99 1,00 125,99

RUA 13: Trecho 02 José Nizario Vidal 43,74 1,00 43,74

RUA 14: Trecho 02 Rua José Paulino do Rego 112,81 1,00 112,81

RUA 15: Rua Renato de Almeida Barros 303,36 1,00 303,36

3608,53 3608,53

1.3.4

1.3.4.1 COMP 003 Unidade: M2

Locais: A N SUBTOTAL TOTAL

RUA 01: Rua Palmira Chaves de Oliveira TRECHO 01 1148,17 1,00 1148,17

RUA 01: Rua Palmira Chaves de Oliveira TRECHO 02 359,93 1,00 359,93

RUA 02: Rua Pastor Cícero Siqueira 450,96 1,00 450,96

RUA 03: Trecho da Rua Tedinho de Freitas 220,91 1,00 220,91

RUA 04: Trecho da Rua Francisco Raulino da Costa 160,28 1,00 160,28

RUA 05: Rua Ricarte Crescêncio TRECHO 01 865,29 1,00 865,29

RUA 05: Rua Ricarte Crescêncio TRECHO 02 303,66 1,00 303,66

RUA 06: Rua da Independência 390,68 1,00 390,68

RUA 07: Trecho 01 Rua Elias Feitosa 321,83 1,00 321,83

RUA 08: Rua Antônio Alves Pereira TRECHO 01 1131,23 1,00 1131,23

RUA 08: Rua Antônio Alves Pereira TRECHO 02 279,86 1,00 279,86

RUA 09: Trecho 02  Rua Elias Feitosa 258,33 1,00 258,33

RUA 10: Trecho 01 Rua José Paulino do Rego 554,56 1,00 554,56

RUA 11: Rua Dr. Galdino Bisneto dos Santos 1107,36 1,00 1107,36

RUA 12: Trecho 01 José Nizario Vidal 274,23 1,00 274,23

RUA 13: Trecho 02 José Nizario Vidal 298,72 1,00 298,72

RUA 14: Trecho 02 Rua José Paulino do Rego 99,16 1,00 99,16

RUA 15: Rua Renato de Almeida Barros 717,77 1,00 717,77

BAIRRO DOMINGOS 

GAMELEIRA

BAIRRO DOMINGOS 

GAMELEIRA

BAIRRO JOÃO XXIII

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 

BAIRRO JOÃO XXIII

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, PEDRA CALCARIA, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA). AF_05/2020



ÍTEM CÓDIGO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

Local: DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DOMINGOS GAMELEIRA E JOÃO XXIII, Pau dos Ferros/RN

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - RN

Data: Março de 2023

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LEGENDA:    C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 - P= Perímetro - D= Diâmetro - M= Massa 

Obra: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

8942,93 8942,93

1.3.4.2 92398 Unidade: M2

Locais: A N SUBTOTAL TOTAL

RUA 01: Rua Palmira Chaves de Oliveira TRECHO 01 319,28 1,00 319,28

RUA 01: Rua Palmira Chaves de Oliveira TRECHO 02 204,99 1,00 204,99

RUA 02: Rua Pastor Cícero Siqueira 106,26 1,00 106,26

RUA 03: Trecho da Rua Tedinho de Freitas 52,30 1,00 52,30

RUA 04: Trecho da Rua Francisco Raulino da Costa 62,75 1,00 62,75

RUA 05: Rua Ricarte Crescêncio TRECHO 01 222,98 1,00 222,98

RUA 05: Rua Ricarte Crescêncio TRECHO 02 82,54 1,00 82,54

RUA 06: Rua da Independência 77,84 1,00 77,84

RUA 07: Trecho 01 Rua Elias Feitosa 76,51 1,00 76,51

RUA 08: Rua Antônio Alves Pereira TRECHO 01 419,15 1,00 419,15

RUA 08: Rua Antônio Alves Pereira TRECHO 02 129,84 1,00 129,84

RUA 09: Trecho 02  Rua Elias Feitosa 74,83 1,00 74,83

RUA 10: Trecho 01 Rua José Paulino do Rego 129,48 1,00 129,48

RUA 11: Rua Dr. Galdino Bisneto dos Santos 189,07 1,00 189,07

RUA 12: Trecho 01 José Nizario Vidal 70,70 1,00 70,70

RUA 13: Trecho 02 José Nizario Vidal 23,45 1,00 23,45

RUA 14: Trecho 02 Rua José Paulino do Rego 64,48 1,00 64,48

RUA 15: Rua Renato de Almeida Barros 181,40 1,00 181,40

2487,85 2487,85

1.3.4.3 COMP 004 Unidade: M

Locais: C N SUBTOTAL TOTAL

RUA 01: Rua Palmira Chaves de Oliveira TRECHO 01 317,29 1,00 317,29

RUA 01: Rua Palmira Chaves de Oliveira TRECHO 02 135,18 1,00 135,18

RUA 02: Rua Pastor Cícero Siqueira 100,76 1,00 100,76

RUA 03: Trecho da Rua Tedinho de Freitas 45,84 1,00 45,84

RUA 04: Trecho da Rua Francisco Raulino da Costa 55,96 1,00 55,96

RUA 05: Rua Ricarte Crescêncio TRECHO 01 189,69 1,00 189,69

RUA 05: Rua Ricarte Crescêncio TRECHO 02 55,69 1,00 55,69

 BAIRRO DOMINGOS 

GAMELEIRA

BAIRRO DOMINGOS 

GAMELEIRA

MEIO-FIO PREMOLDADO (1,00x0,30x0,07M) C/ REJUNTAMENTO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_10/2022

BAIRRO JOÃO XXIII



ÍTEM CÓDIGO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

Local: DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DOMINGOS GAMELEIRA E JOÃO XXIII, Pau dos Ferros/RN

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - RN

Data: Março de 2023

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LEGENDA:    C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 - P= Perímetro - D= Diâmetro - M= Massa 

Obra: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

RUA 06: Rua da Independência 66,35 1,00 66,35

RUA 07: Trecho 01 Rua Elias Feitosa 66,87 1,00 66,87

RUA 08: Rua Antônio Alves Pereira TRECHO 01 349,16 1,00 349,16

RUA 08: Rua Antônio Alves Pereira TRECHO 02 88,78 1,00 88,78

RUA 09: Trecho 02  Rua Elias Feitosa 71,41 1,00 71,41

RUA 10: Trecho 01 Rua José Paulino do Rego 114,56 1,00 114,56

RUA 11: Rua Dr. Galdino Bisneto dos Santos 148,46 1,00 148,46

RUA 12: Trecho 01 José Nizario Vidal 62,13 1,00 62,13

RUA 13: Trecho 02 José Nizario Vidal 20,63 1,00 20,63

RUA 14: Trecho 02 Rua José Paulino do Rego 62,88 1,00 62,88

RUA 15: Rua Renato de Almeida Barros 165,27 1,00 165,27

2116,91 2116,91

1.3.4.4 93382 Unidade: M3

Locais: C B b H V N SUBTOTAL TOTAL

RUA 01: Rua Palmira Chaves de Oliveira TRECHO 01 317,29 0,50 0,20 0,20 22,21 2,00 44,42

RUA 01: Rua Palmira Chaves de Oliveira TRECHO 02 135,18 0,50 0,20 0,20 9,46 2,00 18,92

RUA 02: Rua Pastor Cícero Siqueira 100,76 0,50 0,20 0,20 7,05 2,00 14,10

RUA 03: Trecho da Rua Tedinho de Freitas 45,84 0,50 0,20 0,20 3,21 2,00 6,42

RUA 04: Trecho da Rua Francisco Raulino da Costa 55,96 0,50 0,20 0,20 3,93 2,00 7,86

RUA 05: Rua Ricarte Crescêncio TRECHO 01 189,69 0,50 0,20 0,20 13,28 2,00 26,56

RUA 05: Rua Ricarte Crescêncio TRECHO 02 55,69 0,50 0,20 0,20 3,90 2,00 7,80

RUA 06: Rua da Independência 66,35 0,50 0,20 0,20 4,64 2,00 9,28

RUA 07: Trecho 01 Rua Elias Feitosa 66,87 0,50 0,20 0,20 4,68 2,00 9,36

RUA 08: Rua Antônio Alves Pereira TRECHO 01 349,16 0,50 0,20 0,20 24,44 2,00 48,88

RUA 08: Rua Antônio Alves Pereira TRECHO 02 88,78 0,50 0,20 0,20 6,21 2,00 12,42

RUA 09: Trecho 02  Rua Elias Feitosa 71,41 0,50 0,20 0,20 5,00 2,00 10,00

BAIRRO DOMINGOS 

GAMELEIRA

BAIRRO JOÃO XXIII

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

BAIRRO DOMINGOS 

GAMELEIRA



ÍTEM CÓDIGO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

Local: DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DOMINGOS GAMELEIRA E JOÃO XXIII, Pau dos Ferros/RN

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - RN

Data: Março de 2023

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LEGENDA:    C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 - P= Perímetro - D= Diâmetro - M= Massa 

Obra: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

RUA 10: Trecho 01 Rua José Paulino do Rego 114,56 0,50 0,20 0,20 8,02 2,00 16,04

RUA 11: Rua Dr. Galdino Bisneto dos Santos 148,46 0,50 0,20 0,20 10,39 2,00 20,78

RUA 12: Trecho 01 José Nizario Vidal 62,13 0,50 0,20 0,20 4,35 2,00 8,70

RUA 13: Trecho 02 José Nizario Vidal 20,63 0,50 0,20 0,20 1,44 2,00 2,88

RUA 14: Trecho 02 Rua José Paulino do Rego 62,88 0,50 0,20 0,20 4,40 2,00 8,80

RUA 15: Rua Renato de Almeida Barros 165,27 0,50 0,20 0,20 11,57 2,00 23,14

296,36 296,36

1.3.5

1.3.5.1

1.3.5.1.1 102512 Unidade: M

Locais: C N SUBTOTAL TOTAL

RUA 01: Rua Palmira Chaves de Oliveira TRECHO 01 317,29 1,00 317,29

RUA 01: Rua Palmira Chaves de Oliveira TRECHO 02 135,18 1,00 135,18

RUA 02: Rua Pastor Cícero Siqueira 100,76 1,00 100,76

RUA 03: Trecho da Rua Tedinho de Freitas 45,84 1,00 45,84

RUA 04: Trecho da Rua Francisco Raulino da Costa 55,96 1,00 55,96

RUA 05: Rua Ricarte Crescêncio TRECHO 01 189,69 1,00 189,69

RUA 05: Rua Ricarte Crescêncio TRECHO 02 55,69 1,00 55,69

RUA 06: Rua da Independência 66,35 1,00 66,35

RUA 07: Trecho 01 Rua Elias Feitosa 66,87 1,00 66,87

RUA 08: Rua Antônio Alves Pereira TRECHO 01 349,16 1,00 349,16

RUA 08: Rua Antônio Alves Pereira TRECHO 02 88,78 1,00 88,78

RUA 09: Trecho 02  Rua Elias Feitosa 71,41 1,00 71,41

RUA 10: Trecho 01 Rua José Paulino do Rego 114,56 1,00 114,56

RUA 11: Rua Dr. Galdino Bisneto dos Santos 148,46 1,00 148,46

RUA 12: Trecho 01 José Nizario Vidal 62,13 1,00 62,13

RUA 13: Trecho 02 José Nizario Vidal 20,63 1,00 20,63

RUA 14: Trecho 02 Rua José Paulino do Rego 62,88 1,00 62,88

RUA 15: Rua Renato de Almeida Barros 165,27 1,00 165,27

2116,91 2116,91

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

obs: Informações retirado do projeto

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, 

APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

BAIRRO JOÃO XXIII

SINALIZAÇÃO

BAIRRO DOMINGOS 

GAMELEIRA

BAIRRO JOÃO XXIII



ÍTEM CÓDIGO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

Local: DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DOMINGOS GAMELEIRA E JOÃO XXIII, Pau dos Ferros/RN

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - RN

Data: Março de 2023

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LEGENDA:    C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 - P= Perímetro - D= Diâmetro - M= Massa 

Obra: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

1.3.5.1.2 COMP 005 Unidade: UND

Locais: C SUBTOTAL TOTAL

RUA 01: Rua Palmira Chaves de Oliveira TRECHO 01 230,00 115,00

Estaca 2 à Estaca 13+10,00

RUA 01: Rua Palmira Chaves de Oliveira TRECHO 02 40,00 20,00

Estaca 0 à Estaca 2

RUA 02: Rua Pastor Cícero Siqueira 93,63 46,00

Estaca 0 à Estaca 4+13,63

RUA 03: Trecho da Rua Tedinho de Freitas 45,91 23,00

Estaca 0 à Estaca 2+5,91

RUA 04: Trecho da Rua Francisco Raulino da Costa 54,88 27,00

Estaca 0 à Estaca 2+14,88

RUA 05: Rua Ricarte Crescêncio TRECHO 01 408,26 202,00

Estaca 2 à Estaca 11+4,13

RUA 05: Rua Ricarte Crescêncio TRECHO 02 40,00 20,00

Estaca 0 à Estaca 2

RUA 06: Rua da Independência 69,07 35,00

Estaca 0 à Estaca 3+9,07

RUA 07: Trecho 01 Rua Elias Feitosa 67,24 34,00

Estaca 0 à Estaca 3+7,24

RUA 08: Rua Antônio Alves Pereira TRECHO 01 173,10 84,00

Estaca 2 à Estaca 10+13,10

RUA 08: Rua Antônio Alves Pereira TRECHO 02 40,00 19,00

Estaca 0 à Estaca 2

RUA 09: Trecho 02  Rua Elias Feitosa 66,14 33,00

Estaca 0 à Estaca 3+6,14

UND A CADA 2M

1,00

TACHA REFLETIVA BIDERECIONAL CONFECCIONADA EM ABS COM 1 PINO DE AÇO 100x100x19

BAIRRO DOMINGOS 

GAMELEIRA

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00



ÍTEM CÓDIGO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

Local: DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DOMINGOS GAMELEIRA E JOÃO XXIII, Pau dos Ferros/RN

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - RN

Data: Março de 2023

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LEGENDA:    C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 - P= Perímetro - D= Diâmetro - M= Massa 

Obra: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

RUA 10: Trecho 01 Rua José Paulino do Rego 115,26 57,00

Estaca 0 à Estaca 5+15,26

RUA 11: Rua Dr. Galdino Bisneto dos Santos 137,11 68,00

Estaca 0 à Estaca 6+17,11

RUA 12: Trecho 01 José Nizario Vidal 62,14 31,00

Estaca 0 à Estaca 3+2,14

RUA 13: Trecho 02 José Nizario Vidal 20,63 10,00

Estaca 0 à Estaca 1+0,63

RUA 14: Trecho 02 Rua José Paulino do Rego 56,80 28,00

Estaca 0 à Estaca 2+16,80

RUA 15: Rua Renato de Almeida Barros 156,18 78,00

Estaca 0 à Estaca 7+16,18

930,00 930,00

1.3.5.2

1.3.5.2.1 COMP 006 Unidade: UND

Locais: N SUBTOTAL TOTAL

RUA 01: Rua Palmira Chaves de Oliveira TRECHO 01 2,00 2,00

RUA 01: Rua Palmira Chaves de Oliveira TRECHO 02 1,00 1,00

RUA 02: Rua Pastor Cícero Siqueira 3,00 3,00

RUA 03: Trecho da Rua Tedinho de Freitas 1,00 1,00

RUA 04: Trecho da Rua Francisco Raulino da Costa 1,00 1,00

RUA 05: Rua Ricarte Crescêncio TRECHO 01 1,00 1,00

RUA 05: Rua Ricarte Crescêncio TRECHO 02 1,00 1,00

RUA 06: Rua da Independência 2,00 2,00

RUA 07: Trecho 01 Rua Elias Feitosa 2,00 2,00

RUA 08: Rua Antônio Alves Pereira TRECHO 01 2,00 2,00

RUA 08: Rua Antônio Alves Pereira TRECHO 02 1,00 1,00

RUA 09: Trecho 02  Rua Elias Feitosa 2,00 2,00

SINALIZAÇÃO VERTICAL

PLACA "45CMx20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS

BAIRRO DOMINGOS 

GAMELEIRA

obs: Informações retirado do projeto

1,00

1,00

1,00

BAIRRO JOÃO XXIII

1,00

1,00

1,00



ÍTEM CÓDIGO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

Local: DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DOMINGOS GAMELEIRA E JOÃO XXIII, Pau dos Ferros/RN

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - RN

Data: Março de 2023

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LEGENDA:    C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 - P= Perímetro - D= Diâmetro - M= Massa 

Obra: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

RUA 10: Trecho 01 Rua José Paulino do Rego 2,00 2,00

RUA 11: Rua Dr. Galdino Bisneto dos Santos 2,00 2,00

RUA 12: Trecho 01 José Nizario Vidal 2,00 2,00

RUA 13: Trecho 02 José Nizario Vidal 1,00 1,00

RUA 14: Trecho 02 Rua José Paulino do Rego 2,00 2,00

RUA 15: Rua Renato de Almeida Barros 1,00 1,00

29,00 29,00

1.3.5.2.2 COMP 007 Unidade: UND

Locais: N SUBTOTAL TOTAL

RUA 01: Rua Palmira Chaves de Oliveira TRECHO 01 3,00 3,00

RUA 01: Rua Palmira Chaves de Oliveira TRECHO 02 3,00 3,00

RUA 02: Rua Pastor Cícero Siqueira 5,00 5,00

RUA 03: Trecho da Rua Tedinho de Freitas 1,00 1,00

RUA 04: Trecho da Rua Francisco Raulino da Costa 3,00 3,00

RUA 05: Rua Ricarte Crescêncio TRECHO 01 4,00 4,00

RUA 05: Rua Ricarte Crescêncio TRECHO 02 1,00 1,00

RUA 06: Rua da Independência 4,00 4,00

RUA 07: Trecho 01 Rua Elias Feitosa 3,00 3,00

RUA 08: Rua Antônio Alves Pereira TRECHO 01 4,00 4,00

RUA 08: Rua Antônio Alves Pereira TRECHO 02 0,00 0,00

RUA 09: Trecho 02  Rua Elias Feitosa 4,00 4,00

RUA 10: Trecho 01 Rua José Paulino do Rego 6,00 6,00

RUA 11: Rua Dr. Galdino Bisneto dos Santos 3,00 3,00

RUA 12: Trecho 01 José Nizario Vidal 2,00 2,00

RUA 13: Trecho 02 José Nizario Vidal 1,00 1,00

RUA 14: Trecho 02 Rua José Paulino do Rego 3,00 3,00

RUA 15: Rua Renato de Almeida Barros 1,00 1,00

51,00 51,00

CONFCÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N° 18 (60x60CM), COM 02 

DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MESNSAGEM EM PELICULA 

REFLETIVA, AUTO-ADESIVA

BAIRRO DOMINGOS 

GAMELEIRA

BAIRRO JOÃO XXIII

obs: Informações retirado do projeto

BAIRRO JOÃO XXIII

obs: Informações retirado do projeto



ÍTEM CÓDIGO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

Local: DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DOMINGOS GAMELEIRA E JOÃO XXIII, Pau dos Ferros/RN

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - RN

Data: Março de 2023

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LEGENDA:    C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 - P= Perímetro - D= Diâmetro - M= Massa 

Obra: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

1.3.5.2.3 COMP 008 Unidade: UND

Locais: N SUBTOTAL TOTAL

RUA 01: Rua Palmira Chaves de Oliveira TRECHO 01 3,00 3,00

RUA 01: Rua Palmira Chaves de Oliveira TRECHO 02 3,00 3,00

RUA 02: Rua Pastor Cícero Siqueira 5,00 5,00

RUA 03: Trecho da Rua Tedinho de Freitas 1,00 1,00

RUA 04: Trecho da Rua Francisco Raulino da Costa 3,00 3,00

RUA 05: Rua Ricarte Crescêncio TRECHO 01 4,00 4,00

RUA 05: Rua Ricarte Crescêncio TRECHO 02 1,00 1,00

RUA 06: Rua da Independência 4,00 4,00

RUA 07: Trecho 01 Rua Elias Feitosa 3,00 3,00

RUA 08: Rua Antônio Alves Pereira TRECHO 01 4,00 4,00

RUA 08: Rua Antônio Alves Pereira TRECHO 02 0,00 0,00

RUA 09: Trecho 02  Rua Elias Feitosa 4,00 4,00

RUA 10: Trecho 01 Rua José Paulino do Rego 6,00 6,00

RUA 11: Rua Dr. Galdino Bisneto dos Santos 3,00 3,00

RUA 12: Trecho 01 José Nizario Vidal 2,00 2,00

RUA 13: Trecho 02 José Nizario Vidal 1,00 1,00

RUA 14: Trecho 02 Rua José Paulino do Rego 3,00 3,00

RUA 15: Rua Renato de Almeida Barros 1,00 1,00

51,00 51,00

CONFCÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO

BAIRRO DOMINGOS 

GAMELEIRA

BAIRRO JOÃO XXIII

obs: Informações retirado do projeto



ÍTEM CÓDIGO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

Local: DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DOMINGOS GAMELEIRA E JOÃO XXIII, Pau dos Ferros/RN

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - RN

Data: Março de 2023

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LEGENDA:    C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 - P= Perímetro - D= Diâmetro - M= Massa 

Obra: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

1.3.6

1.3.6.1 93358 Unidade: M3

Locais: C L H N SUBTOTAL TOTAL

RUA 10: Trecho 01 Rua José Paulino do Rego 

Inicio da  ESTACA 4+2,00 À 4+15,00 13,00     0,70 0,30 2,00 5,46

5,46 5,46

1.3.6.2 COMP 012 Unidade: M2

Locais: C L H N SUBTOTAL TOTAL

RUA 10: Trecho 01 Rua José Paulino do Rego 

Inicio da  ESTACA 4+2,00 À 4+15,00 13,00     0,70 2,00 18,20

18,20 18,20

1.3.6.3 COMP 013 Unidade: M3

Locais: C B b H V N SUBTOTAL TOTAL

RUA 10: Trecho 01 Rua José Paulino do Rego 

Inicio da  ESTACA: 4+2,00 À ESTACA: 4+4,99 2,99       0,70       0,40 0,45 0,74 2,00 1,48

Inicio da  ESTACA: 4+4,99 À ESTACA: 4+10,00 5,01       0,75       0,40 1,00 2,88 2,00 5,76

Inicio da  ESTACA: 4+10,00 À ESTACA: 5,00 10,00     0,65       0,40 0,77 4,04 2,00 8,08

Inicio da  ESTACA: 5 À ESTACA: 5+2,54 2,54       0,55       0,40 0,80 0,97 2,00 1,94

17,26 17,26

1.3.6.4 COMP 011 Unidade: M3

Locais: C B b H V N SUBTOTAL TOTAL

RUA 10: Trecho 01 Rua José Paulino do Rego 

Inicio da  ESTACA: 4+2,00 À ESTACA: 4+4,99 2,99       1,00       0,80 0,40 1,08 2,00 2,16

Inicio da  ESTACA: 4+4,99 À ESTACA: 4+10,00 5,01       1,00       0,80 0,70 3,16 2,00 6,32

Inicio da  ESTACA: 4+10,00 À ESTACA: 5,00 10,00     1,00       0,80 0,80 7,20 2,00 14,40

Inicio da  ESTACA: 5 À ESTACA: 5+2,54 2,54       1,00       0,80 0,80 1,83 2,00 3,66

26,54 26,54

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,3M. AF_02/2021

APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALAS

ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS AQUISIÇÃO

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO

BAIRRO JOÃO XXIII

BAIRRO JOÃO XXIII

BAIRRO JOÃO XXIII

BAIRRO JOÃO XXIII



ÍTEM CÓDIGO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

Local: DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DOMINGOS GAMELEIRA E JOÃO XXIII, Pau dos Ferros/RN

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - RN

Data: Março de 2023

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LEGENDA:    C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 - P= Perímetro - D= Diâmetro - M= Massa 

Obra: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

1.3.6.5 87894 Unidade: M2

Locais: C H A N SUBTOTAL TOTAL

RUA 10: Trecho 01 Rua José Paulino do Rego 

Inicio da  ESTACA: 4+2,00 À ESTACA: 4+4,99 2,99       0,40 1,20 2,00 2,40

Inicio da  ESTACA: 4+4,99 À ESTACA: 4+10,00 5,01       0,70 3,51 2,00 7,02

Inicio da  ESTACA: 4+10,00 À ESTACA: 5,00 10,00     0,80 8,00 2,00 16,00

Inicio da  ESTACA: 5 À ESTACA: 5+2,54 2,54       0,80 2,03 2,00 4,06

29,48 29,48

1.3.6.6 87792 Unidade: M2

Locais: C H A N SUBTOTAL TOTAL

RUA 10: Trecho 01 Rua José Paulino do Rego 

Inicio da  ESTACA: 4+2,00 À ESTACA: 4+4,99 2,99       0,40 1,20 2,00 2,40

Inicio da  ESTACA: 4+4,99 À ESTACA: 4+10,00 5,01       0,70 3,51 2,00 7,02

Inicio da  ESTACA: 4+10,00 À ESTACA: 5,00 10,00     0,80 8,00 2,00 16,00

Inicio da  ESTACA: 5 À ESTACA: 5+2,54 2,54       0,80 2,03 2,00 4,06

29,48 29,48

1.3.7

1.3.7.1 COMP 009 Unidade: M2

Locais: A N SUBTOTAL TOTAL

RUA 01: Rua Palmira Chaves de Oliveira TRECHO 01 1499,12 1,00 1499,12

RUA 01: Rua Palmira Chaves de Oliveira TRECHO 02 564,92 1,00 564,92

RUA 02: Rua Pastor Cícero Siqueira 564,27 1,00 564,27

RUA 03: Trecho da Rua Tedinho de Freitas 276,42 1,00 276,42

RUA 04: Trecho da Rua Francisco Raulino da Costa 226,95 1,00 226,95

RUA 05: Rua Ricarte Crescêncio TRECHO 01 1105,45 1,00 1105,45

RUA 05: Rua Ricarte Crescêncio TRECHO 02 386,20 1,00 386,20

RUA 06: Rua da Independência 473,17 1,00 473,17

RUA 07: Trecho 01 Rua Elias Feitosa 403,02 1,00 403,02

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25MM. AF_08/2022

BAIRRO JOÃO XXIII

BAIRRO JOÃO XXIII

BAIRRO DOMINGOS 

GAMELEIRA

SERVIÇOS DIVERSOS

LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)



ÍTEM CÓDIGO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

Local: DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DOMINGOS GAMELEIRA E JOÃO XXIII, Pau dos Ferros/RN

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - RN

Data: Março de 2023

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LEGENDA:    C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 - P= Perímetro - D= Diâmetro - M= Massa 

Obra: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

RUA 08: Rua Antônio Alves Pereira TRECHO 01 1581,04 1,00 1581,04

RUA 08: Rua Antônio Alves Pereira TRECHO 02 409,70 1,00 409,70

RUA 09: Trecho 02  Rua Elias Feitosa 338,16 1,00 338,16

RUA 10: Trecho 01 Rua José Paulino do Rego 692,06 1,00 692,06

RUA 11: Rua Dr. Galdino Bisneto dos Santos 1306,82 1,00 1306,82

RUA 12: Trecho 01 José Nizario Vidal 373,77 1,00 373,77

RUA 13: Trecho 02 José Nizario Vidal 124,06 1,00 124,06

RUA 14: Trecho 02 Rua José Paulino do Rego 343,11 1,00 343,11

RUA 15: Rua Renato de Almeida Barros 910,74 1,00 910,74

11578,98 11578,98

BAIRRO DOMINGOS 

GAMELEIRA

BAIRRO JOÃO XXIII

ERIVALDO NOLASCO GUALBERTO DUARTE - Eng. Civil - CREA RN 210539944-4

__________________________________________________
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1085416-06 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 247.880,80 118.422,48 258.697,71 251.573,50 148.082,00 132.653,22 77.226,17

1.
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE 

PAU DOS FERROS/RN
- 

.

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - .

1.1.0.0.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UND 1,00 1.Administração Local. Administração Local 1,00 

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.2.0.0.1.
PLACA DA OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO DE 2,00 X 3,00 M, 

INSTALADA
M2 6,00 2.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.
SERVIÇOS PRELIMINARES 6,00 

1.3. PAVIMENTAÇÃO - .

1.3.1. SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS - .

1.3.1.0.1. LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 1.652,22 3.PAVIMENTAÇÃO . PAVIMENTAÇÃO 369,54 184,13 306,48 314,51 233,61 120,00 123,95 

1.3.2. MOVIMENTO DE TERRA - .

1.3.2.0.1.

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 

200M. AF_07/2020

M3 1.713,82 3.PAVIMENTAÇÃO 

.

PAVIMENTAÇÃO 338,84 95,18 408,88 367,74 193,89 171,14 138,15 

1.3.2.0.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 900,98 3.PAVIMENTAÇÃO 

.
PAVIMENTAÇÃO 119,88 276,96 201,44 122,38 98,35 81,97 

1.3.2.0.3.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 332,37 3.PAVIMENTAÇÃO 

.

PAVIMENTAÇÃO 105,42 54,91 26,18 100,49 13,82 24,50 7,05 

1.3.2.0.4. REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 11.578,98 3.PAVIMENTAÇÃO 
.
PAVIMENTAÇÃO 2.339,81 1.105,45 2.322,22 2.372,65 1.377,91 1.360,82 700,12 

1.3.3. DRENAGEM SUPERFICIAL VIA MEIO-FIO - .

1.3.3.0.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 3.689,20 3.PAVIMENTAÇÃO 

.

PAVIMENTAÇÃO 734,53 375,13 940,09 627,53 477,70 287,67 246,55 

1.3.3.0.2.
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 360,85 3.PAVIMENTAÇÃO 

.
PAVIMENTAÇÃO 72,31 37,05 91,50 61,45 45,99 27,90 24,65 

1.3.3.0.3.
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M 3.608,53 3.PAVIMENTAÇÃO 

.
PAVIMENTAÇÃO 723,16 370,53 915,04 614,53 459,91 278,84 246,52 

1.3.4. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO - .

1.3.4.0.1.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, PEDRA CALCARIA, 

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_05/2020

M2 8.942,93 3.PAVIMENTAÇÃO 

.

PAVIMENTAÇÃO 1.820,04 865,29 1.711,39 1.936,15 1.115,65 943,45 550,96 

1.3.4.0.2.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_10/2022

M2 2.487,85 3.PAVIMENTAÇÃO 

.

PAVIMENTAÇÃO 477,84 222,98 570,49 389,25 269,33 417,37 140,59 

1.3.4.0.3. MEIO-FIO PREMOLDADO (1,00x0,30x0,07M) C/ REJUNTAMENTO M 2.116,91 3.PAVIMENTAÇÃO . PAVIMENTAÇÃO 463,89 189,69 487,44 325,15 248,78 279,65 122,31 

1.3.4.0.4.
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 296,36 3.PAVIMENTAÇÃO 

.
PAVIMENTAÇÃO 64,94 26,56 68,24 45,52 34,82 39,14 17,14 

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, DE VIAS 937573/2022 1085416-06 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1085416-06 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 247.880,80 118.422,48 258.697,71 251.573,50 148.082,00 132.653,22 77.226,17IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, DE VIAS 937573/2022 1085416-06 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.3.5. SINALIZAÇÃO - .

1.3.5.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - .

1.3.5.1.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 2.116,91 4.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.

SINALIZAÇÃO 463,89 189,69 487,44 325,15 248,78 279,65 122,31 

1.3.5.1.2.
TACHA REFLETIVA BIDERECIONAL CONFECCIONADA EM ABS COM 1 

PINO DE AÇO 100 X 100 X 19 MM
UND 930,00 4.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.
SINALIZAÇÃO 184,00 202,00 151,00 156,00 116,00 59,00 62,00 

1.3.5.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL - .

1.3.5.2.1.
PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE 

LOGRADOUROS
UND 29,00 4.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.
SINALIZAÇÃO 6,00 1,00 6,00 6,00 4,00 3,00 3,00 

1.3.5.2.2.

CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 

EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X60 CM), COM 02 DEMÃOS 

DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃOS 

DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA

UND 51,00 4.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.

SINALIZAÇÃO 9,00 4,00 11,00 11,00 5,00 4,00 7,00 

1.3.5.2.3. CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO UND 51,00 4.SERVIÇOS COMPLEMENTARES. SINALIZAÇÃO 9,00 4,00 11,00 11,00 5,00 4,00 7,00 

1.3.6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - .

1.3.6.0.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
M3 5,46 5.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5,46 

1.3.6.0.2. APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALAS M2 18,20 5.SERVIÇOS COMPLEMENTARES. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 18,20 

1.3.6.0.3.
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS 

ADQUIRIDOS
M3 17,26 5.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 17,26 

1.3.6.0.4.
ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE 

AQUISIÇÃO
M3 26,54 5.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 26,54 

1.3.6.0.5.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_10/2022

M2 29,48 5.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 29,48 

1.3.6.0.6.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 

DE 25 MM. AF_08/2022

M2 29,48 5.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 29,48 

1.3.7. SERVIÇOS DIVERSOS - .

1.3.7.0.1. Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) M2 11.578,98 6. . SERVIÇOS DIVERSOS 2.339,81 1.105,45 2.322,22 2.372,65 1.377,91 1.360,82 700,12 
.

PAU DOS FERROS/RN

Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: ERIVALDO NOLASCO GUALBERTO DUARTE Nome: ERIVALDO NOLASCO GUALBERTO DUARTE

segunda-feira, 29 de maio de 2023 CREA/CAU: 210539944-4 CREA/CAU: 210539944-4

Data ART/RRT: RN20230613688 ART/RRT: RN20230613688

PMv3.0.4 2 / 2
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PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

937573/2022

Medição: Período: % Realizado Período.: % Realizado Acum.:
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Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos

1 A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

2

3

4

5

6

Medições

%

R$

%

R$

Local Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: 0

Profissão: 0
Data CREA/CAU: 0

ART/RRT: 0

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SERVIÇOS DIVERSOS

0,00%0,00%

Medição 1

0,00%

- 

0,00%

- 

Medição 2 Medição 3 Medição 4 Medição 8

- - - - - 

- 

0,00%0,00% 0,00%

- 

- 

- - - - 

- - 

0,00%0,00%

- 

sábado, 0 de janeiro de 1900

PAU DOS FERROS/RN

Acumulado:
0,00%

- - 

0,00%
Período:

- 

0,00%0,00%

- - 

- 

0,00%

- 

Medição 9

0,00%0,00%

0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00%

0,00%

0,00%

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO 

0,00%

Medição 12Medição 11Medição 10Medição 7Medição 5 Medição 6

00/01/1900 a 00/01/1900

1085416-06

Data das Medições

Nº do 

Evento

Administração Local

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINALIZAÇÃO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROSPAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, DE VIAS PÚBLICAS NA ZONA URABANA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN

ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO 

NA ABA 'MENU' PARA LICITADO.

Título dos Eventos

1
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_

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Nº do Evento Valor Total dos Eventos (R$)
1 41.009,37                                

2 2.969,82                                  

3 1.141.229,20                           

4 64.205,87                                

5 16.752,02                                

6 9.378,97                                  

Definir Manualmente

Título do Evento

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SERVIÇOS DIVERSOS

Administração Local

SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÃO 

SINALIZAÇÃO

PMv3.0.4 1 / 1
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6.0 - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO 

BAIRRO DOMINGOS GAMELEIRA E JOÃO XXIII 

COMPOSIÇÃO DO BDI 

  
 

 

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - CNPJ: 08.148.421/0001-76 | AV. Getúlio Vargas, 1323 - Centro 



_

Quadro de Composição do BDI

AC 3,80%

SG 0,32%

R 0,50%

DF 1,02%

L 6,64%

CP 3,65%

ISS 4,10%

CPRB 0,00%

BDI PAD 22,17%

BDI DES 22,17%

Observações:

Data

Nome: ERIVALDO NOLASCO GUALBERTO DUARTE

CREA/CAU: 210539944-4

ART/RRT: RN20230613688

1085416-06 937573/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, DE VIAS PÚBLICAS NA ZONA URABANA DO MUNICÍPIO DE PAU 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 82,00%

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 82%, com a respectiva 

alíquota de 5%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

PAU DOS FERROS/RN segunda-feira, 29 de maio de 2023

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
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7.0 - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO 

BAIRRO DOMINGOS GAMELEIRA E JOÃO XXIII 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS 

  
 

 

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - CNPJ: 08.148.421/0001-76 | AV. Getúlio Vargas, 1323 - Centro 



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MS 5,00000000 3.763,04 18.815,20

53565
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI MS 0,54545400 19.501,66 10.637,26

29.452,46

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

COMP 010
LOCAO DE CONTINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00 X
2,55M

COMP ADAPTADA MS 5,00000000 823,00 4.115,00

4.115,00

33.567,46

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

SINAPI M2 1,00000000 275,00 275,00

00004491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

SINAPI M 4,00000000 14,47 57,88

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI KG 0,15000000 22,38 3,36

00004417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

SINAPI M 1,00000000 7,45 7,45

343,69

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 22,44 22,44

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 19,51 39,02

61,46

405,15

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

99058 LOCAO DE PONTO PARA REFERNCIA TOPOGRFICA. AF10/2018 SINAPI UN 0,05000000 13,39 0,66

0,66

0,66

Observações: COMPOSIÇÃO COM BASE NA COMPOSIÇÃO 00051/ORSE VALOR:

1.3.1.1. 99064 - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 (M)




Cplt:



:

Observações: SABENDO-SE QUE 1 MÊS EQUIVALE 220 HORAS TRABALHADAS, OS COEFICIENTES

ADOTADOS SEGUIRAM O RACIOCÍNIO:

- TEMPO NECESSÁRIO PARA CONCLUSÃO DA OBRA= 05 M.

- 01 ENGENHERIO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES(CÓDIGO 93565 - SINAPI),

CONSIDERAMOS QUE O PROFISSIONAL PRECISARÁ ESTÁ NA OBRA POR: (02 HS * 03 DIAS/SEMANA * 04

SEMANAS/MÊS * 05 MESES)/220 HORAS= 0,545454;

- 01 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CÓDIGO 93572 - SINAPI),

CONSIDERAMOS QUE O PROFISSIONAL PRECISARÁ ESTÁ NA OBRA PELO PERÍODO CONTÍNUO DE:(220

HORAS/MÊS * 05 MESES)/220 HORAS= 5,000000; E

- 01 LOC CONTÊNIER COM PISO NAVAL, 6,00 X 2,36M, (CÓD COMP 012 - COMP PRÓP), POR MÊS * 05

MESES= 5,0000000.

VALOR:

:

VALOR:

1.1.1. COMP 001 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (UND)

Cplt


Cplt:

1.2.1. COMP 002 - PLACA DA OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO DE 2,00 X 3,00 M, INSTALADA (M2)

tl

tl:

Cplt



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5849
TRATOR DE ESTEIRAS, POTNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T,
CAAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF06/2014

SINAPI CHI 0,00820000 78,50 0,64

5847
TRATOR DE ESTEIRAS, POTNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T,
CAAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF06/2014

SINAPI CHP 0,00480000 264,86 1,27

1,91

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01310000 19,51 0,25

0,25

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHO BASCULANTE 10 M - CARGA COM P CARREGADEIRA
(CAAMBA DE 1,7 A 2,8 M / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF07/2020

SINAPI M3 1,25000000 8,42 10,52

93589
TRANSPORTE COM CAMINHO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA
EM REVESTIMENTO PRIMRIO (UNIDADE: M3XKM). AF07/2020

SINAPI M3XKM 0,25000000 2,65 0,66

11,18

13,34

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91387

CAMINHO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA TIL MXIMA 15.935 KG, DISTNCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTNCIA 230 CV INCLUSIVE CAAMBA METLICA -
CHI DIURNO. AF06/2014

SINAPI CHI 0,00450000 64,32 0,28

91386

CAMINHO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA TIL MXIMA 15.935 KG, DISTNCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTNCIA 230 CV INCLUSIVE CAAMBA METLICA -
CHP DIURNO. AF06/2014

SINAPI CHP 0,01050000 267,45 2,80

3,08

3,08

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5903

CAMINHO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA TIL MXIMA 15.935 KG, DISTNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AO PARA TRANSPORTE DE
GUA - CHI DIURNO. AF06/2014

SINAPI CHI 0,01600000 66,48 1,06

5901

CAMINHO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA TIL MXIMA 15.935 KG, DISTNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AO PARA TRANSPORTE DE
GUA - CHP DIURNO. AF06/2014

SINAPI CHP 0,00400000 324,46 1,29

5934
MOTONIVELADORA POTNCIA BSICA LQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO.
AF06/2014

SINAPI CHI 0,01500000 92,07 1,38

5932
MOTONIVELADORA POTNCIA BSICA LQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO.
AF06/2014

SINAPI CHP 0,00600000 256,98 1,54

VALOR:

1.3.2.3. 96386 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E

TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

ptCt

1.3.2.2. 93588 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

ptCt

ptCt:

ptCt:

Cplt


Cplt:



:

1.3.2.1. 101136 - ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS

(170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 (M3)

ptCt

VALOR:



96464
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF06/2017

SINAPI CHI 0,02300000 90,39 2,07

96463
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF06/2017

SINAPI CHP 0,00300000 224,83 0,67

8,01

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02100000 19,51 0,40

0,40

8,41

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5934
MOTONIVELADORA POTNCIA BSICA LQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO.
AF06/2014

SINAPI CHI 0,00100000 92,07 0,09

5932
MOTONIVELADORA POTNCIA BSICA LQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO.
AF06/2014

SINAPI CHP 0,00010000 256,98 0,02

0,11

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00100000 19,51 0,01

0,01

0,12

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,00700000 60,00 0,42

00004059
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X
12/15* CM (H X L1/L2)

SINAPI M 1,00500000 30,00 30,15

30,57

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39400000 23,55 9,27

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39400000 19,51 7,68

16,95

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88629
ARGAMASSA TRAO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MDIA
MIDA), PREPARO MANUAL. AF08/2019

SINAPI M3 0,00200000 569,47 1,13

1,13

48,65


Cplt:



:

VALOR:

1.3.3.1. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

tl

tl:

Cplt

ptCt

ptCt:

Cplt


Cplt:

VALOR:


Cplt:

VALOR:

1.3.2.4. 100575 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (M2)

ptCt:

Cplt



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91534
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS, POTNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF08/2015

SINAPI CHI 0,25400000 30,23 7,67

91533
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS, POTNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF08/2015

SINAPI CHP 0,27400000 37,27 10,21

17,88

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65000000 19,51 12,68

12,68

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

95606
UMIDIFICAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHO PIPA 10000L.
AF11/2016

SINAPI M3 1,00000000 2,30 2,30

2,30

32,86

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00011161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA SINAPI KG 0,10600000 0,80 0,08

0,08

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03700000 24,79 0,91

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01600000 19,51 0,31

1,22

1,30

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5685
ROLO COMPACTADOR VIBRATRIO DE UM CILINDRO AO LISO,
POTNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MXIMO 8,1 T, IMPACTO DINMICO
16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF06/2014

SINAPI CHI 0,13090000 66,78 8,74

5684
ROLO COMPACTADOR VIBRATRIO DE UM CILINDRO AO LISO,
POTNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MXIMO 8,1 T, IMPACTO DINMICO
16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF06/2014

SINAPI CHP 0,00310000 168,02 0,52

9,26

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,11400000 60,00 6,84

COT001 PARALELEPPEDO CALCRIO, PARA PAVIMENTAO, INCLUSO FRETE COTAO MIL 0,03300000 400,00 13,20

20,04tl:

1.3.4.1. COMP 003 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, PEDRA CALCARIA, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E

AREIA). AF_05/2020 (M2)

ptCt

ptCt:

tl

tl

tl:

Cplt


Cplt:

VALOR:



:

VALOR:

1.3.3.3. 102498 - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 (M)

1.3.3.2. 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)

ptCt

ptCt:

Cplt


Cplt:



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40210000 23,38 9,40

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40210000 19,51 7,84

17,24

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88628
ARGAMASSA TRAO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MDIA
MIDA), PREPARO MECNICO COM BETONEIRA 400 L. AF08/2019

SINAPI M3 0,02040000 492,39 10,04

10,04

56,58

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91285

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTNCIA DE
13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO.
AF08/2015

SINAPI CHI 0,12780000 0,82 0,10

91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTNCIA DE
13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO.
AF08/2015

SINAPI CHP 0,00380000 10,36 0,03

91278
PLACA VIBRATRIA REVERSVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
FORA CENTRFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTNCIA 5,5 CV - CHI
DIURNO. AF08/2015

SINAPI CHI 0,12610000 0,57 0,07

91277
PLACA VIBRATRIA REVERSVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
FORA CENTRFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTNCIA 5,5 CV - CHP
DIURNO. AF08/2015

SINAPI CHP 0,00550000 9,75 0,05

0,25

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,05680000 60,00 3,40

00036170

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 
*22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR
NATURAL

SINAPI M2 1,00410000 40,00 40,16

00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) SINAPI M3 0,00980000 131,55 1,28

44,84

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26320000 23,38 6,15

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26320000 19,51 5,13

11,28

56,37VALOR:

ptCt:

tl

tl:

Cplt


Cplt:

Observações: COPIA SINAPI - RN - 2021/06 COM DESONERAÇÃO (REF: 07/2021)27955 VALOR:

1.3.4.2. 92398 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.

AF_10/2022 (M2)

ptCt

Cplt


Cplt:



:



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0971 MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m SEINFRA M 1,00000000 12,43 12,43

12,43

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18000000 23,55 4,24

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 19,51 7,02

11,26

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88628
ARGAMASSA TRAO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MDIA
MIDA), PREPARO MECNICO COM BETONEIRA 400 L. AF08/2019

SINAPI M3 0,00100000 492,39 0,49

0,49

24,18

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91534
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS, POTNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF08/2015

SINAPI CHI 0,25400000 30,23 7,67

91533
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS, POTNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF08/2015

SINAPI CHP 0,27400000 37,27 10,21

17,88

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65000000 19,51 12,68

12,68

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

95606
UMIDIFICAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHO PIPA 10000L.
AF11/2016

SINAPI M3 1,00000000 2,30 2,30

2,30

32,86

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

96159
MQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRFEGO  FRIO,
AUTOPROPELIDA, POTNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF07/2016

SINAPI CHI 0,03340000 83,05 2,77

95133
MQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRFEGO  FRIO,
AUTOPROPELIDA, POTNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF07/2016

SINAPI CHP 0,00030000 169,56 0,05

2,82

1.3.5.1.1. 102512 - PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE

VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 (M)

ptCt

ptCt:


Cplt:



:

VALOR:

1.3.4.4. 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)

ptCt

ptCt:

Cplt

Cplt


Cplt:



:

Observações: COMPOSIÇÃO COM BASE NA COMPOSIÇÃO C3449/SEINFRA

COMO NÃO HÁ NA TABELA SINAPI OU ORSE O INSUMO: MEIO-FIO PRÉ MOLDADO DIMENSÕES= (0,07 X 0,30

X 1,00)M, FOI ADOTADO O PREÇO UNITÁRIO DA TABELA SEINFRA.

VALOR:

1.3.4.3. COMP 004 - MEIO-FIO PREMOLDADO (1,00x0,30x0,07M) C/ REJUNTAMENTO (M)

tl

tl:



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00044478
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO
I-B (PREMIX) - NBR  16184

SINAPI KG 0,01100000 14,26 0,15

00044477
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO
II-A (DROP-ON) - NBR  16184

SINAPI KG 0,02500000 14,26 0,35

0,50

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,00200000 20,59 0,04

00007343
TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL
VIARIA (NBR 11862)

SINAPI L 0,04300000 10,43 0,44

0,48

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03400000 24,79 0,84

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01400000 19,51 0,27

1,11

4,91

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I02932 COLA ASFLTICA  QUENTE ORSE kg 0,08500000 16,78 1,43

I02927
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL CONFECCIONADA EM ABS COM 1 PINO
DE AO 100 X 100 X 19 MM

ORSE un 1,00000000 20,72 20,72

22,15

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 23,55 2,36

2,36

24,51

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00013521
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20*
CM

SINAPI UN 1,00000000 90,75 90,75

90,75

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 23,55 4,71

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 19,51 3,90

8,61

99,36

tl

tl:

Cplt


Cplt:

Observações: COMPOSIÇÃO COM BASE NA COMPOSIÇÃO 02555/ORSE VALOR:


Cplt:

Observações: COMPOSIÇÃO COM BASE NA COMPOSIÇÃO 03725/ORSE.

COMO NÃO HÁ NA TABELA SINAPI OS INSUMOS: TACHA REFLETIVA BIDERECIONAL E COLA ASFÁLTICA À

QUENTE, FOI ADOTADO O PREÇO UNITÁRIO UTILIZADO PELO ORSE

VALOR:

1.3.5.2.1. COMP 006 - PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS (UND)

1.3.5.1.2. COMP 005 - TACHA REFLETIVA BIDERECIONAL CONFECCIONADA EM ABS COM 1 PINO DE AÇO 100 X 100 X 19 MM (UND)

tl

tl:

Cplt

tl

tl:

Cplt


Cplt:

VALOR:

p

p:



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I03325

CONFECO, MONTAGEM E INSTALAO DE PLACA DE SINALIZAO EM
CHAPA DE AO GALVANIZADO N 18 (60X60 CM), COM 02 DEMOS DE
FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE), 02 DEMOS DE ESMALTE E
MENSAGEM EM PELCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA

ORSE Un 1,00000000 148,00 148,00

148,00

148,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004433
CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 3,00000000 26,79 80,37

00004417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

SINAPI M 1,40000000 7,45 10,43

00007288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO SINAPI L 0,33000000 32,07 10,58

101,38

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 22,44 22,44

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 24,79 12,40

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 19,51 39,02

73,86

175,24

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,95600000 19,51 77,18

77,18

77,18

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 19,51 29,27

29,27

29,27

Cplt


Cplt:

Observações: COMPOSIÇÃO COM BASE NA COMPOSIÇÃO 02662/ORSE VALOR:

Cplt


Cplt:

VALOR:

1.3.6.2. COMP 012 - APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALAS (M²)


Cplt:

Observações: COMPOSIÇÃO COM BASE NA COMPOSIÇÃO 10808/ORSE VALOR:

1.3.6.1. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

1.3.5.2.3. COMP 008 - CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO (UND)

tl

tl:

Cplt

1.3.5.2.2. COMP 007 - CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X60 CM), COM

02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-

ADESIVA (UND)



:

Observações: COM BASE NA COMPOSIÇÃO 04250/ORSE VALOR:



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004730
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

SINAPI M3 1,15000000 130,90 150,54

150,54

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,00000000 23,55 117,75

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,00000000 19,51 136,57

254,32

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88628
ARGAMASSA TRAO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MDIA
MIDA), PREPARO MECNICO COM BETONEIRA 400 L. AF08/2019

SINAPI M3 0,30000000 492,39 147,72

147,72

552,58

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000368
AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 1,00000000 50,00 50,00

50,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,05000000 19,51 20,49

20,49

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5747

CAMINHO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTNCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AO PARA 
TRANSPORTE DE GUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAO.
AF06/2014

SINAPI H 0,03500000 171,26 5,99

96457
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF06/2017

SINAPI H 0,03500000 69,14 2,42

8,41

78,90

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13940000 23,55 3,28

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04650000 19,51 0,90

4,18

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87313
ARGAMASSA TRAO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
MIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF08/2019

SINAPI M3 0,00370000 468,72 1,73

1,73

1.3.6.5. 87894 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Cplt


Cplt:



:



:

Observações: COMPOSIÇÃO COM BASE NA COMPOSIÇÃO C0328/SEINFRA VALOR:

1.3.6.4. COMP 011 - ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M³)

tl

tl:

Cplt


Cplt:



:

Observações: COMPOSIÇÃO COM BASE NA COMPOSIÇÃO C3345/SEINFRA CE VALOR:

1.3.6.3. COMP 013 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

tl

tl:

Cplt


Cplt:



5,91

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037411
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D
= *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

SINAPI M2 0,15810000 17,42 2,75

2,75

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 23,55 9,63

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 19,51 7,97

17,60

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87292
ARGAMASSA TRAO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MDIA
MIDA) PARA EMBOO/MASSA NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAO, PREPARO MECNICO COM BETONEIRA 400 L. AF08/2019

SINAPI M3 0,02930000 408,17 11,95

11,95

32,30

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02780000 19,51 0,54

0,54

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

97918
TRANSPORTE COM CAMINHO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT AT 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF07/2020

SINAPI TXKM 0,06260000 1,92 0,12

0,12

0,66

:

Observações: COPIA ORSE - SE - 2021/04  (REF: 07/2021)27906 VALOR:

1.3.7.1. COMP 009 - Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) (m²)

Cplt


Cplt:



Cplt


Cplt:



:

VALOR:

VALOR:

1.3.6.6. 87792 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM

PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2)

tl

tl:
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8.0 - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO 

BAIRRO DOMINGOS GAMELEIRA E JOÃO XXIII 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

  
 

 

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - CNPJ: 08.148.421/0001-76 | AV. Getúlio Vargas, 1323 - Centro 



Estaca
Área de 

corte M²

Volume 

de corte 

M³

Volume 

reutilizáv

el M³

Área de 

aterro M²

Volume 

de aterro 

M³

Vol. corte 

acumul. 

M³

Vol. 

reutilizáv

el 

acumul. 

M³

Vol. 

aterro 

acumul. 

M³

Vol. 

líquido 

acumul. 

M³

0+0.0 2.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+08.6 2.32 20.84 20.84 0.00 0.00 20.84 20.84 0.00 20.84

0+12.1 3.11 9.43 9.43 0.00 0.00 30.27 30.27 0.00 30.27

0+15.6 3.12 10.82 10.82 0.00 0.00 41.09 41.09 0.00 41.09

1+0.0 4.51 16.66 16.66 0.00 0.00 57.74 57.74 0.00 57.74

2+0.0 0.69 51.93 51.93 0.78 7.84 109.68 109.68 7.84 101.83

3+0.0 1.70 23.87 23.87 0.55 13.35 133.54 133.54 21.20 112.35

3+19.56 0.04 17.04 17.04 1.34 18.48 150.58 150.58 39.68 110.90

4+0.0 0.04 0.02 0.02 1.33 0.58 150.60 150.60 40.26 110.34

4+1.32 0.32 0.22 0.22 1.27 1.76 150.82 150.82 42.03 108.79

4+3.079 0.40 0.59 0.59 1.24 2.27 151.41 151.41 44.29 107.12

5+0.0 0.48 7.51 7.51 0.33 13.31 158.93 158.93 57.61 101.32

5+13.38 0.27 5.02 5.02 0.49 5.50 163.94 163.94 63.11 100.84

5+14.4 0.22 0.24 0.24 0.59 0.57 164.18 164.18 63.68 100.50

5+15.0 0.26 0.23 0.23 0.62 0.64 164.42 164.42 64.32 100.10

6+0.0 0.12 0.85 0.85 0.99 3.64 165.27 165.27 67.96 97.31

7+0.0 0.00 1.21 1.21 0.77 17.55 166.47 166.47 85.51 80.96

8+0.0 0.67 6.70 6.70 0.07 8.32 173.17 173.17 93.83 79.34

9+0.0 1.79 24.55 24.55 0.00 0.67 197.72 197.72 94.50 103.22

9+12.07 1.77 21.48 21.48 0.00 0.00 219.21 219.21 94.50 124.71

9+12.24 1.79 0.30 0.30 0.00 0.00 219.51 219.51 94.50 125.01

9+12.41 1.92 0.32 0.32 0.00 0.00 219.83 219.83 94.50 125.33

10+0.0 2.36 16.20 16.20 0.00 0.00 236.03 236.03 94.50 141.53

11+0.0 1.22 35.71 35.71 0.00 0.00 271.74 271.74 94.50 177.24

11+1.61 1.10 1.87 1.87 0.00 0.00 273.61 273.61 94.50 179.11

11+1.79 1.15 0.20 0.20 0.00 0.00 273.81 273.81 94.50 179.31

11+1.97 1.07 0.20 0.20 0.00 0.00 274.01 274.01 94.50 179.51

12+0.0 0.75 16.47 16.47 0.00 0.00 290.48 290.48 94.50 195.98

13+0.0 0.41 11.67 11.67 0.20 1.96 302.15 302.15 96.46 205.69

13+10.0 0.41 3.90 3.90 0.36 2.66 306.05 306.05 99.11 206.94

 RUA 01: PALMIRA CHAVES DE OLIVEIRA

Estaca inicial:  0+000.00

Estaca final:  0+270.00



Estaca
Área de 

corte M²

Volume 

de corte 

M³

Volume 

reutilizáv

el M³

Área de 

aterro M²

Volume 

de aterro 

M³

Vol. corte 

acumul. M³

Vol. 

reutilizáv

el 

acumul. 

M³

Vol. 

aterro 

acumu

l. M³

Vol. 

líquido 

acumul. 

M³

0+0,0 1.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1+0,0 1.05 26.77 26.77 0.00 0.06 26.77 26.77 0.06 26.72

1+19,84 0.73 17.64 17.64 0.00 0.06 44.41 44.41 0.11 44.30

2+0,0 0.74 0.12 0.12 0.00 0.00 44.53 44.53 0.11 44.42

2+2,43 1.37 2.56 2.56 0.00 0.00 47.09 47.09 0.11 46.98

2+5.02 1.84 4.15 4.15 0.05 0.06 51.24 51.24 0.18 51.07

3+0.0 1.39 24.17 24.17 0.01 0.46 75.41 75.41 0.64 74.78

4+0.0 0.08 14.68 14.68 0.62 6.34 90.10 90.10 6.97 83.12

4+13.63 0.89 6.61 6.61 0.00 4.24 96.71 96.71 11.22 85.50

RUA 02: PASTOR CICERO SIQUEIRA

Estaca inicial:  0+00.00

Estaca final:  0+93.634



Estaca
Área de 

corte M²

Volume 

de corte 

M³

Volume 

reutilizáv

el M³

Área de 

aterro M²

Volume 

de aterro 

M³

Vol. 

corte 

acumul. 

M³

Vol. 

reutilizável 

acumul. 

M³

Vol. 

aterro 

acumul. 

M³

Vol. 

líquido 

acumul. 

M³

0+0.0 0.70 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1+0.0 0.88 15.84 15.84 0.00 2.34 15.84 15.84 2.34 13.49

2+0.0 1.10 19.78 19.78 0.00 0.00 35.62 35.62 2.34 33.28

2+3.75 2.33 10.13 10.13 0.00 0.00 45.76 45.76 2.34 43.41

RUA 03: TEDINHO DE FREITAS

Estaca inicial:  0+00.00

Estaca final:  0+43.752



Estaca
Área de 

corte M²

Volume 

de 

corte 

M³

Volume 

reutilizável 

M³

Área de 

aterro 

M²

Volume 

de 

aterro 

M³

Vol. corte 

acumul. 

M³

Vol. 

reutilizáv

el 

acumul. 

M³

Vol. 

aterro 

acumul. 

M³

Vol. 

líquido 

acumul. 

M³

0+0.0 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+9.08 2.23 15.29 15.29 0.00 0.00 15.29 15.29 0.00 15.29

0+16.38 1.73 14.45 14.45 0.00 0.00 29.75 29.75 0.00 29.75

1+0.0 0.88 4.69 4.69 0.00 0.02 34.43 34.43 0.02 34.42

1+3.69 0.42 2.35 2.35 0.26 0.50 36.79 36.79 0.52 36.27

1+5.38 0.39 0.68 0.68 0.39 0.54 37.47 37.47 1.06 36.41

1+12.14 0.08 1.67 1.67 0.20 1.92 39.14 39.14 2.98 36.16

0+038.90

1
0.06 0.47 0.47 0.20 1.34 39.60 39.60 4.31 35.29

2+0.0 0.11 0.09 0.09 0.24 0.24 39.70 39.70 4.56 35.14

2+4.80 0.83 2.25 2.25 0.06 0.73 41.95 41.95 5.29 36.66

2+7.59 0.97 3.08 3.08 0.10 0.18 45.03 45.03 5.47 39.56

2+10.38 0.49 2.51 2.51 0.15 0.27 47.54 47.54 5.74 41.80

2+14.87 1.43 4.32 4.32 0.08 0.53 51.86 51.86 6.27 45.59

RUA 04: FRANCISCO RAULINO DA COSTA

Estaca inicial:  0+000.000

Estaca final:  0+054.877



Estaca
Área de 

corte M²

Volume 

de corte 

M³

Volume 

reutilizáv

el M³

Área de 

aterro M²

Volume 

de aterro 

M³

Vol. 

corte 

acumul. 

M³

Vol. 

reutilizáv

el 

acumul. 

M³

Vol. 

aterro 

acumul. 

M³

Vol. 

líquido 

acumul. 

M³

0+00.00 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+18.18 0.65 11.82 11.82 0.00 0.00 11.82 11.82 0.00 11.82

0+19.73 0.58 0.90 0.90 0.00 0.00 12.73 12.73 0.00 12.73

1+0.0 0.55 0.14 0.14 0.00 0.00 12.87 12.87 0.00 12.87

1+1.28 0.46 0.62 0.62 0.00 0.00 13.49 13.49 0.00 13.49

1+14.64 0.46 6.15 6.15 0.52 3.50 19.63 19.63 3.50 16.13

2+0.0 0.38 2.27 2.27 1.05 4.21 21.90 21.90 7.72 14.19

3+0.0 0.06 4.42 4.42 0.61 16.61 26.33 26.33 24.32 2.01

4+0.0 0.15 2.09 2.09 0.23 8.45 28.42 28.42 32.77 -4.35

5+0.0 0.24 3.94 3.94 0.10 3.32 32.36 32.36 36.09 -3.73

6+0.0 0.85 10.94 10.94 0.00 0.99 43.31 43.31 37.08 6.23

7+0.0 0.55 14.01 14.01 0.00 0.01 57.32 57.32 37.10 20.22

8+0.0 0.39 9.35 9.35 1.04 10.42 66.67 66.67 47.52 19.15

9+0.0 0.92 13.09 13.09 0.00 10.46 79.75 79.75 57.98 21.77

10+0.0 0.63 15.56 15.56 0.21 2.12 95.31 95.31 60.10 35.21

11+0.0 1.17 17.98 17.98 0.02 2.31 113.30 113.30 62.42 50.88

11+4.13 0.66 3.78 3.78 0.08 0.21 117.08 117.08 62.63 54.45

RUA 05: RICARTE CRESCENCIO BATALHA

Estaca inicial:  0+00.00

Estaca final:  0+224.130



Estaca
Área de 

corte M²

Volume 

de corte 

M³

Volume 

reutilizáv

el M³

Área de 

aterro M²

Volume 

de aterro 

M³

Vol. 

corte 

acumul. 

M³

Vol. 

reutilizáv

el 

acumul. 

M³

Vol. 

aterro 

acumul. 

M³

Vol. 

líquido 

acumul. 

M³

0+00.0

0
2.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+07.1

9
1.42 15.23 15.23 0.08 0.28 15.23 15.23 0.28 14.95

1+0.0 0.95 15.16 15.16 0.00 0.50 30.39 30.39 0.78 29.61

1+12.9

07
2.14 20.00 20.00 0.00 0.00 50.39 50.39 0.78 49.62

2+0.0 0.98 11.09 11.09 0.00 0.00 61.48 61.48 0.78 60.70

2+18.6

1
0.65 15.18 15.18 0.00 0.00 76.67 76.67 0.78 75.89

3+0.0 0.63 0.89 0.89 0.00 0.00 77.55 77.55 0.78 76.77

3+9.06

6
1.30 8.74 8.74 0.00 0.00 86.29 86.29 0.78 85.51

RUA 06: RUA DA IDEPENDENCIA

Estaca inicial:  0+00.00

Estaca final:  0+69.066



Estaca
Área de 

corte M²

Volume 

de corte 

M³

Volume 

reutilizáv

el M³

Área de 

aterro M²

Volume 

de aterro 

M³

Vol. corte 

acumul. 

M³

Vol. 

reutilizáv

el 

acumul. 

M³

Vol. 

aterro 

acumul. 

M³

Vol. 

líquido 

acumul. 

M³

0+0.00 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1+0.0 0.84 22.41 22.41 0.00 0.00 22.41 22.41 0.00 22.41

2+0.0 0.60 14.31 14.31 0.00 0.00 36.72 36.72 0.00 36.72

3+0.0 0.00 6.06 6.06 0.53 5.33 42.77 42.77 5.33 37.45

3+7.24 0.35 1.30 1.30 0.15 2.49 44.08 44.08 7.81 36.26

RUA 07: ELIAS FEITOSA TRECHO 01

Grupo de linhas de amostra:  SEÇÕES - EIXO ELIAS FEITOSA

Estaca inicial:  0+000.000

Estaca final:  0+067.242



Estaca
Área de 

corte M²

Volume 

de corte 

M³

Volume 

reutilizáv

el M³

Área de 

aterro M²

Volume 

de aterro 

M³

Vol. 

corte 

acumul. 

M³

Vol. 

reutilizáv

el 

acumul. 

M³

Vol. aterro 

acumul. 

M³

Vol. 

líquido 

acumul. 

M³

0+00.0

0
1.12 0.00 0.00 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1+0.0 1.23 23.54 23.54 0.07 7.19 23.54 23.54 7.19 16.36

2+0.0 0.37 16.02 16.02 0.11 1.76 39.56 39.56 8.94 30.62

3+0.0 1.92 22.85 22.85 0.00 1.18 62.41 62.41 10.12 52.29

4+0.0 1.46 33.77 33.77 0.00 0.08 96.18 96.18 10.20 85.98

5+0.0 1.63 30.94 30.94 0.03 0.33 127.12 127.12 10.53 116.59

6+0.0 0.91 25.42 25.42 0.44 4.76 152.54 152.54 15.29 137.25

7+0.0 2.41 33.16 33.16 0.15 5.88 185.70 185.70 21.17 164.53

8+0.0 1.89 42.94 42.94 0.01 1.61 228.64 228.64 22.78 205.86

9+0.0 2.33 42.20 42.20 0.00 0.22 270.85 270.85 23.01 247.84

10+0.0 2.13 44.69 44.69 0.03 0.35 315.53 315.53 23.36 292.18

10+13.

1
0.60 13.43 13.43 0.13 0.79 328.97 328.97 24.15 304.82

RUA08:   ANTONIO ALVES PEREIRA

Estaca inicial:  0+000.000

Estaca final:  0+213.107



Estaca
Área de 

corte M²

Volume 

de corte 

M³

Volume 

reutilizáv

el M³

Área de 

aterro M²

Volume 

de aterro 

M³

Vol. corte 

acumul. 

M³

Vol. 

reutilizáv

el 

acumul. 

M³

Vol. aterro 

acumul. 

M³

Vol. 

líquido 

acumul. 

M³

0+00.0

0
1.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1+0.0 1.38 27.56 27.56 0.00 0.00 27.56 27.56 0.00 27.56

2+0.0 0.86 22.40 22.40 0.04 0.41 49.96 49.96 0.41 49.55

2+8.90 1.05 8.53 8.53 0.15 0.84 58.49 58.49 1.26 57.24

3+0.0 1.19 12.48 12.48 0.04 1.03 70.98 70.98 2.28 68.69

3+6.13 0.25 4.41 4.41 0.25 0.87 75.39 75.39 3.16 72.23

RUA 09: ELIAS FEITOSA TRECHO 02

Estaca inicial:  0+000.000

Estaca final:  0+066.138



Estaca
Área de 

corte M²

Volume 

de corte 

M³

Volume 

reutilizáv

el M³

Área de 

aterro 

M²

Volume 

de aterro 

M³

Vol. 

corte 

acumul. 

M³

Vol. 

reutilizável 

acumul. M³

Vol. 

aterro 

acumul. 

M³

Vol. 

líquido 

acumul. 

M³

0+0.0 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0+10.0 0.44 7.17 7.17 0.00 0.04 7.17 7.17 0.04 7.13

1+0.0 0.98 7.11 7.11 0.00 0.04 14.28 14.28 0.08 14.20

1+10.0 1.41 11.96 11.96 0.00 0.00 26.24 26.24 0.08 26.15

2+0.0 1.91 16.61 16.61 0.00 0.00 42.85 42.85 0.08 42.77

2+10 1.04 14.79 14.79 0.01 0.06 57.64 57.64 0.15 57.50

2+13.43

1
0.85 3.25 3.25 0.00 0.02 60.89 60.89 0.17 60.72

3+0.0 0.48 4.45 4.45 0.00 0.02 65.34 65.34 0.19 65.15

3+0.420 0.47 0.20 0.20 0.00 0.00 65.54 65.54 0.19 65.35

3+7.408 1.18 5.84 5.84 0.00 0.00 71.39 71.39 0.19 71.19

3+10.00 1.32 3.24 3.24 0.00 0.00 74.63 74.63 0.19 74.43

4+0.0 0.60 9.59 9.59 0.00 0.02 84.22 84.22 0.22 84.01

4+4.98 0.00 1.50 1.50 2.39 5.98 85.72 85.72 6.20 79.52

4+10.0 0.00 0.00 0.00 4.27 16.69 85.72 85.72 22.89 62.83

5+0.0 0.00 0.00 0.00 0.93 25.98 85.72 85.72 48.87 36.85

5+2.54 0.32 0.40 0.40 0.08 1.28 86.12 86.12 50.15 35.98

5+10 1.81 7.92 7.92 0.07 0.56 94.05 94.05 50.70 43.35

5+15.26 2.38 11.02 11.02 0.00 0.19 105.07 105.07 50.89 54.18

Estaca inicial:  0+000.000

Estaca final:  0+115.265

RUA 10: TRECHO 01 RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO



Estaca
Área de 

corte M²

Volume 

de corte 

M³

Volume 

reutilizáv

el M³

Área de 

aterro M²

Volume 

de aterro 

M³

Vol. 

corte 

acumul. 

M³

Vol. 

reutilizáv

el 

acumul. 

M³

Vol. 

aterro 

acumul. 

M³

Vol. 

líquido 

acumul. 

M³

0+00.0 2.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1+0.0 0.94 34.79 34.79 0.78 7.81 34.79 34.79 7.81 26.98

2+0.0 2.64 35.77 35.77 0.14 9.21 70.56 70.56 17.02 53.54

3+0.0 1.64 42.79 42.79 0.00 1.40 113.35 113.35 18.42 94.93

4+0.0 1.58 32.24 32.24 0.10 1.01 145.59 145.59 19.43 126.15

4+16.7

8
0.32 15.99 15.99 0.72 6.91 161.58 161.58 26.34 135.24

5+0.0 0.68 1.53 1.53 1.04 2.91 163.11 163.11 29.25 133.86

5+9.36 1.44 9.53 9.53 0.41 7.03 172.64 172.64 36.28 136.36

6+0.0 1.57 15.54 15.54 0.00 2.31 188.18 188.18 38.60 149.59

6+1.94 1.46 2.88 2.88 0.00 0.00 191.06 191.06 38.60 152.46

6+17.1

0
1.88 25.27 25.27 0.00 0.00 216.33 216.33 38.60 177.73

Estaca final:  0+137.106

Estaca inicial:  0+000.000

RUA 11: DR. GALDINO BISNETO DOS SANTOS



Estaca
Área de 

corte M²

Volume 

de corte 

M³

Volume 

reutilizáv

el M³

Área de 

aterro M²

Volume 

de aterro 

M³

Vol. 

corte 

acumul. 

M³

Vol. 

reutilizáv

el 

acumul. 

M³

Vol. 

aterro 

acumul. 

M³

Vol. 

líquido 

acumul. 

M³

0+0.0 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1+0.0 0.60 12.83 12.83 0.10 1.02 12.83 12.83 1.02 11.81

2+0.0 0.46 10.57 10.57 0.34 4.37 23.40 23.40 5.39 18.01

3+0.0 1.50 19.57 19.57 0.00 3.41 42.97 42.97 8.80 34.17

3+2.14 1.65 3.37 3.37 0.00 0.00 46.34 46.34 8.80 37.54

RUA 12: TRECHO 01 JOSÉ NIZARIO VIDAL 

Estaca inicial:  0+000.000

Estaca final:  0+062.142



Estaca
Área de 

corte M²

Volume 

de corte 

M³

Volume 

reutilizáv

el M³

Área de 

aterro M²

Volume 

de aterro 

M³

Vol. 

corte 

acumul. 

M³

Vol. 

reutilizáv

el 

acumul. 

M³

Vol. 

aterro 

acumul. 

M³

Vol. 

líquido 

acumul. 

M³

0+0.00 2.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1+0.0 1.54 39.93 39.93 0.00 0.06 39.93 39.93 0.06 39.87

1+0.63 1.74 1.04 1.04 0.00 0.00 40.97 40.97 0.06 40.91

RUA 13: TRECHO 01 JOSÉ NIZARIO VIDAL 

Estaca inicial:  0+000.000

Estaca final:  0+020.634



Estaca
Área de 

corte M²

Volume 

de corte 

M³

Volume 

reutilizáv

el M³

Área de 

aterro M²

Volume 

de aterro 

M³

Vol. 

corte 

acumul. 

M³

Vol. 

reutilizáv

el 

acumul. 

M³

Vol. 

aterro 

acum

ul. M³

Vol. 

líquido 

acumul. 

M³

0+0.0 1.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1+0.0 0.37 21.76 21.76 0.06 0.62 21.76 21.76 0.62 21.13

2+0.0 0.30 6.65 6.65 0.06 1.23 28.40 28.40 1.85 26.55

2+16.7

98
0.24 4.51 4.51 0.25 2.64 32.92 32.92 4.49 28.43

Estaca final:  0+056.798

Estaca inicial:  0+000.000

RUA 14: TRECHO 02 RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO



Estaca
Área de 

corte M²

Volume 

de corte 

M³

Volume 

reutilizáv

el M³

Área de 

aterro M²

Volume 

de aterro 

M³

Vol. corte 

acumul. 

M³

Vol. 

reutilizáv

el 

acumul. 

M³

Vol. 

aterro 

acumul. 

M³

Vol. 

líquido 

acumul. 

M³

0+0.0 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1+0.0 0.68 14.17 14.17 0.04 0.44 14.17 14.17 0.44 13.73

2+0.0 0.94 16.13 16.13 0.00 0.40 30.30 30.30 0.84 29.45

3+0.0 1.47 24.00 24.00 0.00 0.00 54.30 54.30 0.84 53.45

4+0.0 0.73 21.97 21.97 0.00 0.00 76.27 76.27 0.84 75.43

5+0.0 1.02 17.51 17.51 0.00 0.00 93.78 93.78 0.84 92.94

6+0.0 0.38 13.98 13.98 0.00 0.02 107.76 107.76 0.87 106.90

7+0.0 0.12 5.04 5.04 0.46 4.65 112.81 112.81 5.52 107.28

7+16.1

7
0.82 7.62 7.62 0.00 3.75 120.42 120.42 9.27 111.16

RUA 15: RENATO DE ALMEIDA BARROS

Estaca inicial:  0+000.000

Estaca final:  0+156.178



Pavimentação Rua Palmira Chaves de Oliveira, Pau Dos Ferros/RN 1 PLANTA DMT - BOTA FORA
ESCALA 1:2000

LAT=   6°6'6.01"S
LON=  38°12'29.34"O

FINAL ESTACA: 13+9,5
LAT=6°6'03,76"S
LON=38°12'33,37"O

RUA PALMIRA CHAVES
DE OLIVEIRA

LAT=   6°6'4.10"S
LON=  38°12'29.31"O

INÍCIO ESTACA: 0
LAT=6°6'03,936"S
LON=38°12'24,638"O

134.75

50
.6

9

BOTA FORA 01

84.00

DMT DE BOTA FORA
LOCALIDADE

PAU DOS
FERROS/RN

TRECHO

BOTA FORA PARA RUA PALMIRA CHAVES
DE OLIVEIRA

EXTENSÃO
(m)

269,44

TRECHO FIXO
TRECHO VARIÁVEL

PONTO DE LOCALIZAÇÃO
BOTA FORA 01

PONTO MEDIO RUA

FOLHA A3 (420 x 297)

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS
 PROPRIETÁRIO

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
 DIGITALIZAÇÃO

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
CREA: 2118483155/RN

 RESPONSÁVEL TÉCNICO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM
VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU
DOS FERROS/RN

 OBRA

RUA PALMIRA CHAVES DE OLIVEIRA
PAU DOS FERROS - RN

 LOCAL

1 617 m²
 ÁREA

1:2000
 ESCALA

13/06/2023
 DATA

XXX
 PRANCHA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A3 PARA RESPEITAR AS
E S C A L A S  I N F O R M A D A S .
2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO
TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
D O  A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

 OBSERVAÇÕES

SEINFRA

N

O E

S

FOLHA A3 (420 x 297)



TRECHO FIXO
TRECHO VARIÁVEL

PONTO DE LOCALIZAÇÃO
BOTA FORA 01

PONTO MEDIO RUA

LOCALIDADE

PAU DOS
FERROS/RN

TRECHO

BOTA FORA  DA RUA PASTOR CICERO
SIQUEIRA

EXTENSÃO
(m)

130,81

DMT DE BOTA FORA

Pavimentação Rua Pastor Cicero Siqueira, Pau Dos Ferros/RN 1
ESCALA 1:2000

46
.8

1LAT=   6°6'5.45"S
LON=  38°12'31.71"O

INÍCIO ESTACA: 0
LAT=6°6'03,904"S
LON=38°12'31,176"O

FINAL ESTACA: 4+13,63
LAT=6°6'6,87"S
LON=38°12'32,17"O

RUA PASTOR CICERO
SIQUEIRA

84.00

BOTA FORA 01

LAT=   6°6'6.01"S
LON=  38°12'29.34"O

PLANTA DMT - BOTA FORA

FOLHA A3 (420 x 297)

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS
 PROPRIETÁRIO

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
 DIGITALIZAÇÃO

 RESPONSÁVEL TÉCNICO

RUA PASTOR CICERO SIQUEIRA
PAU DOS FERROS - RN

 LOCAL

561,80 m²
 ÁREA

1:2000
 ESCALA

13/06/2023
 DATA

XXX
 PRANCHA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A3 PARA RESPEITAR AS
E S C A L A S  I N F O R M A D A S .
2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO
TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
D O  A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

 OBSERVAÇÕES

SEINFRA

N

O E

S

FOLHA A3 (420 x 297)

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM
VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU
DOS FERROS/RN

 OBRA

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
CREA: 2118483155/RN



Pavimentação do trecho da Rua Tedinho de Freitas, Pau Dos Ferros/RN 1
ESCALA 1:2000

21.87

FINAL ESTACA: 2+3,752
LAT=6°6'5,93"S
LON=38°12'30,21"O

INÍCIO ESTACA: 0
LAT=6°6'05,410"S
LON=38°12'31,575"O

LAT=   6°6'5.64"S
LON=  38°12'30.92"O

RUA TEDINHO DE FREITAS

BOTA FORA 01

LAT=   6°6'6.01"S
LON=  38°12'29.34"O

33.83

PLANTA DMT - BOTA FORA

LOCALIDADE

PAU DOS
FERROS/RN

TRECHO

BOTA FORA DO TRECHO DA RUA TEDINHO
DE FREITAS

EXTENSÃO
(m)

55,70

DMT DE BOTA FORA

TRECHO FIXO
TRECHO VARIÁVEL

PONTO MEDIO RUA

PONTO DE LOCALIZAÇÃO
BOTA FORA 01

FOLHA A3 (420 x 297)

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS
 PROPRIETÁRIO

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
 DIGITALIZAÇÃO

 RESPONSÁVEL TÉCNICO

TRECHO DA RUA TEDINHO DE FREITAS
PAU DOS FERROS - RN

 LOCAL

561,80 m²
 ÁREA

1:2000
 ESCALA

13/06/2023
 DATA

XXX
 PRANCHA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A3 PARA RESPEITAR AS
E S C A L A S  I N F O R M A D A S .
2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO
TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
D O  A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

 OBSERVAÇÕES

SEINFRA

N

O E

S

FOLHA A3 (420 x 297)

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM
VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU
DOS FERROS/RN

 OBRA

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
CREA: 2118483155/RN



TRECHO FIXO
TRECHO VARIÁVEL

PONTO MEDIO RUA

PONTO DE LOCALIZAÇÃO
BOTA FORA 01

LOCALIDADE

PAU DOS
FERROS/RN

TRECHO

BOTA FORA DO TRECHO DA RUA FRANCISCO
R. DA COSTA

EXTENSÃO
(m)

380,94

DMT DE BOTA FORA

132.00

Pavimentação do trecho da Rua Francisco R. da Costa, Pau Dos Ferros/RN 1
ESCALA 1:2000

TRECHO FIXO

68.62

18
.20

27.43

INÍCIO ESTACA: 0
LAT=6°6'03,562"S
LON=38°12'24,272"O

LAT=   6°6'4.48"S
LON=  38°12'24.12"O

FINAL ESTACA: 2+14,87
LAT=6°6'5,23"S
LON=38°12'23,87"O

RUA FRANCISCO R. DA COSTA

LAT=   6°6'6.01"S
LON=  38°12'29.34"O

50
.6

9

BOTA FORA 01

84.00

PLANTA DMT - BOTA FORA

FOLHA A3 (420 x 297)

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS
 PROPRIETÁRIO

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
 DIGITALIZAÇÃO

 RESPONSÁVEL TÉCNICO

TRECHO DA RUA FRANCISCO R. DA
COSTA, PAU DOS FERROS - RN

 LOCAL

226,95 m²
 ÁREA

1:2000
 ESCALA

13/06/2023
 DATA

XXX
 PRANCHA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A3 PARA RESPEITAR AS
E S C A L A S  I N F O R M A D A S .
2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO
TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
D O  A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

 OBSERVAÇÕES

SEINFRA

N

O E

S

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM
VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU
DOS FERROS/RN

 OBRA

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
CREA: 2118483155/RN



TRECHO FIXO
TRECHO VARIÁVEL

PONTO DE LOCALIZAÇÃO
DO BOTA FORA 02

PONTO MEDIO RUA

LOCALIDADE

PAU DOS
FERROS/RN

TRECHO

JAZIDA 02 DE EMPRÉSTIMO PARA ATERRO
À RUA RICARTE CRESCENCIO BATALHA

EXTENSÃO
(m)

339,99

DMT DE BOTA FORA

179.97
27.2684.80

PLANTA DMT - BOTA FORA

LAT=   6°5'51.68"S
LON=  38°12'25.51"O

LAT=   6°5'58.28"S
LON=  38°12'28.97"O

INÍCIO ESTACA: 0
LAT=6°5'56,762"S
LON=38°12'25,949"OFINAL ESTACA: 11+4,13

LAT=6°6'0,18"S
LON=38°12'32,25"O

RUA RICARTE CRESCENCIO
BATALHA

47.96

BOTA FORA 02

Pavimentação Rua Ricarte Crescencio Batalha, Pau Dos Ferros/RN 1 PLANTA DMT - BOTA FORA
ESCALA 1:3000

FOLHA A3 (420 x 297)

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS
 PROPRIETÁRIO

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
 DIGITALIZAÇÃO

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
CREA: 2118483155/RN

 RESPONSÁVEL TÉCNICO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM
VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU
DOS FERROS/RN

 OBRA

RUA RICARTE CRESCENCIO BATALHA
PAU DOS FERROS - RN

 LOCAL

1 344,78 m²
 ÁREA

1:3000
 ESCALA

13/06/2023
 DATA

XXX
 PRANCHA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A3 PARA RESPEITAR AS
E S C A L A S  I N F O R M A D A S .
2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO
TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
D O  A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

 OBSERVAÇÕES

SEINFRA

N

O E

S

FOLHA A3 (420 x 297)



Pavimentação da Rua da Idependencia, Pau Dos Ferros/RN 1
ESCALA 1:3000

PLANTA DMT - BOTA FORA

34.53

18.14

LAT=   6°5'55.61"S
LON=  38°12'26.72"O

FINAL ESTACA: 3 + 9,06
LAT=6°5'54,70"S
LON=38°12'26,98"O

RUA DA INDEPENDENCIA

INÍCIO ESTACA: 0
LAT= 6°5'56.67"S
LON= 38°12'26.33"O

LAT=   6°5'51.68"S
LON=  38°12'25.51"O

47.96

BOTA FORA 02

179.97

PLANTA DMT - BOTA FORA

DMT DE BOTA FORA
LOCALIDADE

PAU DOS
FERROS/RN

TRECHO

BOTA FORA DA RUA DA IDEPENDENCIA

EXTENSÃO
(m)

280,60

TRECHO FIXO
TRECHO VARIÁVEL

PONTO DE LOCALIZAÇÃO
DO BOTA FORA 02

PONTO MEDIO RUA

FOLHA A3 (420 x 297)

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS
 PROPRIETÁRIO

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
 DIGITALIZAÇÃO

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
CREA: 2118483155/RN

 RESPONSÁVEL TÉCNICO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM
VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU
DOS FERROS/RN

 OBRA

RUA DA IDEPENDENCIA
PAU DOS FERROS - RN

 LOCAL

414,36 m²
 ÁREA

1:3000
 ESCALA

13/06/2023
 DATA

XXX
 PRANCHA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A3 PARA RESPEITAR AS
E S C A L A S  I N F O R M A D A S .
2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO
TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
D O  A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

 OBSERVAÇÕES

SEINFRA

N

O E

S



Pavimentação do Trecho 01 da Rua Elias Feitosa, Pau Dos Ferros/RN 1
ESCALA 1:3000

PLANTA DMT - BOTA FORA

27.26

126.62

33.62

LAT=   6°5'57.93"S
LON=  38°12'30.69"O

TRECHO 01 DA
RUA ELIAS FEITOSA

INÍCIO ESTACA: 0
LAT=6°5'58,810"S
LON=38°12'30,114"O

FINAL ESTACA: 3 + 7,24
LAT=6°5'56,99"S
LON=38°12'31,22"O

LAT=   6°5'51.68"S
LON=  38°12'25.51"O

47.96

BOTA FORA 02

179.97

LOCALIDADE

PAU DOS
FERROS/RN

TRECHO

BOTA FORA DO TRECHO 01 DA RUA ELIAS
FEITOSA

EXTENSÃO
(m)

415,43

DMT DE BOTA FORA

TRECHO FIXO
TRECHO VARIÁVEL

PONTO DE LOCALIZAÇÃO
DO BOTA FORA 02

PONTO MEDIO RUA

FOLHA A3 (420 x 297)

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS
 PROPRIETÁRIO

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
 DIGITALIZAÇÃO

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
CREA: 2118483155/RN

 RESPONSÁVEL TÉCNICO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM
VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU
DOS FERROS/RN

 OBRA

TRECHO 01 DA RUA ELIAS FEITOSA
PAU DOS FERROS - RN

 LOCAL

403,44 m²
 ÁREA

1:3000
 ESCALA

13/06/2023
 DATA

XXX
 PRANCHA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A3 PARA RESPEITAR AS
E S C A L A S  I N F O R M A D A S .
2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO
TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
D O  A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

 OBSERVAÇÕES

SEINFRA

N

O E

S

FOLHA A3 (420 x 297)



TRECHO FIXO
TRECHO VARIÁVEL

PONTO DE LOCALIZAÇÃO
DO BOTA FORA 02

PONTO MEDIO RUA

LOCALIDADE

PAU DOS
FERROS/RN

TRECHO

BOTA FORA DA RUA ANTÔNIO ALVES
PEREIRA

EXTENSÃO
(m)

424,81

DMT DE BOTA FORA

18.14

72.19

106,55

LAT=   6°5'55.88"S
LON=  38°12'29.75"O

INÍCIO ESTACA: 0
LAT=6°5'54,204"S
LON=38°12'26,729"O

RUA ANTÔNIO ALVES
PEREIRA

FINAL ESTACA: 10+13,11
LAT=6°5'57,62"S
LON=38°12'32,64"O

LAT=   6°5'51.68"S
LON=  38°12'25.51"O

47.96

BOTA FORA 02

179.97

Pavimentação da Rua Antônio Alves Pereira, Pau Dos Ferros/RN 1
ESCALA 1:3000

PLANTA DMT - BOTA FORA

FOLHA A3 (420 x 297)

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS
 PROPRIETÁRIO

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
 DIGITALIZAÇÃO

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
CREA: 2118483155/RN

 RESPONSÁVEL TÉCNICO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM
VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU
DOS FERROS/RN

 OBRA

RUA ANTONIO ALVES PEREIRA
PAU DOS FERROS - RN

 LOCAL

1 917,99 m²
 ÁREA

1:3000
 ESCALA

13/06/2023
 DATA

XXX
 PRANCHA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A3 PARA RESPEITAR AS
E S C A L A S  I N F O R M A D A S .
2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO
TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
D O  A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

 OBSERVAÇÕES

SEINFRA

N

O E

S

FOLHA A3 (420 x 297)



TRECHO FIXO
TRECHO VARIÁVEL

PONTO DE LOCALIZAÇÃO
DO BOTA FORA 02

PONTO MEDIO RUA

LOCALIDADE

PAU DOS
FERROS/RN

TRECHO

BOTA FORA DO TRECHO 02 DA RUA ELIAS
FEITOSA

EXTENSÃO
(m)

495,33

DMT DE BOTA FORA

33.07

143.69

72.50

18.14

LAT=   6°5'55.55"S
LON=  38°12'31.63"O

TRECHO 02 DA
RUA ELIAS FEITOSA

INÍCIO ESTACA: 0
LAT=6°5'56,430"S
LON=38°12'31,021"O

FINAL ESTACA: 3 + 6,14
LAT=6°5'54,67"S
LON=38°12'32,14"O

LAT=   6°5'51.68"S
LON=  38°12'25.51"O

47.96

BOTA FORA 02

179.97

Pavimentação do Trecho 02 da Rua Elias Feitosa, Pau Dos Ferros/RN 1
ESCALA 1:3000

PLANTA DMT - BOTA FORA

FOLHA A3 (420 x 297)

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS
 PROPRIETÁRIO

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
 DIGITALIZAÇÃO

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
CREA: 2118483155/RN

 RESPONSÁVEL TÉCNICO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM
VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU
DOS FERROS/RN

 OBRA

TRECHO 02 DA RUA ELIAS FEITOSA
PAU DOS FERROS - RN

 LOCAL

278,16 m²
 ÁREA

1:3000
 ESCALA

13/06/2023
 DATA

XXX
 PRANCHA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A3 PARA RESPEITAR AS
E S C A L A S  I N F O R M A D A S .
2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO
TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
D O  A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

 OBSERVAÇÕES

SEINFRA

N

O E

S

FOLHA A3 (420 x 297)



LOCALIDADE

PAU DOS
FERROS/RN

TRECHO

BOTA FORA DO TRECHO 01 DA RUA JOSE
PAULINO DO REGO.

EXTENSÃO
(m)

641,09

DMT DE BOTA FORA

320.13

57.63

215.50

47.96

PLANTA DMT - BOTA FORA

FINAL ESTACA: 5+15,26
LAT=6°5'56,36"S
LON=38°12'15,12"O

INÍCIO ESTACA: 0
LAT=6°5'59,918"S
LON=38°12'15,107"O

LAT=   6°5'57.94"S
LON=  38°12'14.80"O

TRECHO 01 DA RUA JOSÉ PAULINO DO REGO

LAT=   6°5'51.68"S
LON=  38°12'25.51"O

BOTA FORA 02

Pavimentação do Trecho 01 da Rua José Paulino do Rego, Pau Dos Ferros/RN 1
ESCALA 1:3000

PLANTA DMT - BOTA FORA

TRECHO FIXO
TRECHO VARIÁVEL

PONTO MEDIO RUA

PONTO DE LOCALIZAÇÃO
BOTA FORA 01

FOLHA A3 (420 x 297)

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS
 PROPRIETÁRIO

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
 DIGITALIZAÇÃO

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
CREA: 2118483155/RN

 RESPONSÁVEL TÉCNICO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM
VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU
DOS FERROS/RN

 OBRA

TRECHO 01 DA RUA JOSE PAULINO DO
REGO, PAU DOS FERROS - RN

 LOCAL

691,56 m²
 ÁREA

1:3000
 ESCALA

13/06/2023
 DATA

XXX
 PRANCHA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A3 PARA RESPEITAR AS
E S C A L A S  I N F O R M A D A S .
2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO
TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
D O  A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

 OBSERVAÇÕES

SEINFRA

N

O E

S

FOLHA A3 (420 x 297)



Pavimentação do Trecho da Rua Dr. Galdino Bisneto dos Santos, Pau Dos Ferros/RN 1 PLANTA DMT - BOTA FORA
ESCALA 1:3000

267.83

68,55

215.50

47.96

RUA DR. GALDINO BISNETO
DOS SANTOS

LAT=   6°5'56.09"S
LON=  38°12'14.72"O

INÍCIO ESTACA: 0
LAT=6°5'56,36"S
LON=38°12'16,80"O

FINAL ESTACA: 6+17,10
LAT=6°5'55,36"S
LON=38°12'12,56"O

LAT=   6°5'51.68"S
LON=  38°12'25.51"O

BOTA FORA 02

LOCALIDADE

PAU DOS
FERROS/RN

TRECHO

BOTA FORA DO TRECHO DA RUA DR.
GALDINO BISNETO DOS SANTOS.

EXTENSÃO
(m)

599,84

DMT DE BOTA FORA

TRECHO FIXO
TRECHO VARIÁVEL

PONTO MEDIO RUA

PONTO DE LOCALIZAÇÃO
BOTA FORA 01

FOLHA A3 (420 x 297)

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS
 PROPRIETÁRIO

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
 DIGITALIZAÇÃO

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
CREA: 2118483155/RN

 RESPONSÁVEL TÉCNICO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM
VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU
DOS FERROS/RN

 OBRA

RUA DR. GALDINO BISNETE DOS
SANTOS, PAU DOS FERROS - RN

 LOCAL

1 302,45 m²
 ÁREA

1:3000
 ESCALA

13/06/2023
 DATA

XXX
 PRANCHA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A3 PARA RESPEITAR AS
E S C A L A S  I N F O R M A D A S .
2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO
TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
D O  A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

 OBSERVAÇÕES

SEINFRA

N

O E

S

FOLHA A3 (420 x 297)



TRECHO FIXO
TRECHO VARIÁVEL

PONTO MEDIO RUA

PONTO DE LOCALIZAÇÃO
BOTA FORA 01

Pavimentação do Trecho 01 da Rua José Nizario Vidal de Queiroz, Pau Dos Ferros/RN 1
ESCALA 1:3000

PLANTA DMT - BOTA FORA

214.05

31.07

215.50

47.96

FINAL ESTACA: 3 + 2,14
LAT=6°5'56,89"S
LON=38°12'18,57"O

INÍCIO ESTACA: 0
LAT=6°5'58,765"S
LON=38°12'18,180"O

TRECHO 01 DA RUA JOSÉ NIZARIO
VIDAL DE QUEIROZ

LAT=   6°5'57.87"S
LON=  38°12'18.40"O

LAT=   6°5'51.68"S
LON=  38°12'25.51"O

BOTA FORA 02

LOCALIDADE

PAU DOS
FERROS/RN

TRECHO

BOTA FORA DO TRECHO 01 DA RUA JOSE
NIZARIO VIDAL DE QUEIROZ

EXTENSÃO
(m)

508,58

DMT DE BOTA FORA

FOLHA A3 (420 x 297)

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS
 PROPRIETÁRIO

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
 DIGITALIZAÇÃO

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
CREA: 2118483155/RN

 RESPONSÁVEL TÉCNICO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM
VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU
DOS FERROS/RN

 OBRA

TRECHO 01 DA RUA JOSE NIZARIO V. DE
QUEIROZ PAU DOS FERROS - RN

 LOCAL

372,84 m²
 ÁREA

1:3000
 ESCALA

13/06/2023
 DATA

XXX
 PRANCHA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A3 PARA RESPEITAR AS
E S C A L A S  I N F O R M A D A S .
2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO
TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
D O  A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

 OBSERVAÇÕES

SEINFRA

N

O E

S

FOLHA A3 (420 x 297)



DMT DE BOTA FORA
LOCALIDADE

PAU DOS
FERROS/RN

TRECHO

BOTA FORA DO TRECHO 02 DA RUA JOSE
NIZARIO VIDAL DE QUEIROZ

EXTENSÃO
(m)

487,51

214.05

10.31

215.50

47.96

PLANTA DMT - BOTA FORA

FINAL ESTACA: 1 + 0,63
LAT=6°5'55,68"S
LON=38°12'18,80"O

INÍCIO ESTACA: 0
LAT=6°5'56,444"S
LON=38°12'18,520"O

TRECHO 02 DA RUA JOSÉ NIZARIO
VIDAL DE QUEIROZ

LAT=   6°5'56.14"S
LON=  38°12'18.71"O

LAT=   6°5'51.68"S
LON=  38°12'25.51"O

BOTA FORA 02

Pavimentação do Trecho 02 da Rua José Nizario Vidal de Queiroz, Pau Dos Ferros/RN 1
ESCALA 1:3000

PLANTA DMT - BOTA FORA

TRECHO FIXO
TRECHO VARIÁVEL

PONTO MEDIO RUA

PONTO DE LOCALIZAÇÃO
BOTA FORA 01

FOLHA A3 (420 x 297)

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS
 PROPRIETÁRIO

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
 DIGITALIZAÇÃO

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
CREA: 2118483155/RN

 RESPONSÁVEL TÉCNICO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM
VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU
DOS FERROS/RN

 OBRA

TRECHO 02 DA RUA JOSE NIZARIO V. DE
QUEIROZ PAU DOS FERROS - RN

 LOCAL

123,78 m²
 ÁREA

1:3000
 ESCALA

13/06/2023
 DATA

XXX
 PRANCHA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A3 PARA RESPEITAR AS
E S C A L A S  I N F O R M A D A S .
2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO
TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
D O  A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

 OBSERVAÇÕES

SEINFRA

N

O E

S



Pavimentação do Trecho 02 da Rua José Paulino do Rego, Pau Dos Ferros/RN 1
ESCALA 1:3000

PLANTA DMT - BOTA FORA

28.39

320.13

215.50

47.96

PLANTA DMT - BOTA FORA

FINAL ESTACA: 2+16,79
LAT=6°5'54,25"S
LON=38°12'15,40"O

INÍCIO ESTACA: 0
LAT=6°5'55,994"S
LON=38°12'15,072"O

TRECHO 02 DA RUA JOSÉ PAULINO DO REGO

LAT=   6°5'55.21"S
LON=  38°12'15.30"O

LAT=   6°5'51.68"S
LON=  38°12'25.51"O

BOTA FORA 02

LOCALIDADE

PAU DOS
FERROS/RN

TRECHO

BOTA FORA DO TRECHO 02 DA RUA JOSE
PAULINO DO REGO.

EXTENSÃO
(m)

611,98

DMT DE BOTA FORA

TRECHO FIXO
TRECHO VARIÁVEL

PONTO MEDIO RUA

PONTO DE LOCALIZAÇÃO
BOTA FORA 01

FOLHA A3 (420 x 297)

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS
 PROPRIETÁRIO

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
 DIGITALIZAÇÃO

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
CREA: 2118483155/RN

 RESPONSÁVEL TÉCNICO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM
VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU
DOS FERROS/RN

 OBRA

TRECHO 02 DA RUA JOSE PAULINO DO
REGO, PAU DOS FERROS - RN

 LOCAL

340,74 m²
 ÁREA

1:3000
 ESCALA

13/06/2023
 DATA

XXX
 PRANCHA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A3 PARA RESPEITAR AS
E S C A L A S  I N F O R M A D A S .
2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO
TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
D O  A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

 OBSERVAÇÕES

SEINFRA

N

O E

S

FOLHA A3 (420 x 297)



LOCALIDADE

PAU DOS
FERROS/RN

TRECHO

BOTA FORA DA RUA RENATO DE ALMEIDA
BARROS

EXTENSÃO
(m)

721,46

DMT DE BOTA FORA

320.13

56.79

78.08

215.50

47.96

PLANTA DMT - BOTA FORA

INÍCIO ESTACA: 0
LAT=6°5'54,257"S
LON=38°12'17,122"O

LAT=   6°5'53.93"S
LON=  38°12'14.68"O

RUA RENATO DE ALMEIDA BARROS

FINAL ESTACA: 7+16,17
LAT=6°5'53,50"S
LON=38°12'12,08"O

LAT=   6°5'51.68"S
LON=  38°12'25.51"O

BOTA FORA 02

Pavimentação da Rua Renato de Almeida Barros, Pau Dos Ferros/RN 1
ESCALA 1:3000

PLANTA DMT - BOTA FORA

TRECHO FIXO
TRECHO VARIÁVEL

PONTO MEDIO RUA

PONTO DE LOCALIZAÇÃO
BOTA FORA 01

FOLHA A3 (420 x 297)

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS
 PROPRIETÁRIO

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
 DIGITALIZAÇÃO

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
CREA: 2118483155/RN

 RESPONSÁVEL TÉCNICO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM
VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU
DOS FERROS/RN

 OBRA

RUA RENATO DE ALMEIDA BARROS,
PAU DOS FERROS - RN

 LOCAL

937,02 m²
 ÁREA

1:3000
 ESCALA

13/06/2023
 DATA

XXX
 PRANCHA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A3 PARA RESPEITAR AS
E S C A L A S  I N F O R M A D A S .
2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO
TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
D O  A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

 OBSERVAÇÕES

SEINFRA

N

O E

S

FOLHA A3 (420 x 297)



82.93

159.41

134.75

Pavimentação Rua Palmira Chaves de Oliveira, Pau Dos Ferros/RN 1 PLANTA DMT - AQUISIÇÃO DE ATERRO
ESCALA 1:2000

LAT=   6°5'59.49"S
LON=  38°12'39.40"O

JAZIDA 01 DE
EMPRÉSTIMO

FINAL ESTACA: 13+9,5
LAT=6°6'03,76"S
LON=38°12'33,37"O

RUA PALMIRA CHAVES
DE OLIVEIRA

LAT=   6°6'4.10"S
LON=  38°12'29.31"O

INÍCIO ESTACA: 0
LAT=6°6'03,936"S
LON=38°12'24,638"O

DMT DE AQUISIÇÃO DE ATERRO
LOCALIDADE

PAU DOS
FERROS/RN

TRECHO

JAZIDA 01 DE EMPRÉSTIMO PARA ATERRO
À RUA PALMIRA CHAVES DE OLIVEIRA

EXTENSÃO
(m)

377,09

TRECHO FIXO
TRECHO VARIÁVEL

PONTO DE LOCALIZAÇÃO
DA JAZIDA 01

PONTO MEDIO RUA

FOLHA A3 (420 x 297)

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS
 PROPRIETÁRIO

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
 DIGITALIZAÇÃO

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
CREA: 2118483155/RN

 RESPONSÁVEL TÉCNICO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM
VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU
DOS FERROS/RN

 OBRA

RUA PALMIRA CHAVES DE OLIVEIRA
PAU DOS FERROS - RN

 LOCAL

1 617 m²
 ÁREA

1:2000
 ESCALA

13/06/2023
 DATA

XXX
 PRANCHA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A3 PARA RESPEITAR AS
E S C A L A S  I N F O R M A D A S .
2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO
TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
D O  A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

 OBSERVAÇÕES

SEINFRA

N

O E

S

FOLHA A3 (420 x 297)



TRECHO FIXO
TRECHO VARIÁVEL

PONTO DE LOCALIZAÇÃO
DA JAZIDA 01

PONTO MEDIO RUA

DMT DE AQUISIÇÃO DE ATERRO
LOCALIDADE

PAU DOS
FERROS/RN

TRECHO

JAZIDA 01 DE EMPRÉSTIMO PARA ATERRO
À RUA PASTOR CICERO SIQUEIRA

EXTENSÃO
(m)

360,65

82.93

159.41 71.50

Pavimentação Rua Pastor Cicero Siqueira, Pau Dos Ferros/RN 1 PLANTA DMT - AQUISIÇÃO DE ATERRO
ESCALA 1:2000

46
.8

1

LAT=   6°5'59.49"S
LON=  38°12'39.40"O

JAZIDA 01 DE
EMPRÉSTIMO

LAT=   6°6'5.45"S
LON=  38°12'31.71"O

INÍCIO ESTACA: 0
LAT=6°6'03,904"S
LON=38°12'31,176"O

FINAL ESTACA: 4+13,63
LAT=6°6'6,87"S
LON=38°12'32,17"O

RUA PASTOR CICERO
SIQUEIRA

FOLHA A3 (420 x 297)

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS
 PROPRIETÁRIO

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
 DIGITALIZAÇÃO

 RESPONSÁVEL TÉCNICO

RUA PASTOR CICERO SIQUEIRA
PAU DOS FERROS - RN

 LOCAL

561,80 m²
 ÁREA

1:2000
 ESCALA

13/06/2023
 DATA

XXX
 PRANCHA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A3 PARA RESPEITAR AS
E S C A L A S  I N F O R M A D A S .
2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO
TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
D O  A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

 OBSERVAÇÕES

SEINFRA

N

O E

S

FOLHA A3 (420 x 297)

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM
VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU
DOS FERROS/RN

 OBRA

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
CREA: 2118483155/RN



82.93

159.41 71.50

Pavimentação do trecho da Rua Tedinho de Freitas, Pau Dos Ferros/RN 1 PLANTA DMT - AQUISIÇÃO DE ATERRO
ESCALA 1:2000

51
.0

2

21.87

LAT=   6°5'59.49"S
LON=  38°12'39.40"O

JAZIDA 01 DE
EMPRÉSTIMO

FINAL ESTACA: 2+3,752
LAT=6°6'5,93"S
LON=38°12'30,21"O

INÍCIO ESTACA: 0
LAT=6°6'05,410"S
LON=38°12'31,575"O

LAT=   6°6'5.64"S
LON=  38°12'30.92"O

RUA TEDINHO DE FREITAS

DMT DE AQUISIÇÃO DE ATERRO
LOCALIDADE

PAU DOS
FERROS/RN

TRECHO

JAZIDA 01 DE EMPRÉSTIMO PARA ATERRO
DO TRECHO DA RUA TEDINHO DE FREITAS

EXTENSÃO
(m)

386,73

TRECHO FIXO
TRECHO VARIÁVEL

PONTO DE LOCALIZAÇÃO
DA JAZIDA 01

PONTO MEDIO RUA

FOLHA A3 (420 x 297)

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS
 PROPRIETÁRIO

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
 DIGITALIZAÇÃO

 RESPONSÁVEL TÉCNICO

TRECHO DA RUA TEDINHO DE FREITAS
PAU DOS FERROS - RN

 LOCAL

561,80 m²
 ÁREA

1:2000
 ESCALA

13/06/2023
 DATA

XXX
 PRANCHA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A3 PARA RESPEITAR AS
E S C A L A S  I N F O R M A D A S .
2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO
TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
D O  A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

 OBSERVAÇÕES

SEINFRA

N

O E

S

FOLHA A3 (420 x 297)

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM
VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU
DOS FERROS/RN

 OBRA

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
CREA: 2118483155/RN



TRECHO FIXO
TRECHO VARIÁVEL

PONTO DE LOCALIZAÇÃO
DA JAZIDA 01

PONTO MEDIO RUA

DMT DE AQUISIÇÃO DE ATERRO
LOCALIDADE

PAU DOS
FERROS/RN

TRECHO

JAZIDA 01 DE EMPRÉSTIMO PARA ATERRO
DO TRECHO DA RUA FRANCISCO R. DA COSTA

EXTENSÃO
(m)

557,47

82.93

159.41
200.88

Pavimentação do trecho da Rua Francisco R. da Costa, Pau Dos Ferros/RN 1 PLANTA DMT - AQUISIÇÃO DE ATERRO
ESCALA 1:2000

TRECHO FIXO

68.62

18
.20

27.43

LAT=   6°5'59.49"S
LON=  38°12'39.40"O

JAZIDA 01 DE
EMPRÉSTIMO

INÍCIO ESTACA: 0
LAT=6°6'03,562"S
LON=38°12'24,272"O

LAT=   6°6'4.48"S
LON=  38°12'24.12"O

FINAL ESTACA: 2+14,87
LAT=6°6'5,23"S
LON=38°12'23,87"O

RUA FRANCISCO R. DA COSTA

FOLHA A3 (420 x 297)

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS
 PROPRIETÁRIO

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
 DIGITALIZAÇÃO

 RESPONSÁVEL TÉCNICO

TRECHO DA RUA FRANCISCO R. DA
COSTA, PAU DOS FERROS - RN

 LOCAL

226,95 m²
 ÁREA

1:2000
 ESCALA

13/06/2023
 DATA

XXX
 PRANCHA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A3 PARA RESPEITAR AS
E S C A L A S  I N F O R M A D A S .
2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO
TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
D O  A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

 OBSERVAÇÕES

SEINFRA

N

O E

S

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM
VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU
DOS FERROS/RN

 OBRA

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
CREA: 2118483155/RN



TRECHO FIXO
TRECHO VARIÁVEL

PONTO DE LOCALIZAÇÃO
DA JAZIDA 02

PONTO MEDIO RUA

DMT DE AQUISIÇÃO DE ATERRO
LOCALIDADE

PAU DOS
FERROS/RN

TRECHO

JAZIDA 02 DE EMPRÉSTIMO PARA ATERRO
À RUA RICARTE CRESCENCIO BATALHA

EXTENSÃO
(m)

872,22

36.15
91.34 53.96

152.79

424.92

27.2684.80

PLANTA DMT - AQUISIÇÃO DE ATERRO

LAT=   6°5'43.50"S
LON=  38°12'38.62"O

JAZIDA 02 DE
EMPRÉSTIMO

LAT=   6°5'58.28"S
LON=  38°12'28.97"O

INÍCIO ESTACA: 0
LAT=6°5'56,762"S
LON=38°12'25,949"OFINAL ESTACA: 11+4,13

LAT=6°6'0,18"S
LON=38°12'32,25"O

RUA RICARTE CRESCENCIO
BATALHA

Pavimentação Rua Ricarte Crescencio Batalha, Pau Dos Ferros/RN 1 PLANTA DMT - AQUISIÇÃO DE ATERRO
ESCALA 1:3000

FOLHA A3 (420 x 297)

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS
 PROPRIETÁRIO

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
 DIGITALIZAÇÃO

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
CREA: 2118483155/RN

 RESPONSÁVEL TÉCNICO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM
VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU
DOS FERROS/RN

 OBRA

RUA RICARTE CRESCENCIO BATALHA
PAU DOS FERROS - RN

 LOCAL

1 344,78 m²
 ÁREA

1:3000
 ESCALA

13/06/2023
 DATA

XXX
 PRANCHA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A3 PARA RESPEITAR AS
E S C A L A S  I N F O R M A D A S .
2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO
TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
D O  A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

 OBSERVAÇÕES

SEINFRA

N

O E

S

FOLHA A3 (420 x 297)



Pavimentação da Rua da Idependencia, Pau Dos Ferros/RN 1 PLANTA DMT - AQUISIÇÃO DE ATERRO
ESCALA 1:3000

36.15
91.34 53.96

152.79

424.92

PLANTA DMT - AQUISIÇÃO DE ATERRO

34.53

18.14

LAT=   6°5'43.50"S
LON=  38°12'38.62"O

JAZIDA 02 DE
EMPRÉSTIMO

LAT=   6°5'55.61"S
LON=  38°12'26.72"O

FINAL ESTACA: 3 + 9,06
LAT=6°5'54,70"S
LON=38°12'26,98"O

RUA DA INDEPENDENCIA

INÍCIO ESTACA: 0
LAT= 6°5'56.67"S
LON= 38°12'26.33"O

DMT DE AQUISIÇÃO DE ATERRO
LOCALIDADE

PAU DOS
FERROS/RN

TRECHO

JAZIDA 02 DE EMPRÉSTIMO PARA ATERRO
À RUA DA IDEPENDENCIA

EXTENSÃO
(m)

812,83

TRECHO FIXO
TRECHO VARIÁVEL

PONTO DE LOCALIZAÇÃO
DA JAZIDA 02

PONTO MEDIO RUA

FOLHA A3 (420 x 297)

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS
 PROPRIETÁRIO

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
 DIGITALIZAÇÃO

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
CREA: 2118483155/RN

 RESPONSÁVEL TÉCNICO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM
VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU
DOS FERROS/RN

 OBRA

RUA DA IDEPENDENCIA
PAU DOS FERROS - RN

 LOCAL

414,36 m²
 ÁREA

1:3000
 ESCALA

13/06/2023
 DATA

XXX
 PRANCHA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A3 PARA RESPEITAR AS
E S C A L A S  I N F O R M A D A S .
2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO
TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
D O  A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

 OBSERVAÇÕES

SEINFRA

N

O E

S



Pavimentação do Trecho 01 da Rua Elias Feitosa, Pau Dos Ferros/RN 1 PLANTA DMT - AQUISIÇÃO DE ATERRO
ESCALA 1:3000

36.15
91.34 53.96

152.79

424.92

27.26

126.62

33.62

LAT=   6°5'43.50"S
LON=  38°12'38.62"O

JAZIDA 02 DE
EMPRÉSTIMO

LAT=   6°5'57.93"S
LON=  38°12'30.69"O

TRECHO 01 DA
RUA ELIAS FEITOSA

INÍCIO ESTACA: 0
LAT=6°5'58,810"S
LON=38°12'30,114"O

FINAL ESTACA: 3 + 7,24
LAT=6°5'56,99"S
LON=38°12'31,22"O

DMT DE AQUISIÇÃO DE ATERRO
LOCALIDADE

PAU DOS
FERROS/RN

TRECHO

JAZIDA 02 DE EMPRÉSTIMO PARA ATERRO
O TRECHO 01 DA RUA ELIAS FEITOSA

EXTENSÃO
(m)

947,66

TRECHO FIXO
TRECHO VARIÁVEL

PONTO DE LOCALIZAÇÃO
DA JAZIDA 02

PONTO MEDIO RUA

FOLHA A3 (420 x 297)

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS
 PROPRIETÁRIO

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
 DIGITALIZAÇÃO

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
CREA: 2118483155/RN

 RESPONSÁVEL TÉCNICO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM
VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU
DOS FERROS/RN

 OBRA

TRECHO 01 DA RUA ELIAS FEITOSA
PAU DOS FERROS - RN

 LOCAL

403,44 m²
 ÁREA

1:3000
 ESCALA

13/06/2023
 DATA

XXX
 PRANCHA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A3 PARA RESPEITAR AS
E S C A L A S  I N F O R M A D A S .
2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO
TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
D O  A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

 OBSERVAÇÕES

SEINFRA

N

O E

S

FOLHA A3 (420 x 297)



TRECHO FIXO
TRECHO VARIÁVEL

PONTO DE LOCALIZAÇÃO
DA JAZIDA 02

PONTO MEDIO RUA

DMT DE AQUISIÇÃO DE ATERRO
LOCALIDADE

PAU DOS
FERROS/RN

TRECHO

JAZIDA 02 DE EMPRÉSTIMO PARA ATERRO
À RUA ANTÔNIO ALVES PEREIRA

EXTENSÃO
(m)

957,04

36.15
91.34 53.96

152.79

424.92

18.14

72.19

106,55

LAT=   6°5'43.50"S
LON=  38°12'38.62"O

JAZIDA 02 DE
EMPRÉSTIMO

LAT=   6°5'55.88"S
LON=  38°12'29.75"O

INÍCIO ESTACA: 0
LAT=6°5'54,204"S
LON=38°12'26,729"O

RUA ANTÔNIO ALVES
PEREIRA

FINAL ESTACA: 10+13,11
LAT=6°5'57,62"S
LON=38°12'32,64"O

Pavimentação da Rua Antônio Alves Pereira, Pau Dos Ferros/RN 1 PLANTA DMT - AQUISIÇÃO DE ATERRO
ESCALA 1:3000

FOLHA A3 (420 x 297)

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS
 PROPRIETÁRIO

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
 DIGITALIZAÇÃO

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
CREA: 2118483155/RN

 RESPONSÁVEL TÉCNICO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM
VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU
DOS FERROS/RN

 OBRA

RUA ANTONIO ALVES PEREIRA
PAU DOS FERROS - RN

 LOCAL

1 917,99 m²
 ÁREA

1:3000
 ESCALA

13/06/2023
 DATA

XXX
 PRANCHA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A3 PARA RESPEITAR AS
E S C A L A S  I N F O R M A D A S .
2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO
TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
D O  A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

 OBSERVAÇÕES

SEINFRA

N

O E

S

FOLHA A3 (420 x 297)



TRECHO FIXO
TRECHO VARIÁVEL

PONTO DE LOCALIZAÇÃO
DA JAZIDA 02

PONTO MEDIO RUA

DMT DE AQUISIÇÃO DE ATERRO
LOCALIDADE

PAU DOS
FERROS/RN

TRECHO

JAZIDA 02 DE EMPRÉSTIMO PARA ATERRO
O TRECHO 02 DA RUA ELIAS FEITOSA

EXTENSÃO
(m)

1 027,56

36.15
91.34 53.96

152.79

424.92

33.07

143.69

72.50

18.14

LAT=   6°5'43.50"S
LON=  38°12'38.62"O

JAZIDA 02 DE
EMPRÉSTIMO

LAT=   6°5'55.55"S
LON=  38°12'31.63"O

TRECHO 02 DA
RUA ELIAS FEITOSA

INÍCIO ESTACA: 0
LAT=6°5'56,430"S
LON=38°12'31,021"O

FINAL ESTACA: 3 + 6,14
LAT=6°5'54,67"S
LON=38°12'32,14"O

Pavimentação do Trecho 02 da Rua Elias Feitosa, Pau Dos Ferros/RN 1 PLANTA DMT - AQUISIÇÃO DE ATERRO
ESCALA 1:3000

FOLHA A3 (420 x 297)

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS
 PROPRIETÁRIO

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
 DIGITALIZAÇÃO

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
CREA: 2118483155/RN

 RESPONSÁVEL TÉCNICO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM
VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU
DOS FERROS/RN

 OBRA

TRECHO 02 DA RUA ELIAS FEITOSA
PAU DOS FERROS - RN

 LOCAL

278,16 m²
 ÁREA

1:3000
 ESCALA

13/06/2023
 DATA

XXX
 PRANCHA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A3 PARA RESPEITAR AS
E S C A L A S  I N F O R M A D A S .
2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO
TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
D O  A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

 OBSERVAÇÕES

SEINFRA

N

O E

S

FOLHA A3 (420 x 297)



DMT DE AQUISIÇÃO DE ATERRO
LOCALIDADE

PAU DOS
FERROS/RN

TRECHO

JAZIDA 01 DE EMPRÉSTIMO PARA ATERRO
DO TRECHO 01 DA RUA JOSE PAULINO DO
REGO.

EXTENSÃO
(m)

1 091,20

82.93

159.41 200.88

68.62

201.60

320.13

PLANTA DMT - AQUISIÇÃO DE ATERRO

57.63

LAT=   6°5'59.49"S
LON=  38°12'39.40"O

JAZIDA 01 DE
EMPRÉSTIMO

FINAL ESTACA: 5+15,26
LAT=6°5'56,36"S
LON=38°12'15,12"O

INÍCIO ESTACA: 0
LAT=6°5'59,918"S
LON=38°12'15,107"O

LAT=   6°5'57.94"S
LON=  38°12'14.80"O

TRECHO 01 DA RUA JOSÉ PAULINO DO REGO

Pavimentação do Trecho 01 da Rua José Paulino do Rego, Pau Dos Ferros/RN 1 PLANTA DMT - AQUISIÇÃO DE ATERRO
ESCALA 1:3000

TRECHO FIXO
TRECHO VARIÁVEL

PONTO DE LOCALIZAÇÃO
DA JAZIDA 01

PONTO MEDIO RUA

FOLHA A3 (420 x 297)

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS
 PROPRIETÁRIO

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
 DIGITALIZAÇÃO

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
CREA: 2118483155/RN

 RESPONSÁVEL TÉCNICO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM
VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU
DOS FERROS/RN

 OBRA

TRECHO 01 DA RUA JOSE PAULINO DO
REGO, PAU DOS FERROS - RN

 LOCAL

691,56 m²
 ÁREA

1:3000
 ESCALA

13/06/2023
 DATA

XXX
 PRANCHA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A3 PARA RESPEITAR AS
E S C A L A S  I N F O R M A D A S .
2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO
TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
D O  A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

 OBSERVAÇÕES

SEINFRA

N

O E

S

FOLHA A3 (420 x 297)



Pavimentação do Trecho da Rua Dr. Galdino Bisneto dos Santos, Pau Dos Ferros/RN 1 PLANTA DMT - AQUISIÇÃO DE ATERRO
ESCALA 1:3000

82.93

159.41 200.88

68.62

201.60

267.83

68,55

LAT=   6°5'59.49"S
LON=  38°12'39.40"O

JAZIDA 01 DE
EMPRÉSTIMO RUA DR. GALDINO BISNETO

DOS SANTOS

LAT=   6°5'56.09"S
LON=  38°12'14.72"O

INÍCIO ESTACA: 0
LAT=6°5'56,36"S
LON=38°12'16,80"O

FINAL ESTACA: 6+17,10
LAT=6°5'55,36"S
LON=38°12'12,56"O

DMT DE AQUISIÇÃO DE ATERRO
LOCALIDADE

PAU DOS
FERROS/RN

TRECHO

JAZIDA 01 DE EMPRÉSTIMO PARA ATERRO
DO TRECHO DA RUA DR. GALDINO
BISNETO DOS SANTOS.

EXTENSÃO
(m)

1 049,82

TRECHO FIXO
TRECHO VARIÁVEL

PONTO DE LOCALIZAÇÃO
DA JAZIDA 01

PONTO MEDIO RUA

FOLHA A3 (420 x 297)

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS
 PROPRIETÁRIO

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
 DIGITALIZAÇÃO

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
CREA: 2118483155/RN

 RESPONSÁVEL TÉCNICO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM
VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU
DOS FERROS/RN

 OBRA

RUA DR. GALDINO BISNETE DOS
SANTOS, PAU DOS FERROS - RN

 LOCAL

1 302,45 m²
 ÁREA

1:3000
 ESCALA

13/06/2023
 DATA

XXX
 PRANCHA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A3 PARA RESPEITAR AS
E S C A L A S  I N F O R M A D A S .
2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO
TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
D O  A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

 OBSERVAÇÕES

SEINFRA

N

O E

S

FOLHA A3 (420 x 297)



TRECHO FIXO
TRECHO VARIÁVEL

PONTO DE LOCALIZAÇÃO
DA JAZIDA 01

PONTO MEDIO RUA

Pavimentação do Trecho 01 da Rua José Nizario Vidal de Queiroz, Pau Dos Ferros/RN 1 PLANTA DMT - AQUISIÇÃO DE ATERRO
ESCALA 1:3000

82.93

159.41 200.88

68.62

201.60

PLANTA DMT - AQUISIÇÃO DE ATERRO

LAT=   6°5'59.49"S
LON=  38°12'39.40"O

JAZIDA 01 DE
EMPRÉSTIMO

FINAL ESTACA: 3 + 2,14
LAT=6°5'56,89"S
LON=38°12'18,57"O

INÍCIO ESTACA: 0
LAT=6°5'58,765"S
LON=38°12'18,180"O

214.05

31.07

TRECHO 01 DA RUA JOSÉ NIZARIO
VIDAL DE QUEIROZ

LAT=   6°5'57.87"S
LON=  38°12'18.40"O

DMT DE AQUISIÇÃO DE ATERRO
LOCALIDADE

PAU DOS
FERROS/RN

TRECHO

JAZIDA 01 DE EMPRÉSTIMO PARA ATERRO
DO TRECHO 01 DA RUA JOSE NIZARIO
VIDAL DE QUEIROZ

EXTENSÃO
(m)

958,56

FOLHA A3 (420 x 297)

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS
 PROPRIETÁRIO

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
 DIGITALIZAÇÃO

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
CREA: 2118483155/RN

 RESPONSÁVEL TÉCNICO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM
VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU
DOS FERROS/RN

 OBRA

TRECHO 01 DA RUA JOSE NIZARIO V. DE
QUEIROZ PAU DOS FERROS - RN

 LOCAL

372,84 m²
 ÁREA

1:3000
 ESCALA

13/06/2023
 DATA

XXX
 PRANCHA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A3 PARA RESPEITAR AS
E S C A L A S  I N F O R M A D A S .
2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO
TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
D O  A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

 OBSERVAÇÕES

SEINFRA

N

O E

S

FOLHA A3 (420 x 297)



DMT DE AQUISIÇÃO DE ATERRO
LOCALIDADE

PAU DOS
FERROS/RN

TRECHO

JAZIDA 01 DE EMPRÉSTIMO PARA ATERRO
DO TRECHO 02 DA RUA JOSE NIZARIO
VIDAL DE QUEIROZ

EXTENSÃO
(m)

937,80

82.93

159.41 200.88

68.62

201.60

PLANTA DMT - AQUISIÇÃO DE ATERRO

LAT=   6°5'59.49"S
LON=  38°12'39.40"O

JAZIDA 01 DE
EMPRÉSTIMO

FINAL ESTACA: 1 + 0,63
LAT=6°5'55,68"S
LON=38°12'18,80"O

INÍCIO ESTACA: 0
LAT=6°5'56,444"S
LON=38°12'18,520"O

214.05

TRECHO 02 DA RUA JOSÉ NIZARIO
VIDAL DE QUEIROZ

LAT=   6°5'56.14"S
LON=  38°12'18.71"O

10.31

Pavimentação do Trecho 02 da Rua José Nizario Vidal de Queiroz, Pau Dos Ferros/RN 1 PLANTA DMT - AQUISIÇÃO DE ATERRO
ESCALA 1:3000

TRECHO FIXO
TRECHO VARIÁVEL

PONTO DE LOCALIZAÇÃO
DA JAZIDA 01

PONTO MEDIO RUA

FOLHA A3 (420 x 297)

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS
 PROPRIETÁRIO

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
 DIGITALIZAÇÃO

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
CREA: 2118483155/RN

 RESPONSÁVEL TÉCNICO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM
VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU
DOS FERROS/RN

 OBRA

TRECHO 02 DA RUA JOSE NIZARIO V. DE
QUEIROZ PAU DOS FERROS - RN

 LOCAL

123,78 m²
 ÁREA

1:3000
 ESCALA

13/06/2023
 DATA

XXX
 PRANCHA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A3 PARA RESPEITAR AS
E S C A L A S  I N F O R M A D A S .
2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO
TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
D O  A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

 OBSERVAÇÕES

SEINFRA

N

O E

S



Pavimentação do Trecho 02 da Rua José Paulino do Rego, Pau Dos Ferros/RN 1 PLANTA DMT - AQUISIÇÃO DE ATERRO
ESCALA 1:3000

82.93

159.41 200.88

68.62

201.60

PLANTA DMT - AQUISIÇÃO DE ATERRO

28.39

LAT=   6°5'59.49"S
LON=  38°12'39.40"O

JAZIDA 01 DE
EMPRÉSTIMO

FINAL ESTACA: 2+16,79
LAT=6°5'54,25"S
LON=38°12'15,40"O

INÍCIO ESTACA: 0
LAT=6°5'55,994"S
LON=38°12'15,072"O

TRECHO 02 DA RUA JOSÉ PAULINO DO REGO

LAT=   6°5'55.21"S
LON=  38°12'15.30"O

320.13

DMT DE AQUISIÇÃO DE ATERRO
LOCALIDADE

PAU DOS
FERROS/RN

TRECHO

JAZIDA 01 DE EMPRÉSTIMO PARA ATERRO
DO TRECHO 02 DA RUA JOSE PAULINO DO
REGO.

EXTENSÃO
(m)

1 091,20

TRECHO FIXO
TRECHO VARIÁVEL

PONTO DE LOCALIZAÇÃO
DA JAZIDA 01

PONTO MEDIO RUA

FOLHA A3 (420 x 297)

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS
 PROPRIETÁRIO

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
 DIGITALIZAÇÃO

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
CREA: 2118483155/RN

 RESPONSÁVEL TÉCNICO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM
VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU
DOS FERROS/RN

 OBRA

TRECHO 02 DA RUA JOSE PAULINO DO
REGO, PAU DOS FERROS - RN

 LOCAL

340,74 m²
 ÁREA

1:3000
 ESCALA

13/06/2023
 DATA

XXX
 PRANCHA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A3 PARA RESPEITAR AS
E S C A L A S  I N F O R M A D A S .
2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO
TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
D O  A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

 OBSERVAÇÕES

SEINFRA

N

O E

S

FOLHA A3 (420 x 297)



DMT DE AQUISIÇÃO DE ATERRO
LOCALIDADE

PAU DOS
FERROS/RN

TRECHO

JAZIDA 01 DE EMPRÉSTIMO PARA ATERRO
Á RUA RENATO DE ALMEIDA BARROS

EXTENSÃO
(m)

1 168,44

82.93

159.41 200.88

68.62

201.60
PLANTA DMT - AQUISIÇÃO DE ATERRO

LAT=   6°5'59.49"S
LON=  38°12'39.40"O

JAZIDA 01 DE
EMPRÉSTIMO

INÍCIO ESTACA: 0
LAT=6°5'54,257"S
LON=38°12'17,122"O

320.13

56.79

78.08

LAT=   6°5'53.93"S
LON=  38°12'14.68"O

RUA RENATO DE ALMEIDA BARROS

FINAL ESTACA: 7+16,17
LAT=6°5'53,50"S
LON=38°12'12,08"O

Pavimentação da Rua Renato de Almeida Barros, Pau Dos Ferros/RN 1 PLANTA DMT - AQUISIÇÃO DE ATERRO
ESCALA 1:3000

TRECHO FIXO
TRECHO VARIÁVEL

PONTO DE LOCALIZAÇÃO
DA JAZIDA 01

PONTO MEDIO RUA

FOLHA A3 (420 x 297)

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS
 PROPRIETÁRIO

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
 DIGITALIZAÇÃO

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO
CREA: 2118483155/RN

 RESPONSÁVEL TÉCNICO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM
VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU
DOS FERROS/RN

 OBRA

RUA RENATO DE ALMEIDA BARROS,
PAU DOS FERROS - RN

 LOCAL

937,02 m²
 ÁREA

1:3000
 ESCALA

13/06/2023
 DATA

XXX
 PRANCHA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A3 PARA RESPEITAR AS
E S C A L A S  I N F O R M A D A S .
2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO
TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
D O  A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

 OBSERVAÇÕES

SEINFRA

N

O E

S

FOLHA A3 (420 x 297)



Relatório fotográfico para uso do CONVENENTE

Operações de Repasse - OGU

1 IDENTIFICAÇÃO

CONTRATO Nº SICONV (Convênio)TOMADOR Data visita técnica

PM PAU DOS FERROS

Empreendimento (nome/apelido) Localidade/Endereço

PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS DE PAU DOS FERROS

Objeto do CONTRATO (INCLUINDO O NOME DAS RUAS)

2 ADEQUAÇÃO AO LOCAL DE INTERVENÇÃO

2.1 SIM X

NÃO

2.2

SIM X

NÃO

2.3 SIM X

NÃO

2.4

SIM X

NÃO

2.5 SIM

NÃO X

2.6 SIM X

NÃO

    NÃO SE APLICA

2.7 SIM X

NÃO

    NÃO SE APLICA

(PREENCHER O ITEM 2.7 PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO)

Comentários

DATA E ASSINATURA

PAU DOS FERROS/RN, 12/06/23

Local e data

##

Profissional responsável

Nome: ALFREDO TORRES DE A. NETO

CREA/CAU:

A digitalização deve ser feita após a Assinatura. 

Há possibilidade de aceite de assinatura digital, todavia, NÃO deve ser colada uma imagem da assinatura. 

211848315-5

   da durabilidade e/ou estabilidade do empreendimento)? ..........................................................................  

A área de intervenção apresenta serviços necessários (acessos, meios de transporte, equipamentos

Existe algum aspecto visual que pode gerar impacto no aumento de custos?...............................................

 (pavimentação, drenagem, abast. de água, esg. sanit., energia elet., ilum. publ.,

A solução de drenagem proposta em projeto em comparação a área, é visualmente adequada?................

As Ruas vistoriadas SÃO LIVRES de barreiras arquitetônicas que possam impactar na funcionalidade do 

projeto? Em especial para existência de POSTES, ÁRVORES e/OU CALÇADAS executadas no 

alinhamento das calçadas projetadas?..................................................................................................

12/06/2023

  comunitários) à implementação do empreendimento? ...............................................................................  

A área a ser beneficiada é apropriada, sem indícios de riscos ambientais e restrições físicas (aspectos

Grau de Sigilo

#PÚBLICO

12/06/2023

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PAU DOS

FERROS/RN

Foi utilizada a planta de localização da intervenção que está presente na Plataforma+Brasil?.....................

relativos à topografia, acidentes geográficos, contaminação do solo e/ou água subterrânea, redução

937573/2022 1085416-06

A área de intervenção apresenta infraestrutura básica necessária à implementação do empreendimento

   coleta resíduos)? .......................................................................................................................................  



3



_

Relatório fotográfico/GPS

Operações de Repasse - OGU

1 IDENTIFICAÇÃO

Nº SIAPF / SIIGF Nº SICONV (Convênio) GIGOV Data visita técnica

Empreendimento (nome/apelido) Localidade/Endereço

2 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Latitude (N/S) Longitude (E/W) Ponto de tomada

9325796.29 588058.11 Bairro João XXIII

RUA 01 - EST. - 00 RUA 01 - EST. - 08

PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS DE PAU DOS FERROS

Coordendas UTM 587764.60 E, 93255558.76 S, 24M Coordenadas UTM 587605.66 E, 9325556.66 S, 24M

9325510.84 587548.88 Bairro Domingos Gameleira 

9325790.78 587602.30 Bairro Domingos Gameleira 

Grau de Sigilo

#PÚBLICO

937573/2022 1085416-06/2022 12/06/2023GIGOV/NA

RUA 01 - EST. - 10 RUA 01 - EST. - 13

Coordenadas UTM 587565.17 E, 9325560.06 S, 24M Coordenadas UTM 587505.33, 9325564.52, 24M

Coordenadas UTM 587563.67 E, 9325556.84 S, 24M Coordenads UTM 587550.98 E, 9325518.90 S, 24M

RUA 02 - EST. - 02RUA 02 - EST. - 00

28.125 v001   micro 1



_

Relatório fotográfico/GPS

Operações de Repasse - OGU

Grau de Sigilo

#PÚBLICO

RUA 03 - EST. - 00 RUA 03 - EST. - 01

RUA 04 - EST. - 01 RUA 04 - EST. - 02

RUA 02 - EST. - 04

Coordendas UTM 587544.63 E, 9325499.94 S, 24M Coordenadas UTM 587538.28 E, 9325480.97 S, 24M

RUA 02 - EST. - 03

Coordenadas UTM 587553.33 E, 9325510.15 S, 24M Coordenadas UTM 587572.30 E, 9325503.80 S, 24M

Coordenadas UTM 587779.44 E, 9325548.56 S, 24M Coordenadas UTM 587754.22 E, 9325526.73 S, 24M

28.125 v001   micro 2



_

Relatório fotográfico/GPS

Operações de Repasse - OGU

Grau de Sigilo

#PÚBLICO

RUA 06 - EST. - 00 RUA 06 - EST. - 02

RUA 05 - EST. - 05 RUA 05 - EST. - 07

RUA 05 - EST. - 00 RUA 05 - EST. - 03

Coordenadores UTM 587670.42 E, 9325751.53 S, 

Coordenadas UTM 587635.63 E, 9325731.79 S, 24M Coordenadas UTM 587600.84 E, 9325712.05 S, 24M

 Coordenadas UTM 587713.99 E, 9325779.86 S, 24M Coordenadas UTM 587701.59 E, 9325817.81 S, 24M

Coordenadas UTM 587724.60 E, 9325776.12 S, 24M

28.125 v001   micro 3



_

Relatório fotográfico/GPS

Operações de Repasse - OGU

Grau de Sigilo

#PÚBLICO

RUA 08 - EST. - 04 RUA 08 - EST. - 07

RUA 08 - EST. - 00 RUA 08 - EST. - 02

Coordenadas UTM 587576.71 E, 9325748.18 S, 24M

Coordenadas UTM 587631.06 E, 9325815.41 S, 24M Coordenadas UTM 587578.79 E, 9325785.95 S, 24M

Coordenadas UTM 587700.74 E, 9325854.71 S, 24M Coordenadas UTM 587665.89 E, 9325835.07 S, 24M

Coordenadas UTM 587596.50 E, 9325713.42 S, 24M

RUA 07 - EST. - 00 RUA 07 - EST. - 02

28.125 v001   micro 4



_

Relatório fotográfico/GPS

Operações de Repasse - OGU

Grau de Sigilo

#PÚBLICO

RUA 10 - EST. - 02

Coordenadas UTM 588065.32 E, 9325718.00 S, 24M

RUA 10 - EST. - 03

Coordenadas UTM 588068.59 E, 9325737.71 S, 24M

RUA 09 - EST. - 00

Coordenadas UTM 587568.70 E, 9325786.54 S. 24M

RUA 09 - EST. - 02

Coordenadas UTM 587548.42 E, 9325821.01 S, 24M

RUA 10 - EST. - 00

Coordenadas UTM 588057.72 E, 9325678.73 S, 24M

RUA 10 - EST. - 01

Coordenadas UTM 588061.52 E, 9325698.36 S, 24M

28.125 v001   micro 5



_

Relatório fotográfico/GPS

Operações de Repasse - OGU

Grau de Sigilo

#PÚBLICO

RUA 12 - EST. - 00

Coordenadas UTM 587963.34 E, 9325714.26 S, 24M

RUA 12 - EST. - 01

Coordenadas UTM 587960.53 E, 9325734.07 S, 24M

RUA 11 - EST. - 03

Coordenadas UTM 588064.80 E, 9325798.00 S, 24M

RUA 11 - EST. - 05

Coordenadas UTM 588104.24 E, 9325804.70 S, 24M

RUA 11 - EST. - 00

Coordenadas UTM 588005.64 E, 9325788.04 S, 24M

RUA 11 - EST. - 01

Coordenadas UTM 588025.36 E, 9325791.36 S, 24M

28.125 v001   micro 6



_

Relatório fotográfico/GPS

Operações de Repasse - OGU

Grau de Sigilo

#PÚBLICO

RUA 15 - EST. - 00

Coordenadas UTM 587996.05 E, 9325852.64 S, 24M

RUA 15 - EST. - 02

Coordenadas UTM 588035.54 E, 9325859.00 S, 24M

RUA 14 - EST. - 00

Coordenadas UTM 588058.99 E, 9325801.71 S, 24M

RUA 14 - EST. - 02

Coordenadas UTM 588052.63 E, 9325841.20 S, 24M

RUA 12 - EST. - 02

Coordenadas UTM 587957.72 E, 9325753.87 S, 24M

RUA 13 - EST. - 00

Coordenadas UTM 587952.98 E, 9325785.55 S, 24M

28.125 v001   micro 7



_

Relatório fotográfico/GPS

Operações de Repasse - OGU

Grau de Sigilo

#PÚBLICO

3 DATA E ASSINATURA

Local e data

##

Profissional responsável

Nome:

CREA/CAU:

RUA 15 - EST. - 03

Coordenadas UTM 588055.29 E, 9325862.19 S, 24M

RUA 15 - EST. - 06

Coordenadas UTM 588114.52 E, 9325871.73 S, 24M

ALFREDO TORRES DE A. NETO

211848315-5

PAU DOS FERROS/RN, 12/06/23

28.125 v001   micro 8



 

 

 
 

ANEXO I 

LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE 

CONTRATO DE REPASSE OPERAÇÃO PROGRAMA 

937573/2022 1085416-06/2022 DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO 

CONVENENTE MUNICÍPIO 

MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS PAU DOS FERROS - RN 

OBJETO DO CONTRATO  

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN. 

ENDEREÇO DA OBRA 

DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DO DOMINGOS GAMELEIRA E JOÃO XXIII – ZONA RURAL – PAU DOS FERROS/RN 

 ITEM DESCRIÇÃO ATENDIMENTO* ETAPA DE VERIFICAÇÃO 

ITEM DA               
NBR 

9050/15: 

OBS
. 

* 
SIM 

NÃO 
nesta 

etapa** 

N/A - 
Justificar 
(não será 
verificado) 

PELO 
CONCEDENTE 

OU 
MANDATÁRIA**
*  NO PROJETO 

DE 
ENGENHARIA 

PELO 
CONVENENTE 
NO PROJETO 

EXECUTIVO DE 
ACESSIBILIDADE 

PELO 
CONVENENTE 
NO LAUDO DE 

CONFORMIDADE 

R
O

T
A

 

A
C

E
S

S
ÍV

E
L
 

1 
Há indicação em 
projeto do traçado da 
rota acessível na 
área de intervenção? 

 X     s s s 6.1   

C
A

L
Ç

A
D

A
S
 

2 

As calçadas novas 
ou reformadas 
possuem faixa livre 
com largura mínima 
de 1,20 m? 

    X  s s s 6.12.3.b)   

3 
As faixas livres não 
possuem 
obstáculos? 

    X  n s s 6.12.3.b)   

4 

As calçadas novas 
ou reformadas 
possuem faixa de 
serviço com largura 
mínima de 0,70 m? 

     X n s s 6.12.3.a)   

5 

Em casos de 
calçadas novas ou 
reformadas com 
largura superior a 
2,0m, há faixa de 
acesso? 

    X  n s s 6.12.1                           
6.12.3.c)   

6 
A faixa livre possui 
2,10 m de altura livre 
nas calçadas novas 
ou reformadas? 

    X  n s s 6.12.3.b)   

7 

A sinalização 
suspensa está 
instalada acima de 
2,10 m do piso nas 
calçadas novas ou 
reformadas? 

  X     n s s 5.2.8.2.3   

8 

A faixa livre ou 
passeio das calçadas 
novas ou reformadas 
possui inclinação 
transversal de até 
3%? 

     X n s s 6.12.3.b) 

 

9 

Nas calçadas novas 
ou reformadas há 
sinalização tátil 
direcional quando da 
ausência ou 
descontinuidade de 
linha-guia 
identificável? 

    X  n s s 
ABNT NBR 

16537 - 
7.8.1 

 

10 

A sinalização visual 
possui contraste de 
luminância, em 
condições secas e 
molhadas nas 
calçadas novas? 

     X n s s 5.4.6.2 

 



11 

Há sinalização tátil 
ou piso tátil para 
informar a existência 
de: desníveis, 
objetos suspensos, 
equipamentos, 
mudança de direção, 
travessia de 
pedestre, início e 
término de rampas e 
escadas, 
rebaixamentos de 
guia nas calçadas 
novas ou 
reformadas? 

    X  n s s 
5.4.6.3 

ABNT NBR 
16537 - 6.6 

- 7.4 

 

12 

A faixa livre das 
calçadas novas ou 
reformadas possui 
piso com superfície 
regular, firme, 
estável, não 
trepidante e anti 
derrapante, sob 
condição seca ou 
molhada? 

    X  n s s 6.3.2 

 

13 

O acesso de veículos 
aos lotes cria 
degraus ou desníveis 
na faixa livre nas 
calçadas novas ou 
reformadas? 

     X n s s 6.12.4 

 

14 

Os rebaixamentos de 
calçadas ou faixas 
elevadas para a 
travessia das vias 
constantes da 
intervenção estão na 
direção do fluxo da 
travessia de 
pedestres em 
calçadas novas ou 
reformadas ou 
reformadas? 

    X  s s s 6.12.7 

 

15 

Os rebaixamentos de 
calçadas possuem 
inclinação igual ou 
inferior a 8,33% (nas 
rampas laterais e 
central) ou igual ou 
inferior a 5% para 
rebaixamento total 
(nas rampas laterais) 
em calçadas novas? 

    X  n s s 
6.12.7.3 

6.12.7.3.4 
  

16 

Os rebaixamentos de 
calçadas possuem 
rampa central com 
largura mínima de 
1,50m em calçadas 
novas ou 
reformadas? 

     X s s s 6.12.7.3   

17 

Os rebaixamentos de 
calçadas são feitos 
de forma a não 
reduzir a largura da 
faixa livre ou passeio 
em medida inferior a 
1,20m em calçadas 
novas ou 
reformadas? 

    X  n s s 6.12.7.3   

18 

Há desnível entre o 
término do 
rebaixamento da 
calçada e o leito 
carroçável em 
calçadas novas ou 
reformadas? 

     X n s s 6.12.7.3.1   

19 

Há rebaixamento do 
canteiro divisor de 
pistas, com largura 
igual à da faixa de 
travessia? 

     X s s s 6.12.7.3.5   

20 

Os semáforos para 
pedestres possuem 
dispositivos 
sincronizados com 
sinais visuais e 

     X n s s 8.2.2.3   



sonoros? 

21 

Os semáforos, se 
acionados 
manualmente, 
possuem comando 
com altura entre 0,80 
m e 1,20 m do piso? 

    X  n s s 
5.6.4.3                
8.2.2.1 
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22 

As passarelas de 
pedestres possuem 
uma das 
alternativas?                                         
a. rampas;                                                      
b. rampas e escadas;                                    
c. rampas e 
elevadores;                                 
d. escadas e 
elevadores. 

     X s s s 6.13.1   
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23 

As rampas em rota 
acessível possuem, 
no mínimo, 1,20 m 
de largura? 

     X s s s 6.6.2.5   

24 

Os patamares 
(intermediários, de 
início e término da 
rampa)  possuem 
dimensão 
longitudinal mínima 
de 1,20 m e não 
invadem a área de 
circulação 
adjacente? 

    X  s s s 6.6.4   

25 

Para segmento de 
rampa com desnível 
máximo de 1,50 m, a 
inclinação é de 5%? 

    X  n s s 6.6.2.1   

26 

Para segmento de 
rampa com desnível 
máximo de 1,00 m, a 
inclinação é de até 
6,25%? 

     X n s s 6.6.2.1   

27 

Para segmento de 
rampa com desnível 
máximo de 0,80 m, 
sua inclinação é de 
até 8,33% e o 
número máximo de 
segmentos de rampa 
é 15? 

     X n s s 6.6.2.1   

28 

Em rampas, na 
ausência de paredes 
laterais, há guarda 
corpos e guias de 
balizamento? 

     X n s s 6.9.5   

29 

As escadas em rota 
acessível possuem 
no mínimo 1,20 m de 
largura? 

     X s s s 6.8.3   

30 

Há patamar em 
escadas a cada 
desnível de 3,20 m  
(exceto escada de 
lances curvos ou 
mistos) com no 
mínimo 1,20m de 
dimensão 
longitudinal? 

     X s s s 6.8.7   

31 

Os pisos dos 
degraus das escadas 
possuem dimensão 
entre 0,28 m e 0,32 
m? 

     X n s s 6.8.2   

32 

Os espelhos dos 
degraus das escadas 
possuem dimensão 
entre 0,16 m e 0,18 
m? 

     X n s s 6.8.2   

33 

Há sinalização visual 
aplicada nos pisos e 
espelhos dos 
degraus, 
contrastante com o 
revestimento 
adjacente? 

     X n s s 5.4.4   

34 
Em escadas, na 
ausência de paredes 

     X s s s 6.9.5   



laterais, há guarda 
corpos e guias de 
balizamento? 

35 
Nas rampas e 
escadas há 
corrimãos? 

    X  s s s 6.9.2.1   

36 

Em escadas e 
rampas os corrimãos 
são contínuos com 
diâmetro entre 30 
mm a 45 mm, com 
altura de 0,92 m e a 
0,70 m do piso e 
prolongamento 
mínimo de 0,30 m 
nas extremidades e 
recurvados nas 
extremidades? 

     X n s s 6.9   

37 

Em rampas ou 
escadas com largura 
igual ou superior a 
2,40 m, há instalação 
de corrimão 
intermediário? 

     X n s s 6.9.4   

38 

Em rampas ou 
escadas, se há 
corrimão 
intermediário e 
patamar com 
comprimento 
superior a 1,40 m, há 
espaçamento mínimo 
de 0,80 m? 

     X n s s 6.9.4.1   
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39 

Em plataforma de 

elevação vertical com 

percurso aberto, há 

fechamento contínuo 

com altura de 1,10 m e 

sem vãos laterais? 

     X n s s 6.10   

40 

Em plataforma de 

elevação vertical com 

percurso superior a 

2,00 m, o percurso é 

fechado? 

     X n s s 6.10.3.2   

41 

Em plataforma de 

elevação inclinada há 

parada programada no 

patamares ou pelo 

menos a cada 3,20 m 

de desnível? 

     X n s s 6.10.4.2   

42 

Há dispositivos de 

comunicação interno e 

externo à caixa de 

corrida, para solicitação 

de auxílio? 

     X n s s 6.10.1                    

43 

Os elevadores, quando 

projetados para 1 

cadeira de rodas e 1 

outro usuário, possuem 

cabine com dimensões 

mínimas de 1,40 m x 

1,10 m? 

     X s s s 

ABNT 
NBR NM 

313 - 
Tabela 1 

  

44 

Em elevadores, quando 

projetados para 1 

cadeira de rodas e 1 

outro usuário, as portas, 

quando abertas, 

possuem vão livre de 

0,80 m x 2,10 m? 

     X n s s 

 
ABNT 

NBR NM 
313 - 

Tabela 1 

  

45 
O piso da cabine 

contrasta com o da 

circulação? 
     X n s s 

ABNT 
NBR NM 

313 
  

46 

Há sinalização com 

piso tátil de alerta junto 

à porta dos elevadores 

e plataformas de 

elevação vertical? 

     X n s s 

ABNT 
NBR 

16537 - 
6.9.1 

  

47 

Possui sinalização 

sonora informando o 

pavimento em 

equipamentos com 

mais de duas paradas? 

     X n s s 6.10.1   

48 
Junto à porta do 

elevador há dispositivo 

entre 1,80 m e 2,50 m 

     X n s s 

ABNT 
NBR NM 

313 
  



que emite sinais sonoro 

e visual, indicando o 

sentido em que a 

cabine se movimenta? 

49 

A botoeira do 

pavimento está 

localizada entre 0,90 m 

e 1,10 m do piso? 

     X n s s 
ABNT 

NBR NM 
313 

  

50 

A botoeira da cabine 

está localizada entre 

0,90 m e 1,30 m do 

piso? 

     X n s s 
ABNT 

NBR NM 
313 

  

51 

O desnível entre o piso 

da cabine e o piso 

externo é de, no 

máximo, 15 mm? 

     X n s s 
ABNT 

NBR NM 
313 

  

52 

A distância horizontal 

entre o piso da cabine e 

o piso externo é de, no 

máximo, 35 mm? 

     X n s s 
ABNT 

NBR NM 
313 

  

53 

O número do 

pavimento está 

localizado nos batentes 

externos, indicando o 

andar, em relevo e em 

Braille? 

     X n s s 5.4.5.2   
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54 

Há rota acessível 

interligando as vagas 

reservadas dos 

estacionamentos aos 

acessos? 

     X n s s 6.2.4   

55 

Há vagas de 

estacionamento 

reservadas a veículos 

que transportem 

pessoas com 

deficiência? 

     X s s s 
Lei 

13.146/20
15 

  

56 

O número de vagas de 

estacionamento 

reservadas a veículos 

que transportem 

pessoas com 

deficiência é de,  no 

mínimo, 2% do total de 

vagas, assegurada, no 

mínimo 1 vaga? 

     X s s s 
Lei 

13.146/20
15 

  

57 

As vagas destinadas a 

pessoas com 

deficiência localizam-

se a, no máximo, 50m 

do acesso à edificação 

ou elevadores? 

     X n s s 6.14.1.2   

58 

As vagas destinadas a 

pessoas com 

deficiência contam com 

espaço adicional de, no 

mínimo, 1,20 m de 

largura? 

     X n s s 6.14.1.2   

59 

Há vagas de 

estacionamento 

reservadas a veículos 

que transportem 

pessoas idosas? 

     X s s s 
Lei 

10.741/20
03 

  

60 

O número de vagas 

destinadas a veículos 

que transportem 

pessoas idosas é de, no 

mínimo, 5% do total de 

vagas, com no mínimo 

uma vaga? 

     X s s s 
Lei 

10.741/20
03 

  

61 

As vagas destinadas a 

pessoas idosas estão 

posicionadas próximas 

das entradas do 

edifício? 

     X n s s 6.14   

62 

As vagas reservadas 

contém sinalização 

vertical e horizontal? 

     X n s s 
5.5.2.3                         
6.14   
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Há indicação no projeto 

do traçado da rota 

acessível? 

   X    s s s 6.1.1   

64 

A rota acessível 

interliga as áreas de uso 

público e adaptadas da 

edificação e incorpora 

   X    s s s 6.1.1   



as circulações? 

65 

Todas as entradas da 

edificação de uso 

público ou comum são 

acessíveis? 

     X n s s 
6.2.1; 

6.1.1.1   

66 

Se houver controle de 

acesso, tipo catracas ou 

cancelas, pelo menos 

um deles em cada 

conjunto é acessível? 

     X n s s 6.2.5   

67 

Possui sinalização 

informativa e 

direcional nas entradas 

e saídas acessíveis? 

     X n s s 6.2.8   

68 

Há mapa acessível 

instalado 

imediatamente após a 

entrada principal com 

piso tátil associado, 

informando os 

principais pontos de 

distribuição no prédio 

ou locais de maior 

utilização? 

     X n s s 
Anexo B       

B.4   

69 

Há pelo menos duas 

formas de 

deslocamento vertical 

nas circulações 

verticais? (escadas, 

rampas, plataformas 

elevatórias ou 

elevador) 

     X s s s 6.3   
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70 

As superfícies de piso 

possuem revestimento 

regular, firme, estável, 

não trepidante e 

antiderrapante, estando 

secas ou molhadas? 

   X    n s s 6.3.2   

71 

A rota acessível é 

nivelada ou possui 

desníveis de no 

máximo 0,5 cm, ou 

quando maior que 0,5 

cm e menor que 2 cm é 

chanfrada na proporção 

1:2 (50%) 

 X     n s s 6.3.4.1   

72 

Há rampa nos casos em 

que ocorra um desnível 

maior que 2 cm? 

     X n     
6.1                  

6.1.1.2           
6.3.4.1 

  

73 

Se houver grelhas e 

juntas de dilatação em 

rotas acessíveis, os 

vãos perpendiculares 

ao fluxo principal 

possuem dimensão 

máxima de 15mm? 

     X n s s 6.3.5   
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74 

Para corredores de uso 

comum com extensão 

de até 4,00 m, a largura 

é de, no mínimo, 0,90 

m? 

     X n s s 6.11.1   

75 

Para corredores de uso 

comum com extensão 

de até 10,00 m, a 

largura é de, no 

mínimo, 1,20 m? 

     X n s s 6.11.1   

76 

Para corredores de uso 

comum com extensão 

acima de 10,00m, a 

largura é de, no 

mínimo, 1,50 m? 

     X n s s 6.11.1   

77 

Para corredores de uso 

público, a largura é de, 

no mínimo, 1,50 m? 

     X n s s 6.11.1   

78 

Para transposição de 

obstáculos com no 

máximo 0,40 m de 

extensão, a largura é de 

no mínimo 0,80 m? 

     X n s s 6.11.1.2   

79 

Para transposição de 

obstáculos com 

extensão superior a 

0,40 m, a largura é de 

no mínimo 0,90 m? 

     X n s s 6.11.1.2   



80 

As passagens possuem 

informação visual, 

associada a sinalização 

tátil ou sonora? 

      n s s 5.4.1   

81 

Há placas de 

sinalização informando 

sobre os sanitários, 

acessos verticais e 

horizontais, números de 

pavimentos e rota de 

fuga? 

     X n s s 5.2.8.1   

82 

Esta sinalização está  

disposta em locais 

acessíveis para pessoa 

em cadeira de rodas, 

com deficiência visual, 

entre outros usuários, 

de tal forma que possa 

ser compreendida por 

todos? 

     X n s s 5.2.8.1   
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83 

Quando a rota de fuga 

incorpora escadas de 

emergência e elevaores 

de emergência há área 

de resgate com no 

mínimo um M.R 

(0.80X1,20m) por 

pavimento e um para 

cada escada e elevador 

de emergência? 

     X s s s 6.4.4   

84 

As rotas de fuga e as 

saídas de emergência 

estão sinalizadas, com 

informações visuais, 

sonoras e táteis? 

     X n s s 5.5.1   
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85 

As rampas possuem 

largura mínima de 1,50 

m? Sendo o mínimo 

admissível de 1,20m 

(indicadas no projeto 

como as pertencentes à 

rota acessível) 

     X s s s 6.6.2.5   

86 

As escadas possuem 

largura mínima de 

1,20m? (indicadas no 

projeto como as 

pertencentes à rota 

acessível) 

     X s s s 
 

6.8.3   

87 

Há guarda-corpos e 

guias de balizamento 

em rampas e escadas, 

na ausência de paredes 

laterais?  (indicadas no 

projeto como as 

pertencentes à rota 

acessível) 

     X s s s 
6.6.3 
6.9.5   

88 

Há corrimãos em 

escadas e rampas?  

(indicadas no projeto 

como as pertencentes à 

rota acessível) 

     X s s s 6.9.2.1   

89 

Os corrimãos são 

contínuos, com 

diâmetro entre 30 mm a 

45 mm, em ambos os 

lados, com altura de 

0,92 m e a 0,70 m do 

piso, prolongamento 

mínimo de 0,30 m e 

recurvados nas 

extremidades ? 

     X n s s 
6.9.2.1; 
4.6.5   

90 

Em rampas ou escadas 

com largura igual ou 

superior a 2,40 m, há 

instalação de corrimão 

intermediário? 

     X n s s 6.9.4   

91 

Em rampas ou escadas, 

se há corrimão 

intermediário e patamar 

com comprimento 

superior a 1,40 m, há 

espaçamento mínimo 

de 0,80 m? 

     X n s s 6.9.4.1   

92 
Os patamares 

(intermediários, de 
     X s s s 

6.6.2            
6.6.4   



início e término) das 

rampas  possuem 

dimensão longitudinal 

mínima de 1,20 m e 

não invadem a área de 

circulação adjacente? 

93 

Há patamar em escadas 

a cada desnível de 3,20 

m (exceto escada de 

lances curvos ou 

mistos), com dimensão 

longitudinal de 1,20 m? 

     X s s s 
6.8.7                     
6.8.8   

94 

Os patamares de 

mudança de direção em 

rampas e escadas 

possuem o 

comprimento igual à 

largura das mesmas? 

     X s s s 
6.6.4; 
6.8.3   
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95 

Para segmento de 

rampa com desnível 

máximo de 1,50 m, a 

inclinação é de 5%? 

     X n s s 6.6.2.1   

96 

Para segmento de 

rampa com desnível 

máximo de 1,00 m, a 

inclinação é de até 

6,25%? 

     X n s s 6.6.2.1   

97 

Para segmento de 

rampa com desnível 

máximo de 0,80 m, sua 

inclinação é de até 

8,33% e o número 

máximo de segmentos 

de rampa é 15? 

     X n s s 6.6.2.1   

98 

Os pisos dos degraus 

das escadas possuem 

dimensão entre 0,28 m 

e 0,32 m? 

     X s s s 6.8.2   

99 

Os espelhos dos 

degraus das escadas 

possuem dimensão 

entre 0,16 m e 0,18 m? 

     X s s s 6.8.2   

100 

O primeiro e o último 

degrau de um lance de 

escada distam 0,30m da 

circulação adjacente? 

     X s s s 6.8.4   

101 

As escadas que 

interligam os 

pavimentos, possuem 

sinalização tátil, visual 

e/ou sonora? 

     X n s s 5.5.1.3   

102 
Há sinalização visual 

de degraus isolados? 
     X n s s 5.4.4                    
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103 

Em plataforma de 

elevação vertical com 

percurso aberto, há 

fechamento contínuo 

com altura de 1,10 m e 

sem vãos laterais? 

     X n s s 6.10.3.1   

104 

Em plataforma de 

elevação vertical com 

percurso superior a 

2,00 m, o percurso é 

fechado? 

     X n s s 6.10.3.2   

105 

Em plataforma de 

elevação inclinada há 

parada programada nos 

patamares ou pelo 

menos a cada 3,20 m 

de desnível? 

     X n s s 6.10.4.2   

106 

Há dispositivos de 

comunicação interno e 

externo à caixa de 

corrida, para solicitação 

de auxílio? 

     X n s s 6.10.1   

107 

Os elevadores possuem 

cabine com dimensões 

mínimas de 1,40 m x 

1,10 m? 

     X s s s 
ABNT 

NBR NM 
313 

  

108 

Em elevadores as 

portas, quando abertas, 

possuem vão livre 

mínimo de 0,80 m x 

2,10 m? 

     X n s s 6.11.2.4   



109 

O piso da cabine 

contrasta com o da 

circulação? 

     X n s s 
ABNT 

NBR NM 
313 

  

110 

Possui sinalização com 

piso tátil de alerta e 

visual junto ao 

equipamento? (exceto 

plataforma de elevação 

inclinada) 

     X n s s 
6.10.1; 
6.10.4.4   

111 

Possui sinalização 

sonora informando o 

pavimento em 

equipamentos com 

mais de duas paradas? 

     X n s s 6.10.1   

112 

Junto à porta do 

elevador há dispositivo 

entre 1,80 m e 2,50 m 

que emite sinais sonoro 

e visual, indicando o 

sentido em que a 

cabine se movimenta? 

     X n s s 
ABNT 

NBR NM 
313 

  

113 

A botoeira do 

pavimento está 

localizada entre 0,90 m 

e 1,10 m do piso? 

     X n s s 
ABNT 

NBR NM 
313 

  

114 

A botoeira da cabine 

está localizada entre 

0,90 m e 1,30 m do 

piso? 

     X n s s 
ABNT 

NBR NM 
313 
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115 

O desnível entre o piso 

da cabine e o piso 

externo é de, no 

máximo, 15 mm? 

     X n s s 
ABNT 

NBR NM 
313 

  

116 

A distância horizontal 

entre o piso da cabine e 

o piso externo é de, no 

máximo, 35 mm? 

     X n s s 
ABNT 

NBR NM 
313 

  

117 

O número do 

pavimento está 

localizado nos batentes 

externos, indicando o 

andar, em relevo e em 

Braille? 

     X n s s 5.4.5.2   
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118 

As portas, quando 

abertas, possuem vão 

livre de 0,80 m de 

largura e 2,10 m de 

altura?  

     X s s s 6.11.2.4   

119 

Nos locais de prática 

esportivas, as portas 

tem largura mínima de 

1m nas circulações 

destinada a praticantes? 

     X s s s 
6.11.2.4; 
6.11.2.12; 
10.11.1 

  

120 

Em portas de duas ou 

mais folhas, pelo 

menos um delas possui 

vão livre de 0,80 m de 

largura? 

     X n s s 6.11.2.4   

121 

Se houver portas em 

sequência, há espaço 

entre elas (abertas) de, 

no mínimo, 1,50 m de 

diâmetro e 0,60 m ao 

lado da maçaneta? 

     X n s s 6.11.2   

122 

A área de varredura das 

portas não interfere nas 

áreas de manobra, na 

dimensão mínima dos 

patamares e no fluxo 

principal de circulação? 

     X n s s 
6.6.4.1; 
6.8.8; 

6.11.2.1 
  

123 

Se abertura da porta é 

no sentido do 

deslocamento do 

usuário, existe espaço 

livre de 0,30 m entre a 

porta e a parede e 

espaço frontal de 1,2 m 

ou acionamento 

automático? 

     X n s s 6.11.2.2   

124 

Se abertura da porta é 

no sentido oposto ou 

lateral ao deslocamento 

do usuário, existe 

espaço livre de 0,60 m 

entre a porta e a parede 

     X n s s 
6.11.2.2; 
6.11.2.3   



e espaço frontal de 

1,5m ou acionamento 

automático? 

125 

Possui sinalização 

visual no centro da 

porta ou na parede ao 

lado da maçaneta (1,20 

m - 1,60 m) no lado 

externo, informando o 

ambiente? 

    X  n s s 5.4.1   

126 

A sinalização visual 

está associada à 

sinalização tátil em 

relevo e Braille 

(instalada na parede 

adjacente ou batente 

em altura entre 0,90 m 

- 1,20 m) ou sonora? 

     X n s s 5.4.1   

127 

As maçanetas das 

portas são do tipo 

alavanca e estão 

instaladas entre 0,80 m 

e 1,10 m do piso? 

     X n s s 6.11.2.6   

128 

A altura do peitoril 

respeita o cone visual 

de pessoa em cadeira 

rodas (aprox. 60 cm)? 

     X n s s 6.11.3   

129 

As janelas possuem 

comando de abertura 

instalados entre 0,60 m 

e 1,20 m do piso? 

     X n s s 6.11.3   
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130 

Existe sanitário 

acessível, para cada 

sexo, em todos os 

pavimentos, com 

entrada independente 

dos sanitários 

coletivos? 

     X s s s 7.4.3   

131 

As superfícies de piso 

dos sanitários 

acessíveis não possuem 

desníveis e possuem 

revestimento regular, 

firme, estável, não 

trepidante, e 

antiderrapante, estando 

secas ou molhadas? 

     X n s s 
6.3.2 
6.3.4   

132 

Há no mínimo 5% do 

total de cada peça 

sanitária, com no 

mínimo uma, para cada 

sexo em cada 

pavimento, onde há 

sanitários? 

     X n s s 7.4.3   

133 

O sanitário acessível ou 

boxe sanitário acessível 

possui circulação livre 

para giro de 360º 

(diâmetro 1,50 m)? 

     X s s s 7.5.a)   

134 

Os sanitários acessíveis 

possuem dispositivo de 

sinalização de 

emergência (alarme 

sonoro e visual) 

próximo à bacia, 

acionado através de 

pressão ou alavanca, 

instalado à 40 cm do 

piso e com cor 

contrastante? 

     X n s s 5.6.4.1   

135 

Os interruptores foram 

instalados em altura de 

0,60m a 1,00 m do 

piso? 

     X n s s 4.6.9   
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136 

As portas, quando 

abertas, possuem vão 

livre de 0,80 m de 

largura e 2,10 m de 

altura?  

     X s s s 6.11.2.4   

137 

Em caso de porta de 

eixo vertical, a abertura 

é para o lado externo 

do sanitário ou boxe? 

     X s s s 7.5.f)   

138 
Nos locais de prática 

esportivas, as portas 
     X s s s 

6.11.2.4; 
6.11.2.12;   



tem largura mínima de 

1m nas circulações 

destinada a praticantes? 

10.11.1 

139 

A porta possui puxador 

horizontal, com 

diâmetro entre 25 mm a 

35 mm, com 

comprimento mínimo 

de 0,40 m, afixado na 

parte interna da porta e 

maçaneta tipo 

alavanca? 

     X n s s 
6.11.2.7                        

Figura 84;                       
7.11.5 

  

140 

Há sinalização visual 

no centro da porta ou 

na parede ao lado da 

maçaneta (1,20 m - 

1,60 m) no lado 

externo, informando o 

ambiente? 

     X n s s 5.4.1   

141 

A sinalização visual 

está associada à 

sinalização tátil em 

relevo e Braille 

(instalada na parede 

adjacente ou batente 

em altura entre 0,90 m 

- 1,20 m) ou sonora? 

     X n s s 5.4.1   
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142 

Há área de 

transferência (0,80 m x 

1,20 m) lateral, 

diagonal e 

perpendicular para a 

bacia sanitária? 

     X s s s 7.5   

143 

A bacia possui 0,43 m 

a 0,45 m de altura em o 

assento (46 cm de 

altura com assento)? 

     X n s s 7.7.2.1   

144 
A bacia NÃO possui 

abertura frontal? 
     X n s s 7.7.2.1   

145 

Há barras de apoio com 

comprimento mínimo 

de 0,80 m, fixadas 

horizontalemente nas 

paredes de fundo e na 

lateral da bacia 

sanitária, distando 0,75 

m do piso acabado e 

uma barra vertical de, 

no mínimo 0,70m, a 

0,10m acima da barra 

horizontal e a 0,30m da 

borda frontal da bacia? 

     X n s s 
7.7.2.2                         
Figuras 

103 e 104 
  

146 

O acionamento da 

válvula de descarga 

está a no máximo 1,00 

m do piso? 

     X n s s 7.7.3.1   

147 

No caso de caixa 

acoplada, a barra sobre 

esta, possui altura 

máxima de 0,89 m? 

     X n s s 7.7.2.3.3   

148 

O acionamento de 

descarga em caixa 

acoplada é do tipo 

alavanca ou sensores? 

     X n s s 7.7.3.2   
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149 

O lavatório acessível é 

sem coluna ou com 

coluna suspensa, com 

profundidade máxima 

de 0,50m, altura final 

entre 0,78 e 0,80m e 

distante 0,30 m do 

piso? 

     X n s s 
7.5.d)              

Figura 98   

150 

No caso de lavatório 

instalado em bancada, a 

altura superior da cuba 

está entre 78 e 80 cm, e 

possui altura livre 

inferior de, no mínimo, 

73 cm? 

     X n s s 7.10.3   

151 

Há barras de apoio de 

cada lado dos 

lavatórios, distantes a, 

no máximo, 0,50m da 

parede e do eixo da 

torneira e no caso de 

     X n s s 
7.8.1                

Figuras 
113 e 114 

  



barra horizontal, o 

perfil superior de 0,78 a 

0,80m do piso e no 

caso de barra vertical 

com, no mínimo, 

0,40m de comprimento, 

a 0,90m do piso?  

152 

As torneiras são 

acionadas por alavanca, 

sensor eletrônico ou 

dispositivo equivalente 

? 

 

 

     X n     7.8.2   
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153 

Existe área de 

aproximação frontal 

para Pessoa com 

Mobilidade Reduzida 

(diâmetro de 60 cm)  e 

para Pessoa em Cadeira 

de Rodas (0,80 m x 

1,20 m)? 

     X n s s 7.10.4   

154 

Para os mictórios 

suspensos, a altura da 

borda frontal é de 0,60 

m a 0,65 m? 

     X n s s 7.10.4.3   

155 

Acionamento da 

descarga é do tipo 

alavanca ou automática 

e possui altura de 1,00 

m do piso? 

     X n s s 7.10.4.3   

156 

O mictório possui 

barras de apoio em 

ambos os lados com 

afastamento de 0,30 m 

(a partir do eixo), 

comprimento mínimo 

de 0,70 m e fixadas a 

altura de 0,75 m do 

piso acabado? 

     X n s s 7.10.4.3   
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157 

Se existir ducha 

higiênica, está instalada 

de 0,45 a 1,20 do piso e 

distânte de 0,25 a 

0,43m da borda lateral 

da bacia? 

     X n     
7.5. m)                  

Figura 14   

158 

O espelho, quando 

instalado em parede 

sem pias, possui borda 

inferior a, no máximo, 

0,50 m e a borda 

superior a, no mínimo, 

1,80 m do piso?  

     X n s s 7.11.1   

159 

O espelho, quando 

instalado sobre o 

lavatório, possui borda 

inferior a, no máximo, 

a 0,90 m e a borda 

superior a, no mínimo, 

1,80 m do piso?  

     X n s s 7.11.1   

160 

A papeleira embutida 

está em altura mínima 

de 0,55 m (eixo) do 

piso e dista 0,20 m da 

borda frontal da bacia? 

     X n s s 7.11.2   

161 

A papeleira de sobrepor 

está alinhada com a 

borda frontal da bacia e 

o acesso ao papel está a 

1,00 m do piso 

acabado? 

     X n s s 7.11.2   

162 

Os acessórios 

(papeleira, cabide e 

porta-objetos) atendem 

à altura entre 0,80 m e 

1,20 m? 

     X n s s 
7.11.3                 
7.11.4   
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163 

As dimensões mínimas 

do boxe de chuveiro 

são de 0,90 m x 0,95 

m? 

     X s s s 7.12.1.2   

164 
Caso exista porta no 

boxe, esta possui vão 
     X n s s 7.12.1.1   



com largura livre 

mínima de 0,90 m 

confeccionada em 

material resistente a 

impacto? 

165 

O registro do chuveiro 

está a 1,00 m do piso 

acabado e a 0,45 m de 

distância do banco? 

    X  n s s 
7.12.2               

Figura 126   

166 

Há banco instalado na 

parede lateral ao 

chuveiro, com 

dimensões mínimas de 

0,70 m x 0,45 m, e 

altura de 0,46 m do 

piso acabado?  

     X n s s 
7.12.3                 
Figura 
126.b) 

  

167 

No boxe há barra de 

apoio de 90º na parede 

lateral ao banco e barra 

vertical na parede de 

fixação do banco? 

     X n s s 
7.12.3                 
Figura 
126.a) 

  

168 

O piso do boxe de 

chuveiro é 

antiderrapante, está 

nivelado com o piso 

adjacente e possui 

grelhas ou ralos fora da 

área de manobra e 

transferência? 

     X n s s 7.12.4   

B
A

N
H

E
IR

A
 

169 

Há área de 

transferência (0,80 m x 

1,20 m) lateral à 

banheira? 

     X n s s 
7.13.2                       
Figuras 

127 e 128 
  

170 

A banheira possui 

altura máxima de 0,46 

m? 

     X n s s 7.13.2.1   

171 

O acionamento da 

banheira do comando 

deve estar a uma altura 

de 0,80 m do piso 

acabado? 

     X n s s 7.13.2.3   

172 

A banheira possui duas 

barras de apoio 

horizontais na parede 

frontal e uma vertical 

na parede lateral? 

     X n s s 
7.13.2.4              

Figura 129   
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173 

Os vestiários acessíveis 

estão localizados em 

rotas acessíveis? 

     X s s s 7.3.1   

174 

Existe vestiário 

acessível com entrada 

independente ? 

     X s s s 7.4.2   

175 

As superfícies de piso 

dos vestiários 

acessíveis possuem 

revestimento regular, 

firme, estável, não 

trepidante e 

antiderrapante, estando 

secas ou molhadas? 

     X n s s 7.12.4   

176 

Há, no mínimo, 5% do 

total de cada peça 

instalada acessível, 

com no mínimo uma, 

consideradas 

separadamente, se 

houver divisão por 

sexo? 

     X n s s 7.4.5   

177 
Há sinalização de 

emergência? 
     X n s s 7.4.2.2   

178 

Os vestiários acessíveis 

possuem dispositivo de 

sinalização de 

emergência (alarme 

sonoro e visual) 

próximo à bacia, 

acionado através de 

pressão ou alavanca, 

instalado à 40 cm do 

piso e com cor 

contrastante? 

     X n s s 5.6.4.1   

179 

Os interruptores foram 

instalados em altura de 

0,60m a 1,00 m do 

piso? 

     X n s s 4.6.9   



180 

A sinalização visual 

está associada à 

sinalização tátil em 

relevo e Braille 

(instalada na parede 

adjacente ou batente 

em altura entre 0,90 m 

- 1,20 m) ou sonora? 

     X n s s 5.4.1 

  

181 

As portas, quando 

abertas, possuem vão 

livre de 0,80 m de 

largura e 2,10 m de 

altura?  

     X s s s 6.11.2.4 

  

182 

A porta possui puxador 

horizontal, com 

diâmetro entre 25 mm a 

35 mm, com 

comprimento mínimo 

de 0,40 m, afixado na 

parte interna da porta e 

maçaneta tipo 

alavanca? 

     X n s s 
6.11.2.7                        

Figura 84;                       
7.11.5 

  

183 

Nos locais de prática 

esportivas, as portas 

tem largura mínima de 

1m nas circulações 

destinada a praticantes? 

     X s s s 
6.11.2.4; 
6.11.2.12; 
10.11.1 
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184 

As cabinas individuais 

acessíveis possuem 

superfície para troca de 

roupas na posição 

deitada, de dimensões 

mínimas de 0,70 m de 

largura, 1,80 m de 

comprimento e altura 

de 0,46 m? 

     X n s s 7.14.1 

  

185 

Há duas barras de 

apoio horizontais junto 

à superfície de troca de 

roupas com 

comprimento mínimo 

de 0,80 m, instaladas 

na cabeceira a 0,30 m 

da lateral e na lateral a 

0,50 m da cabeceira, 

ambas em altura de 

0,75 m do piso 

acabado? 

     X n s s 7.14.1 

  

186 

A porta da cabina, 

quando aberta, possui  

vão livre com largura 

de 0,80 m ou 1,00 m, 

em locais de pratica 

esportiva, com abertura 

para o lado externo da 

cabina? 

     X s s s 
7.14.1; 
10.11.1 

  

187 

A porta da cabina 

possui puxador 

horizontal, com 

diâmetro entre 25 mm a 

35 mm, com 

comprimento mínimo 

de 0,40 m, afixado na 

parte interna da porta e 

sistema de travamento 

acessível? 

     X n s s 
7.5.f)                      

Figura 84 

  

188 

O espelho, quando 

instalado, possui borda 

inferior a 0,30 m e a 

borda superior a, no 

mínimo, 1,80 m do 

piso?  

     X n s s 7.14.1 
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189 

Os bancos para 

vestiários possuem 

encosto e profundidade 

mínima de 0,45 m, 

largura mínima de 0,70 

m e altura de 0,46 m do 

piso, e possuem um 

espaço livre inferior 

com 0,30 m de 

profundidade? 

     X n s s 7.14.2   

190 

Os bancos possuem 

área de transferência 

lateral com  dimensões 

     X n s s 
7.14.2               

Figura 131   
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191 

A altura de utilização 

dos armários está entre 

0,40 m e 1,20m do piso 

acabado? 

     X n s s 7.14.3   

192 

A altura de fixação dos 

puxadores dos armários 

está entre 0,40 m e 1,20 

m? 

     X n s s 7.14.3   

193 

As prateleiras possuem 

profundidade que 

variam entre 0,25 e 

0,43, a depender da 

altura de cada 

prateleira, conforme 

figura 14 da NBR 

9050? 

     X n s s 
7.14.3              
4.6.2                 

Figura 14 
  

194 

As projeção de abertura 

das portas dos armários 

permite área de 

circulação mínima de 

0,90 m? 

     X n s s 7.14.3   
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195 

Os cabides e porta-

objetos estão a uma 

altura entre 0,80 m e 

1,20 m? 

     X n s s 7.14.5   

196 

O porta-objetos possui 

profundidade máxima 

de 0,25 m? 

     X n s s 7.14.5   
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197 

O mobiliário urbano 

está localizado junto a 

uma rota acessível e 

fora da faixa livre para 

circulação de pedestre? 

     X s s s 
4.3.3                                
8.1 

  

198 

Os assentos públicos 

possuem altura e 

profunidade entre 0,40 

e 0,45 m, largura 

individual entre 0,45 e 

0,50 m e encosto com 

ângulo entre 100º e 

110º? 

     X n s s 8.9.1 

  

199 

Em locais de 

atentimento ao público, 

existe assento de uso 

preferencial sinalizado 

com o Símbolo 

Internacional de 

Acesso e com os 

símbolos de gestante, 

pessoa com criança de 

colo, pessoa idosa, 

pessoa obesa e pessoa 

com mobilidade 

reduzida? 

     X n s s 

5.3.2                      
Figuras 31 

e 32;             
5.3.5.1           

Figuras 35 
a 39                

  

200 

Em locais de 

atendimento ao 

público, existe assento 

para pessoa obesa (5% 

com no mínimo um)? 

     X n     10.19 

  

201 

O assento para pessoa 

obesa possui largura 

mínima de 0,75 m, 

profundidade entre 0,47 

m e 0,51 m e altura do 

assento entre 0,41 m e 

0,45 m e suporta carga 

de 250 Kg? 

     X n s s 4.7 

  

202 

O mobiliário não 

interrrompe a livre 

passagem, nos espaços 

de circulação das rotas 

acessíveis? 

     X n s s 4.3.3 

  

203 

Há M.R (0,80 x 1,20 

m) ao lado dos assentos 

fixos e fora da faixa 

para circulação de 

pedestres? 

     X s s s 8.9.3 

  

204 

A circulação entre os 

móveis ou passagens 

internas é, no mínimo, 

de 0,90 m e possui 

áreas de giro para 

retorno? 

     X n s s 4.3 

  



205 

As mesas possuem 

largura mínima de 0,90 

m e altura da superfície 

de trabalho entre 0,75 

m e 0,85 m? 

     X n s s 9.3.1.3 

  

206 

As mesas permitem 

aproximação frontal da 

cadeira de rodas, com 

uma altura livre 

mínima de 0,73 m 

embaixo da superfície 

de trabalho, garantindo 

largura mínima de 0,80 

m e profundidade 

mínima de 0,50 m? 

     X n s s 9.3.1.4 
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207 

Em pontos de 

embarque e 

desembarque de 

transporte público, se 

houver assentos fixos 

e/ou apoios isquiáticos, 

há também espaço para 

P.C.R com dimensões 

de 0,80 m x 1,20 m? 

     X s s s 8.2.1.2 

  

208 

Há sinalização 

informativa sobre as 

linhas disponíveis nos 

pontos de ônibus, dos 

tipos visual e sonora? 

     X n s s 
8.2.1.3                      
5.2.7 
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209 

Em edificações de 

grande porte e 

equipamentos urbanos, 

há pelo menos um 

telefone que transmita 

mensagens de texto 

(TDD) ou tecnologia 

similar, instalado a uma 

altura entre 0,75 m e 

0,80 m do piso 

acabado?  

     X n s s 8.3.2 

  

210 

 

Pelo menos um 

telefone de cada 

conjunto assegura 

dimensão e espaço 

apropriado para 

aproximação, alcance, 

manipulação e uso, 

devidamente 

sinalizado? 

     X n s s 
8.3.1 
8.1 

  

211 

Caso exista cabina 

telefônica, pelo menos 

uma é acessível e 

possui dimensões que 

garantem um M.R 

(0,80 m x 1,20 m) com 

aproximação frontal? 

     X n s s 8.4.2 

  

212 

O telefone da cabina 

acessível está instalado 

suspenso, na parede 

oposta à entrada? 

     X n s s 8.4.2 

  

213 

Em frente à cabina há 

espaço para rotação de 

180º de cadeira de 

rodas (1,50 x 1,20 m)? 

     X n s s 8.4.2 
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214 

Se houver áreas 

drenantes de árvores 

invadindo as faixas 

livres do passeio, há 

grelhas de proteção, 

com vãos de no 

máximo 15 mm? 

     X n s s 8.8.3 
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215 

O balcão de 

atendimento e/ou 

informações está 

facilmente identificado 

e localizado em rota 

acessível? 

     X n s s 9.2.1.1 

  

216 

Os balcões de 

atendimento e/ou 

informações garantem 

um M.R frontal? 

     X s s s 9.2.1.2 

  

217 

Há circulação adjacente 

aos balcões que permita 

giro de 180º (1,20 x 

     X s s s 9.2.1.2 
  



1,50 m) de cadeira de 

rodas? 

218 

Balcão de atendimento 

possui superfície com 

largura mínima de 0,90 

m e altura entre 0,75 m 

a 0,85 m do piso, 

assegurando-se largura 

livre mínima sob a 

superfície de 0,80 m? 

    X  n s s 9.2.1.4 

  

219 

Balcão de informações 

possui superfície com 

largura mínima de 0,90 

m e altura entre 0,90 m 

a 1,05 m do piso, 

assegurando-se largura 

livre mínima sob a 

superfície de 0,80 m? 

     X n s s 9.2.3.4 

  

220 

Balcão de atendimento 

ou de informação 

possui  altura livre sob 

o tampo de no mínimo 

0,73 m e profundidade 

livre mínima de 0,30 

m, de modo que a 

pessoa em cadeira de 

rodas tenha a 

possibilidade de 

avançar sob o balcão? 

     X n s s 
9.2.1.5                     
9.2.3.5 

  

221 

Os balcões possuem o 

Símbolo Internacional 

de Acesso próximo à 

parte rebaixada? 

     X n s s 5.3.2.2 
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222 

Em áreas de 

atendimento, no caso 

de dispensers de senha 

ou totens de 

autoatendimento, estes 

estão localizados em 

área de piso nivelado e 

sem obstruções? 

     X n s s 9.4.3.2 

  

223 

Pelo menos um desses 

equipamentos possui 

um M. R. para 

aproximação (frontal e 

alcance visual frontal 

ou lateral) de pessoa 

em cadeira de rodas? 

     X n s s 9.4.3.4 

  

224 

Os controles estão 

localizados entre 0,80 

m e 1,20 m do piso, 

com profundidade de 

no máximo 0,30 m em 

relação à face frontal 

externa do 

equipamento? 

     X n s s 9.4.3.5 

  

225 

O equipamento 

apresenta instruções e 

informações visuais e 

auditivas ou táteis em 

posição visível, 

conforme Seção 5? 

     X n s s 9.4.3.8 

  

226 

No caso de displays de 

senhas, a informação é 

compreensível por 

pessoas com 

deficiência, sendo 

apresentada de forma 

visual e sonora? 

     X n s s 5.1.3 
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227 

Os bebedouros estão 

instalados com no 

mínimo duas alturas 

diferentes de bica: 0,90 

m e outra entre 1,00 m 

e 1,10 m em relação ao 

piso acabado? 

     X n s s 8.5.1.2 

  

228 

O bebedouro de 0,90 m 

possui altura livre 

inferior de 0,73 m? 

     X n s s 8.5.1.3   

229 

Há possibilidade de 

aproximação frontal 

sob o equipamento, 

garantido um M.R.? 

     X n s s 8.5.1.3 

  
230 

Havendo copos 

descartáveis, estes 
     X n s s 8.5.2   



 

Engenheiro Civil – CREA 211.848.315-5 

 

 

                ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO 

 

estão entre 0,80 m e 

1,20 m do piso? 

231 

Os outros modelos 

(garrafão, filtro, etc.), 

assim como o manuseio 

dos copos, estão 

posicionados na altura 

entre 0,80 m e 1,20 m 

do piso acabado?  

    X  n s s 8.5.2 

  

232 

Estes modelos 

permitem a 

aproximação lateral de 

uma Pessoa com 

Cadeira de Rodas? 

     X n s s 8.5.2 

  
 

 
* A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do 

Projeto Engenharia) 

  
** Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade 

    *** A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com 

valor de repasse acima de R$ 5 milhões. 

N/A - Não se aplica;  s-sim; n-não 
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DECLARAÇÃO UNIFICADA 001 - RESPONSÁVEL LEGAL - DURL 

 
Proposta Contrato de Repasse  Operação 

028048/2022 937573 / 2022 1085416-06 
 

Ministério Gestor Programa 

MCIDADES Mobilidade Urbana 
 

Proponente/Tomador Município/UF 
MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS PAU DOS FERROS – RN 

 

Objeto 
Implantação de pavimentação em vias públicas do Município de Pau dos Ferros/RN (Bairros Domingos 
Gameleiras e João XXIII) 

 
O Município de  Pau  dos  Ferros /RN , pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob 
nº. 08.148.421/0001-76, com sede administrativa a Getúlio Vargas, 1323 – Centro – Pau dos 
Ferros/RN, CEP 59900-000, neste ato representado por sua Prefeita, Sra. Marianna Almeida 
Nascimento, brasileira, solteira, advogada, número de inscrição no CPF/MF 065.677.944-61, 
portadora da Carteira de Identidade nº 002.389.389 – SSP/RN, vem apresentar as declarações abaixo, 
estando ciente de responsabilidade, nos termos do art. 299 do Código Penal quanto à veracidade das 
mesmas. 

1. Declaro que a área de intervenção do supracitado contrato é de uso comum do povo 

pertencente a este município, de acordo com a Constituição Federal e 

os arts. 98 e 99 do Código Civil, e não possui matrícula em cartório de registro de imóveis, 

conforme disposto na Lei nº 6.015, de 31/12/1973; 

2. Declaro que o regime a ser adotado na contratação de empresa para execução da obra do 

objeto em referência será empreitada por preço global, em atendimento aos normativos 

vigentes; 

3. Que o município possui condições orçamentárias para arcar com as despesas e meios que 

garantam o pleno funcionamento do objeto, incluindo sua operação e manutenção; e que o 

poder legislativo foi comunicado desse nosso compromisso; 

4. DECLARO ter ciência da obrigatoriedade de existência de redes públicas de energia 

elétrica, abastecimento de água e de esgotamento sanitário em 100% das edificações da área 

de intervenção e que assumo total e integral responsabilidade, caso seja necessário, pela 

implantação dos referidos sistemas, previamente  a execução da pavimentação; assim como, 

não será admitido que águas servidas sejam lançadas na linha de pavimentação; que foram 
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verificadas todas as edificações e há solução individual de esgotamento sanitário composta 

por fossa/sumidouro. A área de intervenção é pouco adensada; 

5. Declaro que o município dispõe de profissionais devidamente habilitados, com capacidade 

física, técnica e gerencial para realizar/fiscalizar todas as etapas da execução do objeto em 

referência, sob a responsabilidade do Engenheiro Erivaldo Nolasco Gualberto Duarte, 

CREA nº 210539944-4, e que assumimos a responsabilidade pela execução do objeto 

proposto em todas as fases exigidas legalmente, licitação, acompanhamento da execução e 

prestação de contas; 

6. DECLARO que a empresa a ser contratada para a execução das obras do objeto em 

referência, não pode possuir em seu quadro societário servidor público da ativa, ou 

empregado de empresa pública, ou de sociedade de economia mista, do município de Pau 

dos Ferros/RN, conforme LDO vigente; 

7. Declaro que, caso seja identificado barreiras arquitetônicas no trajeto necessário para a 

execução do objeto e não conste no orçamento, serão retiradas com recursos próprios; 

8. Declaro que recebi e aprovei o projeto executivo de acessibilidade e garanto que sua 

execução se dará de forma a garantir o cumprimento dos itens previstos na lista de verificação 

de acessibilidade. 

9. Declaro ter ciência de que a execução dos serviços de pavimentação nas Rua Francisco R da 

Costa, Rua da Independência e trecho 02 das Ruas Palmira Chaves de Oliveira e Ricarte 

Crescêncio Batalha, só serão iniciados após autorização do Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes – DNIT, cujo processo solicitando autorização, encontra-se em 

tramitação no referido órgão.  

 
Local/Data Responsável Legal 

 

Pau dos Ferros/RN, 24 de outubro de 2023. 
 

 

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO 
Prefeita Municipal de Pau dos Ferros/RN 

CPF nº 065.677.944-61 
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DECLARAÇÃO UNIFICADA 002 - RESPONSÁVEL TÉCNICO -DURT 

 
CONTRATO DE REPASSE OPERAÇÃO PROGRAMA 

937573/2022 1085416-06 DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO 

CONVENENTE MUNICÍPIO 

MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS PAU DOS FERROS - RN 

OBJETO DO CONTRATO  

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN. 

ENDEREÇO DA OBRA 

DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DOMINGOS GAMELEIRAS E JOÃO XXIII – ZONA URBANA – PAU DOS FERROS 

– RN 

 

Eu, ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO, brasileiro, portador do CPF nº 074.630.944-99, 

responsável técnico projetista do Município Pau dos Ferros/RN, inscrito no Conselho de Classe 

sob o nº 211848483155 - CREA, 

1- Declaro que o projeto de sinalização viária foi elaborado de acordo com os manuais de 

“Sinalização Vertical de Regulamentação – Volume I, CONTRAN/DENATRAM, publicado 

por meio da resolução Nº 180, de 26 de Agosto de 2005, e de “SINALIZAÇÃO Horizontal” 

– Volume IV, CONTRAN/DENATRAM, publicado por meio da resolução nº 236, de 11 de 

maio de 2007. Complementando, reitero que as soluções adotadas na concepção do 

projeto, sendo elas: diferenciação no tipo de pavimento (faixa de rolamento em 

paralelepípedo e faixa compartilhada em bloco intertravado); sinalização horizontal; tacha 

retrorefletiva a cada 2,0 metros; e sinalização vertical complementar com placa R1 – Parada 

Obrigatória, na via transversal. Desta forma, justifico que o projeto já contêm os elementos 

necessários para passar segurança aos condutores e aos pedestre. 

2- Declaro, para fins do disposto no Anexo I da Instrução Normativa nº 02, de 27 de Outubro 

de 2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que foram atendidos 

os itens de acessibilidade constantes da Lista de Verificação de Acessibilidade anexa. 

3- Declaro que a drenagem acontecerá por escoamento superficial, sobre o pavimento, 

através do abaulamento projetado e sarjetas, sendo aplicado quando necessário, assim 

como bocas de lobo para atender a necessidade da área de intervenção.  

Local/Data Responsável Técnico  

 

Pau dos Ferros/RN,  
28 de junho de 2023. 

 

Alfredo Torres de Almeida Neto 

Engº Civil - CREA nº 21.184.848.315-5 

 



 
Eu, ERIVALDO NOLASCO GUALBERTO DUARTE, brasileiro, portador do CPF nº 336.219.264- 

53, responsável técnico pelo orçamento do projeto de IMPANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 

VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, EM PAU DOS FERROS-RN, 

conforme ART 

RN20230613688 inscrito no Conselho de Classe sob o nº CREA 210.539.944-4, declaro que: 

 
1- O serviço de ADMINISTRAÇÃO LOCAL foi contemplado na planilha orçamentária. 

 
 

2- Os encargos sociais seguiram os indicados no SINAPI para a Unidade Federativa Indicada. 

 
3- Todos os insumos constantes nas composições de preços unitários, que tenham como base o 

SINAPI e possuem a marcação “AS” (Atribuídos a São Paulo), tiveram seu tipo e preço 

verificados ou adequados e estão compatíveis com a realidade local onde as obras serão 

executadas do supracitado contrato. 

ERIVALDO NOLASCO GUALBERTO DUARTE 

CREA 210.539.944-4 

Responsável Técnico 

Pau dos Ferros/RN, 28 de junho de 

2023. 

Local/Data 

 

 
CONTRATO Nº SICONV (Convênio) CONVENENTE Município/UF 

 
937573/2022 

 
1085416-06/2022 

 
PM PAU DOS FERROS 

PAU DOS 
FERROS/RN 

Objeto do CONTRATO 

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PAU DOS 
FERROS/RN. 

 

DATA BASE  BDI  

03/2023 22,17% 

 

DECLARAÇÃO UNIFICADA RESPONSÁVEL TÉCNICO -DURT 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN ART Obra/Serviço
Nº RN20230612493

INICIAL

1. Responsável Técnico

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO RNP: 2118483155

Registro: 2118483155RN

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros CPF/CNPJ: 08.148.421/0001-76

AVENIDA Getulio vargas Nº: 1323

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: PAU DOS FERROS UF: RN CEP: 59900000

Contrato: Não especificado Celebrado em: 20/01/2023

Valor: R$ 1.320,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NÃO SE APLICA

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA Getulio vargas Nº: 1323

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: PAU DOS FERROS UF: RN CEP: 59900000

Data de Início: 01/05/2023 Previsão de término: 31/08/2023 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: Infra-estrutura

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros CPF/CNPJ: 08.148.421/0001-76

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS

1,00 un

80 - Projeto > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 1,00 un

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 -
EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS

8.942,93 m2

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 -
EM PEDRA PARA VIAS URBANAS

2.487,85 m2

80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO

3.689,20 m

80 - Projeto > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART
5. Observações

ART DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO; EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN. SOB FONTE: OGU,
SICONV N° 937573/2022, O CONTRATO DE REPASSE Nº 937573/2022, OPERAÇÃO: 1085416-06, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO
PELO MÉTODO CONVENCIONAL; EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOMINGOS GAMELEIRA: R. PALMIRA CHAVES; R. PASTOR CÍCERO
SIQUEIRA; TRECHO DA R. TEDINHO DE FREITAS; TRECHO DA R. FRANCISCO RAULINO DA COSTA; R. RICARTE CRESCÊNCIO BATALHA; R.
DA IDEPENDÊNCIA; TRECHO 01 E 02 DA R. ELIAS FEITOSA; TRECHO 01 E 02 DA R. JOSÉ PAULINO DO RÊGO; PROLONGAMENTO DA R. DR.
GALDINO BISNEO DOS SANTOS; TRECHO 01 E 02 DA R. JOSÉ NIZÁRIO VIDAL DE QUEIROZ E R. RENATO DE ALMEIDA BARROS. ESTE
PROFISSIONAL É CONTRATADO ATRAVÉS DA PORTARIA 046/2023 E RECEBE SALÁRIO FIXO CONFORME A ART RN20230578339 DE
CARGO E FUNÇÃO.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RN,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que as atividades sob responsabilidade deste profissional,  registradas nesta ART, estão de acordo e  se restinguem as minhas atribuições.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: 0aZ67
Impresso em: 28/06/2023 às 16:44:33 por: , ip: 200.25.37.76

www.crea-rn.org.br crearn@crea-rn.org.br

Tel:  (84) 4006-7200 Fax:  (84) 4006-7201
CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Rio Grande do
Norte
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN ART Obra/Serviço
Nº RN20230612493

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO - CPF: 074.630.944-99

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros  - CNPJ: 08.148.421/0001-76

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 96,62 Registrada em: 28/06/2023 Valor pago: R$ 96,62 Nosso Número: 8204636252

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: 0aZ67
Impresso em: 28/06/2023 às 16:44:33 por: , ip: 200.25.37.76

www.crea-rn.org.br crearn@crea-rn.org.br

Tel:  (84) 4006-7200 Fax:  (84) 4006-7201
CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Rio Grande do
Norte
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN ART Obra/Serviço
Nº RN20230613688

INICIAL

1. Responsável Técnico

ERIVALDO NOLASCO GUALBERTO DUARTE

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZACAO EM GEOTECNIA E TRANSPORTES RNP: 2105399444

Registro: 2105399444RN

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS CPF/CNPJ: 08.148.421/0001-76

AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº: 1323

Complemento: SEPLAN Bairro: CENTRO

Cidade: PAU DOS FERROS UF: RN CEP: 59900000

Contrato: ENGD2606-2023 Celebrado em: 05/01/2021

Valor: R$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NÃO SE APLICA

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DIVERSAS RUAS Nº: S/Nº

Complemento: Bairro: DOMINGOS GAMELEIRA E JOÂO XXIII

Cidade: PAU DOS FERROS UF: RN CEP: 59900000

Data de Início: 01/05/2023 Previsão de término: 31/08/2023 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: Infra-estrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS CPF/CNPJ: 08.148.421/0001-76

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE
PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS

8.942,93 m2

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE
PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS

2.487,85 m2

35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.7 - MEIO-FIO

3.689,20 m

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 -
URBANA

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS >
DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE
EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS

1,00 un

38 - Especificação > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO >
#4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS

8.942,93 m2

38 - Especificação > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO >
#4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS

2.487,85 m2

38 - Especificação > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.7 - MEIO-FIO

3.689,20 m

38 - Especificação > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 1,00 un

38 - Especificação > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO

1,00 un

38 - Especificação > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE
EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS DE: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE
PAU DOS FERROS/RN. INCLUÍNDO: ÁREA PAVIMENTADA (MÉTODO TRADICIONAL) = 8.842,93M2; ÁREA PAVIMENTADA (PISO
INTERTRAVADO) = 2.487,85M2; E MEIO-FIO (PRÉ MOLDADO EM CONCRETO) = 3.689,20M, NAS RUAS DO BAIRRO DOMINGOS GAMELEIRA:
RUA 01 ? PALMIRA CHAVES DE OLIVEIRA ; RUA 02 ? PASTOR CÍCERO SIQUEIRA, RUA 03 ? TRECHO DA RUA TEDINHO DE FREITAS, RUA 04
- TRECHO DA RUA FRANCISCO RAULINO DA COSTA, RUA 05 - RUA RICARTE CRESCÊNCIO BATALHA , RUA 06 - RUA DA INDEPENDÊNCIA,
RUA 07 - TRECHO 01 ? RUA ELIAS FEITOSA, RUA 08 - RUA ANTÔNIO ALVES PEREIRA, E RUA 09 - TRECHO 02 ? RUA ELIAS FEITOSA E AS
RUAS DO BAIRRO JOÃO XXIII: RUA 10 - TRECHO 01 ? RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO, RUA 11 - RUA DOUTOR GALDINO BISNETO DOS
SANTOS, RUA 12 -  TRECHO 01 ? RUA JOSÉ NIZÁRIO VIDAL, RUA 13 - TRECHO 02 ? RUA JOSÉ NIZÁRIO VIDAL, RUA 14 - TERCHO 02 ? RUA

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: 36146
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN ART Obra/Serviço
Nº RN20230613688

INICIAL

JOSÉ PAULINO DO RÊGO, E RUA 15 - RUA RENATO DE ALMEIDA BARROS NO BAIRRO: JOÂO XXIII,  AMBOS NA ZONA URBANA DO
MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN. OBRA CONVENIADA COM OGU/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: FONTE: OGU, SICONV Nº 937573/2022,
CONTRATO DE REPASSE Nº 937573/2022/MDR/CAIXA E OPERAÇÃO 1085416-06 -  PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
TERRITORIAL E URBANO. ESTA ART É VINCULADA A ART DE CARGO E FUNÇÃO Nº RN20210385269

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RN,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que as atividades sob responsabilidade deste profissional,  registradas nesta ART, estão de acordo e  se restinguem as minhas atribuições.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

ERIVALDO NOLASCO GUALBERTO DUARTE - CPF: 336.219.264-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - CNPJ: 08.148.421/0001-76

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 96,62 Registrada em: 28/06/2023 Valor pago: R$ 96,62 Nosso Número: 8204636206

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: 36146
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DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICENÇA AMBIENTAL - 2023-197535/TEC/INEX-0196

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO 
NORTE - IDEMA, com base na Lei Complementar nº 495, de 05 de novembro de 2013 e suas alterações, em 
conformidade com a Lei Complementar nº 272, 03 de março de 2004 e suas posteriores alterações, 
concede a presente DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL por não constar 
no rol de atividades obrigatórias ao licenciamento, nos termos abaixo descritos:

REQUERENTE:
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS 
CPF/CNPJ: 08.148.421/0001-76
Endereço: Diversas Ruas, PAU DOS FERROS/RN - 59900-000
Coordenadas UTM (SIRGAS 2000): 

ATIVIDADE:
Outros (Nenhuma das atividades listadas)

CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO:
ATIVIDADE: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS PÚBLICAS 

Ponto Ruas do município de Pau dos Ferros / RN X Y

P1 PALMIRA CHAVES OLIVEIRA 587758.90 m E 9325551.53 m S

P2 PALMIRA CHAVES OLIVEIRA 587491.49 m E 9325564.88 m S

  P3 PASTOR CICERO SIQUEIRA 587561.28 m E 9325554.37 m S

  P4 PASTOR CICERO SIQUEIRA 587531.97 m E 9325468.49 m S

  P5 TEDINHO FREITAS 587547.84 m E 9325511.22 m S

  P6 TEDINHO FREITAS 587618.12 m E 9325490.04 m S

  P7 FRANCISCO RAULINO DA COSTA 587775.32 m E 9325566.83 m S

  P8 FRANCISCO RAULINO DA COSTA 587790.83 m E 9325514.26 m S

P9 RUA DA IDEPENDENCIA 587714.15 m E 9325774.72 m S

P10 RUA DA IDEPENDENCIA 587688.55 m E 9325842.81 m S

P11 ELIAS FEITOSA TRECHO 01 587594.82 m E 9325711.64 m S

P12 ELIAS FEITOSA TRECHO 01 587562.30 m E 9325774.49 m S

P13 ANTONIO ALVES PEREIRA 587687.01 m E 9325843.60 m S

P14 ANTONIO ALVES PEREIRA 587526.28 m E 9325757.74 m S

P15 RICARTE CRESCENCIO BATALHA 587720.91 m E 9325772.64 m S

P16 RICARTE CRESCENCIO BATALHA 587534.88 m E 9325673.03 m S

Ass. digital: Elver Torres Henrique Correia / Subcoordenador de Licenciamento Ambiental - data e hora: 01/08/2023 11:15:08
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P17 ELIAS FEITOSA TRECHO 02 587569.56 m E 9325782.47 m S

P18 ELIAS FEITOSA TRECHO 02 587534.44 m E 9325842.84 m S

P19
JOSE NIZARIO VIDAL DE QUEIROZ 

TRECHO 01
587962.31 m E 9325714.45 m S

P20
JOSE NIZARIO VIDAL DE QUEIROZ 

TRECHO 01
587952.23 m E 9325770.48 m S

P21
JOSE NIZARIO VIDAL DE QUEIROZ 

TRECHO 02
587950.88 m E 9325784.45 m S

P22
JOSE NIZARIO VIDAL DE QUEIROZ 

TRECHO 02
587947.46 m E 9325812.88 m S

P23 DR. GALDINO BISNETO DOS SANTOS 588005.36 m E 9325786.56 m S

P24 DR. GALDINO BISNETO DOS SANTOS 588132.89 m E 9325819.34 m S

P25
PROLONGAMENTO DA RUA JOSÉ 

PAULINO DO REGO TRECHO 01
588065.69 m E 9325726.03 m S

P26
PROLONGAMENTO DA RUA JOSÉ 

PAULINO DO REGO TRECHO 01
588057.44 m E 9325791.30 m S

P27
PROLONGAMENTO DA RUA JOSÉ 

PAULINO DO REGO TRECHO 02
588057.60 m E 9325799.60 m S

P28
PROLONGAMENTO DA RUA JOSÉ 

PAULINO DO REGO TRECHO 02
588049.22 m E 9325855.86 m S

P29 RENATO DE ALMEIDA BARROS 588151.78 m E 9325876.58 m S

P30 RENATO DE ALMEIDA BARROS 587998.48 m E 9325851.10 m S

OBSERVAÇÕES:
Apesar da não obrigatoriedade do licenciamento ambiental, o requerente acima identificado fica ciente de que 

deverá obedecer as seguintes determinações:

1. A presente declaração possui natureza exclusivamente declaratória, NÃO ATESTA A VIABILIDADE 
AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO/ATIVIDADE, bem como, NÃO POSSUI CARÁTER DE AUTORIZAR 
A OCUPAÇÃO OU INTERVENÇÃO NA ÁREA EM QUESTÃO;

2. A presente declaração não dispensa e/ou substitui quaisquer alvarás, licenças ou certidões de qualquer 
natureza, porventura, exigidos por normas federais, estaduais e municipais, bem como, não exime o 
interessado de cumprir as obrigações previstas em legislações vigentes;

3. O requerente fica ciente que a veracidade das informações prestadas e dos documentos apresentados são 
de sua inteira responsabilidade, sujeitando-se às sanções previstas nas legislações administrativas, civis e 
penais em caso de comprovada falsidade;

4. O requerente fica ciente que a intervenção em Área de Preservação Permanente (APP) somente ocorrerá 
nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental, conforme a Lei 
Federal nº 12.651 (Código Florestal), de 25 de Maio de 2012;

5. O requerente fica ciente que a inexigibilidade de licenciamento ambiental não desobriga o empreendedor 
de cumprir a legislação ambiental aplicável a seu empreendimento ou atividade, sujeitando-o à ação 
fiscalizadora dos órgãos ambientais e às penalidades previstas na legislação vigente;

6. O empreendedor fica proibido de suprimir qualquer tipo de vegetação na área do empreendimento sem a 
devida Autorização para Supressão Vegetal para Uso Alternativo do solo emitido por este Instituto;

7. A classificação da atividade como inexigível não exime o empreendedor da obrigação de licenciar as 
demais atividades desenvolvidas na mesma área que conste no rol de atividades/empreendimentos 
obrigatório ao licenciamento ambiental; e,
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8. O não cumprimento à legislação ambiental vigente sujeitará ao interessado, às sanções previstas na Lei 
Federal n° 9.605/98 e regulamentado pelo Decreto n° 6.514/2008.

A presente declaração não cria direito adquirido, nem líquido e certo. Destarte, diante de seu caráter precário 
e discricionário, o presente ato, a critério da Administração, poderá ser anulado ou revogado por razões de 
legalidade ou de mérito administrativo (conveniência e oportunidade), respectivamente, em consonância com a 
Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Natal, 01 de Agosto de 2023.
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